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Voorwoord

Toen ik drie maanden bezig was met mijn studie Bouwkunde in Delft, zocht ik tussen de lessen over 
de technische en praktische aspecten van de bouwkunst naar een analytische en historische blik op 
het vakgebied. Nadat ik mijn gemis hieraan bij de studieadviseur onder de aandacht had gebracht 
en mijn twijfels had uitgesproken over het voortzetten van de studie, verwees deze mij naar de derde 
verdieping van ons oude faculteitsgebouw. Aldaar verwelkomde de afdeling Restauratie mij met oude 
bouwfragmenten en historische prenten. Ik had mijn richting gevonden en concentreerde mij vanaf 
die tijd zowel binnen als buiten de studie op projecten die mij de gelegenheid boden om onderzoek te 
doen op het gebied van monumenten, restauratie en architectuurgeschiedenis. 

Mijn interesse in monumenten en restauratie bracht mij onder andere naar Dienstbodenhuis de 
Koepel van sanatorium Zonnestraal te Hilversum, waar ik meewerkte aan een tentoonstelling over 
Groep ’32. Het leverde mij een stageplek op in Den Haag waar ik voor Rainer Bullhorst onderzoek 
deed naar de architectuur van J. Duiker in Den Haag. Het deed mij met acht medestudenten en wijlen 
professor Frits van Voorden afreizen naar Koninklijk Nederlands Instituut te Rome. 

Tijdens de memorabele studiereis naar Rome opende Frits mij de ogen voor de historische 
gelaagdheid van de stad, de manier waarop deze verweven is met de verhalen die achter de 
bouwkundige materie schuilgaan en hoe al deze verschillende betekenislagen een opgave niet alleen 
complex, maar vooral interessant en uitdagend maken. Tijdens de presentatie van ons werk aan de 
staf en studenten van het instituut werd mij duidelijk dat elk vakgebied op zijn eigen wijze betekenis 
en waarde aan de gebouwde omgeving toekent. Terwijl wij als ingenieurs in spé een in onze ogen 
klipklare oplossing voor een stedenbouwkundig vraagstuk presenteerden, zaten de kunsthistorici en 
archeologen in de zaal te trillen van de manier waarop wij, in hun ogen, met zevenmijlslaarzen door de 
historie van het gebied waren gebanjerd… 

Tijdens mijn eerste baan als medewerker bij het project Actualisering Monumenten Register van de 
RDMZ/ROB ondervond ik wederom dat een kunsthistoricus en een architect elk op hun eigen manier 
naar de gebouwde omgeving kijken en andere aspecten daarvan waarderen. Ook hier viel mij op 
dat een bepaalde visie op de waarden van een gebouw grote invloed had op de manier waarop een 
restauratie werd aangepakt. Tel daar de financiële en beleidsmatige kaders plus de dynamiek van de 
politiek bij op, waarmee ik kennis maakte tijdens mijn korte periode als plaatsvervangend ambtenaar 
monumentenzorg bij de gemeente Bergeijk, en langzaam begonnen de contouren van een onderzoek 
naar de rol van waardering binnen het complexe krachtenveld van instandhouding van gebouwd 
erfgoed zich bij mij af te tekenen. 

Vanaf september 2006 heb ik mij in dit onderwerp kunnen verdiepen in de vorm van een 
promotieonderzoek bij de leerstoel Heritage & Cultural Value van de TU Delft. Daarvan heeft u het 
eindresultaat nu onder ogen. 

Ik heb het promoveren als een voorrecht ervaren. Het stelde mij in staat om veelvuldig met 
enthousiaste en geïnteresseerde vakgenoten uit binnen- en buitenland van gedachten te wisselen. 
De academici, architecten, stedenbouwkundigen, historici, zelfstandige onderzoekers, studenten, 
monumentenambtenaren en archief- en bibliotheekmedewerkers die ik in het kader van mijn 
onderzoek heb ontmoet, dank ik voor hun belangeloze inspanning en voor het delen van hun kennis 
en ervaring. De volgende personen verdienen bijzondere vermelding voor hun hulp bij mijn speurtocht 
door diverse archieven: Frank Boorsma van Archief & Documentatie Atelier Rijksbouwmeester, 

TOC



Wija Friso van Archiefetc, Mieke Sanders van de Gemeente Zaltbommel en Marinke Steenhuis van 
SteenhuisMeurs. De personen die ik voor mijn casusonderzoek heb geïnterviewd, ben ik buitengewoon 
dankbaar voor de openhartige wijze waarop zij over hun betrokkenheid bij de projecten spraken en 
voor de vrije toegang die zij mij tot hun archieven en de gebouwen verleenden.  

De volgende mensen waren van bijzondere betekenis voor de totstandkoming van dit proefschrift. Tot 
hen richt ik graag een persoonlijk dankwoord. 

Paul Meurs en Dirk Jan de Vries, onze gesprekken over mijn onderzoek waren uitdagend en 
inspirerend. Jullie scherpzinnige commentaar is zeer waardevol geweest. Dank jullie wel dat jullie mijn 
promotoren wilden zijn.

Hielkje Zijlstra en Marie-Thérèse van Thoor, dank voor de tips en opmerkingen die ik van jullie, als 
dagelijks begeleider van dit onderzoek, ontving.

Leo Hendriks, met jou kon ik bijzonder goed en zonder voorbehoud over mijn onderzoeksonderwerp 
praten. Het blijft geweldig om in jou een gelijke bevlogenheid voor dit thema te zien als die ik heb. Jou 
ben ik bijzonder dankbaar voor het delen van jouw inzichten, kennis en ervaring. Zij zijn voor mij en 
voor mijn onderzoek van onschatbare waarde geweest.

In een moeilijke periode herwon ik mijn motivatie onder de bezielende leiding van Arjenne Louter en 
in gezelschap van Monique Arkesteijn, Sigrid Coenradi, Ria Hoentjen, Andries Temme en Hanneke 
Tuithof. Ik pluk nog dagelijks de vruchten van onze driedaagse en van onze terugkomsessies in 
Utrecht. Op naar de volgende promotie!

Mijn voormalige collega’s van de afdeling Heritage & Architecture van de TU Delft, Stichting 
Docomomo Nederland, Vereniging Icomos Nederland en het Bureau Monumenten en Archeologie van 
de gemeente Amsterdam en mijn mede-panders van Pand020, ik dank jullie allemaal hartelijk voor de 
aangename werksfeer en jullie betrokkenheid bij mijn onderzoek. 

Ernst Homburg, Vivian van Saaze, Renée van de Vall, Bart Zwegers en al mijn andere collega’s van de 
Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht: dank jullie wel 
voor het hartelijke onthaal aan de UM en voor jullie steun bij het voltooien van mijn proefschrift.

Mijn paranimfen Julia Hennig en Wite de Savornin Lohman, heel veel dank voor jullie steun en 
vriendschap. Julia, lieve vriendin, studiegenoot, Rome-reisgenoot en vakgenoot: we trekken al sinds 
onze studie met elkaar op en het kon niet anders dat dat jij ook bij deze stap naast mij zou staan. Wite, 
dierbare vriend, medelevensgenieter, trouwe Hohe Haus-helper en vakgenoot: de wetenschapper in 
mij koestert –tandenknarsend- ook jouw vurige wens dat er mensen zullen zijn die het hartgrondig 
oneens zijn met wat er in dit proefschrift staat. Wat fijn dat jullie deze formele rol bij mijn promotie 
willen vervullen; het maakt de herinnering aan dat moment extra bijzonder!

Iedereen van de familie Von Bönninghausen en van de Herinckhave-clan in bredere zin, in jullie 
gezelschap geniet ik van ontspannende boswandelingen, gezellige familieweekenden en de jaarlijkse 
paasvuren. Dank dat jullie nooit zijn gestopt te vragen hoe het met mijn onderzoek en vooral met 
mijzelf ging. 

Een speciaal woord van dank aan Lothar en Françoise von Bönninghausen-Bruinsma. Toen ik voor 
eenzame opsluiting in het zomerhuis koos, mocht ik dagelijks bij jullie aankloppen voor een kop thee, 
een glas wijn, een voedzame maaltijd en een gezellig gesprek bij de warmte van de houtkachel. Zonder 
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jullie gulle onthaal zou ik mijn laatste hoofdstukken niet zo snel hebben kunnen schrijven. Het maakte 
de laatste meters van mijn proefschrift tot een dierbare periode waarvan de herinnering voor altijd 
verbonden blijft met het mooie Herinckhave.

Vincent van Emstede en Frederick en Amy van Emstede-van Swelm: dank voor jullie voortdurende 
steun. Frederick en Vincent, ik prijs mij gelukkig met twee van zulke mooie personen als broers. Onze 
broers-zuster diners waren tijdens mijn promotieperiode een evenement om extra naar uit te kijken. 
Ik hoop dat wij onze traditie nog heel lang zullen voortzetten.

Emile en Margriet van Emstede-Feyen, dank voor jullie voortdurende liefde, trots, vertrouwen, steun 
en stimulans. Jullie hielpen mij door menig moeilijk moment heen en herinnerden mij eraan om elk 
succes, hoe klein ook, te vieren. 

Mama, jou dank ik voor alle keren dat jij naar Amsterdam kwam om mij achter mijn computer 
vandaan te halen en mij te trakteren op ontspannende uitjes. Ook ben ik jou heel dankbaar voor de 
wijze woorden die jij sprak na het afbranden van onze oude faculteit. Zij zijn dé reden geweest dat ik 
mijn onderzoek toen weer snel kon oppakken.

Papa, in dierbare herinnering, ik mis jou zo. Ons vader-dochter motto herinnert mij er altijd aan dat 
ik er nooit alleen voor zal staan; tijdens mijn promotieonderzoek heb ik daar eens te meer kracht 
uit geput. Jij hebt de eerste versie van mijn manuscript met veel belangstelling en heel nauwkeurig 
gelezen. De definitieve versie lag lang op de piano, maar het lukte jou niet meer om ook die te lezen; 
het geeft niet. Ik blijf jou bewonderen om jouw nuchtere en krachtige levensinstelling, die mij er altijd 
aan zal herinneren wat de belangrijkste zaken in een mensenleven zijn. 

Diederik von Bönninghausen ben ik de meeste dank verschuldigd en daarom zijn de laatste regels die 
ik schrijf voor hem. Diederik, dankzij jouw onvoorwaardelijke liefde, opgewekte karakter en geduldige 
steun kon ik mijn promotie voltooien. Onvermoeid las jij mijn teksten en altijd kon ik met mijn ideeën 
bij jou terecht, hoe klein, groot, gek of ondoorgrondelijk zij ook waren. Wanneer ik het somber inzag of 
dacht op een dood spoor te zitten, bracht jij mij in rap tempo weer terug op koers. Als geen ander houd 
jij mijn geest scherp en mijn hart vrolijk. Mijn dankbaarheid en liefde gaan voor altijd uit naar jou. 

Charlotte van Emstede 
Amsterdam, augustus 2015
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 17 Inleiding

Inleiding

Onder onze ogen verandert de gebouwde omgeving voortdurend. Gebouwen worden opgetrokken, 
aangepast en gesloopt, infrastructuren worden aangelegd, gewijzigd of verwijderd. De door de mens 
gemaakte omgeving is dynamisch en wordt keer op keer opnieuw ingericht om aan diens functionele 
behoeften te voldoen. Zij wijzigt echter niet alleen in fysiek opzicht, maar ook in conceptuele zin. De 
betekenis of waarde die aan een gebouw of gebied wordt toegekend, is aan verandering onderhevig en 
verschilt per cultuur, tijdsgewricht en persoon.  

Wanneer een gebouw of een gebied één of meerdere bijzondere waarden vertegenwoordigt, dan heeft 
dat effect op de behandeling van dat gebouw of gebied. De eraan toegekende waarden resulteren in 
een bijzondere inspanning ten aanzien van hun behoud en een speciale aanpak met betrekking tot 
hun herstel of verandering.1 In het geval van historische gebouwen en gebieden heeft dit geleid tot 
de verbijzondering van dergelijke objecten als monumenten.2 Hun instandhouding behoort tot het 
werkveld van monumentenzorg. 

De manier waarop historische gebouwen en gebieden in fysiek en conceptueel opzicht veranderen, is 
bijna nooit het resultaat van toevalligheden en ongecontroleerde processen. Het is de uitkomst van 
een interactie tussen verschillende processen en diverse partijen met elk andere belangen. Het zijn 
niet alleen de denkkaders van de monumentenzorg en aspecten als behoud, historie en wetenschap 
die aan de orde zijn bij de instandhouding van monumenten. Ook zaken als functionele verandering, 
maatschappelijke ontwikkeling en financiën spelen daarbij een rol.3 Bij het nemen van beslissingen 
op het snijvlak van die op het eerste gezicht tegenstrijdige belangen zijn verschillende personen en 
partijen betrokken en elk kent aan bovengenoemde aspecten een ander gewicht toe.

Om vast te stellen welke waarden een monument vertegenwoordigt en om te bepalen welk gewicht 
hieraan moet worden toegekend, wordt het gebouw tegenwoordig door een deskundige in een 
waardestellend onderzoek op deze aspecten onderzocht. De conclusie van een dergelijk onderzoek 
wordt een waardestelling genoemd. 

Het uitdrukkelijk benoemen en methodisch onderbouwen van een waardeoordeel over een monument 
is echter pas sinds de laatste dertig jaar aan de orde. Daaraan zijn diverse sociaal-maatschappelijke, 
politieke, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de monumentenzorg 

1 Het is deze toegekende waarde die aan de basis ligt van wat wel de ‘Brustolon-’ of de ‘Mustang-paradox’ is genoemd: in het geval 
van een betekenisloos object worden herstelingrepen beschouwd als gangbare onderhouds- of reparatiewerkzaamheden, terwijl 
zij in het geval van een cultuurhistorisch waardevol object ‘opeens’ worden gezien als bijzondere instandhoudingsingrepen, zoals 
restauratiewerkzaamheden. Zie: Muñoz Viñas 2005, 27-29.

2 Volgens de Nederlandse monumentenwet kunnen gebouwen of gebieden tot monument worden aangewezen als zij “van algemeen 
belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun cultuurhistorische waarde”. In de Monumentenwet 
1988 worden verschillende soorten monumenten onderscheiden. Gemeentelijke monumenten worden aangewezen door de ge-
meentes en betreffen objecten, ensembles of structuren die van locaal belang zijn. Rijksmonumenten worden aangewezen door de 
Minister van Cultuur, Onderwijs en Wetenschap. Dit zijn objecten, ensembles of structuren die van nationaal belang worden geacht. 
De status van provinciaal monument is gereserveerd voor objecten, ensembles of structuren die één of meerdere gemeentegrenzen 
overschrijden. Daarnaast kan een gebied of een ensemble van gebouwen worden aangewezen als een complex, een verzameling van 
afzonderlijke monumenten, of als een beschermd stads- of dorpsgezicht. Zie: Monumentenwet 1988.

3 Voor een uitgebreidere toelichting op de motiveringen en rechtvaardigingen voor het behoud van oude gebouwen en stedelijke 
structuren, zie bijvoorbeeld: Ashworth 1991, 7-14. 
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vooraf gegaan. Nog steeds wordt de discussie over het hoe en waarom van waardestellen beïnvloed 
door maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen. Ook nieuwe inzichten en 
opvattingen uit de kunsthistorische en architectonische disciplines en uit andere aan het cultureel 
erfgoed gerelateerde vak- en wetenschapsgebieden hebben hun weerslag op de manier waarop 
waardestelling in de erfgoedzorg wordt benaderd en ingezet.

De ontwikkeling van de rol van waardering en waarden van monumenten is altijd gelijk opgegaan met 
de totstandkoming, ontwikkeling en institutionalisering van monumentenzorg. In wisselwerking met 
maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en met die binnen de monumentenzorg in het 
bijzonder, werd de waardering voor historische gebouwen van een activiteit voor de culturele elite tot 
de specialistische en institutionele aangelegenheid die het nu is. Met de roep om een inhoudelijke 
verbreding en maatschappelijke democratisering van het waarderingsproces en haar uitkomsten, is 
er behoefte aan reflectie op dit verleden van waarden, waardering en waardestelling, op de resultaten 
die het ons tot nu toe opleverden en op de richting waar het naartoe kan of moet gaan. Dit hoofdstuk 
vormt een inleiding op de evolutie van de rol van waarden en waardering in de monumentenzorg.

Waarden, waardering en de historische gebouwde omgeving

Het is bekend dat al in de klassieke oudheid een bijzondere waarde werd toegekend aan oude 
gebouwen. Hiervan getuigt het hergebruik van bestaande gebouwen en oude bouwmaterialen 
(afbeeldingen 0.1, 0.2 en 0.3). Toch vindt dat wat onder ‘monumentenzorg’ wordt verstaan –in 
de zin van het geheel aan handelingen en ingrepen die worden ondernomen ten behoeve van de 
instandhouding van historische gebouwen- zijn oorsprong in ontwikkelingen die enkele eeuwen later 
plaatsvonden. Pas aan het begin van de vijftiende eeuw wordt er namelijk een historische dimensie 
aan de gebouwde omgeving toegekend.4 Met name de geletterde elite maakte vanaf dat moment 
een expliciet onderscheid tussen de gebouwde omgeving als zodanig en de historische gebouwde 
omgeving. 

Tijdens de renaissance dienden historische bouwwerken als inspiratiebron voor nieuwe architectuur. 
De ontwikkeling van de historische wetenschap in de zestiende en zeventiende eeuw, in combinatie 
met het uitkristalliseren van de schoonheidsleer in de achttiende eeuw, resulteerden in een kritisch 
denksysteem waarin oude gebouwen met name op hun historisch belang en esthetische kwaliteiten 
werden geanalyseerd, beoordeeld en geclassificeerd.5 Alleen de oude gebouwen zelf en nauwkeurige 
tekeningen daarvan dienden als betrouwbare informatiebronnen en studiemateriaal voor architecten. 
Met deze nadruk op de ouderdom en echtheid van de gebouwen deed het concept ‘authenticiteit’ van 
het monument zijn intrede.6 

4 Choay 2001.

5 De internationale geschiedenis van de monumentenzorg en het ontstaan en de ontwikkeling van de diverse daarbij betrokken 
disciplines als kunst- en architectuurhistorie zijn uitvoerig beschreven in: Jokilehto 1999; Jokilehto 2002.

6 Het begrip authenticiteit duidde ook binnen de geïnstitutionaliseerde monumentenzorg lange tijd op de oorspronkelijkheid van 
het materiaal. Recentelijk is de term ruimer gedefinieerd en kan het bijvoorbeeld ook de oorspronkelijkheid van het ontwerp, het 
concept of de beleving betreffen. De inventarisatie van monumenten van na 1850 en de Nara Conference on Authenticity waren 
onder andere van invloed op deze ontwikkeling. Zie: Van Gemert 2003; Jerome 2008; Larsen en Jokilehto 1994; Stovel 2008.
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FIGURE 0.1 Een vroeg voorbeeld van hergebruik waarbij het uit de eerste eeuw v.Chr. daterende Teatro Marcello in Rome in de 
zestiende eeuw werd opgehoogd met een woonverdieping van de hand van architect Baldassare Peruzzi.

FIGURE 0.2 Een detailopname van de gevel van het 
hergebruikte Teatro Marcello.

FIGURE 0.3 Een voorbeeld van ‘spolia’, het hergebruik van 
bouwonderdelen van antieke monumenten. In de twaalfde 
eeuw zijn bij de bouw van de Basilica San Clemente in Rome 
verschillende antieke zuilen hergebruikt; detail van de 
toegangspoort tot het atrium van het complex.
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Met de intrede van authenticiteit waren historici en oudheidkundigen niet alleen van mening dat de 
historische gebouwde omgeving van waarde was omdat het een bepaalde ouderdom of geschiedenis 
had, maar dat zij vanwege die aspecten een bijzondere aanpak vereiste die deze kwalificaties in 
aanmerking nam. Aan het einde van de achttiende eeuw werden oude gebouwen daarom niet meer 
gezien als louter gebruiksvoorwerpen, maar werden zij beschouwd als historische en architectonische 
monumenten. De Franse revolutie, en de daarmee gepaard gaande beschadigingen van kunst- en 
bouwwerken, fungeerde ten slotte als katalysator die de waardering voor historische gebouwen en de 
denkwijze over hun behoud samenbracht in een nieuw werkveld, monumentenzorg. 

Waarden en waardering van nationale monumenten en bouwkunst

De manier waarop in Nederland al in de achttiende eeuw en ook na de Bataafs-Franse tijd werd 
omgegaan met oude gebouwen en historische monumenten staat in de traditie van denksystemen 
en handelswijzen die zich vanaf de vijftiende eeuw in West-Europa hadden ontwikkeld. De 
kunstminnende elite, bij wie de belangstelling voor klassieke architectuur en nationale bouwkunst 
bleef groeien, voelde zich steeds vaker geroepen tot het beschermen en in stand houden van 
historische gebouwen. Monumentenzorg ontwikkelde zich in de negentiende eeuw tot een 
georganiseerde en beargumenteerde wijze van aanpak. Daarbij werd steeds vaker een correlatie 
aangebracht tussen het gebouw zelf, de verschillende waarden die daaraan werden toegekend, de 
identificatie van het gebouw als monument en de manier waarop het als monument in stand moest 
worden gehouden. Deze beweging werd in veel West-Europese landen kracht bijgezet door geschriften 
over de waarde en het behoud van historische gebouwen, het inventariseren van historische 
monumenten en de oprichting van een overheidsinstelling voor monumentenzorg met bijbehorende 
wet- en regelgeving. In Frankrijk waren de geschriften van Quatremère de Quincy en Abbé Grégoire van 
grote invloed op het denken over het behoud van monumenten. De eerste benadrukte de educatieve 
en documentaire waarde van monumenten. De tweede introduceerde de term ‘vandalisme’ als 
begrip voor de aantasting van erfgoed en zorgde zo voor een keerpunt in de positieve waardering van 
monumenten en hun bestaande toestand.7 Beiden braken een lans voor het behoud van kunstwerken 
en bouwfragmenten op hun oorspronkelijke locatie en niet in musea. Kunsthistoricus en archeoloog 
Adolphe Didron, en de architecten Étienne-Hippolyte Godde en Eugène Viollet-le-Duc beïnvloedden 
de manier waarop monumenten in stand werden gehouden. Dit resulteerde in restauraties die 
een geromantiseerd beeld van het verleden toonden. Onder Napoleon werd na de Franse revolutie 
een begin gemaakt met een systematische inventarisatie en classificatie van Franse monumenten 
en met wetgeving die de bescherming van monumenten regelde. De nadruk lag daarbij vooral op 
monumenten die de nationale geschiedenis en die van de jonge republiek illustreerden. 

In de Duits sprekende landen was het gedachtegoed van Viollet-le-Duc lange tijd van grote invloed 
op de manier waarop de monumenten in stand werden gehouden, totdat dit begin twintigste eeuw 
veranderde nadat de Oostenrijkse kunsthistoricus Alois Riegl in 1903 Der moderne Denkmalkultus 
– Sein Wesen und seine Entstehung had gepubliceerd.8 Riegl maakte daarin de waardering voor een 
monument expliciet en onderbouwde op basis daarvan keuzes met betrekking tot de instandhouding 

7 Den Boer 2005.

8 Riegl 1903.
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van het monument. Riegl presenteerde een dialectisch denkmodel dat duidelijk maakte dat er 
enerzijds waarden waren die betrekking hadden op de totstandkoming en de ontwikkeling van het 
monument in het verleden (Erinnerungswerte) en waarden die samenhingen met de perceptie van 
het monument in het heden (Gegenwartswerte).9 Riegl maakte tevens duidelijk dat een gebouw 
geen monumentwaarden bezit, maar dat deze er door de mens aan worden toegekend, en dat 
waardeoordelen altijd vanuit een bepaalde context worden gedaan en derhalve per definitie 
veranderlijk zijn.10 De manier waarop Riegl de waarden uiteenrafelde en onderlinge verbanden 
aanbracht, was aan het begin van de twintigste eeuw nieuw. Door de academische benadering 
van de materie en door de toegekende waarden te koppelen aan het menselijk waarnemings- en 
beoordelingsvermogen, poogde Riegl zijn theorie te spenen van subjectivisme.11 

Riegls gedachtegoed werd vertaald in richtlijnen voor instandhouding door de Duitse kunst- en 
architectuurhistoricus Georg Dehio en de Oostenrijkse historicus en monumentenzorger Max Dvorák. 
Zij bepleitten een conserverende instandhouding waarbij de bestaande toestand van een monument 
het uitgangspunt voor zijn restauratie vormde.12

In Italië was de instandhouding van monumenten al sinds de renaissance een 
overheidsaangelegenheid geweest. In 1802 stelde kardinaal Doria Pamphili een richtlijn voor het 
behoud van cultureel erfgoed op waarin met name het publieke karakter van cultureel erfgoed werd 
benadrukt. Antonio Canova begeleidde zowel de inventarisatie en registratie van monumenten als 
vele opgravingen en conserverende restauraties van monumenten uit de klassieke tijd. Een dergelijke 
aanpak werd ook in Engeland bepleit door kunstcriticus John Ruskin. Hij pleitte voor het behoud van 
oude gebouwen en steden in hun overgeleverde vorm.13 

Hoewel vaak wordt benadrukt dat in Nederland de aandacht voor monumentenzorg in vergelijking 
met de omringende landen pas laat op gang kwam, speelden ook hier aan het einde van de achttiende 
eeuw al diverse kwesties rondom het behoud van monumenten.14 Nederland ondervond tijdens 
de Frans-Bataafse tijd de invloed van de Franse denkwijzen en wetgeving.15 Na die tijd verschenen 
gedurende de eerste eeuw van het bestaan van het jonge koninkrijk Nederland diverse publicaties 
over de historie van Nederland. Daardoor konden historische gebouwen niet alleen in een algemeen 
historische context worden geplaatst, maar vooral ook in verband worden gebracht met belangrijke 
historische personen en gebeurtenissen. Zo droegen zij bij aan de beeldvorming van een weliswaar 
jonge natie, maar één met een lange geschiedenis.16 In de debatten over het voortbestaan van 
monumenten werd dan ook vooral de relatie gelegd tussen het gebouw en de nationale geschiedenis; 

9 Riegls uitgangspunt van een collectief, lineair geschiedenisbeeld is later wel bekritiseerd. Zie: Iversen 1993, 4. 

10 Riegl erkent hiermee dat esthetische oordelen van tijd tot tijd verschillen en derhalve een historisch karakter hebben; dat was in zijn 
tijd een nieuwe notie. Zie: Iversen, 1993, 6.

11 Iversen, 1993, 6.

12 Dehio 1905–1912; Dvorak 1916/1918.

13 Ruskin 1989 (1849).

14 Zo kent bijvoorbeeld het debat betreffende de instandhouding van de Valkhof te Nijmegen al een lange geschiedenis. Zie ook: 
Langereis 2007; Langereis 2010.

15 Dit betrof bijvoorbeeld het beheer van kerkgebouwen, geregeld in een keizerlijke decreet van 1809. Voor de invloed van de Franse 
decreten en codes op het Nederlandse recht zie: Kunst 1969.
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een bekend voorbeeld hiervan is de publieke strijd om het behoud van het Muiderslot (afbeelding 
0.4).17 Steeds werd de nadruk gelegd op de betekenis die de gebouwen hadden in de herinnering 
aan belangrijke episodes of personen uit de nationale geschiedenis.18 Naast discussies over het 
behoud van bepaalde monumenten, werden ook hier felle polemieken gevoerd over de wijze waarop 
monumenten werden gerestaureerd. Bekende voorbeelden hiervan zijn de kritiek van I.A. Nijhoff 
op de wijzigingen van het Duivelshuis te Arnhem in 1840 (afbeeldingen 0.5, 0.6 en 0.7) en het 
dispuut tussen J.A. Alberdingk Thijm en Is. Warnsinck over de veranderingen aan het Trippenhuis in 
Amsterdam in 1854-1855. Hoewel over de manier van herstellen werd gedisputeerd, was de waarde 
die aan monumenten werd toegekend nagenoeg in alle voorbeelden gelijk. De artistieke waarde van 
de gebouwen in hun overgeleverde vorm werd door de critici bejubeld en zij pleitten dikwijls voor het 
respecteren van de historische architectonische vormgeving. 

FIGURE 0.4 Door inmenging van koning Willem I werd in 1825 de verkoop van het Muiderslot voorkomen. De afbeelding toont de 
situatie in 1886, vóór de restauratie die in de periode 1895-1910 plaatsvond onder leiding van architect Pierre Cuypers.

16 Dit zijn publicaties zoals: R.C. Bakhuizen van den Brink, Studiën en Schetsen over vaderlandsche geschiedenis en letteren (vijf 
delen), Amsterdam 1863-1913; W. Bilderdijk, Geschiedenis des vaderlands (dertien delen), Amsterdam 1832-1853; Chr. Kramm, 
De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders, beeldhouwers, graveurs en bouwmeesters, van den vroegsten 
tot op onzen tijd, Amsterdam 1857-1864.

17 Zie voor een weergave van de discussies bijvoorbeeld: Denslagen 1987, 154-167; Tillema 1975, 219-251; Von der Dunk 1990. 

18 Zie ook: Krabbe 2007; Tillema 1975.
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FIGURE 0.5 De situatie van het uit de zestiende eeuw 
stammende Duivelshuis te Arnhem, na de renovatie en 
verbouwing tot stadhuis uit 1828 en vóór de restauratie uit 
1898.

FIGURE 0.6 Een historische prent toont een oude situatie van 
de voorgevel van het Duivelshuis (jaartal en vervaardiger van de 
prent onbekend).

FIGURE 0.7 Na de bouw van het nieuwe stadhuis in 1965-1967 werd het Duivelshuis onderdeel van de nieuwbouw (1999).
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FIGURE 0.8 Ook de restanten van kasteel Brederode gaven aanleiding tot discussies over de wijze waarop ruïne moesten worden 
hersteld. Foto uit de verzameling Victor de Stuers, (jaartal onbekend)

Ook de in 1860 vanuit de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) 
opgerichte Commissie voor overblijfselen der Vaderlandsche Kunst, de eerste vorm van 
georganiseerde monumentzorg in Nederland, richtte zich op geschiedbeoefening en beleving 
van artistieke schoonheid. Dientengevolge werden die gebouwen het behouden waard geacht 
die ‘wetenschappelijke betekenis’ en ‘uitzonderlijke artistieke schoonheid’ bezaten. Dat deze 
twee waarden met elkaar in conflict konden raken bij de daadwerkelijke instandhouding blijkt 
uit welbekende discussies over de wenselijkheid van het volgen van een ‘wetenschappelijke’ en 
‘artistieke’ benadering bij ingrepen, zoals die in 1860-1861 zijn gevoerd bij de vervanging van de 
kapconstructie van de Ridderzaal op het Binnenhof en in 1866 na de restauratie van de ruïne van 
Brederode (afbeelding 0.8).19 De manier waarop monumenten in Nederland werden gewaardeerd en 
hersteld, hing ook samen met de professionalisering van het architectenberoep waarop architecten 
en architectuurinstanties zich vanaf 1840 steeds meer toelegden. Daarbij speelden de bestudering 
van oude gebouwen, hun bouwstijlen en bouwwijzen een belangrijke rol, die gaandeweg de parallelle 
professionalisering van het architectenberoep en van monumentenzorg twee doelen ging dienen: 
voor de kunsthistorici en oudheidkundigen was het hét middel om te bepalen welke gebouwen 
monumentwaardig waren en voor de architecten droeg het bij aan de totstandkoming van een 

19 Zie voor een weergave van de discussies bijvoorbeeld: Denslagen 1987, 157-158 en 160-166; Peters 1905; Tillema 1975, 224-
231 en 236-238; Van der Woud 1997, 90-92.
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nationale bouwstijl. In beide gevallen hadden de criteria schoonheid en historisch-wetenschappelijke 
onderbouwing zwaar gewogen. Deze twee aspecten zouden vanaf 1874, met de instelling van het 
College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst, ter rechtvaardiging 
van bescherming en restauratie van monumenten heel anders ingezet worden dan voorheen bij de 
bepleiting van een nieuwe architectuur was gedaan.20 

Waarden en waardering in de Nederlandse institutionele monumentenzorg

Het College van Rijksadviseurs richtte zich gedurende zijn korte bestaan van 1874 tot 1879 
voornamelijk op het behoud en herstel van waardevolle historische gebouwen en het creëren van 
maatschappelijk en politiek draagvlak voor monumentenzorg. De manier waarop deze taken met 
name door rijksadviseurs Victor de Stuers en Pierre Cuypers werden opgepakt, stond echter tegenover 
het heersende architectuurdebat. Voor De Stuers en Cuypers was de studie van historische bouwkunst 
een argument om bestaande gebouwen te restaureren naar een geromantiseerd voorbeeld, of zelfs 
oerbeeld, van historische bouwkunst. Het merendeel van de architecten beschouwde dit echter als 
pastiche; voor hen was het bestuderen van oude gebouwen een middel om een nieuwe bouwstijl 
te ontwikkelen die weliswaar in de Hollandse bouwtraditie stond, maar deze niet imiteerde of 
idealiseerde. Door de optredens van De Stuers en Cuypers en door onderlinge twisten tussen de 
leden van de commissie, zette de commissie zichzelf al snel buiten spel, waardoor het ook niet kwam 
tot de inventarisatie van monumenten van ‘geschiedkundige of kunstwaarde’ die het college in 
samenwerking met de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst had willen uitvoeren.

Ondanks kritiek van vakgenoten op de romantiserende en idealiserende restauratieaanpak van De 
Stuers en Cuypers, bleven zij na de opheffing van het College van Rijksadviseurs aan als adviseurs voor 
de nieuwbouw van rijksgebouwen en bij grote restauratiecampagnes. Zij waren er nog steeds van 
overtuigd dat de artistieke en historische waarde niet zozeer een wetenschappelijk gegeven vormden, 
als wel een inspiratiebron. De zorgvuldige documentatie, die voorafgaand aan een restauratie door 
hun assistent en tekenopzichter A.J.M. Mulder werd uitgevoerd, werd door Cuypers dan ook niet 
gebruikt als wetenschappelijke onderbouwing van de monumentwaarden, maar als inspirerende 
studie voor de te volgen restauratieve aanpak. In de architectengemeenschap waren in die periode 
al geluiden te horen dat de beleving van geschiedenis en schoonheid subjectieve aangelegenheden 
waren en dat de moderne samenleving vroeg om een niet-historiserende benadering van de kunsten. 
Met name architecten uit de generatie van na Cuypers richtten zich onder invloed van de geschriften 
van John Ruskin op de affectieve aspecten van architectuur.21 Restauratie werd een specialisatie 
binnen het architectonische vak. Het had een eigen werkvoorraad, monumenten, en werd ondersteund 
door een wetenschappelijk onderbouwde aanpak gebaseerd op inzicht in de diverse waarden en 
kwaliteiten van de gebouwen. Met de publieke betrokkenheid die de oprichting van gezelschappen 
als de Nederlandsche Oudheidkundige Bond (NOB; 1899), Bond Heemschut (1911) en Vereeniging 
Hendrick de Keyser (1918) met zich meebracht, moesten keuzes tot behoud en argumenten 
voor ingrepen ook beter worden beargumenteerd door monumentenzorgers en architecten. 
Monumentenzorg werd het werkgebied voor architectuurhistorici en restauratiearchitecten. Het kreeg 

20 Zie ook: Van der Woud 1997, 158.

21 Zie ook: Van der Woud 1997, 401-405.
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in de periode 1900-1917 een impuls door de inspanningen van de NOB die er bij de overheid op had 
aangestuurd dat er een inventarisatie en beschrijvingen van monumenten en een monumentenwet 
zouden komen. De NOB zelf nam deze taken in opdracht van de overheid op zich. De inventarisatie 
en beschrijving van monumenten kregen hun neerslag in respectievelijk de Voorloopige Lijst der 
Monumenten van Geschiedenis en Kunst en de reeks De Nederlandsche monumenten van geschiedenis 
en kunst: geïllustreerde beschrijving. Deze publicaties richtten zich op alle soorten bouwwerken en 
daarmee samenhangende objecten van vóór 1850 die “eenig belang bezitten als uiting van kunst, 
of om eene eraan verbonden historische herinnering.”22 Er werd gestreefd naar het opmaken van 
een inventaris met beschrijvingen die een hoog wetenschappelijk gehalte zou hebben door de 
toevoeging van oude afbeeldingen, opmetingstekeningen en tekeningen van de ontwikkeling en 
de architectonische detaillering van het monument. In 1908 volgde het door de NOB opgestelde 
wetsvoorstel. Daarin werd onderscheid gemaakt tussen openbare monumenten van enig belang 
voor geschiedenis en kunst, en particuliere monumenten van bijzondere betekenis. De waardering 
en klassering van de monumenten, en de beoordeling van de restauratie- en herstelwerkzaamheden 
zouden bij één orgaan moeten komen te liggen.23 De koppeling tussen het beoordelen van de waarde 
en het toetsen van plannen werd met name van belang geacht, omdat het waardeoordeel over het 
monument samen moest hangen met de hoogte van de toe te kennen rijkssubsidie.24 De historische 
en kunsthistorische waarde van het monument werd direct gekoppeld aan economische investering 
vanuit de overheid.

De publicatie door de NOB van Grondbeginselen en Voorschriften voor het behoud, de herstelling en 
de uitbreiding van oude bouwwerken (1917) met een inleiding van Jan Kalf was waardevol om de 
waardering voor een monument expliciet te maken en op basis daarvan keuzes met betrekking tot de 
instandhouding van het monument te onderbouwen. Verschillende buitenlandse richtlijnen dienden 
tot voorbeeld van de Grondbeginselen, zoals de Duitse Grundregeln und Grundsätze beim Restauriren 
[sic] (Herstellen) von Baudenkmälern (afbeelding 0.9).25 Ook Riegls waardemodel uit 1903 fungeerde 
als onderlegger voor de richtlijnen die in Nederland in ontwikkeling waren. Daarbij werd gezocht naar 
een manier om de waarden die een monument vertegenwoordigden te objectiveren en zo minder 
vatbaar te maken voor de subjectieve aanpak van ‘den modernen bouwmeester’.26 De Grondbeginselen 
tonen inhoudelijk dan ook veel overeenkomsten met Riegls Der moderne Denkmalkultus. De waarden 
die aan oude bouwwerken worden toegekend, zijn bijna rechtstreeks van Riegls model overgenomen. 
Riegl echter verduidelijkte de dilemma’s zonder daarin zelf stelling te nemen over een te volgen 
aanpak. De Grondbeginselen propageerde wel een aanpak: “Behouden gaat voor vernieuwen”. 

22 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 710: Regelen voor het opmaken van de “Voorlopige Lijst” der Monu-
menten van Geschiedenis en Kunst, 4-11-1903.

23 Polano en Kuipers 1995. 

24 ‘Monumentenwetgeving bij de behandeling der begrooting in de Eerste Kamer’ 1910.

25 NL-HaNA, KNOB, 2.19.010, inv.nr. 259: Stukken betreffende het restaureren van oude bouwwerken, 1913-1917 (Tornow, P., 
Grundregeln und Grundsätze beim Restauriren (Herstellen) von Baudenmälern: Auszug aus dem auf dem ersten Tage für Denk-
malpflege zu Dresden am 25. September 1900 gehaltenen Vortrage, Metz 1902).

26 Cuypers en Vogelsang 1910.
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FIGUUR 1.9 Het Duitse Grundregeln und Grundsätze beim Restauriren (Herstellen) von Baudenkmälern uit 1902 diende onder 
andere als voorbeeld voor de Grondbeginselen en Voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude 
bouwwerken uit 1917.
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De inventaris, beschrijvingen en grondbeginselen hadden een grote invloed, maar dat slechts binnen 
de beperkte kring van restauratiearchitecten en monumentenzorgers. De dagelijkse beschermings- en 
instandhoudingspraktijk bleek weerbarstig. De toenemende verkeersstromen, de stedelijke groei en de 
vernieuwingen in de architectuur werden beschouwd als bedreigingen voor het stedelijk en landschappelijk 
schoon. Diverse genootschappen en wetenschappelijke congressen bogen zich over de problematiek 
van nieuwbouw in de historische gebouwde omgeving.27 Riegl had het monument op zich beschouwd, 
maar nu moest het monument in een bredere context worden geplaatst. De toepasbaarheid van de 
Grondbeginselen werd betwist en vanaf 1936 werd gediscussieerd over het aanpassen van deze richtlijnen.28 
Door tussenkomst van de Tweede Wereldoorlog kwam het pas van 1948 tot 1953 tot een daadwerkelijke 
aanpassing. Door de oorlogsverwoesting van monumenten en historische binnensteden, en de 
daaropvolgende wederopbouw door veelal jonge architecten die niet waren opgeleid tot restauratiearchitect, 
verschoof het accent in de Grondbeginselen van een kunsthistorisch restauratievraagstuk naar een 
pragmatisch ontwerpvraagstuk.29 De groep die de Grondbeginselen actualiseerden, bestond voornamelijk 
uit architecten. Voor een ontwerpvraagstuk vonden zij een analyse en onderlinge afweging van waarden 
belangrijk, en een duidelijke uitspraak over de randvoorwaarden die hieruit voortvloeiden. Dit ging een stap 
verder dan het benadrukken dat monumenten een “wezenlijke waarde” hadden, hetgeen Kalf had gedaan 
in de aanloop naar de revaluatie van zijn geschrift uit 1917.30 Er werd gevraagd om een duidelijk inzicht in 
de manier waarop de waarden die aan een monument werden toegekend, konden leiden tot besluiten over 
welke technische en architectonische ingrepen als dan niet wenselijk of acceptabel werden geacht.

Een waardeafweging werd eveneens belangrijk door de wederopbouw van oude stadskernen, waarbij 
het monumentenbelang moest worden afgewogen tegen de noodzaak tot nieuwbouw, volkshuisvesting 
en verkeersingrepen.31 In de pers verschenen verontruste geluiden over de schamele aandacht die het 
schoonheidsverlangen bij de wederopbouw van het land zou krijgen.32 Een heel concreet vraagstuk daarbij 
werd gevormd door de gevolgen die sanering en krotopruiming voor het voortbestaan van monumenten 
zouden hadden. Radicale kaalslag inclusief sloop van monumenten werd door de Bond Heemschut 
beschouwd als een mislukking, zowel in esthetisch als sociaal opzicht.33 De publieke verontrusting over 
de rigorositeit waarmee de krotopruiming en sanering van historische binnensteden verliepen, en de roep 
van architecten en stedenbouwers om een duidelijk afwegingskader zorgden ervoor dat monumentenzorg 
langzaamaan uit de sfeer van bouw- en kunsthistorici en restauratiearchitecten werd getrokken. Het bepalen 
en in stand houden van de historische en stedenbouwkundige waarden die werden toegekend aan de 
gebouwde omgeving werd lange tijd als een apart vraagstuk binnen de monumentenzorg beschouwd. 

27 Het betreft bijvoorbeeld conferenties van de Bond Heemschut in 1911 en 1913, het First International Congress of Architects and 
Technicians of Historic Monuments in 1931 te Athene en het vierde Congress Internationaux d’Architecture Moderne in 1933 te 
Athene.

28 Van der Steur 1939, 12; Slothouwer 1939; ‘Verslag van de bijeenkomst met betrekking tot de aanpassing van de Grondbeginselen 
en Voorschriften voor het behoud, de herstelling en de uitbreiding van oude bouwwerken georganiseerd door de BNA’ 1940.

29 Zie ook: Denslagen 1987, 203-207.

30 Kalf 1948; Kalf 1951; ‘Ontwerp-formulering van beginselen inzake het restaureren van historische monumenten, opgesteld door 
de commissie tot toetsing van de grondbeginselen en voorschriften van 1917’, 1950.

31 In 1946 deed de RDMZ een beroep op de gemeentebesturen om te helpen met een cartographische inventarisatie van de monu-
menten. De kaarten konden zowel de dienst als de gemeenten van dienst zijn bij het behoud van stedelijke en landelijke monu-
menten, en van het dorps- en stadsbeeld. Zie: Visser 1950.

32 Blom 1951; Koot 1951a en 1951b; Koot 1954.

33 NL-HaNA, OCW/Oudheidkunde en Natuurbescherming, 2.14.73, inv.nr. 1276: Stukken betreffende opmerkingen ten aanzien van 
krotopruiming en sanering met betrekking tot de monumentenzorg, naar aanleiding van de instelling van de Commissie Krotoprui-
ming en Sanering. 1953-1956.
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WAARDEN IN DE STEDELIJKE PLANVORMING

Al in de negentiende eeuw werd het stedelijk erfgoed als een aparte categorie beschouwd.34 Het vraagstuk van hoe 
nieuwbouw in te passen in de historische stad kent met de schoonheids- en welstandscommissies een langere 
geschiedenis.35 Waardenonderzoek op het schaalniveau van de stad nam echter pas een vlucht na de Tweede 
Wereldoorlog.36 De wederopbouw en sanering van de steden vroeg om duidelijkheid omtrent de betekenis van de 
historische monumenten in relatie tot het stedelijk weefsel. In 1959 gaf C.L. Temminck Groll, indertijd onder andere 
werkzaam als bouwhistoricus bij de RDMZ en als promovendus aan de TU Delft, een voorzet op de wisselwerking tussen 
“oude waarden” en welstandseisen.37 De instelling van het beschermd stads- en dorpsgezicht in 1961 resulteerde in 
waardenonderzoek op een groter schaalniveau dan het afzonderlijke object. In 1966 stelde architect Aldo Rossi in zijn 
L’architettura della città de stedenbouwkundige visie van de Modernisten ter discussie en pleitte voor de bestaande stad 
als uitgangspunt voor stedelijke verandering en ontwikkeling.38 Een beweging die ook in de maatschappij zelf zichtbaar 
was met de publieke protesten tegen de ingrijpende sloop- en saneringsplannen van de overheid. 

Stedelijke waardenkaarten en “kernrestauraties” waren middelen om monumentale panden op te sporen en 
te behouden. Vroege voorbeelden van stedenbouwkundig of morfologisch onderzoek met een waardestelling 
stammen uit de tijd vlak na de Tweede Wereldoorlog en uit de periode na de instelling van de Monumentenwet 
1961. Stedelijke waarderingskaarten waren middelen om monumentale panden tijdens de sanering en 
wederopbouw van historische binnensteden op te sporen en te behouden.39 

Bouwhistorisch onderzoek, en in het bijzonder bouwblokonderzoek, werd hierbij gebruikt om inzicht te geven in 
de ouderdom en ontwikkeling van historische binnensteden en afzonderlijke panden. Het werd bijvoorbeeld in 
’s-Hertogenbosch sinds de jaren zeventig gebruikt ter onderbouwing van het lokale monumentenbeleid.40 Naarmate 
het beleid ten aanzien van het beschermde stads- en dorpsgezicht een vastere vorm aannam, werden steeds meer 
beleidsinstrumenten ontwikkeld om de historisch-ruimtelijke waarden op te sporen, vast te leggen en in besluitvorming 
mee te nemen. Voorbeelden hiervan zijn historisch-ruimtelijke waarderingskaarten, cultuurhistorische verkenningen, 
structuurplannen, beeldkwaliteitsplannen, milieu- en cultuurhistorische effectrapportages.41 Enkele hiervan gingen 
gepaard met een concluderend deel dat een “waardebepaling” werd genoemd.42

34 Choay 2001, 117-137.

35 Meurs 2000. 

36 Zie: Van Dun 1997.

37 Temminck Groll 1959.

38 Rossi 2002.

39 Bekend zijn de zogenaamde ‘Stapperkaarten’ die architect en bouwkundige J. Stapper na de Tweede Wereldoorlog maakte als 
ambtenaar van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Dit waren stads- en dorpsplattegronden waarop door middel van kleur en 
arcering was aangegeven welke monumenten na de oorlog nog resteerden. Ook tijdens de eerste monumenteninventarisaties, die 
na het in werking treden van de Monumentenwet 1961 plaatsvonden, werden onder andere door Stapper dit soort plattegronden 
gemaakt om snel aan te geven of panden monumentwaardig, beeldbepalend of beeldverstorend werden geacht. Zie: Brinkman 
1997, 121; Peeters 1995; Van Voorden 1995, 127-128.

40 Zie: Bollebakker 2002; Van Drunen 2001. De ontwikkeling van een gebiedsgerichte, bouwhistorisch benadering in het algemeen is 
behandeld in: Van Tussenbroek, Van Drunen en Orsel 2012. 

41 Voor vroege voorbeelden, zie: Gerrits 1973; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1982, 77.

42 Zie bijvoorbeeld: Streekorgaan Kempenland 1976.
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De grote hoeveelheid aan instrumenten illustreert de problematiek van waardenonderzoek op dit schaalniveau 
die midden jaren tachtig duidelijk werd. Het inventariseren en waarderen van cultuurhistorisch waardevolle 
artefacten op het niveau van de stad of het landschap bleek moeilijk, omdat op deze schaal de totstandkoming 
en veranderingen van afzonderlijke objecten en structuren nauw met elkaar bleken samen te hangen. Bovendien 
bleken resultaten van inventarisatieonderzoeken in grote mate afhankelijk van de tijdsbesteding en deskundigheid 
van de betreffende onderzoeker. Daarnaast werd duidelijk dat de verschillende disciplines die werden betrokken 
bij dit soort onderzoeken elk een eigen tijds-, context- en persoonsgebonden invalshoek hadden waardoor de 
resultaten van de verschillende onderzoeken niet altijd gelijkwaardig en vergelijkbaar waren.43

Eind jaren vijftig was monumentenzorg onderdeel van een breder architectonisch, stedenbouwkundig 
en maatschappelijk vraagstuk geworden waarbij niet meer alleen kon worden afgegaan op het oordeel 
van enkele gezaghebbende monumentenzorgers.44 Er was dringend behoefte aan een duidelijk 
wettelijk en beleidsmatig kader, en aan een organisatie die expertise in huis had met betrekking tot 
de vele aan monumentenzorg rakende beleidsvlakken. In 1961 werd de eerste Monumentenwet van 
kracht en voor het eerst werd vastgelegd welke waarden in juridisch opzicht ten grondslag lagen aan 
de bescherming tot monument: zij worden beschermd als zij van algemeen belang zijn vanwege hun 
schoonheid, waarde voor de wetenschap of hun volkskundige waarde.45 

De nadruk op de maatschappelijke rol van monumenten, die na de Tweede Wereldoorlog zijn intrede 
deed, uit zich ook in het feit dat vanaf dat moment steeds vaker de term ‘erfgoed’ werd gebruikt. 
In het eerste concept van de nieuwe Grondbeginselen was nog gesproken over “ons erfdeel.”46 
Monumentenzorg en de aandacht voor erfgoed kregen met de oprichting van internationale, non- 
en inter-gouvernementele organisaties zoals United Nations, Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO; 1945) en International Centre for the Study of the Preservation and 
Restoration of Cultural Property (ICCROM; 1959) en International Council on Monuments and Sites 
(ICOMOS; 1964)47 een internationaal, gemeenschappelijk karakter. In conventies als de European 
Cultural Convention en de Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed 
Conflict werd benadrukt dat “cultural property” van allen was en moest worden gezien als “common 
cultural heritage”.48 In 1964 werd het International Charter for the Conservation and Restoration of 
Monuments and Sites, ook wel The Venice Charter, opgesteld dat het belang benadrukte van onderzoek 
bij het conserveren en restaureren van monumenten als artistieke werken én historisch (bewijs)
materiaal. 

43 Steegh en Mulders 1984.

44 Dit ging gepaard met de opkomst van nieuwe en onderling zeer verschillende categorieën monumenten. Zie: Kuipers 1997.

45 Polano 1997; Polano en Kuipers 1995. 

46 NL-HaNA, KNOB, 2.19.010, inv.nr. 276: Nota over de beginselen inzake het restaureren van historische monumenten, “1e versie”. 
(1950).

47 ICOMOS werd opgericht tijdens het Second Congress of Architects, Conservationists and Technicians of Historical Monuments in 
Venetië in mei 1964. In 1965 vond de eerste ICOMOS General Assembly plaats. Zie: Zaryn, 1995.

48 European Cultural Convention 1954; Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regula-
tions for the Execution of the Convention 1954.
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Nadat de monumentenwet van kracht was geworden, werd –voortbouwend op de Voorloopige Lijsten– 
gestart met het aanleggen van een monumentenregister waarin de bescherming van een monument 
werd gemotiveerd met een ‘redengevende omschrijving’.49 Hoewel het monumentenregister de 
noodzaak met zich meebracht dat alle plannen aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) 
moesten worden voorgelegd50, bleek al snel dat de redengevende omschrijving nog geen handvat 
bood voor een oordeel over die plannen.51 Ook de drie selectiecriteria – schoonheid, betekenis voor 
de wetenschap en volkskundige waarde – zorgden voor discussie: de commissie die de inventarisatie 
uitvoerde kwam al snel tot de conclusie dat er niet één norm voor selectie was te nemen, omdat 
voor elke regio en categorie een andere context gold.52 Dit werd eens te meer duidelijk toen de 
bouwkunst uit de periode 1850-1925 in aanmerking kwam voor inventarisatie.53 De rijksdienst 
constateerde dat het noodzakelijk was om deze categorie gebouwen in breder verband te onderzoeken 
en dientengevolge deden aanvullende waarden hun intrede: de oorspronkelijkheid en gaafheid 
van het architectonisch of stedenbouwkundig concept, de zeldzaamheid van het gebouw of de 
stedenbouwkundige structuur, de betekenis en plaats van een object binnen het oeuvre van een 
ontwerper, de stedenbouwkundige of landschappelijk samenhang van het object met zijn omgeving, 
en de betekenis die het potentiële monument heeft voor de collectieve herinnering en identiteit van 
de regio.54 Het accent op het ontwerp en de architect maakte dat de waardebepaling door zowel een 
architectuurhistoricus als een architect zou moeten gebeuren.55 De nadruk op de fysieke en sociaal-
culturele context zou er in resulteren dat met name de ‘cultuurhistorische waarde’ van groot belang 
werd geacht (hoofdstuk 1). De rijksdienst zag in dat niet alleen de waardebepaling van monumenten 
zou veranderen, maar de plantoetsing eveneens. De dienst verwachtte ten eerste dat bijzondere 
architectonische kwaliteiten minder ingrijpende veranderingen zouden verdragen, en ten tweede dat 
de economische waarde, en daarom de functionele invulling, van met name grootschalige gebouwen 
een belangrijkere rol zou spelen dan bij de oudere monumenten.

De instandhoudingsopgave van monumenten veranderde inderdaad. Steeds meer gebouwen, met 
name uit de periode 1850-1925, kwamen leeg te staan. De architecten die zich met deze opgaven 
bezighielden, waren niet per se restauratiearchitect en zagen de instandhouding van deze gebouwen 
dan ook niet zo zeer als een kunsthistorisch restauratie vraagstuk. In 1972 bracht de Convention 
Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage het wereldwijde belang van 
het behoud van erfgoed onder de aandacht. Dit verdrag benadrukte het belang van het behoud 
van monumenten in sociale en economische veranderlijke tijden. In 1975 volgde het European 
Architectural Heritage Year waaruit de Declaration of Amsterdam en het European Charter of the 

49 NL-HaNA, OCW/ Oudheidkunde en Natuurbescherming, 2.14.73, inv.nr. 1284: Stukken betreffende de wijze van beschrijving van 
beschermde monumenten en correspondentie inzake aanschrijvingen ten behoeve van de registratie van beschermde monument-
en. 1961-1965; Polano en Kuipers, 1995. 

50 RCE, Correspondentie-algemeen - Wijze van beschrijving van beschermde monumenten: Overzicht van de stand van zaken met 
betrekking tot de monumentenlijsten, oktober 1963.

51 RCE, Correspondentie-algemeen - Wijze van beschrijving van beschermde monumenten: Enkele kanttekeningen tot de registratie 
van voor bescherming in aanmerking komende monumenten, januari 1965.

52 RCE, Correspondentie-algemeen 1962-1969: verslag vergadering rijkscommissie, 18-01-1965; brief, 08-03-1965.

53 RCE, Jongere Bouwkunst – Algemeen (Bescherming v. architectuur na 1850) 1960-1979.

54 RCE, Jongere Bouwkunst – Algemeen (Bescherming v. architectuur na 1850) 1960-1979: brief van RDMZ aan minister van CRM, 
18-12-1975.

55 RCE, Jongere Bouwkunst – Algemeen (Bescherming v. architectuur na 1850) 1960-1979: brief van RDMZ aan minister van CRM, 
18-12-1975.
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Architectural Heritage volgden. Deze handvesten benadrukten met name het maatschappelijk belang 
van monumenten en dat het behoud en de instandhouding ervan in het teken moest staan van een 
integrale aanpak en sociale duurzaamheid. 

Dit alles zorgde voor een herwaardering van de historische binnensteden en een verschuiving van 
monumentenzorg als een kunsthistorisch vraagstuk naar een maatschappelijke opgave. Monumenten 
moesten worden behouden en halverwege de jaren zeventig werd een sociaal betekenisvolle 
functie, dat wil zeggen herbestemming, gezien als de beste manier daartoe. Eind jaren zeventig 
was monumentenzorg definitief uitgebreid met de transformatie van de stedenbouwkundige 
omgeving, was functieverlies van monumenten een groeiend probleem en kwamen gebouwen 
van na 1850 in toenemende mate in aanmerking voor bescherming. Daarnaast werd steeds vaker 
gezinspeeld op het decentraliseren van de geïnstitutionaliseerde monumentenzorg. De jaren 
tachtig kunnen voor de institutionele monumentenzorg worden gekenmerkt als een periode van 
herbezinning en heroriëntering op haar organisatorische inrichting en beleidsmatige doelstellingen 
van monumentenzorg die in 1988 werd afgesloten met een hernieuwde monumentenwet. 
In die periode werden in Nederland diverse onderzoeken uitgevoerd naar de organisatie en 
rol van monumentenzorg56 en werden internationaal verschillende studies gedaan naar de 
inventarisatiemethodes die in verschillende Europese landen werden gebruikt.57 In de periode 
1981-1982 werden meerdere kanttekeningen geplaatst bij het gebrek aan inzicht in de criteria 
die de rijksdienst hanteerde bij de selectie en instandhouding van monumenten. Dit debat luidde 
het wordingsproces van waardestelling in (hoofdstuk 1). Sindsdien zijn diverse methodieken voor 
waardestellende onderzoek ontwikkeld58 en zijn meerdere handleidingen en richtlijnen opgesteld 
om te voorzien in de behoefte om kunsthistorisch onderzoek en waardestelling toe te spitsen op de 
instandhouding van monumenten.59 

De aanleiding tot het onderzoek 

Voorgaand historisch overzicht maakt duidelijk dat de waarden die aan oude gebouwen werden 
toegekend al bij de eerste vormen van monumentenzorg centraal stonden in de besluitvorming 
omtrent hun instandhouding. In vroege restauratiegeschriften, wetsvoorstellen en verdragen, die 
sinds de instelling van het College van Rijksadviseurs voor de Monumenten van Geschiedenis en Kunst 
in 1874 – eigenlijk de start van de institutionele monumentenzorg in Nederland-  zijn verschenen, 
wordt onderstreept dat de instandhouding van een monument gericht moet zijn op een behoedzame 

56 Zie bijvoorbeeld: Ganzeboom 1982; Ganzeboom 1983; Meischke 1988; Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volk-
shuisvesting/Werkgroep Monumentenzorg 1980.

57 Zie bijvoorbeeld: Knöpfli en Hering-Mitgau 1985; Sykes 1984.

58 Zoals bijvoorbeeld: KNOB/NVMz-werkgroep 1984; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1987; Rijksdienst voor de Monumenten-
zorg 1991b.

59 Zoals bijvoorbeeld: Brokerhof et al. 2009; Brokerhof et al. 2011; Debie 2011; De Jong 1986; Hendriks et al. 2000; Hendriks en Van 
der Hoeve 2009a; Van Immerseel en Hendriks 2012; Oldenburger-Ebbers 1998; Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, 
Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit (E.J. Nusselder) 1983; Stichting Bouwhistorie Nederland 1995; Van object naar samen-
hang: De instandhouding van ensembles van onroerend en roerend cultureel erfgoed, 2004.
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omgang met die waarden.60 Tot op heden is dit hét beginsel waarop monumentenzorg steunt. In 
recentere richtlijnen en handvesten wordt nog steeds gesteld dat de waarden die het monument 
vertegenwoordigt leidend moeten zijn bij zijn instandhouding.61 

De Nederlandse institutionele monumentenzorg heeft in de afgelopen 15 jaar een ingrijpende 
koerswijziging ondergaan onder invloed van de Nota Belvedere (1999-2009), de Beleidsbrief 
Modernisering Monumentenzorg (2009) en de uitwerking van de Erfgoedwet en de nieuwe 
Omgevingswet.62 In deze fase van heroriëntering op het erfgoedbeleid en van herbezinning op de 
inrichting en uitvoering van de institutionele monumentenzorg, is gesteld dat het begrip van waarde 
en het proces van waardering navenant zouden moeten worden bijgesteld.63 Concreet houdt dit in dat 
de opzet van waardestellend onderzoek en het gebruik van waardestelling bij de instandhouding van 
monumenten zou moeten worden aangepast aan de inhoudelijke en procesmatige wijzigingen die de 
monumentenzorg sinds 2009 doormaakt. 

Het waardestellend onderzoek ontwikkelt zich voortdurend voor wat betreft haar opzet, doelstelling en 
gebruik bij de instandhouding van zowel beschermde als ook onbeschermde gebouwen en gebieden. 
In dergelijke tijden van verandering is het van belang om stil te staan bij het verleden, om na te gaan 
waarom en hoe het instrument waardestelling tot stand kwam, hoe het zich ontwikkelde en hoe het 
werd toegepast in de instandhoudingspraktijk. Daaruit kunnen lessen worden getrokken voor de 
toekomst. Dit onderzoek biedt die reflectie en lering en doet op basis daarvan een voorstel voor een 
aangepaste opzet en toepassing van waardestellend onderzoek.   

Eerdere onderzoeken naar waarden en waardestelling

Nu recente beleidswijzigingen oproepen tot bijstelling van de opzet van waardestellend onderzoek, is 
er veelal onderzoek gedaan naar een nieuwe vorm van waardestellend onderzoek of naar integratie van 
waardestelling met het ontwerp- en bouwproces. 

Een recent onderzoeksprogramma naar de waardering van roerend erfgoed, is Waarde en Waardering 
van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE).64 Eén van de doelen is om de verschillende spelers 
in het erfgoedveld bewust te maken van het belang van het meewegen van de diverse waarden en 

60 Zie bijvoorbeeld: Cuypers en Vogelsang 1910; Kalf 1940; Athens Charter 1931; ‘Verslag der Commissie ter voorbereiding van wet-
telijke monumentenbescherming’, 1910.

61 Zie bijvoorbeeld: Australia ICOMOS 1988; Australia ICOMOS 2013; Australia ICOMOS Burra Charter, 1999; Australia ICOMOS Burra 
Charter, 2013; The Faro Convention 2005; ICOMOS 2003.

62 De Erfgoedwet zal in januari 2016 van kracht worden. Deze wet vervangt zes wetten en regelingen op het gebied van cultureel 
erfgoed, te weten de Monumentenwet 1988, Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet 
tot teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 en de Regeling materieel beheer museale 
voorwerpen. De Tweede Kamer heeft op 1 juli 2015 ingestemd met de nieuwe Omgevingswet. Publicatie van deze Omgevingswet 
zal plaatshebben in 2016 (Amvb’s vierde kwartaal 2015)  en hij zal in 2017 in werking treden.

63 Zie: Asselbergs 2009; Diederiks 2011; Drechsler 2010; Janssen en Beunen 2012.

64 Dit onderzoeksprogramma werd in 2009 geïnitieerd door Instituut Collectie Nederland welke in 2011 opging in de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed.
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waarderingen bij de instandhouding van cultureel erfgoed. Het onderzoeksprogramma benadrukt 
“nieuw, omstreden, onbekend of bedreigd erfgoed” en beoogt objectieve waarderingscriteria voor 
deze categorie erfgoed te ontwikkelen.65 

Het onderzoeksprogramma Waarde en Waardering van de RCE heeft inmiddels geresulteerd in 
de tweedelige verkennende publicatie Eenheid en verscheidenheid.66 De publicatie behandelt 
de overeenkomsten en verschillen tussen waardestelling in verschillende erfgoeddomeinen – 
erfgoedobjecten, natuur en landschap – met het doel om te onderzoeken of een integrale benadering 
van waarde en waardering van cultureel erfgoed haalbaar is. Het onderzoek dat door de RCE wordt 
uitgevoerd is voornamelijk  praktijkgericht onderzoek met de ontwikkeling van hulpmiddelen als 
voornaamste doel. Het biedt niet een transdisciplinaire analyse van en reflectie op de totstandkoming, 
ontwikkeling en toepassing van waardestelling bij de instandhouding van gebouwd erfgoed.  

Ook aan de universiteiten wordt onderzoek gedaan naar het inzetten van waarden en waardestellend 
onderzoek bij de instandhouding van cultureel erfgoed. In het bijzonder binnen het domein van 
gebouwd erfgoed, leggen verschillende van die studies zich toe op waardestelling in combinatie 
met bouwtechnisch onderzoek of met de ontwikkeling van strategieën voor instandhouding.67 Die 
onderzoeken behandelen weliswaar de toepassing van waardestelling binnen de architectuur of 
de ontwerpopgave, maar niet altijd vanuit het idee dat een synthese met de werkwijze binnen de 
monumentenzorg aan de orde is. Ook in dit geval is het doel van het onderzoek om een nieuwe 
onderzoeksmethodiek te ontwikkelen, met de eigen vakdiscipline als primaire doelgroep en gebruiker 
daarvan. Het gevolg is dat ook deze onderzoeken geen transdisciplinaire analyse en reflectie bieden 
op de totstandkoming, ontwikkeling en toepassing van waardestelling bij de instandhouding van 
gebouwd erfgoed.

Tegelijkertijd met de vorderingen binnen het academisch onderzoek, zijn de afgelopen jaren in 
het kader van het universitair onderwijs verschillende publicaties verschenen waarin de rol van 
waardestelling aan de orde komt. Boeken zoals Geschiedenis en ontwerp: Handboek voor de omgang 
met cultureel erfgoed, Erfgoed: de geschiedenis van een begrip, Het erfgoeduniversum: Een inleiding in 
de theorie en praktijk van cultureel erfgoed, Bezeten van vroeger: Erfgoed, identiteit en musealisering 
en De ontdekking van de opgave dienen als inleiding op de theorie of praktijk van de omgang met 
cultureel erfgoed.68 Zij zijn geschreven met de intentie om studenten en vakgenoten houvast te 
bieden in het steeds breder wordende erfgoedveld en de groeiende complexiteit van de vraagstukken 
daarbinnen. Hoewel deze publicaties, zeker tezamen, voor de lezer een schat aan historische 
achtergronden, theorieën, begrippen, denkkaders en beschouwingen bevatten, ontbreekt het deze 
boeken vanwege hun academisch-educatieve doelstelling vaak aan een vertaling van de inzichten naar 
de praktijk van waardestelling en instandhouding van monumenten.

Ook aan buitenlandse universiteiten wordt onderzoek uitgevoerd naar de manier waarop waarden 
en waardering een plaats kunnen krijgen in het instandhoudingsproces. Het onderzoeksprogramma 
Denkmal – Werte – Dialog is een samenwerkingsproject tussen de Bauhaus Universität Weimar, 

65 http://www.cultureelerfgoed.nl/roerend-erfgoed/onderzoek-waarde-en-waardering, 26-02-2012.

66 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014a; Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2014b.

67 Zie bijvoorbeeld: Pereira-Roders 2007; Zijlstra 2006. 

68 Bosma en Kolen 2010; Grijzenhout 2007; Halbertsma en Kuipers 2014; Van der Laarse 2005; Roos 2007.
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de Technische Universität Dortmund, de Technische Universität Dresden en het Landesamt für 
Denkmalpflege und Archäologie te Sachsen-Anhalt. Het had tot doel een “Historisch-kritische Analyse 
und systematisch-praktische Konzeption denkmalpflegerischer Leitwerte” te bieden.69 De afsluitende 
publicatie van dit onderzoeksprogramma Werte. - Begründungen der Denkmalpflege in Geschichte 
und Gegenwart biedt inderdaad een historisch-kritische analyse en de stand van de huidige kennis en 
opvattingen met betrekking tot waarden.70 De resultaten zijn echter in enige mate ook teleurstellend, 
omdat het geen praktische vertaling bevat die ingaat op de feitelijke omgang met cultureel erfgoed. 

In de Verenigde Staten voert R.F. Mason, Associate Professor and Chair Historic Preservation aan 
The University of Pennsylvania – School of Design, onderzoek uit naar wat hij “values-centered 
preservation” noemt. Meerdere van zijn publicaties gaan over de manier waarop waardestelling kan 
worden ingezet bij instandhouding en het beheer van erfgoed sites.71 Masons idee over en toepassing 
van waardengecentreerde instandhouding biedt interessante aanknopingspunten, maar is evenwel 
nog niet zodanig uitgekristalliseerd dat deze direct in de Nederlandse monumentenzorg kan worden 
toegepast. 

Behalve bovengenoemde onderzoeken verschijnen er in toenemende mate populaire publicaties die 
aandacht schenken aan restauraties of herbestemming van gebouwen. Deze voorbeelden besteden 
echter vooral aandacht aan het gebouw, de gekozen instandhoudingsstrategie en het eindresultaat.72 
Zelden wordt hierin expliciet aandacht gegeven aan het onderzoek en de waardestelling die aan de 
ingreep vooraf gingen, evenmin als aan de rol die deze hebben gespeeld in het instandhoudingsproces 
en hoe de ingreep achteraf met het onderzoek en de waardestelling als kritisch kader kunnen worden 
beoordeeld. Een uitzondering hierop vormt het boek Rijksmuseum Amsterdam. Restauratie en 
transformatie van een nationaal monument.73 De uitkomsten van het waardestellend onderzoek van 
het Rijksmuseum kregen binnen de planvorming voor de restauratie en verandering van het gebouw 
een centrale rol. Ook in de bijbehorende publicatie wordt veel aandacht geschonken aan de opzet en 
de toepassing van het cultuurhistorisch waardestellend onderzoek binnen het besluitvormings- en 
ontwerpproces. 

Ondanks dat de aan een monument toe te kennen waarden centraal staan in de rechtvaardiging 
en inrichting van monumentenzorg, is er in Nederland nog weinig onderzoek gedaan dat zowel een 
beschouwing biedt op de historie en toepassing van waarden en waardering bij de instandhouding 
van monumenten, als ook de daaruit voortvloeiende resultaten vertaalt naar een toepassing van 
waardestelling voor de praktijk van monumentenzorg. 

In vergelijking met de hier boven behandelde onderzoeken en publicaties moet dit promotieonderzoek 
worden gezien als een onderzoek dat de historie en praktijk van waardestelling van gebouwd erfgoed 
uitdiept en tevens de breedte van de actuele opgave van de erfgoedzorg verkent teneinde een 
aangepaste opzet en inzet voor waardestelling voor te kunnen stellen.

69 Vertaling CvE: “historisch-kritische analyse en systematisch-praktische conceptie van de waarden die monumentzorg sturen”. Zie: 
http://www.denkmalwerte.org, 25-04-2012.

70 Meier, Scheurmann en Sonne 2013.

71 Zie: Mason 2006; Mason 2008; Mason 2012.

72 Recente voorbeelden daarvan zijn bijvoorbeeld: Bierens de Haan en Kramer 2005; Groenendijk 2008; Meurs en Van Thoor 2005; 
Molenaar et al. 2005.

73 Meurs en Van Thoor 2013.
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Vraag- en doelstelling van het onderzoek

De stroom aan recente onderzoeken en publicaties illustreert het voortdurende streven om het 
waardestellend onderzoek aan te laten sluiten op het instandhoudingsproces. Dit streven gaat uit 
van de veronderstelling dat een waardestelling (nog) niet effectief wordt opgesteld en optimaal wordt 
ingezet in het besluitvormingsproces omtrent de instandhouding van monumenten. De hoofdvraag 
van dit onderzoek luidt dan ook: 

 – Waaraan moeten een waardestellend onderzoek en de daaruit voortvloeiende waardestelling 
voldoen, opdat zij kunnen dienen als het kader voor de ontwikkeling en toetsing van een plan voor de 
instandhouding van een monument? 

De pragmatische benadering van eerdergenoemde onderzoeken naar waarden en waardestelling 
heeft er voor gezorgd dat het grootste deel van het recente onderzoek toegepast en verkennend van 
aard is. Er is nog weinig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de historie van waardestelling, 
haar inbedding in de monumentenzorg, haar relatie tot aspecten zoals instandhoudingsprincipes 
en kernbegrippen en naar de daadwerkelijke invloed van waardestelling op het behoud en de 
instandhouding van monumenten. Het gevolg is dat er tot op heden weinig reflectie voorhanden is 
over de rol van waarden en waardering in de monumentenzorg en over het proces van waarderen. Dit 
promotieonderzoek beoogt die lacune op te vullen. Evenmin is het proces van waarderen vanuit een 
interdisciplinaire invalshoek onderzocht: hoe wordt binnen verschillende disciplines tot een analyse 
en waardering van een historisch gebouw gekomen, hoe vullen de resultaten daarvan elkaar aan en 
kunnen zij gezamenlijk als kader voor planvorming- en toetsing dienen.

Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er dan ook meer kennis nodig over het ontstaan en de 
ontwikkeling van de huidige vorm van waardestelling, hoe het in de praktijk werd ingezet en welke 
resultaten dit opleverde. Een dergelijke reflectie op de historie van waardestelling biedt de benodigde 
input voor een toekomstige vorm van waardestellend onderzoek die meer op de praktijk is toegespitst. 
Om tot die kennis te komen zijn onderstaande deelvragen geformuleerd: 

 – Wat was de aanleiding voor het ontstaan van het instrument waardestelling en hoe heeft het zich 
ontwikkeld?

 – Hoe werd waardestellend onderzoek uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? 

 – Hoe werd een waardestelling gebruikt bij het opstellen en toetsen van een plan voor de 
instandhouding van een monument en wat was daarvan het resultaat?

 – Wat leert de opzet van waardestellend onderzoek en het gebruik van een waardestelling in het 
verleden ons over hoe dit in de toekomst kan worden gedaan ten behoeve van de instandhouding van 
gebouwd erfgoed? 

 – Hoe kan een waardestelling aansluiten op de vraagstukken die in de huidige praktijk van de 
instandhouding van gebouwd erfgoed aan de orde zijn? 
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Het onderzoek richt zich in het bijzonder op monumenten, omdat monumentenzorg tot voor kort het 
enige beleidsveld was waarin bovengenoemde waarden werden meegewogen in besluitvorming over 
behoud en verandering van de gebouwde omgeving.74 In dat besluitvormingsproces worden zowel 
uitkomsten van bouwkundige, technische en financiële studies meegenomen, als ook conclusies 
van verschillende soorten historisch onderzoek die een uitspraak doen over de diverse historische 
waarden die het monument vertegenwoordigt. Door het identificeren en analyseren van de rol die 
waardestelling bij behoud en instandhouding van een monument speelt, wordt de kennis over de 
effectiviteit van waardestelling vergroot en beschouwd in relatie tot andere aspecten die richting geven 
aan behoud en instandhouding van monumenten. 

In het onderzoek staat de periode tussen 1981 en 2009 centraal (hoofdstuk 1). Het opstellen van 
een waardering ten behoeve van de selectie van monumenten was ook voor 1981 al een bekend 
fenomeen. Het jaar 1981 luidde echter het ontstaan in van een methodisch opzet voor waardestellend 
onderzoek ten behoeve van de instandhouding van een monument. Het jaar 2009 is als eind voor 
de onderzoeksperiode vastgesteld, omdat dat jaar een nieuwe omwenteling in de institutionele 
monumentenzorg bracht. In dat jaar kwam het tijdperk van de nota Belvedere na tien jaar tot 
een einde en werd de in 2008 gepresenteerde visie op de modernisering van de institutionele 
monumentenzorg met de Beleidsbrief Modernisering Monumentenzorg een feit.

Ten slotte richt dit onderzoek zich met name op de Nederlandse situatie; een onderzoek naar zowel de 
historie als de praktijk van  waardestelling op Europese of globale schaal zou simpelweg te omvangrijk 
worden voor een promotieonderzoek. Daar waar de ontwikkelingen in Nederland werden beïnvloed 
door die in het buitenland, worden die vanzelfsprekend wel behandeld.

Opzet en methode van het onderzoek

Om de hoofd- en deelvragen van dit onderzoek te beantwoorden, is gekozen voor de volgende opzet 
van dit onderzoek. 

Om de deelvragen 1 en 2 te beantwoorden worden op basis van literatuur- en archiefonderzoek het 
discours van waardestelling binnen de institutionele monumentenzorg en de ontstaansgeschiedenis 
en de ontwikkeling van waardestellend onderzoek, alle gedurende de periode 1981-2009, 
behandeld. Voor een antwoord op deelvraag 3 is het nodig om een beeld te krijgen van de manier 
waarop in datzelfde tijdvak een waardestelling in de praktijk werd vormgegeven en gebruikt bij 
de instandhouding van een monument. Om die reden is ervoor gekozen om ook een meervoudig 
casusonderzoek uit te voeren; de opzet van dit onderdeel wordt hieronder nader toegelicht. Teneinde 
de deelvragen 4 en 5 te beantwoorden, wordt onderzocht wat de eisen zijn die aan waardestellend 
onderzoek en waardestelling worden gesteld. Dit gebeurt aan de hand van een vergelijking tussen 
waardestellend onderzoek in het gebouwd erfgoed en in de kunstrestauratie, de reflectie op het 
meervoudig casusonderzoek en een tweede literatuurstudie naar waardestellend onderzoek in relatie 
tot diverse inhoudelijke en procesmatige eisen die vanuit het planvormings- en plantoetsingsproces 
aan waardestelling worden gesteld (afbeelding 0.10).

74 Hoewel welstandscriteria eveneens een al langer bestaande toetsingsinstrumentarium is waarbij met name esthetiek een belangri-
jke rol speelt, behoort het expliciet meewegen vandiverse historische waarden nog tot het domein van monumentenzorg.
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Het meervoudig casusonderzoek behandelt vijf monumenten die in de periode tussen 1981 en 2009 
één of meerdere grootschalige ingrepen ten behoeve van hun instandhouding ondergingen. Daarbij is 
gekozen om dit te doen op basis van bronnenonderzoek van afgeronde casus. Onderzoek van lopende 
casus werd uitgesloten vanwege de te verwachte beperkte beschikbaarheid en toegankelijkheid van 
ondersteunende bronnen.75

De casus zijn geselecteerd op basis van een inventarisatie van instandhoudingsopgaven uit de periode 
1980 tot heden. Deze inventarisatie is samengesteld op basis van een verkennend literatuuronderzoek 
naar gevallen van bescherming, sloop, restauratie, herbestemming en renovatie van gebouwen, 
en landschappelijke en stedenbouwkundige structuren uit de periode 1974 tot 2007.76 Dit leidde 
tot ruim 600 objecten en structuren. Op basis van een literatuurstudie naar de geschiedenis van 
monumentenzorg uit diezelfde periode, konden vijf thema’s worden geformuleerd die van invloed 
bleken te zijn geweest op de waardering en instandhouding van monumenten. Deze thema’s zijn: 

 – ontwikkelingen binnen de theorieën van monumentenzorg;

 – wijzigingen in de organisatie en het beleid van de institutionele monumentenzorg;

 – de bescherming van nieuwe categorieën monumenten;

 – een uitbreiding van de instandhoudingspraktijk met tot dan toe nog onverkende vraagstukken 
zoals de herbestemming van monumenten, in het bijzonder van industrieel en religieus erfgoed, de 
instandhouding van beschermde sociale woningbouw en de verschuiving van een monument als 
afzonderlijk en op zichzelf staand object naar een samenhangend geheel van monument(en) en de 
omgeving;

 – de toenemende participatie van private partijen, belangenverenigingen en burgers.  

Bij de tweede selectieronde zijn casus gekozen die illustratief zijn voor deze thema’s. Dit leidde tot een 
subselectie van circa vijftig objecten. Bij de definitieve selectie is er voor gekozen om de vijf casus niet 
te limiteren tot één soort interventieopgave, categorie gebouwen of één partij. In het geval van een 
dergelijke beperking doet het onderzoek namelijk geen recht aan de verscheidenheid en complexiteit 
die het behoud en de instandhouding van monumenten kenmerken. Dat verklaart eveneens de keuze 
om in dit onderzoek monumenten uit verschillende perioden te behandelen, met een geografische 
spreiding en diversiteit aan opgaven en betrokken partijen. Bij deze selectieronde werd de keuze 
tevens door praktische overwegingen bepaald, en wel door de mate waarin primaire en secundaire 
bronnen het benodigde materiaal voor het onderzoek konden leveren. 

De casus zijn specifiek uit de periode 1981-2009 gekozen, om een beeld te krijgen van hoe 
waardestelling zich in (relatie tot) de praktijk ontwikkelde, hoe het werd ingezet en met welke 
resultaten. Dit biedt een illustratie van de ontwikkeling van waardestelling door de tijd, de 
mogelijkheid tot een analyse van de rol van waardestelling in het instandhoudingsproces en een 
evaluatie van de resultaten waartoe het inzet van waardestellend onderzoek leidt. 

75 Ten eerste is de beschikbaarheid van bronnen bij een dergelijke opzet nog niet gebundeld op één of enkele locaties, wat de ontsluit-
ing van ondersteunende bronnen zou bemoeilijken. Bovendien is bij lopende gevallen een deel van de informatie nog niet beschik-
baar, bijvoorbeeld door openbaarheidsbeperkingen van de bronnen. Zie ook: Baarda, De Goede en Teunissen 1998; Yin 1993; Yin 
1994.

76 Hiervoor zijn de volgende publicaties bestudeerd: Heemschut 1974-2005; Monumenten 1980-2005; Rijksdienst voor de Monu-
mentenzorg 1974-2005. Ook is geput uit de nominaties en winnaars van de tweejaarlijkse Nationale Renovatieprijs, 1987-2007, 
http://www.nationalerenovatieprijs.nl, 04-06-2007.
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Al het bovengenoemde in aanmerking genomen, leidde het tot onderstaande selectie van vijf casus: 

 – de herbestemming van de Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere (1989-2005) illustreert de 
inzet van een vroeg voorbeeld van waardestellend onderzoek bij een herbestemmingsopgave van een 
kerkgebouw in bezit van de staat; 

 – de herbouw van kasteel Nederhemert te Nederhemert-Zuid (1991-2005) is gekozen omdat het 
als reconstructieopgave een theoretisch interessante invalshoek biedt, het de inzet van een vroeg 
voorbeeld van methodisch bouwhistorisch onderzoek bij een herbestemming van een monument in 
bezit van een belangenvereniging illustreert;

 – de renovatie en de restauratie van het Justus van Effencomplex te Rotterdam (1983-1989; 2001-
2012) is gekozen omdat het twee verschillende aanpakken voor instandhouding toont, van een 
jong monument van sociale woningbouw, in een periode van bijna 30 jaar, wat de veranderende 
denkbeelden over de rol en de inzet van waardestelling bij instandhouding illustreert;

 – de restauratie en de restauratie-herbestemming van de Van Nellefabriek te Rotterdam (1981-1994; 
1995-2005) is eveneens gekozen omdat het twee verschillende aanpakken voor instandhouding 
toont, in dit geval van een jong industrieel complex van het Nieuwe Bouwen, dat bovendien de 
ontwikkeling van waardestellend onderzoek van een nieuwe architectuurhistorische categorie 
monumenten illustreert;

 – de herstructurering van de Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder (1992-2004) is gekozen omdat 
het een vroeg voorbeeld is van waardestellend onderzoek ten behoeve van de herstructurering van een 
omvangrijk terrein met zowel oude als jonge monumenten. 

Voor het casusonderzoek is gebruik gemaakt van diverse soorten bronnen. Het betreft zowel 
archivalia, als primaire en secundaire literatuur. De archivalische bronnen betreffen onder andere 
ambtelijke notities, correspondentie, tekeningen, foto’s, diverse soorten onderzoeksrapporten en 
instandhoudingsplannen. De literaire bronnen zijn bijvoorbeeld overzichtswerken op het gebied 
van monumentenzorg, monografieën over bepaalde architecten of gebouwen, en artikelen uit 
wetenschappelijke publicaties of vaktijdschriften. 

Daarnaast zijn de gebouwen alle meerdere malen bezocht. Dit gaf de mogelijkheid om dat wat in 
onderzoeksrapporten werd genoemd of waaraan in planvorming was gewerkt in werkelijkheid te 
zien. Tevens zette het aan tot reflectie op de resultaten van een besluitvormingsproces en de rol 
van waardestelling daarin, omdat de waarden die op papier aan het monument waren toegekend al 
dan niet zichtbaar waren (gemaakt) in het monument zelf. Bij enkele van de casus ondersteunden 
interviews met betrokken historici, architecten en ambtenaren van de rijksdienst en gemeenten 
bovendien de informatie die in de geschreven bronnen werd aangetroffen.

Begrippen in het onderzoek

De termen monument, complex en beschermd stads- en dorpsgezicht worden in deze dissertatie 
gebruikt voor de verschillende soorten beschermde monumenten zoals gedefinieerd in de 
Monumentenwet 1988.77 

77 Monumentenwet 1988, art. 1.
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Het begrip monumentenzorg betreft het proces en de handelingen behorend bij de bescherming en 
instandhouding van monumenten. Wanneer er wordt verwezen naar de uitvoerende instantie(s), zoals 
de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed of een gemeentelijke afdeling voor monumentenzorg, dan 
wordt die bij naam genoemd of aangeduid in termen als de institutionele monumentenzorg.

De term instandhouding betreft het scala aan beleidsmatige en fysieke ingrepen die kunnen worden 
aangewend om monumenten voor verval te behoeden: beschermen, restaureren, renoveren, 
reconstrueren, herbouwen, herbestemmen, herstellen, onderhouden, beheren, et cetera.78 

In de Nederlandse taal zijn de woorden waarde en waardering neutrale begrippen. Zo betreft het 
begrip waarde de betekenis die iets heeft in een bepaalde context, bijvoorbeeld als bezit in een 
economische zin of als goede, slechte of neutrale eigenschap in een ethische of maatschappelijke 
zin.79 Een waardering, of waardeoordeel, duidt op meerdere zaken waarbij waarden in ogenschouw 
worden genomen. Zo kan het slaan op de uitspraak die over de waarde van iets wordt gedaan, als 
ook op het proces dat daaraan ten grondslag ligt.80 In de filosofie worden waarde en waardering 
tegenover feiten gesteld: waarden bestaan niet op zichzelf maar worden aan feiten zoals objecten of 
gebeurtenissen toegekend en waardering is een bepaalde houding ten aanzien van die feiten.81 De 
termen waardestelling en waardebepaling zijn in de Nederlandse taal gangbare begrippen die duiden 
op de economische, ethische of maatschappelijke betekenis van objecten en handelingen.82

In de context van monumentenzorg hebben de begrippen waarde,waardering, waardebepaling 
en waardestelling een specifieke betekenis gekregen. In het verleden werden de termen ook wel 
gebruikt om de uitkomst van een kunst- of architectuurkritische beschouwing mee aan te geven. Zo 
noemde architect H.Th. Wijdeveld in 1921 zijn kritiek op de inzendingen voor de prijsvraag voor de 
Rijksacademie voor Beeldende kunsten “een waardebepaling”.83 Bouwkundig ingenieur en architect 
H.T. Zwiers gaf in 1935 een voordracht over “waardeeringsgrondslagen in de bouwkunst”.84 In 1955 
werd in het tijdschrift Bouw een discussie in zes artikelen opgenomen waarin diverse architecten 
ingingen op een “waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst”.85

In de context van monumentenzorg wordt het begrip waarde ook wel nader aangeduid als 
monumentale waarde of monumentwaarde en het doelt op de  historische, esthetische en/of 
culturele betekenis van gebouwen of structuren. Als een waardering wordt geformuleerd op basis van 
een onderzoek dat is gericht op het formuleren van die waarden, dan wordt een dergelijk oordeel in de 
monumentenzorg doorgaans aangeduid met de termen waardebepaling en waardestelling.86 

78 ‘Instandhouding’ is een verzamelbegrip en het wordt in dit proefschrift gebruikt volgens de definitie voor conservation zoals die is 
vastgelegd in: Burra Charter 1999/2013, art. 1.4-1.9. 

79 Lemma ‘waarde’, Groot woordenboek van de Nederlandse taal/ Van Dale 2005.

80 Iannone 2001, 539-540.

81 Iannone 2001, 539-540.

82 Lemmata ‘waardebepaling’ en ‘waardestelling’, Groot woordenboek van de Nederlandse taal/ Van Dale 2005.

83 Wijdeveld 1921.

84 Grooten 1935; Zwiers 1935-1936.

85 ‘Waarderingsvermogen en kritiek omtrent bouwkunst’, 1955.

86 Zie bijvoorbeeld: Hendriks en Van der Hoeve 2009a.
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In dit proefschrift is er voor gekozen om de termen waardestellend onderzoek en waardestelling te 
gebruiken. Waardestellend onderzoek betreft een onderzoek dat wordt ondernomen met het doel om 
de algemene historische, esthetische of culturele betekenis van gebouwde objecten te benoemen. 
Dergelijk onderzoek kan worden uitgevoerd voorafgaand aan een besluit tot bescherming of voordat 
een instandhoudingsplan wordt opgesteld, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Het kan kunst-, 
bouw-, architectuur- of cultuurhistorisch onderzoek betreffen, dat zich kan richten op de (ontstaans)
geschiedenis en ontwikkeling van dergelijke objecten. Het onderscheidt zich van fundamenteel 
onderzoek dat meer tot doel heeft om de algemene cultuur-, kunst-, bouw- of architectuurhistorische 
kennis te vergroten en te nuanceren. 

De term waardestelling duidt op de conclusie van dergelijk onderzoek waarin de waarden worden 
benoemd of opgesomd die aan een afzonderlijk bouwwerk, een verzameling van bouwwerken of aan 
een structuur (kunnen) worden toegekend.87 

87 De termen ‘waardestelling’ en ‘waardebepaling’ worden in de praktijk inwisselbaar gebruikt. In dit proefschrift is gekozen voor de 
term ‘waardestelling’, mede ook omdat diverse richtlijnen voor onderzoek deze term gebruiken.
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FIGUUR 1.10 Opzet van het onderzoek en de opbouw van de dissertatie.
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Opbouw van het proefschrift

Deel I van dit proefschrift beslaat de hoofdstukken 1 en 2 en gaat in op de historie en praktijk van 
waardestelling. Hoofdstuk 1 gaat in op de recente historie van waardestelling. Dit hoofdstuk behandelt 
het discours met betrekking tot waardestelling zoals dat vanaf de jaren tachtig in de institutionele 
monumentenzorg werd gevoerd in theoretische geschriften, beleidsstukken en richtlijnen en 
voorschriften voor het onderzoeken en in stand houden van monumenten. 

In hoofdstuk 2 wordt gekeken naar waardestelling in andere erfgoeddomeinen, zoals de archeologie 
en de kunstrestauratie. In dit hoofdstuk wordt ook gekeken naar de aanknopingspunten die de op- 
en inzet van waardestellend onderzoek bij de kunstrestauratie biedt voor de instandhouding van 
gebouwd erfgoed.

Deel II bevat het meervoudig casusonderzoek dat de hoofdstukken 3 tot en met 7 beslaat. Daarin 
wordt geanalyseerd hoe in de periode 1981-2009 werd omgegaan met waardestellend onderzoek in 
de monumentenzorgpraktijk. Er wordt onderzocht hoe waardestellend onderzoek werd uitgevoerd en 
tot wat voor waardestelling dit leidde. Ook wordt nagegaan hoe een waardestelling werd gebruikt bij 
het opstellen en toetsen van een plan voor de instandhouding van een monument en wat daarvan het 
resultaat was. 

Deel III van dit proefschrift beslaat de hoofdstukken 8 tot en met 11. Dit deel staat in het teken van 
het nader bepalen van de inhoudelijke en procesmatige eisen waaraan waardestelling moet voldoen. 
Hoofdstuk 8 biedt een beschouwing op de casuïstiek. In hoofdstuk 9 wordt nader ingegaan op de 
inhoudelijke eisen die vanuit het planvormings- en plantoetsingsproces aan waardestelling worden 
gesteld. In hoofdstuk 10 wordt gekeken naar de eisen die op procesmatig vlak aan een waardestelling 
worden gesteld. Het laatste hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 11, biedt de conclusies van dit 
promotieonderzoek. Tevens bevat het een onderlegger voor een aangepaste wijze van waardestellen 
en overige aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een hogere effectiviteit en betere inbedding van 
waardestellend onderzoek bij de instandhouding van monumenten. 
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Deel I
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1 De opkomst en ontwikkeling 
van waardestelling

§  1.1 De noodzaak tot waardestelling

De vroege jaren negentientachtig kunnen worden beschouwd als de geboorteperiode van 
waardestelling en van waardestellend onderzoek dat specifiek ten behoeve van de instandhouding van 
een monument wordt uitgevoerd. 

In 1981 waren er al enkele onderzoeken gedaan naar het functioneren van het beleid en 
instrumentarium van monumentenzorg.88 Voor wat betreft de omgang met monumentwaarden 
was daar onder andere uitgekomen dat de waarden die aan de monumenten werden toegekend 
beter moesten worden onderbouwd. Ook werd bepleit om deze in verband te brengen met en af te 
wegen tegen andere aspecten die meespelen bij de instandhouding, zoals de technische toestand 
van het gebouw, de beschikbare financiële middelen en de belangen van de partijen die niet tot de 
institutionele monumentenzorg behoorden. 

Toenmalig Rijksbouwmeester Dijkstra besloot dat de instandhouding van de monumenten in beheer 
van de Rijksgebouwendienst een wetenschappelijke basis moest krijgen.89 Vanaf dat moment zou de 
Rijksgebouwendienst een bouwhistorisch onderzoek, versimpeld tot een “pandslegger”, gebruiken 
als onderlegger voor de instandhouding van de onder hun beheer vallende monumenten.90 Dit was 
echter vooral op instigatie van de Rijksgebouwendienst zelf ontwikkeld en was bedoeld om te worden 
gebruikt ten behoeve van de instandhouding van de monumenten in eigen beheer.

Een bredere vakmatige discussie over de noodzaak tot waardestelling werd aangewakkerd toen 
de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg in 1982 de Restauratie-nota 1982 publiceerde.91 
De nota volgde op eerdere kritiek dat de rijksdienst te rigide omging met de Grondbeginselen en 
restauratieplannen op een ondoorzichtige en inconsistente wijze toetste. De Rijkscommissie had een 
concept ter commentaar voorgelegd aan verschillende instellingen op het gebied van architectuur 
en monumentenzorg. Eén daarvan was de Bond Heemschut. Deze wees op het gebrek aan definities 
en uitgangspunten in het verleden, waardoor nooit een eenduidig restauratiebeleid tot stand 
was gekomen. De oorzaak van dit gebrek lag volgens de Bond in de voortdurende verandering van 
het begrip “historische waarde”. Daarom bepleitte de Bond dat elke restauratie voortaan vooraf 

88 Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1981; Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk 1982; 
Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting 1981.

89 Architect Tjeerd Dijkstra was van 1979-1986 Rijksbouwmeester. In die periode werd binnen de Rijksgebouwendienst het Monu-
mentenbureau opgezet en behoorde het beheer van monumenten in bezit van de Staat tot de taakstelling van de Rgd. Zie ook: Van 
der Peet en Steenmeijer 1995. 

90 Nusselder et al. 1982.

91 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982.
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moest worden gegaan door een onderzoek naar de waarden van het monument “zodat als het ware 
objectieve richtlijnen voor de betreffende restauratie vastliggen”.92 

In de nota werd een onderzoek naar de waarden van het monument breder opgevat dan alleen 
het nader definiëren van de historische waarde. Volgens de auteurs van de nota ging het bij de 
“waardebepaling van het monument èn van zijn restauratie” om het aanhoudend duiden van 
de veranderende maatschappelijke rol van een monument.93 De nota noemde met name dit 
“voortdurend ‘redengevend omschrijven’” de taak van de experts. Een dergelijke waardestelling was 
volgens de nota van belang bij zowel het onderbouwen van de selectie van monumenten, als ook bij 
de toetsing van plannen voor hun instandhouding. Het zou verhoeden dat een monument ten prooi 
viel aan een “volledig subjectieve willekeur van de ontwerper” enerzijds of aan een “dadeloosheid” 
door een poging tot “volstrekte objectivering van alle immanente waarden van het monument” door 
historische en restauratietechnische specialisten anderzijds. De tweespalt tussen deze uitersten 
had in het verleden namelijk te vaak geleid tot een “teleurstellend compromis als uitweg uit de 
spraakverwarring door een teveel aan inspraak van te velen.”94 

De auteurs van de nota benadrukten dat het hun taak was om alleen het algemene kader van de 
restauratietheorie en –praktijk te schetsen.95 De nota bleef dan ook verstoken van een praktische 
uitwerking van de “waardebepaling van het monument” en was daardoor een theoretisch geschrift 
dat geen échte oplossingen bood voor de kritiek en vragen die de veranderende restauratiepraktijk 
had opgeroepen. 

§  1.2 Waardestelling ten behoeve van een architectonisch of kunsthistorisch vraagstuk? 

Vanuit hedendaags perspectief valt op hoe zeer de inhoud van de Restauratie-nota 1982 is 
ingegeven door de wettelijke taakstelling van de RDMZ: het beschermen van en toezien op de 
instandhouding van de rijksmonumenten.96 Gezien het commentaar op de concept nota door andere 
partijen betrof het echter niet zozeer onduidelijkheid over de waarden als wel over de aard van het 
restauratievraagstuk. In hoeverre kon een monument bijvoorbeeld worden aangepast aan de eisen 
van de tijd, vroeg het Nationaal Contact Monumenten zich af, en betrof restauratie de instandhouding 
van een bouwwerk of van een historie, wierp de Bond van Nederlandse Architecten op.97 Met andere 
woorden: werd het restauratievraagstuk beschouwd als een puur kunsthistorisch-wetenschappelijke 
aangelegenheid, of ook als een architectonisch-creatieve?

92 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 9.

93 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 18-19.

94 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 20.

95 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 20.

96 Deze taken waren in 1982 vastgelegd in de vigerende Monumentenwet 1961, respectievelijk in de artikelen 1 en 14 (thans artikel-
en 1 en 11 van de Monumentenwet 1988). Zie: Monumentenwet 1961, 1988.

97 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 3, 6.
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Hoewel de nota op meerdere plaatsen suggereerde dat bij een goed restauratieplan de inbreng van 
beide vakgebieden in evenwicht moesten zijn, stelde zij echter onomwonden dat restauratie in de zin 
van conserverend herstel de voorkeur bleef genieten, waarmee impliciet werd duidelijk gemaakt dat de 
instandhouding van monumenten in eerste instantie een kunsthistorisch-wetenschappelijk vraagstuk 
was en bleef.98 In 1987 werd dit nogmaals benadrukt in het proefschrift Omstreden herstel van W. 
Denslagen.99 Deze medewerker van de Rijksdienst was één van de auteurs van de Restauratie-nota 1982 
geweest en hij beschouwde zijn proefschrift als “een wat uitgebreidere voetnoot bij de nota”.100 In het 
hoofdstuk over de evaluatie van de Grondbeginselen uit 1917 en in zijn conclusie maakte de auteur heel 
duidelijk dat het restauratievraagstuk altijd kunsthistorisch-theoretisch van aard was geweest en dat ook 
moest blijven: een restauratieontwerp stond ten dienste van de historische belangen.101

Historici tegenover architecten; het was een spanningsveld dat ook door een deel van de ontwerpers zelf 
in stand werd gehouden. Eind jaren tachtig leefde namelijk onder enkelen van hen eveneens het idee 
dat historie en ontwerp los stonden van elkaar.102 Wat de beoefenaars van de beide vakgebieden niet 
expliciet zeiden, laat zich tussen de regels van de Restauratie-nota 1982 en het commentaar op het 
concept door lezen. Voor kunsthistorici en rijksmonumentenzorgers stond een ontwerp in dienst van het 
behoud van de monumentwaarden, terwijl voor ontwerpers en particuliere belangenverenigingen een 
waardestelling diende om tot een instandhoudingsstrategie voor het bouwwerk te komen. 

§  1.3 De eerste methodieken voor waardestellend onderzoek

In de nota werd een “waardebepaling van het monument èn van zijn restauratie” gezien als één 
middel dat zes verschillende doelen kon dienen: het bepalen van het algemene belang van een 
monument, het creëren van draagvlak voor het behoud van een monument, het uitzetten van een 
strategie voor instandhouding, het ontwikkelen én toetsen van restauratieplannen, én als kader voor 
een restauratiekritiek. De verschillende functies die aan een waardestelling werden toegekend, hebben 
alle betrekking op het afzonderlijke monument. De veranderingen die begin jaren tachtig ophanden 
waren wezen echter al op een inhoudelijke uitbreiding van het begrip monument en een bestuurlijke 
spreiding van monumentenzorg. Het onderzoeken en documenteren van de monumentwaarden 
als onderlegger voor stedelijke planvorming gebeurde al langer (Inleiding, inzet Waarden in de 
stedelijke planvorming). Waardestelling kreeg daarentegen pas duidelijker gestalte te midden van 
de ontwikkelingen en accentverschuivingen die zich gedurende de jaren tachtig en negentig in de 
monumentenzorg op inhoudelijke en organisatorisch vlak afspeelden. 

98 Rijkscommissie voor de Monumentenzorg 1982, 23. De correlatie tussen de monumentwaarde en conservering en restauratie als 
passende strategie toont ook het schema van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting, Waarden 
van gebouw, context en strategie, uit 1986. Dit schema toont dat hoe hoger de waarde is die aan het gebouw en diens context wordt 
toegekend, hoe vaker voor restauratie werd gekozen; reconstructie zou zijn voorbehouden voor niet-belangrijke gebouwen. Het 
schema is opgenomen in: Ashworth 1991, 26.

99 Denslagen 1987.

100 Denslagen 1987, 12.

101 Denslagen 1987, 206.

102 Van Dijk 1986.
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De eerste onderzoeksmethodieken die voor een waardestelling ten behoeve van instandhouding 
zijn ontwikkeld, kwamen voort uit de bouwhistorische discipline. In tegenstelling tot 
architectuurhistorisch onderzoek beoordeelt en classificeert bouwhistorisch onderzoek gebouwen 
niet op basis van artistieke en cultuurhistorische kwaliteiten: het gaat in de bouwhistorie om het 
methodisch onderzoeken, documenteren, interpreteren en dateren van een gebouw of bouwblok.103 
Bouwhistorisch onderzoek kent een lange geschiedenis en had voor de jaren tachtig al meerdere 
publicaties voortgebracht.104 Desondanks was het tot aan het begin van de jaren tachtig een 
versplinterd onderzoeksveld zonder een uniforme onderzoeksmethode. Bouwhistorische kennis 
bevond zich vooral bij de Rgd, RDMZ en grotere monumentengemeenten. Het werd in beperkte mate 
gedoceerd aan de Technische Hogeschool te Delft en de Universiteit van Utrecht.105 Er werden zowel 
objectgerichte en typologische onderzoeken uitgevoerd, die de algemene bouwhistorische kennis 
vergrootten, alsook stedelijk-historische onderzoeken en bouwblokonderzoeken. Deze verschillende 
onderzoeken gingen in het begin nog niet gepaard met een waardestelling. 

De eerste, bouwhistorische onderzoeksmethodiek die wel een methodisch opgezette waardestelling 
kende, werd in 1983 ontwikkeld door de Rijksgebouwendienst (Rgd) in navolging op het initiatief 
van Rijksbouwmeester Dijkstra om de instandhouding van de monumenten in beheer van de 
Rgd een wetenschappelijke basis te geven. De leidraad Documentatie en onderzoek Monumenten 
II: Handleiding bouwhistorische beschrijving en waardering van monumenten in rijksbezit werd 
gebruikt om tot randvoorwaarden te komen voor de restauratie, herbestemming of het beheer van 
monumenten in bezit van het Rijk (afbeeldingen 1.1, 1.2 en 1.3).106 Bouwhistorisch onderzoek werd 
ook bij de RDMZ steeds vaker gebruikt om een restauratieadvies te onderbouwen.107 Bouwhistorisch 
onderzoek bleef echter een specialistische aangelegenheid.

103 Stenvert en Van Tussenbroek 2009; Van Tussenbroek 2000.

104 Architecten als Pierre Cuypers en Adolph Mulder worden vanwege hun onderzoek en documentatie van monumenten wel gezien als 
pioniers op het gebied bouwhistorie. Zie: Stades-Vischer 1996. Enkele van de eerste omvangrijke bouwhistorische naslagwerken 
zijn: Temminck Groll 1963; Zantkuijl 1973-1978.

105 Door bijvoorbeeld C.L. Temminck Groll, van 1973 tot 1986 verbonden aan de afdeling Restauratie van de TH Delft als hoogleraar 
Architectonisch ontwerpen, en door J.G.N. Renaud, van 1966 tot 1981 verbonden als lector en later als bijzonder hoogleraar De 
geschiedenis van de materiële cultuur der middeleeuwen aan de Universiteit van Utrecht, en van 1971 tot 1981 aan de TH Delft.

106 Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit (E.J. Nusselder) 1983.

107 In de jaarverslagen van de RDMZ werd onder de onderdelen Restauratiebeleid, Restauratieadvies, Bouwkundig historisch onderzoek 
en Beoordeling van Restauratieplannen steeds vaker expliciet gesproken over het meenemen van onderzoeksresultaten in besluit-
vorming. Zie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1974-2005; De Vries 1997.
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FIGUUR 1.1 De in 1983 door de Rgd uitgebrachte Documentatie en onderzoek Monumenten bood een handleiding voor het 
methodisch onderzoeken, beschrijven en waarderen van monumenten.
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FIGUUR 1.2 De bouwhistorische invalshoek van de methodiek in Documentatie en onderzoek Monumenten is zichtbaar aan de 
nadruk die wordt gelegd op de datering en het bepalen van de historiciteit van het object.
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FIGUUR 1.3 De methodiek bood ook de gelegenheid om uitspraken te doen over de relatie tussen het object en diens context, 
en om het te classificeren als monumentwaardig en de mate van gaafheid van het object te benoemen.  Tezamen resulteerden de 
categorieën in een gecodeerde notitie die in één oogopslag de waarde van het monument duidelijk zou moeten maken.
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Tegenover deze inhoudelijke verdieping van monumentenzorg, trad ook een verbreding van het 
werkveld op. Voor de procesmatige inbedding van onderzoek en waardestelling was de decentralisatie 
van monumentenzorg, die met de Monumentenwet 1988 een feit werd, van doorslaggevend belang. 
Door de toewijzing van de vergunningsbevoegdheid naar de gemeentelijke overheid werd de invloed 
van de Rijksdienst ingeperkt tot een adviesplicht. Wilde de Rijksdienst zijn juridische taakstelling 
goed uitvoeren, dan moesten zijn adviezen zodanig worden onderbouwd dat de gemeentelijke 
overheid deze ook overnam in de vergunningsprocedure. Daarnaast verschilden de gemeentelijke 
monumentenzorgafdelingen en monumentencommissies onderling sterk qua personeelsbezetting 
en kennisniveau. Een waardestelling bood de mogelijkheid tot een duidelijke communicatie over 
de waarden van het monument en daarmee een gedegen inhoudelijke ondersteuning van de 
opgesplitste advies- en vergunningsprocedure. De decentralisatie stelde de gemeenten ook voor de 
taak om een gemeentelijke monumentenverordening op te stellen. De verordening ging gepaard met 
de samenstelling van een gemeentelijke monumentenlijst. Ook deze procedure moest inhoudelijk 
worden onderbouwd en controleerbaar zijn. Daarom moest naar zo veel mogelijk objectiviteit worden 
gestreefd, ondanks dat “werkelijk objektieve kriteria niet bestaan” (afbeeldingen 1.4, 1.5 en 1.6).108 
Ook op dit vlak kon waardestelling uitkomst bieden. 

108 KNOB/NVMz-werkgroep 1984, 7. 
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FIGUUR 1.4 De Koninlijke Nederlandse Oudheidkundige Bond (KNOB) en de Nederlandse Vereniging voor de Monumentenzorg 
(NVMz) brachten in 1984 gezamenlijk de publicatie Inventarisatiemethodiek uit. Het was een brochure met “richtlijnen en 
formulier voor het inventariseren van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, objecten en omgeving”.

FIGUUR 1.5 De brochure bevatte een “veldformulier” dat diende als leidraad voor de onderzoeker om ter plekke, op puntsgewijze 
manier  gegevens met betrekking tot het te inventariseren object op te nemen.
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FIGUUR 1.6 Naast het veldformulier bevatte de brochure een “inventarisatieformulier” waarin een  beschrijving van het monument 
en een motivering voor de aanwijzing tot monument kon worden opgetekend. Op een tweede blad was er ruimte voor het plaatsen 
van beeldmateriaal. Daarnaast kon door het inkleuren van vakjes op grafische wijze uitdrukking worden gegeven aan de mate 
waarin tegemoet werd gekomen aan de verschillende criteria om de cultuurhistorische waarde, de gaafheid en zeldzaamheid van 
het object te bepalen.
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Wat betreft de opzet en inhoud kregen het onderzoek en waardestelling in meerdere opzichten een 
impuls door de Monumenten Inventarisatie en Selectie Projecten (MIP; MSP), en de Monumenten 
Registratie Procedure (MRP) van de rijksdienst.109 Ten eerste vielen het MIP en MSP samen met de 
groeiende leegstand en sloop van potentiële monumenten. Het kwam vaak voor dat het inventarisatie- 
en selectietraject van een monument samenviel met een plan tot sloop of herbestemming. In zo 
een geval bleken de aanwijzing tot monument en het behoud van deze gebouwen steeds vaker en 
meer dan voorheen ook expliciet te moeten worden onderbouwd vanuit functionele en economische 
overwegingen, en niet alleen cultuurhistorische. Op die manier kon het belang van behoud en 
herbestemming boven sloop en nieuwbouw meer kracht worden bijgezet. Dit had tot gevolg  dat in de 
belangenafweging omtrent de instandhouding van een monument meer en meer werd gezocht naar 
een goede manier om functionele, architectonische en financiële aspecten af te kunnen wegen tegen 
de cultuurhistorische waarden. Om dat te kunnen doen, was het belangrijk dat de cultuurhistorische 
waarden op een duidelijke en inzichtelijke manier werden benoemd. Daartoe was een methodische 
opzet voor het bepalen van de waarden cruciaal.

Ten tweede trad er onder invloed van het MIP/MSP een accentverschuiving op in de perceptie 
van monumentwaardigheid. De subcommissie Jongere Bouwkunst, een adviesorgaan van de 
Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, was van mening dat schoonheid niet meer slechts was 
voorbehouden aan oude monumenten en de uitmuntende voorbeelden van kunst en ambacht. 
Schoonheid kon volgens haar schuilen in een diversiteit aan gebouwtypen en architectuurstijlen. Ook 
werd schoonheid in het geval van de jongere monumenten meer geassocieerd met architectonische 
en stedenbouwkundige kwaliteit.110 Naast diverse historische waarden en de mate van authenticiteit 
en zeldzaamheid, waren van groot belang de plaats van het monument in het oeuvre van zijn 
ontwerper, het aandeel van een opdrachtgever op de totstandkoming en verschijning van het geheel, 
het architectonisch en technisch concept, de toepassing van vernieuwende ideeën en technieken, 
en de invloed die het monument had en heeft op zijn omringende omgeving. Tijdens het MSP 
werden in aanvulling op de wettelijke criteria nog diverse waarden nader benoemd. Voor jongere 
stedenbouw waren dat cultuurhistorische waarden, historisch-ruimtelijke of stedenbouwkundige 
waarden, en situationele waarden.111 Voor jongere bouwkunst werden dat cultuurhistorische waarden, 
architectuurhistorische waarden en ensemblewaarden.112 Voor zowel stedenbouw als bouwkunst 
golden gaafheid of herkenbaarheid en zeldzaamheid als aanvullende criteria (afbeeldingen 1.7, 1.8 
en 1.9).113 De accentverschuiving van monumenten als een collectie van toonbeelden van nationale 
geschiedenis en kunst naar een scala aan verschillende gebouwde voorbeelden van de cultuurhistorie 
in brede zin, zorgde voor een inhoudelijke uitbreiding van wat tot de monumentwaarde werd 
beschouwd. 

109 Het MIP/MSP had een uitgebreide voorbereiding met meerdere verkennende studies, en kende een grootschalige, gedecentrali-
seerde uitvoering. De redengevende omschrijvingen waren uitvoeriger dan die van de monumenten van vóór 1850. De voorbereid-
ing, opzet en uitvoering van het MIP en MSP zijn uitvoerig beschreven in: Kuipers 1994; Nijhof 1994.

110 Zie bijvoorbeeld de waardenanalyse met betrekking tot jonge monumenten en contemporaine architectuur van rijksbouwmeester 
Tj. Dijkstra en hoogleraar Restauratie C.L. Temminck Groll, in: Temminck Groll 1986.

111 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991b, 23. 

112 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991b, 32. 

113 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991b, 23, 32. 
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FIGUUR 1.7 De handleiding voor inventarisatie die de 
Rijkdienst voor de Monumentenzorg (RDMZ) in 1987 uitbracht 
werd gebruikt ten behoeve van het Monumenten Inventarisatie 
Project (MIP).

FIGUUR 1.8 In 1991 werd in vervolg op de handleiding 
voor de inventarisatie een handleiding voor de selectie en 
registratie van de  monumenten uitgebracht. Hierin waren de 
in de Monumentenwet 1988 genoemde criteria ‘schoonheid’, 
‘betekenis voor de wetenschap’ en ‘cultuurhistorische waarde’ 
vertaald naar selectiecriteria voor objecten, complexen en 
gebieden.
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FIGUUR 1.9 De handleiding moest zorgen voor een uniforme inventarisatie, omdat de landelijke inventarisatie per provincie 
door verschillende inventariseerders werd uitgevoerd. Het inventarisatieformulier bood een leidraad voor de later te maken 
rendegevende omschrijving van het te inventariseren monument.
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Wat verder een belangrijke omwenteling veroorzaakte, was het feit dat de subcommissie het 
meeste belang hechtte aan de cultuurhistorie in brede zin, dat wil zeggen aan de historische 
sociaaleconomische, politieke en culturele kaders waarbinnen de architecten en stedenbouwers de 
potentiële monumenten tot stand hadden kunnen brengen.114 De maatschappij en tijdgeest waarin 
opdrachtgevers, bestuurders, bouwers en ontwerpers hun ideeën een bouwkundige vorm hadden 
gegeven, werd een belangrijk onderzoeksonderdeel van het MIP. Daarmee volgde het MIP de sociaal-
maatschappelijke tendens die sinds 1965 opgeld deed in de architectuurhistorie.115 Het gebouw werd 
niet gezien als een object op zichzelf, maar als een gevolg van maatschappelijke bewegingen. Het 
architectuurhistorisch onderzoek werd al vóór het MIP gedomineerd door het blootleggen van deze 
onderliggende ideologieën, de hieruit volgende maatschappelijke ontwikkelingen en van de effecten 
die deze op hun beurt weer op de samenleving hadden. De mate waarin een potentieel monument 
de tijdgeest illustreerde, werd in het MIP gevat in het begrip “cultuurhistorische waarde”. Zowel 
voor stedenbouw als voor bouwkunst gold dit als het primaire selectiecriterium en verving de term 
“volkskundige waarde” bij de overgang van de Monumentenwet 1961 naar de Monumentenwet 1988. 

De decentralisatie had de impuls geleverd voor een procesmatige inbedding van onderzoek 
en waardestelling in de monumentenzorg en het MIP/MSP had de opzet en de inhoud van 
waardestellend onderzoek voor een belangrijk deel vormgegeven. De ontwikkeling van  richtlijnen 
voor waardestellend onderzoek dat ten behoeve van instandhoudingsplannen werd uitgevoerd, 
werd voor een groot deel gestimuleerd door de verschuiving van monumentenzorg als een op 
zichzelfstaand beleidsveld met een objectgerichte aanpak naar een vorm van monumentenzorg 
die was geïntegreerd met de beleidsvelden  architectuur en ruimtelijke ordening.Deze vorm van 
geïntegreerde monumentenzorg stond al sinds het Europees Monumentenjaar 1975 op de agenda. 
De RDMZ had zich tijdens het MIP al diverse voordelen van deze nieuwe richting voorgesteld: een 
overzicht van de ruimtelijk-historische kwaliteiten in de gebouwde omgeving zou ter bevordering van 
publieke belangstelling voor de moderne gebouwde omgeving werken, en zo een overzicht zou het 
mogelijk maken om bij grote projecten op het gebied van ruimtelijke ordening rekening te houden 
met opgespoorde waarden.116 De nadruk op ruimtelijke kwaliteit en de rol van monumenten(zorg) 
daarin werd ook in beleidsstukken uitgewerkt, zoals de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening 
van het ministerie van VROM en de publicatie Cultuurhistorische kwaliteit in de ruimtelijke orde van 
de RDMZ.117 De groei van de publieke belangstelling voor de moderne gebouwde omgeving en de 
incorporatie van ruimtelijk-historische kwaliteiten gingen echter niet vanzelf. Het samengaan van 
monumentenzorg met het architectuurbeleid en de ruimtelijke ordening, en de daarmee gepaard 
gaande verruiming van de betrokken partijen en belangen, stelde de rijksdienst voor een uitdaging als 
het aankwam op haar toetsende en adviserende rol binnen een gedecentraliseerde monumentenzorg. 
Lokale overheden en private partijen namen steeds vaker het voortouw bij ontwikkelingen die ook 
nog eens sterk waren gericht op het functioneel en economisch voortbestaan van het monument. 
Het gevolg was dat het behoud van monumentwaarden geen primair aandachtspunt meer vormde. 

114 RCE, Jongere Bouwkunst – Algemeen (Bescherming v. architectuur na 1850) 1980-…: Inventarisatie van de Jongere bouwkunst: 
Advies van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg om te komen tot een aanzet van de inventarisatie van de jongere bou-
wkunst door een gedecentraliseerde aanpak, Zeist 1980 (rapport); archief prof.ir. L.C. Röling: Verslag van de werkzaamheden van de 
subcommissie Jongere Bouwkunst, juni 1980; Kuipers 2012.

115 Boasson en Van Giersbergen 1986.

116 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1987b, 14-15.

117 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1988; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991a.
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Het zogenaamde “cultuurhistorische argument” moest overtuigender worden geleverd.118 Het 
voorschrijven van algemene uitgangspunten en grondbeginselen voor restauratie, wat de Rijksdienst 
in 1991 met het uitbrengen van de brochure Het restaureren van gebouwen: algemene uitgangspunten 
wel had beoogd, werd echter niet meer aanvaard.119 Restauratie in engere zin werd immers steeds 
meer als een uitzondering beschouwd en instandhouding als puur kunsthistorisch vraagstuk, zoals 
W.F. Denslagen het in zijn proefschrift Omstreden herstel had geformuleerd120, was niet langer 
houdbaar.121 Een geïntegreerde en steeds meer marktgerichte benadering van monumentenzorg 
vroeg om een integrale visie op het behoud, beheer en de ontwikkeling van het monument in zijn 
context. Om op dit vlak zijn adviserende en toetsende rol beter te kunnen ondersteunen, ontwikkelde 
de Rijksdienst in 1992 de Cultuurhistorische Verkenning (CV). De CV werd gebruikt om “het 
ontwikkelingsperspectief bij functiewijziging en herinrichting van het (cultuurhistorisch waardevolle) 
onderzoeksgebied” te schetsen.122 

Parallel aan deze bredere blik op monumentenzorg, bleven de objectgerichte monumentenzorg en 
het behoud van afzonderlijke, oude monumenten een belangrijk aandeel van het werkveld uitmaken. 
Een eerste stap naar een formalisering van het bouwhistorisch onderzoek werd gezet door de Stichting 
Bouwhistorie Nederland (SBN).123 In 1995 bracht zij de Leidraad voor praktijkgericht bouwhistorisch 
onderzoek uit. Hierin werd onderscheid aangebracht tussen verschillende vormen van bouwhistorisch 
onderzoek: een inventarisatie, verkenning, opname en ontleding verschillen in hun schaal, diepgang, 
tijdbesteding en daarmee kosten.124 In deze leidraad werd tevens onderscheid gemaakt tussen het 
gebruik van bouwhistorisch onderzoek voor de inventarisatie en bescherming van monumenten, ten 
behoeve van het maken van keuzes bij instandhouding van een monument en ter vergroting van het 
bouwhistorische kennisdomein. 

118 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991c.

119 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991d.

120 Denslagen 1987, 206.

121 In de algemene uitgangspunten uit 1991 wordt de maatschappelijke functie van een monument sterk benadrukt en dat de restau-
ratie in dienst staat van een algemeen maatschappelijk doel: “Dit doel omvat meer dan alleen het afleveren van restauraties die een 
lust voor het oog zijn voor de meester en kenner.” Zie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991d, 1-21, 6-7.

122 De in de CV opgenomen inventarisatie en waardering van cultuurhistorische elementen en patronen dienen ter onderbouwing van 
adviezen over bijvoorbeeld ontwikkeling en herinrichting. Het instrument kreeg gaandeweg een vaste vorm wat betreft de onder-
zoeksmethode, het werkproces en de presentatievorm. Zie: Altenburg et al. 2003, 42-43.

123 De bouwhistorische discipline professionaliseerde zichzelf onder andere met de oprichting van de Stichting Bouwhistorie 
Nederland (SBN) in 1991, de instelling van een bijzondere leerstoel Bouwhistorie aan de Universiteit van Leiden, het regelmatig 
uitbrengen van publicaties en het organiseren van het Bouwhistorisch Platform en van andere studiedagen over de inhoud en 
organisatie van het vak. Zie: Emmens et al. 1996; Steehouwer 1992; Steehouwer 1995; Van Tussenbroek 2000; Temminck Groll 
1992; Temminck Groll 1995.

124 Stichting Bouwhistorie Nederland 1995.
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§  1.4 De bevestiging van waardestelling als kader voor instandhouding van monumenten

In 1999 was het MIP/MSP nagenoeg afgerond en werd in veel gemeenten gevolgd door een 
gemeentelijke variant. Er was een groeiend draagvlak voor herbestemming en de inzet van 
cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening. Onder invloed van cultuurnota’s als Pantser of ruggengraat, 
Cultuur als confrontatie en de Nota Belvedere werden historische gebouwen, monumenten en de 
zorg daarvoor steeds vaker in verband gebracht met een gemeenschappelijke geschiedenis, gedeelde 
herinneringen en een specifieke identiteit van de leefomgeving.125 Historische gebouwen waren niet 
meer simpelweg monument, maar cultuurhistorisch erfgoed. Doelde het begrippenpaar bouwkundig 
erfgoed op de gebouwde nalatenschap van generaties voor ons; cultuurhistorisch erfgoed ging over het 
monument in het hier en nu, als drager van identiteit en herinnering en als “hoogwaardig toeristisch” 
product.126 Authentiek en oud waren ‘in’ en – verwijzend naar De Stuers’ invloedrijke pamflet uit 1873 
– werd er nu gesproken van “Holland op z’n breedst”.127 

Een verandering van de rol van een monument, betekende ook een accentverschuiving in het denken 
over zijn instandhouding, vond de rijksdienst. Maar wat mocht er bij herbestemming, wat was van 
cultuurhistorische waarde, wat was authentiek en hoe oud was oud nog? Het antwoord op deze vragen 
lag wat betreft de Rijksdienst in een wetenschappelijke onderbouwing van het “cultuurhistorisch 
argument” door de bouwhistorie en de architectuurgeschiedenis.128 Dit werden dan ook de twee 
inhoudelijke pijlers waarop waardestelling kwam te rusten. 

§  1.5 Huidige methodieken voor waardestellend onderzoek

De methodiek voor bouwhistorisch onderzoek en waardebepaling van de Rgd, de handleidingen voor 
het MSP/MRP en de SBN richtlijnen uit 1995 waren uitgangspunt voor een nieuw hulpmiddel op het 
gebied van bouwhistorisch onderzoek.129 In 2000 brachten de samenwerkende Rgd, RDMZ, SBN en 
Stichting Historisch Boerderij Onderzoek (SBHO) de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek uit.130 Hierin 
werd waardestelling voor het eerst gepresenteerd als de schakel tussen onderzoek en instandhouding 
(afbeeldingen 1.10 en 1.11). De richtlijnen gingen uit van dezelfde vier soorten bouwhistorisch 
onderzoek zoals gepresenteerd in de SBN richtlijnen uit 1995. Een waardestelling gaf inzicht in 

125 Feddes 1999; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 1995; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
2000.

126 Zie bijvoorbeeld: Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1994, 7; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1999a, 5.

127 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1995; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1999a, 5-6.

128 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2000.

129 De op handen zijnde verbouwing van het Rijksmuseum te Amsterdam was voor de Rgd de aanleiding om een nieuwe methodiek te 
ontwikkelen. De methodiek vastgelegd in Documentatie en onderzoek Monumenten II: Handleiding bouwhistorische beschrijving 
en waardering van monumenten in rijksbezit werd namelijk niet geschikt bevonden voor grootschalige gebouwen. Zie: Archief 
Bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve: verslagen van de bijeenkomsten Methodisch Bouwhistorisch onderzoek, 
1999; diverse stukken betreffende de totstandkoming, de ontvangst en de toepassing van de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek, 
2000-2007.

130 Hendriks et al. 2000.
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de “hoge”, “positieve” en “indifferente” monumentwaarde van het gebouw en zijn afzonderlijke 
onderdelen en kon worden ingezet ten behoeve van “een (in cultuurhistorisch opzicht) beter beheer of 
als voorbereiding van een restauratie, verbouwing of herbestemming. Door het bepalen en vastleggen 
van bouwhistorische waarden kan men voorkomen dat deze door onwetendheid verloren gaan”.131 
Onderscheid werd aangebracht tussen een “externe waardestelling”, die een vergelijkend karakter 
had en diende voor het bepalen van de monumentale status, en een “interne waardestelling”, die een 
afzonderlijk object betrof en diende ter voorbereiding van een instandhoudingsplan. Bij de interne 
waardestelling werd bij voorkeur het gebouw in totaliteit gewaardeerd: de fysieke context, het ex- en 
interieur, de constructie en andere (cultuur)historische aspecten. De criteria voor de waardestelling 
waren direct overgenomen van het MSP/MRP: cultuurhistorische waarden, architectuur- en 
bouwhistorische waarden, en ensemblewaarden en stedenbouwkundige waarden, alle getoetst aan 
zeldzaamheid en authenticiteit.132 De waardestelling werd gevisualiseerd in een tekening met drie 
kleuren voor de verschillende monumentwaarden.

FIGUUR 1.10 De Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 
werden uitgebracht in 2000. In tegenstelling tot eerdere 
richtlijnen zoals die van de Rgd of voor het MIP, was deze 
brochure ook gericht tot externe partijen die betrokken waren 
bij monumentenzorg. Het moest hun duidelijkheid verschaffen 
over het wat, wanneer, hoe en waarom van bouwhistorisch 
onderzoek.

FIGUUR 1.11 Het in de richtlijnen opgenomen schema toont 
welke plaats de verschillende vormen van bouwhistorisch 
onderzoek volgens de auteurs van de richtlijnen zouden 
moeten innemen.

131 Hendriks et al. 2000.

132 Het is opvallend dat in de richtlijnen het begrip ‘authenticiteit’ wordt gebruikt, terwijl bij het MSP/MRP werd gesproken van ‘gaaf-
heid/herkenbaarheid’.
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Deze richtlijnen waren in 2008 toe aan herziening door veranderingen in het werkveld in combinatie 
met institutionele veranderingen.133 De nieuwe versie werd in 2009 gepubliceerd als de Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek: lezen en analyseren van cultuurhistorisch erfgoed met een bijbehorende 
voorlichtingsfolder (afbeelding 1.12).134 De inzichten verkregen uit de praktijk van de voorgaande 
zes jaar, en in het bijzonder de ervaringen met een nieuwe opzet voor het bouwhistorisch onderzoek 
van het Rijksmuseum135, zorgden voor een verdergaande methodische en wetenschappelijke 
aanpak van het onderzoek en de waardestelling.136 Eén van de doelen was om de toepassing van 
bouwhistorisch onderzoek en waardestelling krachtiger te veralgemeniseren. Een belangrijk 
onderscheid met de eerdere versie is de aandacht voor verschillende beschouwingniveaus en 
interpretaties van onderzoeksgegevens, omdat deze van invloed zijn op een waardestelling, en voor 
de procesmatige inbedding (afbeeldingen 1.13 en 1.14). Verder wordt in deze richtlijnen gestreefd 
naar een “cultuurhistorische waardestelling” die de resultante is van meerdere deelwaardestellingen 
die uitspraak doen over de algemene historische waarden, ensemblewaarden of stedenbouwkundige 
waarden, architectuurhistorische waarden, bouwhistorische waarden, waarden vanuit de 
gebruikshistorie, en andere soorten waarden (afbeelding 1.15). Een waardestelling wordt in deze 
richtlijnen niet gezien als een dictaat, maar het is het niveau van de gearticuleerde cultuurhistorische 
waarden dat dwingt tot krachtiger argumenten bij aantasting van die waarden.137 De tekening, waarin 
de waardestelling middels verschillende kleuren wordt gerepresenteerd, is in deze versie gehandhaafd 
en tevens uitgebreid met het aangeven van de waarde van bijzondere interieuraspecten en van vlakken 
zoals plafonds en vloeren (afbeelding 1.16).

FIGUUR 1.12 In 2009 werd een 
nieuwe en geactualiseerde versie van de 
Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 
gepubliceerd.

FIGUUR 1.13 In vergelijking met de richtlijnen uit 2000, bevatten de richtlijnen 
uit 2009 diverse schema’s die de rol, opzet en het resultaat van een bouwhistorisch 
onderzoek en waardestelling verduidelijken.

133 Stenvert 2008a; Stenvert 2008b.

134 Hendriks en Van der Hoeve 2009a; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed et al. 2009.

135 Rgd-HEN, Rijksmuseum, Amsterdam: Hendriks, L. (samensteller), Historisch onderzoek Rijksmuseum: Reader met achtergrond-
informatie én de eerste resultaten van de ‘Teekenschool’, Den Haag 2003; Hendriks, L., Cultuurhistorisch onderzoek en waard-
estelling van het Rijksmuseumgebouw in Amsterdam 2003-2005: Het Nieuwe Rijksmuseum Amsterdam, presentatie Amsterdam 
Rijksmuseum 25 oktober 2005.

136 Rgd-HEN, Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009): verslagen van de bijeenkomsten voor een nieuwe versie van de ‘Richtlijnen 
bouw-/ cultuurhistorisch onderzoek’, 2008-2009.

137 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 17-19.

TOC



 65 De opkomst en ontwikkeling van waardestelling

FIGUUR 1.14 Een belangrijk aandachtspunt is het expliciete besef dat er bij waardestellend onderzoek sprake is van een 
interpretatieslag van de onderzoeksgegevens.

FIGUUR 1.15 Ook benadrukken de richtlijnen dat er verschillende beschouwingsniveau’s zijn waarop een waardestelling kan 
worden uitgevoerd en dat er verschillende soorten cultuurhistorische waardestelling naast elkaar (kunnen) bestaan. 
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FIGUUR 1.16 Een waardestelling gaat in de richtlijnen idealiter gepaard met een “waardestellingsrepresentatietekening” waarin 
door middel van verschillende kleuren en symbolen de waarde van gebouwonderdelen wordt aangegeven.

Volgend op de ontwikkeling van richtlijnen voor bouwhistorisch onderzoek en waardestelling zijn ook 
andere hulpmiddelen ontwikkeld, die niet zo zeer verschillen qua opzet en onderzoeksmethodiek, als 
wel wat betreft het onderzoeksobject. Het gevolg is een onderscheid wat betreft gebouwtypologie of 
cultuur-, kunst- of bouwhistorische subspecialisatie. 

Religieus en industrieel erfgoed worden vaak beschouwd als aparte categorieën die een speciale 
onderzoeks- en waarderingsmethodiek vereisen.138 Ook voor bijvoorbeeld landgoederen en 
buitenplaatsen zou een specifieke aanpak een beter inzicht kunnen geven in hun cultuurhistorische 
betekenis.139 De binnenkant van monumenten, zeker als het museale interieurs betreft, wordt 
eveneens vaak onderworpen aan een afzonderlijk onderzoek. Publicaties als Van object naar 
samenhang140, Richtlijn voor de culturele waardering van historisch interieurs141 en het Hulpmiddel bij 
de waardering van historische interieurs142 proberen alle om interieurwaarden nader te benoemen om 
zo het belang ervan te onderstrepen en hun behoud te stimuleren (afbeeldingen 1.17, 1.18, 1.19 en 
1.20).143 Een subspecialistische benadering geldt ook voor onderzoeks- en waarderingsmethodieken 
voor groenstructuren, al dan niet in samenhang met gebouwd erfgoed. Voorbeelden hiervan zijn 

138 Zie bijvoorbeeld: Van Beers 2004; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011; 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012; Roeterdink et al. 2008a+b.

139 Zie bijvoorbeeld: Albers 1987.

140 Van object naar samenhang: De instandhouding van ensembles van onroerend en roerend cultureel erfgoed, 2004.

141 Brokerhof et al. 2009.

142 Brokerhof et al. 2011.

143 Zie ook: Koldeweij 2011; Laan 2009.
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de Cascade-methode144 en twee richtlijnen voor tuinhistorisch onderzoek (afbeeldingen 1.21, 1.22 
en 1.23).145 Kleurhistorisch onderzoek richt zich op het de toepassing van kleur en schilderingen 
en de daarbij gebruikte technieken en materialen. Het is een subspecialisme dat een sterk 
wetenschappelijke inslag kent en technisch onderzoek combineert met bronnenonderzoek.146 

FIGUUR 1.17 In 2009 werd een concept van de Richtlijn voor de culturele waardering van historische interieurs uitgebracht. Deze 
concept-richtlijn richtte zich voornamelijk op monumentale interieurs en ensembles van interieuronderdelen en inventaris. De 
richtlijn benoemt als primaire waarderingscriteria historische, artistieke, sociale en onderzoeksgerelateerde waarden. Vergelijkende 
criteria zijn de toestand van het interieur, de mate waarin er sprake is van een ensemble, de herkomst en zeldzaamheid  van de 
onderdelen, de belevingswaarde van het interieur en het  gebruik.

144 Oldenburger-Ebbers 1998.

145 Debie 2011; Van Immerseel en Hendriks 2012.

146 Jonker 2000; Kleuronderzoek, 2001; Kleuronderzoek, 2005; Nusselder 1978; Nusselder 1988.
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FIGUUR 1.18 Het proces van waardering wordt in de richtlijn gepresenteerd als een iteratief en dynamisch proces van onderzoeken, 
waarderen en beschrijven van de betekenis van het interieur. Nota bene, in de richtlijn wordt ‘betekenis’ breder opgevat dan 
‘waarde’. Betekenis betreft ook het benoemen van het verband tussen de benoemde waarden enerzijds en de verschillende 
belanghebbenden en vergelijkbare objecten anderzijds. 
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FIGUUR 1.19 Het in de richtlijn opgenomen werkblad biedt houvast bij het inrichten van het onderzoeks- en waarderingsproces, 
het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van de beschrijving en waardering van het interieur en de “beschrijving van 
betekenis”.
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FIGUUR 1.20 Het in de richtlijn opgenomen werkblad biedt houvast bij het inrichten van het onderzoeks- en waarderingsproces, 
het uitvoeren van het onderzoek en het opstellen van de beschrijving en waardering van het interieur en de “beschrijving van 
betekenis”.
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FIGUUR 1.21 De in 2012 uitgebracht 
Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek 
lijken qua opzet op die van de Richtlijnen 
bouwhistorisch onderzoek uit 2009, die 
ook als onderlegger werden gebruikt.

FIGUUR 1.22 Ook in deze richtlijnen is aandacht besteed aan de inbedding 
van tuinhistorisch onderzoek in het proces van beheer en verandering van 
cultuurhistorisch waardevol groen erfgoed. De vermelding dat de rol van adviseur een 
fundamenteel andere is dan die van onderzoeker, is nieuw in deze richtlijn.

FIGUUR 1.23 Het overdrachtsprotocol is in deze richtlijnen niet alleen gebaseerd op de waardestelling; het beoogt een integraal 
programma van eisen en wensen te presenteren waarin de uitkomsten van het onderzoek in verband worden gebracht met aspecten 
zoals functionele en economische eisen en andere cultuurhistorische waarden.
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§  1.6 Recente internationale ontwikkelingen

Sinds 1975 zijn er ruim drie keer zo veel internationale conventies, handvesten en richtlijnen op het 
gebied van monumentenzorg en erfgoed uitgebracht dan in de vijftig jaar daarvoor.147 Conventies 
krijgen een juridische bekrachtiging in de landen die het verdrag hebben ondertekend en hebben 
daardoor invloed op lokaal beleid, wet- en regelgeving. Handvesten en richtlijnen propageren 
doorgaans een theorie of werkwijze, al dan niet uit naam van een internationale organisatie. 

In 1992 bracht de Raad van Europa de European Convention on the Protection of the Archaeological 
Heritage uit, ook wel bekend als het Verdrag van Valletta of het Verdrag van Malta. In Nederland 
heeft dit de inbedding van archeologisch onderzoek en de borging van archeologische waarden in 
ruimtelijke planvorming in grote mate bevorderd. In 1994 werd The Nara Document on Authenticity 
uitgebracht, volgend op The Nara Conference on Authenticity in Relation to the World Heritage 
Convention, georganiseerd door UNESCO, ICCROM en ICOMOS.148 De Nara conferentie en het 
document hebben met name in theoretisch opzicht en vooral in het academische veld en het 
werkveld van non-gouvernementele organisaties grote invloed gehad op ideeën over authenticiteit en 
integriteit en op de manier waarop vanaf toen werelderfgoed werd gedefinieerd en geïdentificeerd.149 
Authenticiteit, één van de voorwaarden waaraan potentieel werelderfgoed moet voldoen om de 
toekenning van Outstanding Universal Value te krijgen, is vanaf 2005 niet meer beperkt tot materiële 
eigenschappen, maar kan ook doelen op immateriële aspecten van het erfgoed.150 

Een ander voorbeeld van een internationale richtlijn is het door ICOMOS Australië in 1999 
gepubliceerde The Burra Charter: The Australia ICOMOS Charter for Places of Cultural Significance 
(Burra Charter) met de bijbehorende Guidelines.151 Deze heeft grote invloed gehad op ideeën over 
“cultural significance” in relatie tot verschillende soorten erfgoedwaarden, de identificatie en 
explicitatie van waarden en de inbedding van de waarden in besluitvormingsprocessen omtrent de 
instandhouding van erfgoed. 

De verschuiving van monument naar erfgoed en de “heritage industry” is niet alleen in deze 
conventies en handvesten zichtbaar geworden. Ook diverse vakpublicaties uit de jaren tachtig en 
negentig hebben deze ontwikkeling geprobeerd te duiden. Erfgoed in relatie tot tijd, herinnering en 
geschiedschrijving is bijvoorbeeld door de Franse historicus Pierre Nora uitgebreid voor het voetlicht 
gebracht in Les Lieux de Mémoire.152 Dit werk kreeg ook een Nederlandse variant die echter minder 
theoretisch van aard is.153 De Amerikaanse historisch-geograaf David Lowenthal gaat in The Past is a 

147 Zie bijvoorbeeld: Petzet en Ziesemer 2004; http://www.icomos.org/en/charters-and-texts, 08-05-2012. 

148 Nara Document on Authenticity 1994.

149 UNESCO 1995; UNESCO 2005.

150 UNESCO 2005, II.A, 49, II.D, 77-78, II.E, 79-95.

151 Australia ICOMOS 1988: art. 2.2; Burra Charter 1999. De Guidelines behorende bij de versie van het Burra Charter uit 1999 zijn 
nooit ontwikkeld, zie: http://australia.icomos.org/publications/charters/, bezocht op 27-04-2012. Australia ICOMOS heeft 
inmiddels  Practice Notes ontwikkeld, ter begeleiding van het Burra Charter 2013 en ter vervanging van de eerdere Guidelines. Zie: 
Australia ICOMOS 2013; http://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/, bezocht 13-06-2014.

152 Nora 1984-1992. 

153 Wesseling 2005-2007.
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Foreign Country en The Heritage Crusade and the Spoils of History in op de relaties tussen ouderdom, 
authenticiteit, geschiedenis en erfgoed.154 Recenter is de instandhouding van erfgoed gepresenteerd 
als een verbijzonderde opgave met zijn specifieke theoretische, ethische en praktische aspecten in 
publicaties als The Heritage Reader en The Ashgate research companion to heritage and identity, beide 
uit 2008.155 

Om recht te doen aan nieuwe concepten, kennis en ervaringen op het gebied van onderzoeken, 
waardestellen, selecteren en in stand houden van monumenten, is de aanpak voor waardestellend 
onderzoek voortdurend aan revisie onderhevig. Ook op dat praktische vlak hebben internationaal 
ontwikkelingen plaatsgevonden. 

Net zoals in Nederland, wordt bouwhistorisch onderzoek in bijvoorbeeld België, Duitsland 
(Bauforschung) en het Verenigd Koninkrijk (building archaeology) gecombineerd met een Auswertung 
of valuation.156 Ook daar vormen onderzoek en waardestelling het kader voor beslissingen over 
ingrepen in een monument. Tevens zijn er in de landen om ons heen leidraden en richtlijnen 
gepubliceerd die ingaan op de relatie tussen de te benoemen waarden en de waardestelling enerzijds 
en de verschillende fases van een besluitvormingstraject voor instandhouding anderzijds.157

Door de internationale kennisuitwisseling zijn deze werkwijzen ook bekend in Nederland. Andersom 
faciliteren Engelse versies van Nederlandse richtlijnen een kennisuitwisseling over de aanpak in 
Nederland, zoals de Guidelines for Building Archaeological Research, dat de Engelse versie van de 
Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek is.158

Naast de invloed van werkwijzen uit landen direct om ons heen, zijn op bredere Europese en op globale 
schaal de richtlijnen voor het aanwijzen van respectievelijk Europees erfgoed en werelderfgoed van 
invloed op de wijze waarop de waarden van erfgoed wordt onderzocht en expliciet gemaakt.

Sinds 2011 is er sprake van Europese erfgoederen die het Europees Erfgoedlabel kunnen krijgen. Voor 
het voordragen van deze erfgoederen heeft de Europese Unie de Richtsnoeren voor kandidaat-sites 
ontwikkeld. Zo kan op uniforme wijze worden vastgesteld of gebouwen en plekken een “Europese 
symbolische waarde” vertegenwoordigen.159

Bij het voordragen van werelderfgoed moet worden gewerkt volgens de door UNESCO ontwikkelde 
Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention.160 Deze richtlijnen 
zijn bedoeld om wereldwijd tot uniforme nominatiedossiers te komen. De in de richtlijnen 

154 Lowenthal 1985; Lowenthal 1997/2009.

155 Fairclough et al. 2008; Graham en Howard 2008b.

156 Zie: Hooft, Kennes en Meganck 2013; Schuller 2002; Vereinigung der Landesdenkmalpfleger in der Bundesrepublik Deutschland 
2001.

157 Zoals: Drury en McPherson 2008; Van Roy en Vermeulen 2014.

158 Hendriks en Van der Hoeve 2009b.

159 Op 8 april 2014 hebben in Nederland Kamp Westerbork en het Vredespaleis in Den Haag het Europees Erfgoedlabel ontvangen 
van de Europese Commissie. Zie ook: Besluit 2011/1194/EU; Europees erfgoedlabel: Richtsnoeren voor kandidaat-sites, [S.l; s.a.]; 
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/label/guidelines-for-candidate-sites_nl.pdf, geraadpleegd 17-
04-2014.

160 UNESCO 2013.
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gepresenteerde werkwijze voor het samenstellen van het nominatiedossier structureert het proces 
van identificeren, onderzoeken, beschrijven, waarderen en documenteren van de site en zo ook het 
beargumenteren van de outstanding universal value. Tevens moet een koppeling worden aangebracht 
tussen de fysieke zaken, de assets, die onderdeel uitmaken van de voorgedragen site en de criteria die 
zijn geselecteerd om de outstanding universal value van de site te bepalen.161 

§  1.7 Een terugblik op waardestellend onderzoek en waardestelling 
in de Nederlandse monumentenzorg van 1981-2009

In de periode van 1981 tot 2009 is er veel veranderd in de Nederlandse institutionele 
monumentenzorg. Waardestelling kreeg in die tijd gestalte als een manier om diverse 
monumentwaarden te identificeren en mee te laten wegen in de planvorming en de besluitvormings- 
en vergunningprocedure. 

Wetenschappelijke waardestelling ten behoeve van planontwikkeling en –toetsing 

Fundamenteel bouw-, architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek legt zich toe op de 
totstandkoming en ontwikkeling van de historische gebouwde omgeving. Het wordt uitgevoerd om 
de kennis op deze gebieden te vergroten. In de institutionele monumentenzorg is het waardestellend 
onderzoek een vorm van toegepast of praktijkgericht historisch onderzoek.162 Het doel van deze 
onderzoeken is om de benodigde kennis en een kader te leveren om beslissingen te kunnen nemen 
over het gebouw.163 Het vormt de basis voor een waardestelling. Een waardestelling is het resultaat van 
het onderzoek en wordt in de praktijk gebruikt bij het nemen van beslissingen met betrekking tot de 
selectie en de instandhouding van een monument. 

Om de kwaliteit van wetenschappelijk historisch onderzoek te garanderen, gelden er normen. 
Deze betreffen de onderzoeksmethodologie en de ethische en sociale aspecten van het onderzoek. 
Een onderzoek moet betrouwbaar zijn, onbaatzuchtig en onafhankelijk worden uitgevoerd en de 
uitkomsten moeten kunnen worden gecontroleerd door de wetenschappelijke gemeenschap. Als 
proef voor het wetenschappelijk gehalte van bouw- en architectuurhistorische onderzoeksmethoden 
worden deze vaak getoetst aan de criteria voor empirisch, natuurwetenschappelijk onderzoek.164 

161 UNESCO 2013.

162 Zie ook: Kuipers 2008, 159-161.

163 Recent is de toegepaste vorm van bouw- en architectuurhistorisch onderzoek bekritiseerd vanwege zijn té instrumentele karakter 
dat uitsluitend nog is gericht op de selectie van monumenten. Een selectie die bovendien in aantal sterk is beperkt, wat niet om in-
houdelijke redenen is bepleit, maar met name vanwege praktische en financiële redenen noodzakelijk werd geacht. Daarmee zou de 
selectie- en aanwijzingstaakstelling van de institutionele monumentenzorg beperkt blijven tot het tonen van de hoogtepunten van 
de recente architectuurhistorie en zich in mindere mate richten op de rol die gebouwen en gebieden spelen bij het aflezen/beleven 
van de algemene Nederlandse historie. Zie bijvoorbeeld: Van Koningsbruggen en Van Hellemondt 2010, 46. Eerder werd al bepleit 
dat het bestempelen van de selectie van monumenten uit de wederopbouwperiode als een ‘canon’ onterecht zou zijn, omdat het 
om een “urgentie-inventaris van honderd beschermenswaardige topmonumenten” zou gaan. Zie: Kuipers 2008, 158-159.

164 Van Bommel 2008; Kuipers 2008, 159-161.
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Dit gaat echter om meerdere redenen niet op.165 Ten eerste is er in de historische wetenschappen 
sprake van een andersoortige empirische basis voor onderzoeksresultaten. Een historische 
gebeurtenis kan niet door de historisch onderzoeker zelf worden waargenomen, zoals bijvoorbeeld 
in de natuurwetenschappen wel het geval is bij het uitvoeren van een experiment en het meten 
en analyseren van resultaten.166 De empirische basis  van de historische wetenschappen zijn de 
analyse van historische bronnen en voorwerpen of de reënscenering van historische gebruiken en 
leefwijzen.167 Ten tweede is falsificatie van de resultaten van historisch onderzoek zelden aan de 
orde; in de historische discipline gaat het meer om een nuancering en uitbreiding van de kennis 
of om een accentverschuiving daarin.168 Dit wil echter niet zeggen dat een historisch onderzoeker 
zich geen voortdurende inspanning getroost om enkele criteria van de natuurwetenschappen wel 
zo dicht mogelijk te benaderen; volgens sommigen moet het zo onvooringenomen presenteren 
en interpreteren van geschiedkundige feiten worden gezien als het belangrijkste kenmerk van de 
historische wetenschappen. Het presenteren van een genuanceerde en waardenvrije interpretatie van 
de geschiedenis blijkt één van de grootste uitdagingen. Er wordt dan ook vaak gewezen op de invloed 
van de verschillende invalshoeken bij de interpretatie van onderzoeksbronnen en van de diverse 
“lenzen” bij de verklaring van geschiedkundige feiten of historische gebeurtenissen.169 

Het wetenschappelijk karakter van monumentenzorg en de bouw- en architectuurhistorische 
disciplines is zowel bestreden op basis van wetenschappelijk-methodische criteria, als ook bevestigd 
op basis van de wijze waarop instandhoudingstechnische, bouw- en architectuurhistorische kennis 
ontstaat. Belangrijker dan het doorstaan van een wetenschappelijke toets van monumentenzorg 
is duidelijkheid over de motivatie die ten grondslag ligt aan dat streven tot een wetenschappelijk 
manier van onderzoek en waardestelling. De methodische opzet voor onderzoek en waardestelling 
moet eerder worden gezien als een effect van de professionalisering van de bouw- en 
architectuurhistorische disciplines en van de wens om een overtuigend “cultuurhistorisch argument” 
aan te kunnen voeren. Het heeft geresulteerd in een vergaande (sub)specialisatie aan kunsthistorische 
onderzoeksdisciplines, elk met zijn eigen richtlijnen voor onderzoek en waardestelling. De nadruk op 
een wetenschappelijke onderzoeksopzet en objectieve waarderingscriteria laat echter geen ruimte 
voor esthetische aspecten en sluit zaken als belevings- en herinneringswaarde en identiteit uit, omdat 
deze subjectief zouden zijn en derhalve geen plaats kunnen hebben in een wetenschappelijk opgezet 
onderzoek met waardestelling (afbeelding 1.24). 

165 De bouwhistorische wetenschap is een discipline die ten dele wel een natuurwetenschappelijke component kent. Naast het achter-
halen van de oorspronkelijke materiële substantie én van de manier waarop het aan ons is overgedragen, wordt bij de datering van 
het gebouw of afzonderlijke onderdelen daarvan gebruik gemaakt van bijvoorbeeld een koolstofdateringsmethode of een dendro-
chronologisch onderzoek.

166 Ankersmit 1993, 14. 

167 Denk bij een dergelijke vorm van reënscenering bijvoorbeeld aan de Historical Farm Series van de Engelse zender BBC, een serie 
van historische documentaire waarin een archeoloog, historicus en etnograaf een jaar lang op een historische boerderij wonen en 
de gebruiken en leefwijze volgen uit een bepaalde historische periode. De experts zijn dan zowel onderzoeker als acteur, wat hen 
in staat stelt om de gebruiken en leefwijzen proefondervindelijk te onderzoeken en aan het publiek te presenteren en uit te leggen. 
Vergelijkbare projecten in Nederland zijn: “24 uur Huis van Gijn” en “Project 2074” (initiatief tot herbouw van het schip van de 
Dom te Utrecht). Zie ook: http://www.bbc.co.uk/programmes/b00grv47; http://www.d2dmedia.com/portfolio/huisvangijn/; 
http://www.project2074.nl/, alle geraadpleegd 01-09-2015.

168 Zie ook: Ankersmit 1993, 49; Jokilehto 2002, 299-301; Kuhn 1996.

169 Groat en Wang 2002, 34-41, 142-151; Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 15.
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FIGUUR 1.24 Schematische weergave van de relatie tussen de drie hoedanigheden van gebouwd erfgoed en de bijbehorende 
invalshoeken voor analyse en waardering.

Een kunsthistorische invalshoek

Het toegepaste historische waardestellend onderzoek kent met zijn verschillende categorieën 
monumentwaarden, de uitsplitsingen daarvan en de kwalificerende criteria een eigen idioom. 
Toch werden, toen onderzoek en waardestelling in 2000 met de Richtlijnen bouwhistorisch 
onderzoek werden geformaliseerd en een methodische invulling kregen, alleen de historische 
monumentwaarden in ogenschouw genomen. Ondanks de roep uit 1982 om een waardestelling 
die was toegespitst op meer dan alleen het kunsthistorisch aspect van de instandhoudingsopave, 
en ondanks de accentverschuiving naar geïntegreerde monumentenzorg in de periode daarna, 
bleef waardestelling beperkt tot een bouw- en architectuurhistorische invalshoek. Kwaliteiten als 
architectonisch object of betekenissen als erfgoed bleven vooralsnog buiten beschouwing. Juist 
het multidimensionale karakter van het historische gebouw en de context- en partijgebonden 
interpretatie van waarde, zoals in 1994 verwoord in The Nara Document on Authenticity en in 1999 
in het Burra Charter, kregen geen neerslag in een waardestelling. Deze handvesten beschouwen een 
eenduidige definitie van de betrokken waarden en centrale begrippen als onwenselijk. Zij benadrukken 
daarentegen het belang van een goede interpretatie en presentatie van het erfgoed en de daaraan 
toegekende waarden.170 

Alleen de wetenschappelijk-historische dimensie van een historisch gebouw werd verwoord in een 
waardestelling.171 Een analyse van het historisch gebouw en de daar aan toe te kennen waarden vanuit 
andere disciplines, als onderdeel van “all aspects of cultural and natural significance”, is daardoor op 
de achtergrond gebleven.172 Daardoor doet waardestelling in zijn huidige vorm slechts recht aan twee 

170 Zie: Burra Charter 1999/2013: art. 1, 5, 13, 24 en 25; Nara Document on Authenticity 1994: art. 9-13.

171 Hoewel dit in de jaren negentig geen recht deed aan alle aspecten die samenhangen met een bouwwerk, sluit dit wel aan bij de 
taak die monumentenzorg voor zichzelf zag: “De taak van de overheden bij het beoordelen van restauratieplannen voor wettelijke 
beschermde monumenten is gericht op het behoud van historische waarden.” (Cursivering CvE). Zie: Rijksdienst voor de Monumen-
tenzorg 1991d, 4.

172 Burra Charter 1999/2013: art. 5.1.
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van de drie criteria uit de Monumentenwet, namelijk wetenschappelijke en cultuurhistorische waarde. 
Schoonheid bleef ongedefinieerd en beperkt tot “oud” en “authentiek”. Het werd – althans officieel 
– niet aangevuld met een andere esthetische visie op het bouwwerk. Ook de introductie van het 
begrip “cultuurhistorische waarde” in het discours van monumentenzorg en in de Monumentenwet 
1988 leidde niet tot een verdere inhoudelijke precisering van waardestelling als toetsingskader. Het 
waardestellend onderzoek bleef een primair architectuur- en bouwhistorische invalshoek houden, 
alsook de veel gebruikte Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek.173 

Nota Belvedere 

De Nota Belvedere, die van kracht was in de periode van 1999 tot 2009, is ontegenzeggelijk van grote 
invloed geweest op de manier waarop monumentenzorg tegenwoordig in Nederland wordt bedreven. 
In de nota is cultuurhistorie gedefinieerd als “sporen, objecten en patronen/structuren die zichtbaar 
of niet zichtbaar, onderdeel uitmaken van onze leefomgeving en een beeld geven van een historische 
situatie of ontwikkeling.”174 De nota haalt verschillende aspecten van cultuurhistorie aan, waaronder 
haar functie als informatie- en inspiratiebron voor verhalen en ontwerpen.175 De educatieve, 
esthetische en belevingswaarde van onroerend cultureel erfgoed krijgen een belangrijke rol 
toebedeeld, evenals ontwerp oplossingen.176 De geconstateerde spanning tussen de conserverende en 
ontwerpdisciplines wordt in de nota beschouwd als een vruchtbare paradox die een nieuw evenwicht 
krijgt met het devies ‘Behoud door ontwikkeling’.177 Het was een roep om een perspectiefverschuiving 
die was gericht aan allen, maar vooral aan de beschermende en toetsende instanties.

Een bijproduct van de nota was de Cultuurhistorische Waardenkaart van Nederland, waarbij voor de 
cultuurhistorische waardebepaling volgens de nota een eigen methodiek was ontwikkeld. In feite 
was de kaart niet meer dan het resultaat van het op elkaar leggen van de sectorale overzichten – 
archeologisch, historisch-(steden)bouwkundig en historisch-geografisch – van dat wat op basis van 
“deskundige beoordelingen” als cultuurhistorisch bijzonder waardevol werd beschouwd.178 

Aan het einde van de periode Belvedere verschenen diverse evaluaties van het project. Sommige 
bieden vanuit een intern perspectief een evaluatie van de mate waarin de doelstelling uit 1999 waren 
behaald en presenteerden vervolgstappen die daaruit konden worden gedestilleerd.179 Een enkel 
onderzoek beoordeelde 10 jaar Belvedere-beleid vanuit een breder, kritisch perspectief en wees op de 
heersende onduidelijkheid over wat cultuurhistorie precies behelst, de vrijblijvendheid van de visie en 
de nadruk op het construeren van erfgoed, zowel in de vorm van verhalen als in de vorm van concrete 
projecten.180 

173 Kuipers 2012.

174 Feddes 1999, 10.

175 Feddes 1999, 11.

176 Feddes 1999, 9-11.

177 Feddes 1999, 17-20.

178 Feddes 1999, 21-35, 79.

179 Bosma 2008; Groffen et al. 2008; Van der Zande en During 2010.

180 Labuhn 2008, 056-058, 107-114.
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Tijdens het Belvedere-tijdperk werden cultuurhistorische onderzoeken steeds belangrijker en vormden 
steeds vaker de onderlegger voor ruimtelijke ontwikkelingen. Hoe groter de schaal waarop naar cultureel 
erfgoed wordt gekeken, hoe abstracter de waarden lijken te worden. Met name “belevingswaarde” en 
“herinneringswaarde” blijken vaak terugkerende, maar moeilijk te vatten begrippen te zijn.181 In de 
Nota Belvedere wordt cultuurhistorische waarde sterk geassocieerd met identiteit en herinnering. Diverse 
Belvedere-projecten zetten dan ook in op het weer zichtbaar maken van wat niet meer zichtbaar was, maar 
dat wel wordt herinnerd of waaraan de herinnering weer kan worden opgeroepen. Als monumentenzorg 
zich bezig houdt met opnieuw beleefbaar maken van verdwenen structuren, dan verschuift het accent 
van monumenten- of erfgoedzorg naar monumenten- of erfgoedkunde. Juist dan is bescherming niet 
meer van toepassing – en dikwijls zelfs onuitvoerbaar vanwege de schaal en omvang van het gebied of de 
structuur – en gaat het om het borgen van waarden door kennis.182

Van principegebaseerde monumentenzorg naar waardengecentreerde 
instandhouding van cultureel erfgoed183

In de jaren tachtig was de hoedanigheid van monument steeds vaker op scherp gezet tegenover die 
van bouwwerk als functioneel, architectonisch en economisch voorwerp. Beide dimensies raakten 
vervolgens eind jaren negentig verstrengeld met de hoedanigheid van erfgoed. Sindsdien is steeds 
vaker bepleit dat monumentenzorg niet alleen uit de specialistische, kunsthistorische hoek moest 
worden gehaald184, maar ook dat de sociaalmaatschappelijke rechtvaardiging voor monumentenzorg 
moest worden uitgediept.185 

Het Charter van Venetië benadrukte in 1964 nog dat monumenten moesten worden beschermd 
als kunstwerken en als historisch bewijs.186 In latere handvesten werd steeds vaker gewezen 
op de sociaalmaatschappelijke en sociaaleconomische rol van monumenten als objecten van 
maatschappelijk belang. Zo stelde het European Charter of the Architectural Heritage in 1975: “The 
architectural heritage is an expression of history and helps us to understand the relevance of the past 
to contemporary life. […] This heritage should be passed on to future generations in its authentic state 
and in all its variety as an essential part of the memory of the human race. Otherwise, part of man’s 
awareness of his own continuity will be destroyed.” De sociaalmaatschappelijke rol van monumenten 
werd bijvoorbeeld ook genoemd in The Declaration of Amsterdam 1975, Convention for the Protection 
of the Architectural Heritage of Europe 1985 en in het Nara Document on Authenticity 1994: “The 
diversity of cultures and heritage in our world is an irreplaceable source of spiritual and intellectual 
richness for all humankind. The protection and enhancement of cultural and heritage diversity in our 
world should be actively promoted as an essential aspect of human development.” 

181 Zie bijvoorbeeld: Hendrikx 1999.

182 Fliegler 2012.

183 Het begrippenpaar ‘waardengecentreerde instandhouding’ is ontleend aan het Engelse values-centered preservation: Mason 2006; 
Mason 2008.

184 Zo doet de historica Françoise Choay een oproep om monumenten weer in de drie dimensies te bekijken om zo het monument weg 
te halen uit het expertise debat van kunsthistorici. Zie: Choay 2001, 177-178.

185 Gregory Ashworth, emeritus-hoogleraar Heritage Management and Urban Tourism aan de Rijksuniversiteit Groningen, benadrukt 
dat dit – wat Ashworth de “socio-psychologische rechtvaardiging” noemt- in debatten vaak ingezet, maar dat het beantwoorden 
van deze waarom-vraag nog geen uitkomst biedt bij vraagstukken over het wat, hoe(veel) en waar. Zie: Ashworth 1991, 11.

186 The Venice Charter 1964: art. 3.
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De ICOMOS Code on the Ethics of Co-Existence in Conserving Significant Places uit 1998 adviseert om 
al die verschillende betekenissen naast elkaar te laten bestaan en een waardering niet te beperken 
tot historische waarden. De rol van erfgoed voor met name de sociaal-economische ontwikkeling van 
mensen en gemeenschappen wordt aan de orde gesteld in The Faro Convention 2005.187 

Deze uitbreiding van aan monumenten toegekende betekenissen en waarden bracht een 
accentverschuiving in de doelstelling van monumentenzorg met zich mee: van principegebaseerde 
monumentenzorg naar wat waardengecentreerde instandhouding van cultureel erfgoed. In het verleden 
werden algemeen geldende restauratieprincipes, zoals de Grondbeginselen, geformuleerd die richting 
gaven aan de keuze voor het soort ingrepen en de manier waarop zij moesten worden uitgevoerd.188 
In latere standaarden en richtlijnen voor onderzoek, waardestelling en instandhouding is vaak gesteld 
dat er niet kan worden gesproken van één principe of van dé juiste ingreep; het monumentenbestand 
is daarvoor te gediversifieerd en de instandhoudingspraktijk te pluriform.189 Tegenwoordig bevatten 
handvesten en richtlijnen nog wel restauratie-ethische principes, maar wordt steeds minder strikt 
voorgeschreven welke ingrepen de voorkeur genieten.190 In de plaats daarvan wordt vaker een 
stappenplan of protocol voorgesteld ter garantie dat alle aspecten die van belang zijn bij het bepalen van 
een instandhoudingsstrategie, ook aan de orde komen tijdens het besluitvormingsproces. Deze werkwijze 
zou gunstige voorwaarden creëren om het doel van monumenten- en erfgoedzorg zo optimaal mogelijk te 
dienen, te weten de instandhouding van het object en de daaraan toegekende waarden. 

De handvesten en richtlijnen presenteren een ideale aanpak die niet alleen het gevolg is van de wens 
tot het behalen van het best mogelijke resultaat. Het hangt ook samen met de groeiende complexiteit 
van de instandhoudingsopgave en de daaruit weer volgende behoefte tot een gestandaardiseerd, 
transparant en consistent beslisproces dat leidt tot duidelijke en begrijpelijke keuzes.191 In 
verschillende handvesten en richtlijnen krijgt een waardestellend onderzoek een centrale plaats.

Het Burra Charter (1999/2013) van ICOMOS Australië presenteert een iteratief proces dat verloopt 
van de identificatie en bescherming van een cultuurhistorisch waardevolle plaats tot en met het 
monitoren van het beheer en de terugkoppeling naar eerder opgestelde plannen hiervoor. Het 
uitvoeren van onderzoek en het opstellen van een waardestelling worden daarin beschouwd als de 
basis voor besluitvorming. Volgens het Burra Charter volgen andere onderzoeken, zoals economische 
haalbaarheidsstudies, een programma van eisen en bouwtechnische onderzoeken, op een “statement 
of significance” en staan hier los van (afbeelding 1.25).192 

187 Zie:  European Charter of the Architectural Heritage 1975, principles 1 en 2; The Declaration of Amsterdam 1975, Convention for 
the Protection of the Architectural Heritage of Europe 1985; Nara Document on Authenticity 1994, artikel 5; Australia ICOMOS 
1998, art. 14; The Faro Convention 2005. 

188 Kalf 1917.

189 Zie bijvoorbeeld: Meurs 2007; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991d, 01-04. 

190 Het combineren van principes, werkwijzen en protolen voor besluitvorming zijn bijvoorbeeld: Burra Charter 2013 ; Drury en 
McPherson 2008.

191 Euler-Rolle 2012.

192 Zie: The Burra Charter Process, onderdeel van en opgenomen in het Burra Charter 1999/2013.
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FIGUUR 1.25 Het protocol zoals voorgesteld in The Burra Charter 2013 en het begeleidende The Illustrated Burra Charter 2004.

De publicatie Conservation Principles, Policies and Guidance (2008) van English Heritage presenteert 
zes stellingen die het belang benadrukken van een participatieve aanpak van erfgoed, van het 
begrijpen en behouden van de betekenissen en waarden die aan het erfgoed worden toegekend en 
van een rationele, transparante en consistente besluitvorming.193 Naast de stellingen definiëren de 
Conservation Principles de waarden die aan erfgoed kunnen worden toegekend en wordt ingegaan 
op de manier waarop die waarden kunnen worden bepaald en hun relatieve belang kan worden 

193 Drury en McPherson 2008.
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vastgesteld. Dit vormt de basis van de waardestelling op basis waarvan de betekenis (significance) van 
het gebouw of gebied kan worden bepaald. De waardestelling en bepaling van de betekenis spelen de 
rol van uitgangspunt voor het beoordelen van de effecten van een voorgesteld plan op aspecten als 
authenticiteit, integriteit en duurzaamheid. Dit biedt de benodigde informatie om uit de verschillende 
opties, die binnen deze voorwaarden en aanvaardbare effecten mogelijk zijn, de optimale te kiezen.

De Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek (2009) presenteren een schematische weergave van de 
inbedding van waardestelling in het proces van een bouw- of gebiedsontwikkelingsproject.194 Het 
geeft een overzicht van de taken van de opdrachtgever en de onderzoeker van initiatief- tot en met 
nazorgfase. Het benadrukt de wens om bouwhistorische onderzoeksresultaten en waardestelling in 
te bedden in het ontwerp- en uitvoeringsproces en een rol te geven in de formele toetsingsprocedure 
(afbeelding 1.26).

FIGUUR 1.26 Het protocol zoals voorgesteld in de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek uit 2009.

Bovengenoemde protocollen schetsen alle dezelfde ideale aanpak; deze werkwijze wordt door Mason 
ook wel waardengecentreerde instandhouding is genoemd (paragraaf 1.7).195 Waardengecentreerde 
instandhouding gaat uit van het idee dat de instandhouding van gebouwd erfgoed primair wordt 
gestuurd door de waarden die aan het erfgoed worden toegekend. Het wordt dus niet gedicteerd door 
bijvoorbeeld ambtelijke procedures of de economische waarde van de gebouwen. 

In bovenstaande richtlijnen en handvesten is met name in de bepalings- en veranderingsfase een 
uitdrukkelijk sturende rol voor waardestelling ingeruimd. De Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek 
beschouwen een waardestelling als referentiepunt en inspiratiebron voor planontwikkeling en als 
kader voor de toetsing van een monumentale status, een ontwerpplan en de verlening van een 

194 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9.

195 Het begrippenpaar ‘waardengecentreerde instandhouding’ is ontleend aan het Engelse values-centered preservation: Mason 2006; 
Mason 2008.
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vergunning.196 Deze richtlijnen pleiten voor het opnieuw opstellen van een waardestelling na de 
uitvoering van de plannen; niet alleen om de eerdere waardestelling te actualiseren, maar ook om de 
invloed van de uitgevoerde ingrepen op de eerder toegekende waarden te evalueren.197 

Het Burra Charter benadrukt het nut van zo vroeg mogelijk beschikbare informatie over de 
verschillende waardenconstructies, motivaties en doelstellingen voor instandhouding: welke 
waarden worden door wie waaraan toegekend, voortkomend uit welk waarderingsproces en wat 
zijn de motivaties en doelstellingen voor de instandhouding.198 Op basis daarvan kan dan een 
aanpak worden opgesteld, waarvan de doelstellingen dan tijdens de uitvoering van ingrepen en het 
beheer regelmatig kunnen worden gemonitored. Ten slotte kan op basis van deze informatie een 
regelmatige terugkoppeling naar betrokken partijen en belanghebbenden plaatsvinden, zodat beleid 
en doelstelling waar nodig kunnen worden herzien.199 Deze laatste stap wordt met name van belang 
geacht, omdat het moeilijk zou zijn om op voorhand zekere uitspraken te doen over het economisch 
succes, de sociale of culturele meerwaarde van een project en de mate van aantasting of verandering 
van de cultuurhistorische waarde ten gevolge van de ingrepen. 

Zowel het Burra Charter als ook de Conservation Principles beschouwen waardengecentreerde 
instandhouding niet slechts als een kwestie van het doorlopen van een aantal stappen. Zij sturen door 
het benoemen van principes ook aan op een bepaalde grondhouding bij de betrokken personen en 
partijen: behoedzaam, voorzichtig, terughoudend en goed onderbouwd.200 Deze principes zijn echter 
niet zozeer restauratie-ethisch van aard, als wel sociaal-maatschappelijk en beroepsethisch. Een 
gevolg van een dergelijke invulling van de principes is dat de te volgen aanpak niet meer kan worden 
verdedigd door te verwijzen naar een algemeen restauratie-ethisch principe. Het gaat om het bepalen 
en beargumenteren van welke veranderingen aanvaardbaar zijn vanuit het oogpunt van het effect dat 
zij op de aan het monument toegekende waarden hebben.201

Volgens bovengenoemde waardengecentreerde aanpak van de instandhouding van monumenten, 
fungeert een waardestelling idealiter als startpunt voor planvorming en als nulmeting om bij de 
plantoetsing inzicht te krijgen in de effecten van de voorgestelde ingrepen. Daarnaast is het in 
theorie ook een instrument waarop gedurende het gehele instandhoudingsproces en tijdens alle 
deelprocessen –zoals het planvormingsproces, een ontwikkelingsopgave en het plantoetsingstraject– 
kan worden teruggevallen om te evalueren of de waarden mee worden genomen in de besluitvorming. 
De aanpak beoogt een situatie te creëren waarin de instandhouding van een monument is gericht op 
het behalen van een optimale balans van belangen en op een zo goed, transparant en gelijkwaardig 
mogelijke totstandkoming van een instandhoudingsstrategie, voor alle betrokken personen en 
instanties.202 

196 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9-12.

197 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9-12.

198 Zie bijvoorbeeld: Burra Charter 1999/2013: art. 26.3. 

199 Zie: The Burra Charter Process, onderdeel van en opgenomen in het Burra Charter 1999/2013.

200 Zo wordt in het Burra Charter gesproken van een “cautious approach”, zie: Burra Charter 1999/2013: art. 3. De Richtlijnen bou-
whistorisch onderzoek benadrukken dat een waardestelling geen “dictaat” is, maar dat naarmate de waarden hoger zijn ingrepen 
“wél met meer kracht van argument” moeten worden verdedigd. Zie: Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 19.

201 Drury en McPherson 2008, 67 (par. 161).

202 Drury en McPherson 2008, 19-24 (Conservation Principles 1-6).
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Samenvattend

Wanneer waardestelling in het historisch perspectief van 1981-2009 wordt beschouwd, kan de 
ontwikkeling van waardestelling worden gekarakteriseerd als een doorlopende zoektocht naar een 
professionele, methodische en wetenschappelijke aanpak. Tegelijkertijd konden de ontwikkelingen 
op het theoretische vlak en binnen de uitvoeringspraktijk van monumentenzorg, die waardestelling 
mede voortdreven en vormgaven, niet worden bijgehouden. De institutionele monumentenzorg 
raakte gevangen in een spagaat. Tegenover een verdieping van en concentratie op de kunsthistorische 
disciplines in onderzoek en waardestelling was een verbreding van waardencontexten komen te staan. 
Enerzijds werd er gestreefd naar een wetenschappelijke methodiek voor onderzoek en waardestelling 
in de verwachting dat de uitkomsten daarvan als een gezaghebbend “cultuurhistorisch argument” 
worden geaccepteerd. Anderzijds leefde er de wens om onderzoek en waardestelling toepasselijk 
te maken op de ontwerp- en ontwikkelingspraktijk en daarbij in te zetten als een hulpmiddel. 
Tegelijkertijd werd deze wens tot een inhoudelijk krachtiger en meer op de praktijk toegespitste vorm 
van onderzoek en waardestelling op de proef gesteld door de beleidslijn om de overheid verder terug 
te laten treden en de regels en procedures te versimpelen. Daarmee dreigde monumentenzorg als 
inhoudelijke en praktische opgave op gespannen voet te staan met erfgoed als maatschappelijk en 
politiek thema: welke rol is weggelegd voor experts en overheden binnen een gedemocratiseerde 
monumentenzorg met een toegenomen emancipatie van belanghebbenden en hoe kan die worden 
vormgegeven.

§  1.8 Ontwikkelingen in de Nederlandse monumentenzorg na 2009 

Nieuwe rijksmonumenten, nieuwe waarden

In 2008 werd de ministeriële adviesplicht bij het aanvragen van een monumentenvergunning 
beperkt.203 Ook is het aanwijzen van rijksmonumenten van vóór 1940 sindsdien niet meer mogelijk 
en de laatste grote selectie van rijksmonumenten die heeft plaatsgevonden, is die van gebouwen en 
gebieden uit de wederopbouw. De aanwijzing van rijksmonumenten uit de wederopbouwperiode 
1940-1965 werd evenwel beperkt tot dertig gebieden en circa tweehonderd bouwwerken.204 De 
beperking op het aantal nieuw aan te wijzen monumenten resulteerde in een aanscherping van de 
selectiecriteria voor rijksmonumenten uit de wederopbouwperiode. 

203 Wijzigingswet Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (beperking minis-
teriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning) 2008.

204 De Boer en Projectgroep Visie erfgoed en ruimte 2011, 20, 26-30; Tijdelijke Beleidsregel aanwijzing beschermde monumenten 
2007.
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De selectiecriteria voor monumenten van de wederopbouw zijn gebaseerd op de selectiecriteria 
van het MSP.205 Naast de wettelijke criteria schoonheid, van betekenis voor de wetenschap en 
van cultuurhistorische waarde, gold bij de selectie van wederopbouw rijksmonumenten ook het 
begrip ontwerpkwaliteit als een criterium. De kwantitatieve beperking die gold voor deze categorie 
rijksmonumenten heeft er bovendien voor gezorgd dat alleen die gebouwen en gebieden zijn 
geselecteerd die een “topmonument” zijn. Als zodanig moeten zij niet alleen in architectuurhistorisch 
opzicht een toonbeeld vormen, maar met name ook in architectonisch en cultureel opzicht. 
Hoogwaardige architectonische kwaliteit betreft dan niet slechts de ontwerpkwaliteiten, maar ook 
de manier waarop het gebouw in zowel technisch als functioneel opzicht goed te behouden is en 
de wijze waarop het de kwaliteit van zijn ruimtelijke omgeving positief beïnvloedt. Het culturele 
belang van de topmonumenten betreft ten eerste zijn positieve invloed op de ontwikkeling van de 
locatie in het verleden, het is een “sleutelstuk in de biografie van een plek”. Ten tweede gaat het om 
de actuele betekenis van het gebouw of gebied en de manier waarop het een periode of gebeurtenis 
representeert, verwoord als respectievelijk “symboolfunctie” en “herinneringswaarde”.206 

De gebouwen die nu tot de nieuwe (rijks)monumenten behoren, kennen een eigen historische 
aanleiding, kregen een nieuwe architectuur, verworven een andere sociaalmaatschappelijke 
inbedding en bieden de erfgoedzorg met nog onverkende architectonische opgaven en 
instandhoudingstechnologische vraagstukken. Dat is terug te zien in het benoemen van nieuwe toe 
te kennen waarden en in de zoektocht naar nieuwe benaderingen van monumentenzorg. Nieuwe 
waarden zoals “conflictwaarde” en “nostalgiewaarde” en termen zoals “culturele draagkracht” en 
“waardevermeerdering” moeten het nieuwe elan en de gewijzigde doelstelling van erfgoedzorg 
uitdragen. 207

205 De wederopbouw inventariastie werd gestart in 2001 en omvatte dertig categoriale studies. De selectie vond plaats in twee etappes. 
In 2007 werden 100 rijksmonumenten uit de periode 1940-1958 geselecteerd en in 2013 nog eens 89 stuks uit de periode 1959-
1965. Daarnaast zijn 30 wederopbouw gebieden geselecteerd voor bescherming. Als uitgangspunt voor de wederopbouw selectie 
zijn de MSP-criteria genomen. Daarvan zijn de formuleringen verfijnd naar gelang de betreffende categoriale studie daartoe aan-
leiding gaf. Bij sommige categorieën, zoals kerken, raad- en provinciehuizen, werd vanwege het karakter van de categorie een accent 
aangebracht in de waardering. Zo zijn kerken, raad- en provinciehuizen vrijwel altijd van cultuurhistorisch belang; overwegend werd 
dan diepgaander gewaardeerd op kunst- en architectuurhistorische betekenis. Zie: Rijksdienst voor de Monumentenzorg [diverse 
auteurs] 2004-2007; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1999b; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2001; Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2013; Toelichting op de voordracht van circa 100 
topmonumenten uit de periode 1940-58, http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/toelichtingtweedekamer.pdf, 
24-06-2013.

206 Toelichting op de voordracht van circa 100 topmonumenten uit de periode 1940-58, http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/de-
fault/files/u4/toelichtingtweedekamer.pdf, 24-06-2013.

207 De waarden conflictwaarde en nostalgiewaarde zijn afkomstig uit: Halbertsma en Kuipers 2014, 72-76. De term waardevermeerd-
ering is afkomstig uit: Janssen en Beunen 2012, 28, “Door het proces van ‘verstatelijking’ en ‘professionalisering’ is het behoud 
van erfgoed tot nu toe sterk gericht geweest op het definiëren van wat erfgoed is en het conserveren ervan. Met andere woorden: 
op ‘waardestelling’ in plaats van ‘waardevermeerdering’. Wil de erfgoedsector succesvol de omslag maken van een beleid gericht 
op bescherming, restauratie en herstel naar ruimtelijke ordening, hergebruik en ontwikkeling, dan is ook een ander begrip van en 
proces voor waardering nodig.” De term culturele draagkracht is afkomstig uit: Van Emstede 2013; Kuipers en Quist 2013.
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Nieuwe waarden, opgaven en samenwerkingen - nieuwe initiatieven voor waardestellend onderzoek

Tegelijkertijd met de veranderingen op het theoretische en inhoudelijke vlak van waardestelling, wordt 
in toenemende mate gezocht naar een manier om de brug te slaan naar de instandhoudingspraktijk. 
In het post-Belvedere tijdperk zijn de opgaven veranderd en zijn de samenwerking tussen overheid en 
burger en tussen publieke en private partijen belangrijker geworden.208 

Gemeentelijke overheden en onafhankelijke adviesorganisaties zijn nieuwe initiatieven gestart om 
tot een bredere, op de opgave toegespitste vorm van waardestellend onderzoek te komen. Zo werkt de 
adviesorganisatie Gelders Genootschap aan wat zij “de dynamische waardestelling” noemt.209 

In de praktijk is het doorgaans de individuele monumentenzorger en/of de monumentencommissie 
die bepaalt of (aanvullend) waardestellend onderzoek nodig is.210 Steeds vaker wordt een dergelijk 
onderzoek niet uitgevoerd door de gemeente zelf, maar wordt het uitbesteed aan een externe partij 
zoals een zelfstandig onderzoeks- of adviesbureau. Deze trend, waarbij het niet de rijksoverheid of de 
gemeente zelf is die een onderzoek uitvoert, heeft inmiddels de vraag opgeroepen of toetsingscriteria 
of ontvankelijkheidseisen nodig zijn, om de kwaliteit van een onderzoek te beoordelen, en of de 
bijbehorende waardestelling formeel moet worden vastgesteld als ontwikkel- en toetskader.211 

Nieuwe wet- en regelgeving - Modernisering Monumentenzorg en de Erfgoedwet

De moderniseringsplannen voor de monumentenzorg, die in 2008 zijn voorgesteld in Een lust, geen 
last. Visie op de modernisering van de monumentenzorg en in 2009 zijn vastgelegd in de Beleidsbrief 
Modernisering Monumentenzorg, hebben de intentie het behoud van cultuurhistorische waarden in 
te bedden in het instrumentarium voor de ruimtelijke ordening, herbestemming te stimuleren en 
de procedurele kant van de instandhouding van monumenten, ofwel de vergunningprocedure, te 
vereenvoudigen.212 Deze plannen zijn inmiddels uitgewerkt in de beleidsvisie Kiezen voor Karakter: 
Visie erfgoed en ruimte, nieuwe richtlijnen voor cultuurhistorisch onderzoek en de Handreiking 
Erfgoed en ruimte213 en hebben hun juridische weerslag gekregen in regelingen zoals de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en het gewijzigde Besluit ruimtelijk ordening (Bro).214 

208 Janssen et al. 2013.

209 Zie: http://www.geldersgenootschap.nl/producten/gelders-genootschap-ontwikkelt-nieuwe-methode-de-dynamische-waard-
estelling, geraadpleegd 14-01-2015.

210 Erfgoedinspectie 2011.

211 Zie ook: Erfgoedinspectie 2011, 17, 23, 27-28, 37-38; Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9-12. De Bond van Nederlandse 
Bouwhistorici (BNB) hanteert kwaliteitscriteria en een beroepscode waarin verplichtingen ten aanzien van de beroepsuitoefening, 
collega’s en het cultureel erfgoed zijn opgenomen. Zie: Bond Nederlandse Bouwhistorici 2010; Bond Nederlandse Bouwhistorici 
2011.

212 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009.

213 De Boer en Projectgroep Visie erfgoed en ruimte 2011; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2012; Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed 2013a; http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte, 19-02-2013.

214 Besluit ruimtelijk ordening 2008; Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010; Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht 2008; Wijzigingsbesluit Besluit ruimtelijke ordening, enz. (modernisering monumentenzorg) 2011.
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Thans is de nieuwe Erfgoedwet in voorbereiding. Deze wet zal in 2016 van kracht worden en zes 
bestaande wetten en regelingen op het gebied van cultureel erfgoed bundelen, waaronder de 
Monumentenwet 1988.215 De criteria voor de aanwijzing als rijksmonument –schoonheid, betekenis 
voor de wetenschap of cultuurhistorische waarde– worden ook in de Erfgoedwet gehandhaafd. In de 
Memorie van Toelichting die bij de in voorbereiding wet zijnde hoort, wordt terecht verwezen naar 
de ontwikkeling die in de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden in het denken over de waarde. 
Ook wordt onderkend dat naast de “veelal door experts bepaalde (kunst- en architectuur)historische 
benadering” van het erfgoed in de samenleving vooral de sociaal-maatschappelijke betekenis, 
herinnerings- en belevingswaarde en de economische waarde aan belang heeft gewonnen.216 

Hoe de sociaal-maatschappelijke betekenis en de herinnerings- en belevingswaarde kunnen worden 
bepaald, of al dan niet tot uitdrukking komen in de te handhaven selectiecriteria, wordt in de memorie 
in het midden gelaten. Voor wat betreft de noodzaak of verplichting tot het uitvoeren van een 
waardestellend onderzoek bij een ingreep in het erfgoed, is dat in deze nieuwe wettekst evenals in de 
Monumentenwet 1988 beperkt gebleven tot het archeologische erfgoed.217

§  1.9 Nieuwe opzet en toepassing van waardestelling

Na 2009 is er veel gebeurd in de monumentenzorg, op beleidsmatig, praktisch en juridisch vlak. Over 
de lange termijn-effecten van de veranderingen in het Nederlandse en internationale erfgoedveld 
kan nu nog niet veel worden gezegd. Wel is duidelijk dat de vakgemeenschap waardestelling als 
het belangrijkste onderdeel van de aanwijzings- en instandhoudingsprocessen beschouwt en dat 
dit niet langer vanuit een primair kunsthistorische invalshoek kan worden benaderd.218 De opzet 
en toepassing van waardestelling zal moeten wijzigen, wil die aansluiten op de nieuwe opgaven en 
effectief kunnen worden ingezet in de toenemende democratisering van de monumentenzorg en de 
daarmee samenhangende emancipatie van belanghebbenden en de veranderende rol voor experts en 
overheden. 

Dit onderzoek pleit voor een nieuwe inhoudelijke opzet van waardestellend onderzoek waarin ook 
expliciet aandacht wordt geschonken aan de analyse en waardering van een historisch gebouw 
als architectonisch bouwwerk en sociaal-maatschappelijk erfgoed. Dat betekent dat er ook een 
inhoudelijke uitbreiding van waardestelling plaatsheeft: naast de waardering van het monument 
vanuit een kunst-, bouw-, architectuur- en cultuurhistorische invalshoek, zal het ook een waardering 

215 De overige vijf wetten en regelingen zijn: Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten, Wet tot behoud van cultuurbezit, Wet tot 
teruggave cultuurgoederen uit bezet gebied, Uitvoeringswet UNESCO -verdrag 1970 en de Regeling materieel beheer museale 
voorwerpen. Zie ook: Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet), http://www.rijksover-
heid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/08/voorstel-van-wet-over-bundeling-en-aanpassing-van-regels-
op-het-terrein-van-cultureel-erfgoed.html, geraadpleegd 09-12-2014. 

216 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet), 48-49.

217 Bundeling en aanpassing van regels op het terrein van cultureel erfgoed (Erfgoedwet), 82; Monumentenwet 1988, art. 14.2.

218 Bazelmans 2013a+b; Van Emstede 2013; Van Emstede en Mesman 2010; Janssen en Beunen 2012; Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap/MoMo werkgroep Kwaliteitszorg 2008, 10-14, 33-34; Snoodijk 2010.
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als bouwwerk vanuit een architectonische invalshoek bevatten en een waardering als erfgoed vanuit 
een sociaal-maatschappelijke invalshoek. 

Ten aanzien van de procesmatig inbedding van waardestelling wordt een aanpak daarvan volgens 
het idee van waardengecentreerde instandhouding onderzocht. Deze aanpak beoogt immers een 
instandhoudingstraject zo in te richten dat een optimale balans van belangen wordt behaald en een 
instandhoudingsstrategie op een zo goed, transparant en gelijkwaardig mogelijke wijze tot stand 
komt, voor alle betrokken personen en instanties.

Met betrekking tot de begripsbepaling van ‘waardestellend onderzoek’ en ‘waardestelling’ (Inleiding – 
Begrippen in het onderzoek) treedt dan ook een verbreding op. Dit onderzoek pleit voor waardestellend 
onderzoek niet als een interdisciplinaire aangelegenheid, maar een transdisciplinaire: waardestelling 
als resultaat van kunst-, bouw-, architectuur- en/of cultuurhistorisch onderzoek én architectonisch en 
sociaal-maatschappelijk.

De nieuwe inhoudelijke opzet en procesmatige inbedding worden in dit onderzoek vervolgens 
samengebracht in een onderlegger voor een nieuwe wijze van waardestellend onderzoek en 
waardestelling.
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2 Waarderen en waardestelling 
van cultureel erfgoed 

Sinds 2009 heeft het waardestellend onderzoek ten behoeve van de instandhouding van gebouwd 
erfgoed een vlucht genomen. Er zijn nieuwe onderzoeksopzetten en -toepassingen bijgekomen en zijn 
er verschillende veranderingen opgetreden in het doel, de inhoud en het gebruik van waardestellingen 
voor de instandhouding van zowel beschermde alsook onbeschermde gebouwen en gebieden. De 
voortdurende ontwikkelingen in de monumentenzorg en de roep om een gewijzigde opzet voor 
waardestelling, maken een reflectie op de eerdere ervaringen met dit instrument noodzakelijk en 
relevant. Een reflectie op waardestelling binnen de monumentenzorg heeft baat bij een vergelijking 
met de omgang met waarde en waardestelling in andere vakgebieden van het erfgoeddomein. Dit 
geeft inzicht in alternatieve denk- en werkwijzen en in andere keuzes die kunnen worden gemaakt.

§  2.1 Economische waarde en cultureel erfgoed 

Economische waarde wordt vaak beschouwd als iets dat niet in het domein van cultuurhistorisch 
erfgoed thuishoort. Vanuit de monumenten- en erfgoedzorg wordt het als problematisch ervaren 
wanneer economische waarden de overhand krijgen over het behoud van de historische, culturele, 
esthetische en sociale waarden. Een te grote nadruk op het economisch waarderen en het valoriseren 
van erfgoed zou het risico met zich meebrengen dat er instrumentele beslissingen worden genomen, 
omdat het erfgoed voornamelijk wordt beoordeeld op zijn renderende potentie.219 In zulke gevallen 
zijn de cultuurhistorische waarden minder of in het geheel niet meer richtinggevend voor de 
functionele invulling van erfgoed of voor de manier waarop het object in stand wordt gehouden. 
Dit druist in tegen één van de belangrijkste grondbeginselen en hoofddoelen van de monumenten- 
en erfgoedzorg: monumenten worden aangewezen en in stand gehouden omwille van de 
cultuurhistorische waarde die er aan toe wordt gekend. 

In de afgelopen dertig jaar is duidelijk geworden dat de instandhouding van erfgoed in toenemende 
mate afhankelijk is van financiële investeerders en dat financiën een steeds grotere invloed hebben op 
de creatie van erfgoed.220 Desalniettemin neemt menig private of commerciële partij een afwachtende 
houding aan ten aanzien van de instandhouding van monumenten. Zij vrezen dat monumenten- 
en erfgoedzorgers een te groot belang hechten aan de cultuurhistorische waarden, waardoor de 
investeringen onevenredig hoog zouden worden.221

Met name in de economische wetenschappen is veel onderzoek verricht naar de economische 
waarde van monumenten en de financiële opbrengsten van erfgoed. Deze kan vanuit verschillende 
invalshoeken worden benaderd. 

219 Silberman 2011.

220 Klamer en Zuidhof 1999, 46; Rebanks Consulting Ltd and Trends Business, Research Ltd, [s.a.]; Ruijgrok 2006.

221 Zie: Klamer en Zuidhof 1999.
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Een monument heeft, net zoals ieder ander gebouw, een bepaalde waarde als vastgoed. Deze waarde wordt 
vastgesteld door een taxatie. De uitkomst is een inschatting van het bedrag dat een object op het moment 
van opname in het economische verkeer kan opbrengen. Deze wordt bepaald door het marktklimaat, 
de bouwkundige toestand van het gebouw en aspecten als de kwaliteit van de omgeving waarin het 
gebouw staat en de aanwezigheid van voorzieningen daarin. Ook het gebruiksnut, de functionaliteit en 
duurzaamheid van het bouwwerk zijn van belang voor het bepalen van zijn marktwaarde. 

De economische waarde van roerende en onroerende erfgoederen is breder dan alleen de 
taxatiewaarde. Monumenten en erfgoed kunnen op lokaal niveau sociaaleconomische voorspoed 
opleveren. Veel van de onderzoeken op dit vlak richten zich op de opbrengsten die worden gegenereerd 
met de openstelling en het hergebruik van monumentale gebouwen en gebieden voor respectievelijk 
de toeristische en commerciële sector. Met gebruik van rekenmodellen als een Maatschappelijke 
Kosten-Baten Analyse of een multicriteria-analyses wordt beoordeeld wat de economische effecten 
van monumenten en erfgoed zijn, op nationaal of lokaal niveau.222 Daarnaast heeft onderzoek naar 
de relaties tussen cultureel erfgoed en de waarde-ontwikkeling van vastgoed aangetoond dat de 
aanwezigheid van cultureel erfgoed in de nabijheid van vastgoed of een beschermde status van 
vastgoed een positieve invloed heeft op de vastgoedwaarde.223

Er is ook kritiek op het loslaten van financiële modellen op erfgoed. Verschillende studies benadrukken 
dat het bijna niet mogelijk is om immateriële aspecten als cultuurhistorische waarde en menselijk 
welzijn te kwantificeren of te vertalen naar financieel gewin.224 De reden hiervoor is dat deze zaken zich 
moeilijk zouden laten uitdrukken in geld. In de eerste plaats omdat er geen sprake zou zijn van een 
markt met vraag en aanbod en ten tweede omdat monumenten en erfgoed geen individueel belang 
vertegenwoordigen, maar een gemeenschappelijk. 

Veel onderzoek is gedaan naar de financiële opbrengsten van erfgoed. De economische waarde van een 
monument is echter wat anders dan het economisch belang van een partij die bij de instandhouding 
van dat monument is betrokken. De eerste hangt samen met de positie van het monument in de 
vastgoedmarkt, de tweede met de haalbaarheid van de instandhoudingsstrategie in relatie tot de daarmee 
gemoeide kosten en de financiële situatie van de partij die die kosten moet maken. 

Ook al worden economische belangen en cultuurhistorische waarden als twee verschillende, zo niet 
tegenstrijdige zaken beschouwd, zij zijn wel aan elkaar gerelateerd. Bij het maken van een keuze 
voor een bepaalde instandhoudingsstrategie spelen naast de technische toestand en toegekende 
cultuurhistorische waarde ook de beschikbaarheid van financiële middelen mee.225 Bij het tegen elkaar 
afwegen van deze aspecten, kan een cultuurhistorische waardestelling een belangrijke rol spelen als 
deze ook inzicht geeft in een mogelijke hiërarchie in de benoemde waarden. Een dergelijke rangorde in 
waarden biedt, in combinatie met inzicht in de technische toestand, een goede basis voor beslissingen 
over de prioriteit van ingrepen en de daarmee samenhangende verdeling van financiële middelen. Met 
name in de kunstrestauratie, maar ook in andere domeinen van het cultureel erfgoed, is er ervaring 
met een dergelijke werkwijze.

222 Verschillende rekenmodellen zijn naast elkaar gezet in: Ruijgrok 2006.

223 Lazrak en Rouwendaal 2013; Rouwendaal 2013.

224 Bizzarro en Nijkamp 1997; O’Brien 2010; Ruijgrok 2006.

225 Uit recente jurisprudentie blijkt dat het financiële belang van de eigenaar wel moet worden meegewogen bij de aanwijzing van een 
monument. Zie: http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:2675, geraadpleegd 28-01-2015.
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§  2.2 Waardestelling in andere domeinen van cultureel erfgoed

Het terrein van cultureel erfgoed kent vele subdomeinen. Naast gebouwd erfgoed, vallen onder het 
onroerende materieel cultureel erfgoed ook het archeologische, en het groene en landschappelijke 
erfgoed. Het roerende materieel cultureel erfgoed omvat mobiel erfgoed (transportmiddelen), 
archeologische mobilia en kunstvoorwerpen (beeldende en toegepaste kunst). Het immaterieel 
cultureel erfgoed betreft “praktijken, voorstellingen, uitdrukkingen, kennis, vaardigheden – met 
inbegrip van de bijbehorende instrumenten, voorwerpen, artefacten en culturele ruimtes – die 
gemeenschappen, groepen en, in sommige gevallen, individuen erkennen als deel van hun cultureel 
erfgoed”.226 Een vierde categorie wordt gevormd door de archieven en de diversiteit aan materialen 
die zich daarin bevindt. In al deze erfgoeddomeinen spelen onderzoek en waardestelling een rol 
bij de selectie en instandhouding van het betreffende erfgoed. Echter, niet in alle domeinen is 
waardestellend onderzoek ten behoeve van de instandhouding van het erfgoed even expliciet aan de 
orde of methodisch uitgewerkt.

Religieus erfgoed

Religieus erfgoed is een bijzondere categorie cultureel erfgoed. Zij bestaat uit gebouwen en locaties, 
roerende objecten en uit de gebruiken en handelingen die samenhangen met de beleving en 
uitoefening van een geloof.227 Door de ontkerkelijking van Nederland staat het religieus erfgoed onder 
druk. Het gevolg hiervan is dat religieuze gebouwen moeten worden aangepast, zowel die gebouwen 
die leeg komen te staan, als ook die gebouwen die hun functie onder veranderende omstandigheden 
proberen te behouden. Religieuze gebruiksvoorwerpen en objecten raken in onbruik of moeten door 
een kerkgenootschap worden afgestoten.

De RCE en het voormalige projectbureau Belvedere hebben verschillende handreikingen gepubliceerd 
die kerkbesturen, kerkelijke gemeenten en lokale overheden helpen bij het proces van verandering, 
herbestemming en afstoten van kerkgebouwen.228  Vanzelfsprekend wordt daarin aandacht 
geschonken aan de verschillende monumentwaarden die aan religieus gebouwd erfgoed kunnen 
worden toegekend en aan de rol die een waardestelling kan spelen bij verandering en afstoten van 
kerkgebouwen. Het in 2008 in opdracht van het voormalige projectbureau Belvedere ondernomen 
Onderzoek herbestemming kerken en kerklocaties - een inventarisatie vanaf 1970 constateert dat 
bij de aanwijzing van kerken tot monument juist de waarde die specifiek is aan religieus erfgoed, 
te weten “de intrinsieke waarde van het religieuze karakter [die] van groot belang [is] voor de 

226 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003, art. 2.1. De Nederlandse vertaling is afkomstig uit: Ver-
drag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed 2011 (Officiële Nederlandse vertaling van het UNESCO verdrag, 
in: Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden 2011, nr. 151).

227 Gebaseerd op de definities van religieus erfgoed en roerend religieus erfgoed, zoals verwoord in Verhoeven et al. 2011, 11: Religieus 
erfgoed is het geheel van cultuuruitingen, materieel en immaterieel, roerend en onroerend, dat verwijst naar een religieuze, 
godsdienstige of devotionele context, of ermee in verband staat, zowel in het openbare als in het privé-domein. Het gaat om cul-
tuuruitingen die de samenleving de moeite waard vindt om te bewaren en aan volgende generaties door te geven. Tot het roerend 
religieus erfgoed behoren alle verplaatsbare voorwerpen die verwijzen naar een religieuze, godsdienstige of devotionele context, of 
ermee in verband staan, zowel in het openbare als in het privé-domein. Roerend religieus erfgoed kan verwijderd worden zonder dat 
de onroerende context hierdoor beschadigt of incompleet wordt.

228 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011; Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012; Roeterdink et al. 2008a.
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monumentwaardigheid”, in beperkte mate wordt afgedekt door de waarderingscriteria.229 De in 
2011 en 2012 door de RCE gepubliceerde Handreiking voor het herbestemmen van vrijkomende 
kerkgebouwen en Handreiking voor het aanpassen van kerkgebouwen in religieus gebruik geven 
ook aandacht aan de waarderingscriteria, maar behandelen deze in relatie tot verandering van een 
kerkgebouw. Over religieuze waarde als een op zichzelf staand criterium wordt het volgende gemeld: 

Naast monumentale waarden heeft een kerkgebouw dat in religieus gebruik is, nog een andere bijzondere waarde: 
de religieuze waarde. Hier gaat het om de belevingswaarden van een kerkgebouw die minder tastbaar zijn, maar 
die een belangrijke rol spelen in het leven van de kerkgangers: de religieuze, emotionele en herinneringswaarden 
van het kerkgebouw. Deze waarden hangen overigens samen met de aspecten ‘cultuurhistorische waarden’ en 
‘herkenbaarheid’. In de planvorming en bij het planoverleg speelt de religieuze waarde vaak een grote rol: deze is 
dikwijls de motivering en onderlegger voor het ontwerp van het plan en stuurt mede het programma van eisen. 
Uiteraard weegt deze waarde mee, maar de waardering en beoordeling door de overheid geschiedt primair op basis 
van de wet en aan de hand van de vijf genoemde cultuurhistorische criteria.230

Bij de uitleg van wat onder de cultuurhistorische waarden,  architectuur- en kunsthistorische waarden 
en situationele- en ensemblewaarden van religieuze gebouwen valt, wordt ingegaan op de aspecten 
die bijzonder zijn aan kerkgebouwen: hun cultuurhistorische en fysieke context, de gebouwtypologie, 
de specifieke vormgeving, het belang van de licht- en ruimtewerking en de beleving daarvan.231 Deze 
aspecten ziet de RCE ook graag genomen tot uitgangspunt voor “een goed ontwerp”.232 

In vergelijking met andere richtlijnen voor waardestellend onderzoek, zoals die behandeld in 
hoofdstuk 1, is het voortschrijdend inzicht dat van deze twee handreikingen uitgaat. Het tonen en 
analyseren van een aantal referentieprojecten, geeft inzicht in wat de rijksdienst beschouwt als een 
geslaagd of een minder geslaagd plan voor verandering of herbestemming van een kerkgebouw, welke 
planaspecten in dat oordeel de doorslag geven en welke waarden daaraan ten grondslag liggen. De 
rijksdienst maakt duidelijk dat zij het sociale aspect van religieuze waarde - de religieuze, emotionele 
en herinneringswaarden – niet mee kan nemen in de beoordeling van een plan en laat het aan de 
eigenaren en gemeenschappen om deze waarden te benoemen en mee te wegen in planvorming. Het 
is echter bekend dat de kerkelijke autoriteiten zich onvoldoende bewust zijn van deze waarden of deze 
niet mee willen laten wegen, omdat dit de planvorming zou bemoeilijken, en dat er nader onderzoek 
nodig is naar de manier waarop dit onderdeel van een waardestelling kan worden aangepakt.233

Bij het afstoten of kerkelijk herbestemmen van religieuze voorwerpen is binnen het waarderingskader 
de eerste plek juist ingeruimd voor het vaststellen van de actuele emotionele en religieuze waarde van 
het voorwerp door de eigenaar en vanuit het perspectief van bijvoorbeeld de kerkganger,

229 Roeterdink et al. 2008b, 90-93.

230 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, 13.

231 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2012, 15, 18-21.

232 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011, 45-47, 50-53, 56-57.

233 Roeterdink et al. 2008b, 94-96. 
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het kerkbestuur, de predikant, de pastoor of de koster. Het waarderingsformulier biedt de 
mogelijkheid om aan te geven wat de (emotionele) band is van de kerkgemeenschap met een 
voorwerp. De historische waarden (de kerkhistorische, algemeen historische en kunsthistorische 
waarde die worden vastgesteld door een erfgoedspecialist) krijgen in dit model een ondersteunend 
belang.234 

Archeologisch erfgoed

De selectie van archeologische monumenten gebeurt in Nederland aan de hand van de criteria 
zoals die in de Monumentenwet zijn vastgelegd. Het waarderen, conserveren en restaureren van 
archeologische mobilia, vondsten die zijn opgegraven en overgebracht naar bijvoorbeeld een museale 
instelling, wordt in dit hoofdstuk geschaard onder het domein van de kunstvoorwerpen. Een ander 
verhaal zijn de archeologische sites (vindplaatsen) en landschappen. 

Voor de waardering ten behoeve van de instandhouding van archeologische vindplaatsen en 
landschappen (zoals opgraven, in situ behouden, technische maatregelen treffen of het archeologisch 
begeleiden van (bouw)werkzaamheden) is de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 
Landbodems opgesteld.235 De KNA dient als formele leidraad voor het verrichten van archeologisch 
bureau- en veldonderzoek, het uitvoeren van opgravingen, het schrijven van de bijbehorende 
rapportages en voor het opstellen van adviezen met betrekking tot het fysiek beschermen en beheren 
van vondsten. Daarnaast voorziet het KNA ook in een stappenplan voor het benoemen van de waarden 
van het archeologisch erfgoed op basis van in de KNA vastgelegde criteria en parameters.236 

De drie categorieën waarden zijn beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit. De bijbehorende 
criteria voor beleving zijn schoonheid en herinneringswaarde, voor fysieke kwaliteit zijn dat gaafheid 
en conservering en voor inhoudelijke kwaliteit gelden de criteria zeldzaamheid, informatiewaarde, 
ensemblewaarde en representativiteit. Voor elk van deze criteria zijn er parameters aangegeven, 
ofwel eigenschappen van de archeologische vindplaats, die hoog, gemiddeld of laag kunnen worden 
gescoord. De hoogte van de score bepaalt of de site als behoudenswaardig wordt aangemerkt. Wordt 
de site als behoudenswaardig beschouwd, dan vormt de waardestelling meteen de basis voor een plan 
voor instandhouding.237

Groen en landschappelijk erfgoed

De selectie van monumentale parken, tuinen en grotere landschappelijke structuren vindt plaats 
volgens de criteria in de monumentenwet. Voor het waardestellend onderzoek ten behoeve van de 
selectie en instandhouding van tuinen en parken zijn in 2012 de Richtlijnen tuinhistorisch onderzoek 
ontwikkeld. Deze zijn gebaseerd op de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek.238 Het waardestellend 
onderzoek van grotere landschappelijke structuren is cultuurhistorisch en historisch-geografisch van 
aard en kent een nauwe relatie tot de ruimtelijke ordening. De onderzoeksresultaten worden gebruikt 

234 Verhoeven et al. 2011., 29.

235 Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems, 2010.

236 KNA, 2010, 28.

237 KNA, 2010, Bijlage IV Waarderen van vindplaatsen.

238 Van Immerseel en Hendriks 2012.

TOC



 94 Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

als referentiesituatie voor het integraal bepalen en waarderen van de effecten die maatregelen, een 
strategie of ontwerp hebben op alle facetten van de aanwezige cultuurhistorische elementen. Dit 
is dan onderdeel van een milieu effect rapportage (m.e.r.) en een Maatschappelijke Kosten-Baten 
Analyse (MKBA).239 Deze werkwijze is ook voor de instandhouding van monumenten bekend als 
Cultuurhistorische Effectrapportage (CHER).

Mobiel erfgoed

Voor het mobiel erfgoed is sinds 2006 een waardestellende kader in ontwikkeling.240 De 
selectieprocedure voor de objecten die tot het mobiele erfgoed worden gerekend, is vergelijkbaar met 
die voor andere soorten erfgoed. Vanzelfsprekend spelen andere soorten waarden een rol, omdat 
de verschillende transportmiddelen elk hun specifieke cultuurhistorische, fysieke en technische 
kenmerken hebben. Met betrekking tot de instandhouding van mobiel erfgoed valt op dat het tijdstip 
van het worden aangewezen als erfgoed, het zogenaamd tijdstip T, een duidelijke waterscheiding in de 
behandeling van het object markeert. Vanaf dat moment staat het behoud als erfgoed object voorop 
en wordt het (dagelijks of frequent) gebruik als vervoersmiddel van het object voortaan daaraan 
ondergeschikt geacht.241 Van een oud en veranderlijk gebruiksvoorwerp, wordt het transportmiddel na 
aanwijzing als mobiel erfgoed een historisch en statisch, museaal object. 

Immaterieel erfgoed

De selectie van wat formeel tot het immaterieel erfgoed wordt gerekend, is een relatief nieuw domein 
binnen het cultureel erfgoed. In Nederland gaat de aandacht thans uit naar het inventariseren en 
selecteren van immaterieel erfgoed om tot de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed 
Koninkrijk Nederland te komen. Deze inventaris van Nederlands immaterieel erfgoed is een 
verplichting die is voortgevloeid uit de ratificatie van het UNESCO Verdrag ter Bescherming van het 
Immaterieel Cultureel Erfgoed door de Nederlandse staat in 2012.242 

Waardestellend onderzoek ten behoeve van de instandhouding van tradities en gebruiken, is 
vooralsnog niet voorhanden zoals dat binnen andere domeinen van cultureel erfgoed het geval is. 
In de fase van inventariseren, selecteren en voordragen van immaterieel erfgoed, wordt met name 
ingezet op het uiteenzetten van programma’s, projecten en activiteiten om het immaterieel erfgoed te 
onderzoeken, documenteren en publieke bekendheid te geven.243

239 Witteveen en Bos, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Projectbureau Belvedere 2008.

240 Instituut Collectie Nederland, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten 2006; Kok 2009; Stichting Mobiele 
Collectie Nederland 2012.

241 Stichting Mobiele Collectie Nederland 2012, 3.

242 Nederland ratificeerde het verdrag op 15 mei 2012, waarna het op 15 augustus officieel in werking trad. Zie ook: Convention for the 
Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; Verdrag inzake de bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed 2011.

243 De UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage voorziet hierin ondere andere door giften uit The 
Intangible Cultural Heritage Fund.
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Archieven

Voor het archiefwezen is de richtlijn Een nieuwe waarderingsmethode en selectieaanpak om een 
onderbouwde keuze te kunnen maken van welke archieven –en daarmee welke informatie(bronnen) – 
worden bewaard, vernietigd en gedigitaliseerd.244 Het betreft niet een waardering van een afzonderlijk 
informatiebron ten behoeve van zijn fysieke instandhouding. Het behoud van de archivalische 
informatiebron, waarbij het dan bijvoorbeeld gaat om het conserveren of restaureren van papieren 
of fotografisch materiaal, is een restauratie-technische aangelegenheid. Dit is het werk van 
specialistische restauratoren. 

Kunstvoorwerpen

Het bepalen van de waarde van een kunstvoorwerp gebeurt vanuit meerdere invalshoeken. Voor 
het publiek zijn zaken als de taxatie-, veiling- en verzekeringswaarde van kunstwerken wellicht het 
meest bekend. Professionals in de museale sector werken voor het waarderen, selecteren, beheren 
en afstoten van kunstvoorwerpen en collecties met diverse internationale standaarden.245 In 2013 
publiceerde de RCE een methodiek om objecten en (deel)collecties te waarderen ten behoeve van 
collectiemanagement, Op de museale weegschaal.246 Aanleiding tot het ontwikkelen van deze 
methodiek was onder andere de geconstateerde verandering in opvattingen over wat erfgoed is, hoe 
het kan worden gewaardeerd en wie dat doet.247 De voornamelijk cultuurhistorische invalshoek en de 
wetenschappelijke termen waarmee experts zich bedienen bij het opstellen van een waardestelling 
was verouderd. De methodiek presenteert dan ook een uitbreiding van eerdere waarderingsmethoden 
en –criteria met andere perspectieven en nieuwe criteria voor waardering. Daarin worden sociaal-
maatschappelijke en gebruikswaarden expliciet betrokken. Cruciaal voor het daadwerkelijk 
kunnen benoemen en meenemen van deze waarden, is het ontbreken van een voorgeschreven 
waarderingskader. Dat is een vernieuwend aspect voor een waarderingsmethodiek. Het biedt 
de eigenaar of beheerder van de collectie de gelegenheid om, vanuit de doelstellingen van het 
collectiebeleid, zelf te bepalen wat het referentiekader is waarbinnen objecten worden gewaardeerd. 
Elke collectiewaardering kan zo een eigen rangorde in het belang van de diverse waardencategorieën 
krijgen. Een dergelijke per geval zelf te bepalen en toe te spitsen aanpak brengt echter het risico 
met zich mee dat het subjectief wordt. Het is daarom van groot belang dat de argumentatie die 
ten grondslag ligt aan de waardering gedegen wordt onderbouwd en duidelijk wordt vastgelegd en 
gecommuniceerd.

Voor conservatoren en restauratoren is er in meer vakliteratuur beschikbaar die specifiek ingaat op de 
theoretische, methodische en technologische aspecten van het analyseren, waarderen, conserveren 
en restaureren van een archeologisch object of kunstvoorwerp. Enkele van die publicaties bieden, 
evenals Op de museale weegschaal, praktische handvatten voor het uitvoeren van cultuurhistorisch en 
technisch onderzoek, het waarderen van het object vanuit meerdere perspectieven en het inzetten van 
de resultaten van beide activiteiten bij het maken van keuzes ten aanzien van collectiemanagement 
en conserverings- en restauratiewerkzaamheden. Zij bieden een getheoretiseerd en uitgekristalliseerd 

244 Nationaal Archief 2014.

245 Zie bijvoorbeeld: Desvallées en Mairesse 2010; ICOM 2013.

246 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2013b, en p.6 waar ‘collectiemanagement’ wordt gedefinieerd als “het strategisch inzetten 
van mensen en middelen om de collectie optimaal te gebruiken, behouden en ontwikkelen”.

247 Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2013b, 4.
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kader voor het beheer en de instandhouding van kunstwerken en stellen een aanpak voor waarin 
inhoudelijke en procesmatige aspecten in één protocol zijn samengebracht. 

Bij het beheer en de conservering en restauratie van kunstvoorwerpen vormen de ethische discussie 
en de esthetische aspecten van het erfgoed object een afzonderlijk en expliciet onderdeel van het 
proces van onderzoeken, waarderen en het opstellen van een instandhoudingsstrategie. Met het 
oog op het uitvoeren en inzetten van waardestellend onderzoek ten behoeve van het beheer en de 
instandhouding van gebouwd erfgoed, biedt de aanpak voor de conservering van kunstvoorwerpen een 
interessante referentie. Om die reden wordt op dit punt nader ingegaan op de aanpak zoals die bij het 
beheer en de conservering en restauratie van kunstvoorwerpen wordt gevolgd.

§  2.3 Gebouwd erfgoed versus kunstvoorwerpen

De instandhouding van gebouwd erfgoed wordt vanwege het bijzondere krachtenveld waarin het 
zich bevindt wel onderscheiden van de instandhouding van kunstwerken. Gebouwen zijn naast een 
“monument van geschiedenis en kunst” ook gebruiksvoorwerpen, terwijl van kunstwerken algemeen 
wordt aanvaard dat geen sprake (meer) is van een utilitaire dimensie. De instandhouding van 
kunstwerken onderscheidt zich op meer punten van die van gebouwen.248 

Ten eerste is er, naast een verschil in hun utilitaire karakter, een onderscheid tussen de schaal en 
zichtbaarheid van gebouwen en die van kunstwerken. Gebouwen zijn grootschaliger en vormen een 
duidelijker en zeer zichtbaar onderdeel van de openbare ruimte.249 Hun schaal, aanwezigheid in de 
openbare ruimte en hun driedimensionaliteit houdt bovendien in dat bouwwerken aanraakbaar zijn, 
en directer en op een multi-zintuiglijke manier worden ervaren dan bij kunstwerken het geval is. 
Bovendien worden gebouwen meer dan kunstwerken niet ervaren vanuit stilstand, maar meer tijdens 
het zich bewegen in, door of om het gebouw.250 

Ten tweede zijn kunstwerken doorgaans door dezelfde persoon bedacht en gemaakt, waardoor er een 
directe relatie is tussen de maker, het materiaal en de toegepaste techniek. Architecten daarentegen 
leveren een ontwerp waarvan nadere uitwerking en uitvoering gebeurt door technische adviseurs en 
bouwvakkers. Bij de totstandkoming van bouwwerken heeft de opdrachtgever ook een grote invloed 
op het eindresultaat, terwijl dat bij de totstandkoming van kunstwerken helemaal niet aan de orde is. 
Een gevolg van die directe relatie tussen bedenker en maker is dat er bij kunstwerken in tegenstelling 
tot gebouwen ook sprake is van een sterkere koppeling tussen de authenticiteit van het object en zijn 
cultuurhistorische en economische waarde: een nagemaakt kunstwerk of een vervalsing is beduidend 
minder geld waard dan het origineel. Bij gebouwen en monumenten is de marktwaarde niet zozeer 
gekoppeld aan de maker, de bedenker of de authenticiteit van het materiaal, als wel aan de functionele 
en bouwkundige kwaliteiten van het gebouw en diens omgeving. 

248 Zie ook: Muñoz Viñas 2005, 71-74.

249 Weliswaar zijn er ook archeologische opgravingen en kunstwerken die zich in de openbare ruimte bevinden, maar deze zijn schaars-
er dan het totale bestand van gebouwen.

250 Zie ook: Linfert 2007, 72-75.
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Ten derde is bij kunstwerken sprake van een sterke koppeling tussen het object en de esthetische en 
historische beleving en de waarde van het object in relatie tot het welzijn en de ontwikkeling van de 
toeschouwer. Een kunstwerk roept bedoeld of onbedoeld op tot een reflectie of dient als een spiegel 
van de samenleving. Bij bouwwerken kan dit ook het geval zijn. Echter, deze mogelijke kwaliteit 
van een bouwwerk wordt niet expliciet meegenomen bij de observatie, analyse, interpretatie en 
waardestelling van gebouwd erfgoed; bij kunst gebeurt dat wel.251 

Een vierde verschil is gelegen in het doel van de instandhouding. Monumenten moeten als 
gebouwen bruikbaar zijn en in tegenstelling tot archeologische objecten en kunstwerken voldoen 
aan meerdere regels en standaarden, zoals het Bouwbesluit en diverse andere normen. Hun 
instandhouding is daardoor voor een groot deel een pragmatisch vraagstuk. Daarnaast wordt bij 
instandhoudingsstrategieën, waarbij nieuwbouw of herbestemming aan de orde is, ook een beroep 
gedaan op het creërend vermogen van de ontwerper. Daarentegen heeft de instandhouding van 
kunstwerken geen scheppend aspect, maar is het puur behandelend van aard. 

Een onderscheid dat met het doel van de instandhouding samenhangt, betreft de verschillen in 
werkwijze gevolgd bij instandhouding van kunstwerken en bij gebouwen, zowel op procedureel als 
technisch vlak. 

De restauratie van kunstwerken kent een wetenschappelijke en kritische benadering. Degene die het 
historisch en technisch onderzoek verricht, een waardestelling opstelt, een restauratieplan maakt 
en de instandhoudingsingrepen uitvoert is doorgaans één en dezelfde persoon. De conservator-
restaurator is verantwoordelijk voor alle stappen van de instandhouding en wordt opgeroepen om 
ook met een kritische blik te kijken naar de eerder uitgesproken waardeoordelen van anderen en zijn 
eigen, impliciete (voor)oordelen. Bij deze werkwijze is een holistische aanpak makkelijker haalbaar, 
omdat er minder overdracht plaatsvindt tussen verschillende personen die zijn betrokken bij een 
instandhoudingstraject en tussen de opeenvolgende fasen daarvan.

In de monumentenzorg liggen de diverse taken in verschillende handen: de architectuur- of 
bouwhistoricus doet onderzoek en maakt een waardestelling, een technisch adviseur of de architect 
zelf voert een onderzoek uit naar de bouwkundige toestand en doet daarover aanbevelingen, de 
architect maakt een ontwerp, bouwvakkers uit verschillende disciplines voeren de werkzaamheden 
uit onder leiding van de aannemer, een projectleider of de architect. De architect is degene die een 
instandhoudingsproject bedenkt, maar hij voert hem niet zelf uit; hij heeft een coördinerende en 
begeleidende rol. Deze verschillen in schaal van de objecten en de betrokkenheid van het aantal 
bouwdisciplines vertalen zich doorgaans naar hogere financiële investeringen die nodig zijn voor de 
instandhouding; de instandhouding van gebouwen kost, enkele uitzonderingen daargelaten, meer 
geld dan die van kunstwerken.

251 Zo zijn de iconografie en iconologie takken in de kunsthistorische wetenschap die zich toeleggen op het bestuderen en beschrijven 
van beeldende kunst, inclusief de historische en culturele context van een kunstwerk en de inhoud van hetgeen het kunstwerk ver-
beeldt. Van grote invloed op de iconologie waren de kunsthistorici Erwin Panofsky en Ernst Gombrich. Zie bijvoorbeeld: Minor 2000.
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§  2.4 Inhoudelijke basis: van object naar waardestelling bij kunstvoorwerpen

Evenals bij de waardering en instandhouding van gebouwd erfgoed, wordt in de kunstrestauratie 
aandacht besteed aan een diversiteit van waarden, van esthetische en historische waarde die aan het 
object zelf worden toegekend tot en met het belang van het object in een bredere cultuurhistorische 
context. Gaafheid, dat wil zeggen de mate waarin het oorspronkelijke ontwerp of de originele beeltenis 
nog herkenbaar is, en zeldzaamheid worden beschouwd als neutrale aspecten, omdat zij “meetbaar” 
zijn en omdat deze aspecten niet worden beïnvloed door de complexe sociale constructie van 
waarden.252 Een uitspraak over de technische conditie, dat wil zeggen de mate waarin het kunstwerk 
en de materialen waaruit het is opgebouwd zijn aangetast of beschadigd, wordt niet beschouwd als 
een neutrale uitspraakmaar als een stellingname. Een dergelijke uitspraak zou namelijk voortkomen 
uit een vergelijking van de huidige toestand met een andere, meer gewenste of zelfs de oorspronkelijke 
staat van het materiaal.253 

Wat in vergelijking met de onderzoeksmethodiek van gebouwd erfgoed opvalt, is dat bij het 
onderzoek aan kunstwerken wordt opgeroepen tot het opstellen van een waarderingsgeschiedenis of 
waardechronologie als onderdeel van een culturele biografie van het object. Dit wordt als noodzakelijk 
gezien, omdat fysieke transformaties wel zichtbaar zijn in het object, maar cultuurgebaseerde en 
sociaal-maatschappelijke niet. Veranderingen in de sociaal-culturele context van het object brengt 
wijzigingen met zich mee op het vlak van ethische en esthetische ideeën. Als de waardering van een 
object verandert, heeft dit invloed op de mate en manier van ingrijpen. Bovendien veranderen de 
inhoud en interpretatie van restauratieterminologie en wordt het vocabulaire continu uitgebreid. De 
term restauratie heeft tegenwoordig een andere strekking dan de betekenis die het bijvoorbeeld eind 
negentiende eeuw had.254 Een rapport over de karakteristieken van het object zelf en de betekenis 
die het in een bredere context vertegenwoordigt, gaat bij voorkeur dan ook gepaard met een tijdlijn 
die de veranderingen in de materiële toestand van het object weergeeft en de veranderingen in de 
waardering. De relaties tussen beide aspecten maken het later in het beslisproces mogelijk om een 
oordeel te vormen over de gevolgen die een verandering van de materiële toestand kan hebben voor de 
waarde van het object. 

Een ander aspect dat opvalt is dat schoonheid een veel explicieter onderdeel van de waardering 
is en dat het ook als een afzonderlijk te benoemen onderdeel aan de orde wordt gesteld in de 
waarderingsmethodieken. Het in stand houden van esthetische aspecten van een kunstwerk 
vormt binnen de kunstrestauratie een veel bediscussieerd onderwerp. Het hangt samen met het 
schoonmaken van een kunstwerk als middel om de artist’s intent of de true nature van het kunstwerk 
bloot te leggen.255 Van belang daarbij is dat de esthetische ervaring geen subjectieve betreft, maar 
door meerdere beschouwers kan worden bevestigd.256 

252 Appelbaum 2009, 52.

253 Appelbaum 2009, 22.

254 Appelbaum 2009, 67-68, 161-168; Caple 2007, 29-31; Kopytoff 2000, 64-91.

255 Caple 2007, 29-31.

256 Appelbaum 2009, 31. Al langer wordt het genieten of ervaren van kunst gerelateerd aan een objectieve analyse van het kunstwerk, 
de intenties van de kunstenaar, et cetera. Zie ook: Korevaar-Hesseling 1915.
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De normen en standaarden die in de kunstrestauratie gelden voor onderzoek, waardestelling en de 
besluitvorming en rapportage van instandhoudingsingrepen kennen een wetenschappelijk gestuurde 
en sterk ethische inslag. Het beoordelen van de belevingswaarde (schoonheid en herinneringswaarde), 
de fysieke toestand (gaafheid en staat van conservering) en de inhoudelijke kwaliteit (zeldzaamheid, 
informatiewaarde, ensemblewaarde en representativiteit) van het object vormen alle onderdeel van 
een methode waarin cultuurhistorisch en technisch onderzoek zijn verenigd met het bepalen van 
een aanpak voor instandhouding. Het is een holistische aanpak van onderzoek, waardestelling, het 
bepalen en uitvoeren van een instandhoudingsstrategie en het geven van nazorg. 

In dit stapsgewijze besluitvormingsproces vormen het inzichtelijk maken en expliciteren van 
waardeoordelen en keuzes belangrijke onderdelen. Deze werkwijze wordt van groot belang geacht, 
omdat het van tevoren de informatie bijeenbrengt die nodig is om de doelen van instandhouding en 
interpretatie van het object te dienen (afbeelding 2.1). Door bij het maken van keuzes en beslissingen 
deze stap-voor-stap methodiek te volgen, zijn de conclusies uit het onderzoek – die later in het proces 
van besluitvorming weer aan de orde komen – traceerbaar. 

MATERIËLE ASPECTEN IMMATERIËLE ASPECTEN

Object-specifieke 
informatie

Waargenomen eigenschappen en hun in-
terpretatie, identificatie van materialen, 
bepalen van opbouw

Geschiedenis van het object, huidige 
waarden, geprojecteerde toekomst

Niet-object-specifieke informatie Fabricatiemethoden, materiaaleigen-
schappen, degradatieonderzoek

Informatie over gerelateerde objecten, 
kunstgeschiedenis, algemene culturele 
informatie

FIGUUR 2.1 Schematische weergave van de verschillende soorten informatie die onderdeel uitmaken van een integrale 
karakterisering van een kunstvoorwerp.

In die zin verschillen de protocollen voor de instandhouding van kunstwerken niet van die voor de 
instandhouding van gebouwd erfgoed. Waarin beide aanpakken wel verschillen is dat de insteek bij 
de instandhouding van kunst er een is die expliciet oproept tot een kritische blik door de onderzoeker 
op de bronnen, op de eigen visie en impliciete denkbeelden. Er wordt dan ook goed op gelet dat de 
materiële beschrijving van het kunstwerk, de beeldbeschrijving en de betekenis en waardering die het 
kunstwerk in de loop van de tijd heeft gekregen, niet met elkaar worden verward. De laatste twee zijn 
verschillende takken van de kunsttheorie. Het iconografisch duiden van een kunstwerk gaat om het 
beschrijven van de objecten die zijn afgebeeld in het kunstwerk, het onderzoeken van de betekenis en 
symboliek van die beeldelementen en het onderzoeken van een diepere betekenis van de voorstelling 
zoals door de kunstenaar werd bedoeld. Het iconologisch duiden van een kunstwerk gaat in op de 
cultuurhistorische betekenis die niet de intentie van de kunstenaar was, maar die het werk in de loop 
van de tijd heeft gekregen.257 

257 Zie: Halbertsma en Zijlmans 1993; Van Straten 1985.
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§  2.5 Procesinrichting: van waardestelling naar 
instandhoudingsstrategie bij kunstvoorwerpen

Bij de inrichting van het restauratieproces van een kunstwerk wordt het doel van de instandhouding 
in alle stappen van het proces expliciet indachtig gehouden. Dit dient als afbakening waarbinnen de 
conservator-restaurator zich kan en moet afvragen welke ingreep hij doet, met welke intentie en hoe 
dit bijdraagt aan het verwezenlijken van het doel van de instandhouding. Het doel van de restauratie 
van een kunstwerk is namelijk niet alleen het fysieke behoud van het object, maar ook de manier 
waarop het kunstobject wordt gepresenteerd: als esthetisch object of als historisch document.258 
Wordt van tevoren niet bepaald waar de balans ligt tussen het object als esthetische entiteit en als 
historisch document – of in het geval van functionerende objecten tussen het object beschouwd 
als esthetische entiteit, als historisch document en als bruikbaar en instructief object – dan wordt 
er evenmin controle genomen over de uit te voeren behandelingen en hun beoogde eindresultaat 
(afbeelding 2.2). 

FIGUUR 2.2 Schematische weergave van de drie hoedanigheden van een kunstvoorwerp.

Het doel van de instandhouding wordt niet alleen bepaald door inhoudelijke dimensies van het 
object – esthetische entiteit of historische bron – maar ook door wat ideaal, wenselijk, realistisch 
en haalbaar is. Het doel van een instandhouding is het resultaat van het bepalen van het optimum 
tussen een ideale toestand en een realistische, haalbare staat. Het eerst bepalen van het ideale 
eindresultaat van een instandhouding, los van wat naar verwachting een realistisch of haalbaar 
eindresultaat is, wordt als een afzonderlijke stap in het proces beschouwd. Dit fungeert namelijk als 
horizon waartegen beslissingen over ingrepen kunnen worden afgezet en waardoor een intellectueel 
verdedigbaar en consistent besluitproces zou worden gegarandeerd.259 De ideale staat wordt bepaald 
op basis van de historie en waarderingsgeschiedenis van het object. Dit is de benadering van de 
instandhoudingsopgave als een kunsttheoretisch en objectgebonden vraagstuk. Het bepalen van een 
realistisch doel van instandhouding wordt bepaald door welke technieken en (financiële) middelen de 
instandhouding mogelijk maken of beperken. Deze benadering van de instandhoudingsopgave is die 

258 Caple 2007, 204-206.

259 Appelbaum 2009, 157-161.
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van een pragmatisch en contextgebonden vraagstuk. Het is op dit punt in het proces belangrijk om te 
bepalen welke informatie uit het onderzoek en de waardestelling relevant is voor het bepalen van toe 
te passen ingrepen; niet-relevante gegevens verwarren het beslisproces.260 

Tegelijkertijd gaan ook conserveringsprincipes een belangrijke rol spelen, zoals reversibiliteit van 
een ingreep, het aanhouden van een verschil tussen oude en nieuwe verflagen of het functioneel 
houden van een voorwerp van toegepaste kunst. Deze attitudes beïnvloeden het beslisproces en zij 
dienen als middelen waarmee het doel van de instandhouding kan worden bereikt, wat bijvoorbeeld 
kan zijn het behoud van het kunstvoorwerp als esthetische entiteit als historisch document of als 
bruikbaar object, of een combinatie van deze drie. Ook concepten als waarheid en authenticiteit 
moeten nu in overweging worden genomen; deze spelen ook mee bij het bepalen van het doel van een 
instandhouding en worden meegewogen bij de keuze voor een leidend conserveringsprincipe. 

Nadat het realistische doel van de kunstrestauratie is bepaald, worden de toe te passen 
conserveringsingrepen en -technieken gekozen. De waardestelling van het kunstwerk dient tezamen 
met het realistisch doel als kader om te bepalen welke ingreep of techniek het doel het beste dient.261 
Ook tijdens het uitvoeren van de ingrepen en het toepassen van de conserveringstechnieken moet 
door de restaurator telkens worden gecontroleerd of zij daadwerkelijk tegemoet komen aan de eisen 
die aan hun prestaties zijn gesteld en de verwachte en beoogde resultaten leveren. Om op dit vlak 
verrassingen te voorkomen, worden van tevoren vaak kleinschalige proeven uitgevoerd.

Een laatste stap in het proces van de restauratie van kunstvoorwerpen is het op neutrale wijze 
documenteren van het onderzoeks-, waarderings-, beslis- en uitvoeringsproces. Om aan de eis 
van neautraliteit tegemoet te komen, wordt voorgesteld om zo min mogelijk gebruik te maken van 
populaire en tendentieuze terminologie en de gebruikte restauratieterminologie te definiëren. Dit 
wordt niet alleen van belang geacht om de tijdlijn en waarderingsgeschiedenis actueel en compleet te 
houden; op die manier kan toekomstig onderzoek worden behoed voor een foutief of bevooroordeeld 
oordeel over voorgaande restauraties.

§  2.6 Samenvattend

Economische waardering van cultureel erfgoed, volgens welke methodiek dan ook, heeft zijn 
weerslag op omgang met cultureel erfgoed. Het kan invloed hebben op het beleid ten aanzien van 
cultureel erfgoed in het algemeen of een belangrijke rol spelen bij de keuze tot allocatie van geld naar 
afzonderlijke instandhoudingsprojecten, en daarbinnen bij de keuze voor bepaalde ingrepen. 

Bij keuzes ten aanzien van de instandhouding van gebouwd erfgoed zijn de economische waarde en 
beschikbare gelden zelden de leidende factoren. Centraal staan juist de diverse cultuurhistorische 
waarde, en in toenemende mate de sociaal-maatschappelijke waarde van cultureel erfgoed. 

260 Zie ook: Appelbaum 2009.

261 Appelbaum 2009, 67-68, 157-161.
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Van de onder 2.2 behandelde methodieken voor waardering en waardestelling in relatie tot cultureel 
erfgoed zijn de meeste gericht tot experts en is het referentiekader van de waardering die van 
cultuurhistorische waarde en/of wetenschappelijke waarden. In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden 
dat er bij het waarderen en in stand houden van gebouwd erfgoed meer en meer behoefte is aan het 
eveneens onderzoeken, benoemen en meewegen van sociaal-maatschappelijke waarden en aan het 
waarderen vanuit meerdere perspectieven, in dit proefschrift samengevat in de drievoudige invalshoek 
bouwwerk, monument en erfgoed. In dit opzicht zijn de waarderingsmethodieken voor roerende 
religieus erfgoed, kunstvoorwerpen en collecties inspirerend gebleken. Zij bieden interessante 
aanknopingspunten voor een opzet en inzet van waardestellend onderzoek bij de instandhouding van 
gebouwd erfgoed die uitgaat van waardengecentreerde instandhouding op basis van een waardering 
vanuit de drievoudige invalshoek van bouwwerk, monument en erfgoed. 

De werkwijze kan echter niet zonder meer worden toegepast op gebouwd erfgoed. Daarvoor moet 
deze worden toegespitst op de aspecten die specifiek zijn voor de praktijk van de instandhouding van 
gebouwd erfgoed. Het casusonderzoek, dat ingaat op die praktijk, zal deze aspecten in beeld brengen. 
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De casuïstiek

De hierna volgende vijf hoofdstukken vormen het meervoudig casusonderzoek van dit proefschrift. 
Het casusonderzoek is ondernomen om op de volgende deelvragen van dit promotieonderzoek een 
antwoord te kunnen geven: 

 – Hoe werd waardestellend onderzoek uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? 

 – Hoe werd een waardestelling gebruikt bij het opstellen en toetsen van een plan voor de 
instandhouding van een monument en wat was daarvan het resultaat? 

Zoals in de inleiding tot deze dissertatie is beschreven, behandelen de vijf casus verschillende soorten 
instandhoudingsopgaven van verschillende soorten monumenten. Van monumenten van voor 1850 
is de herbestemming van de laat-middeleeuwse Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk en de herbouw 
van het in oorsprong vroeg-middeleeuwse kasteel Nederhemert. Van de monumenten uit de periode 
1850-1940 is de renovatie en restauratie van het wooncomplex Justus van Effen, de renovatie 
en de gecombineerde restauratie-herbestemming van het complex Van Nellefabriek aan de orde 
gekomen. De herstructurering van het complex Rijkswerf Willemsoord betreft de herbestemming van 
het werfterrein met gebouwen – zowel monumenten als niet-beschermde gebouwen – waarvan de 
bouwgeschiedenis de periode 1812-1949 bestrijkt. 

De hoofdstukken kennen alle een vergelijkbare opzet. Elk hoofdstuk begint met een korte inleiding 
over de instandhoudingsopgave die bij de betreffende casus aan de orde is. Daarna geven de eerste 
twee paragrafen respectievelijk een korte beschrijving van het betreffende gebouw of complex en een 
overzicht van de waardering van het object of ensemble in secundaire bronnen. Deze twee paragrafen 
vormen tezamen een beschrijving van de materiële eigenschappen van het monument en van de 
waarden die, voordat het monument werd, aan het gebouw of ensemble zijn toegekend. 

In de volgende paragrafen worden steeds de initiatief- en ontwerpfase(s) behandeld. In deze 
paragrafen wordt extra aandacht besteed aan de onderzoeken die, al dan niet resulterend in een 
waardestelling, werden uitgevoerd. Vervolgens worden het ontwerpplan en de beoordeling en formele 
toetsing daarvan besproken. Ook in deze paragrafen wordt extra aandacht besteed aan de rol die de 
waardestelling in deze fases van het instandhoudingstraject speelde. 

Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin wordt teruggekeken op het verloop van de 
casus en op het aandeel dat de onderzoeken en waardestelling daarin hadden. 

Alleen indien de casus bij het afronden van de promotieonderzoeksperiode nog of opnieuw in 
ontwikkeling was, sluit het hoofdstuk af met een paragraaf waarin de huidige ontwikkelingen met 
betrekking tot de casus worden geschetst.
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3 De herbestemming van de Grote of 
Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere

De instandhouding en herbestemming van kerkgebouwen kan, vanwege de religieuze connotatie, 
een beladen en delicate aangelegenheid zijn. De Monumentenwet onderkent dit door kerkelijke 
monumenten die als geloofshuis in gebruik zijn apart te benoemen. De wet biedt daarmee een plaats 
aan godsdienstige aspecten die samenhangen met het gebruik van een kerk.262 De instandhouding 
van een kerkgebouw verloopt niet per se gemakkelijker wanneer het geen godsdienstige functie meer 
vervult of zal gaan vervullen. Diverse herbestemmingen van kerken illustreren dit.263 Vanaf de jaren 
tachtig, toen herbestemming van gebouwen steeds vaker werd verkozen boven sloop, zijn bijvoorbeeld 
diverse kerken verbouwd tot appartementencomplex, theater of supermarkt. In hoeverre een nieuw 
gebruik passend is, bleek samen te hangen met het type functie en met de hiervoor benodigde 
bouwkundige wijzigingen. Met name het behoud van de ruimtelijke beleving van de kerk, als één van 
de belangrijkste waarden van dit type gebouwen, bleek een doorslaggevend aspect voor een positieve 
beoordeling van een herbestemming. 

Door de toenemende leegstand van kerkgebouwen kwam de toekomst van veel kerken in de jaren 
negentig verder onder druk te staan.264 Een Belvedere onderzoek uit 2008 naar de mogelijkheden van 
herbestemming voor kerken bevatte de aanbeveling om vooraf een waardestelling op te stellen die 
zou worden onderschreven door de betrokkenen en professionele disciplines.265 Hierbij moeten naast 
de architectuurhistorische waarden ook de waarden worden verduidelijkt die het gebouw in religieuze en 
sociaal-maatschappelijke context heeft. Op die manier zouden strategische en emotionele motieven tot 
behoud, die niet direct verband houden met de fysieke kwaliteiten van het kerkgebouw kunnen worden 
geïdentificeerd en gerationaliseerd, zodat ook die konden worden meegenomen in de discussie.266 

In recentere richtlijnen voor de instandhouding en herbestemming van kerkgebouwen wordt 
benadrukt dat het kerkgebouw in zijn geheel moet worden onderzocht en gewaardeerd en dat een 
veranderingsplan ook op alle daaruit voortvloeiende aspecten moet worden getoetst.267 Ook in die 
documenten wordt een grondige voorbereiding in de vorm van verschillende onderzoeken met 
waardestelling, een vroege betrokkenheid van alle partijen en openheid en transparantie van het 
besluitvormingsproces gepresenteerd als het te volgen protocol dat de slagingskans van de opgave 
verhoogt. 

262 Monumentenwet 1988, artikelen 1.e en 2.2.

263 Enkele Nederlandse voorbeelden hiervan zijn verzameld in: Don 1993; Krols 2007.

264 Zie bijvoorbeeld: Belvedere Nieuws (Themanummer Kerken), 2008; Martens 2003; Morriset et al. 2006; Pollman 1995; Projectbu-
reau Belvedere 2008; Task Force Toekomst Kerkgebouwen 2007. 

265 Bisdom Haarlem, Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere 2008a, 7. Zie ook: Bisdom Haarlem, Bisdom Rotterdam en Pro-
jectbureau Belvedere 2008b.

266 Bisdom Haarlem, Bisdom Rotterdam en Projectbureau Belvedere 2008a, 9.

267 Dat houdt in dat de cultuurhistorische, archeologische, architectuur- en kunsthistorische waarden van het interieur, de kunst-
werken, de onroerende en roerende inventarisstukken, het exterieur, bijbehorende andere gebouwen en structuren én de directe 
omgeving van de kerk in samenhang moeten worden onderzocht en gewaardeerd. Zie: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Minis-
terie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2011; Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 2012; Verhoeven et al. 2011.
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Dit hoofdstuk gaat over de herbestemming van de Grote- of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere. Deze 
kerk verloor in 1809 haar functie als godshuis en is sinds 1817, met een enkele onderbreking, in bezit 
van de Staat. Sinds de oprichting van de Rijksgebouwendienst (Rgd) in 1922 maakt de kerk onderdeel 
uit van de beheerportefeuille van deze dienst. Zij is door de Rgd geclassificeerd als een Categorie 
I-monument, wat inhoudt dat het kerkgebouw van “buitengewoon (inter)nationaal historisch belang” 
wordt beschouwd en niet zal worden afgestoten.268

In 1989 bleek dat het toenmalige gebruik van de kerk niet genoeg inkomsten genereerde om 
de kosten voor de instandhouding van het gebouw te kunnen dekken. De Rgd startte toen een 
herbestemmingstraject. De Rgd had een eigen herbestemmingsprocedure voor monumenten 
ontwikkeld waarin een belangrijke rol was weggelegd voor bouwhistorisch onderzoek en 
waardestelling. Dit werd uitgevoerd volgens de eerste bouwhistorische onderzoeksmethodiek die een 
methodisch opgezette, expliciete waardestelling kende en die de Rgd zelf in 1983 had ontwikkeld, de 
Documentatie en onderzoek Monumenten II: Handleiding bouwhistorische beschrijving en waardering 
van monumenten in rijksbezit.269 Het uitgebreide bouwhistorisch onderzoek met waardestelling 
dat de Rgd liet uitvoeren en het feit dat dit tot uitgangspunt voor verdere planvorming en voor de 
inrichting van het herbestemmingsproces werd genomen, bleek geen garantie voor een geslaagd 
herbestemmingsplan. Met name de uitsluitend bouwhistorische invalshoek van het onderzoek met 
waardestelling en de selectieve interpretatie van restauratieprincipes door de Rgd bleek hier debet 
aan. Na een periode van roerig publiek debat en een consultatie van deskundigen, in de vorm van 
workshops en debat, werd duidelijk wat als de kernwaarden van de kerk werden ervaren en welke 
instandhoudingsstrategie passend werd geacht. De architecten van het uiteindelijke plan brachten 
met name deze aspecten samen in een nieuw ontwerp.

268 Van de circa 2.000 gebouwen en objecten die onder verantwoordelijkheid van de Rgd vallen, zijn er circa 350 monument. Daarvan 
vallen circa 140 stuks in de categorie I en de rest in categorie II. De gebouwen en objecten uit de categorie II kunnen onder strikte 
voorwaarden worden afgestoten. Inmiddels staat ook de Grote- of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere op de lijst om, ondanks haar 
eerdere categorie I-status, te worden afgestoten. Zie: Aanhangsel Handelingen II 2012/13, 2013Z00768 (Bijlage ‘Overzicht van 
monumenten die niet meer nodig zijn voor een rijksfunctie’); Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer/Rijksgebouwendienst 2001.

269 Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit (E.J. Nusselder) 1983.
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§  3.1 De Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk te Veere

De historie van de Grote Kerk in Veere gaat terug tot de veertiende eeuw.270 Toen werd op de plaats 
van de huidige kerk een eerste voorganger gebouwd die in 1472 werd verheven tot kapittelkerk. In 
de vijftiende en zestiende eeuw groeide Veere uit tot een belangrijke zeevaart- en handelslocatie 
en ontstond de behoefte aan een grotere kerk.271 De opdracht tot de bouw hiervan werd in 1479 
gegeven aan bouwmeester Anthonis I Keldermans. 272 Na zijn dood in 1512 werd de bouw van de kerk 
voortgezet door zijn zoon Rombout II Keldermans.273 

De welvaart die tot de start van de bouw had aangezet, hield echter geen stand en de kerk werd nooit 
voltooid zoals gepland. In plaats van een grote koorpartij werd het bestaande, kleinere koor bij het 
nieuwe kerkgebouw getrokken en ook de toren werd niet tot zijn bedoelde hoogte opgetrokken. Dat 
het kerkgebouw eigenlijk te groot was voor de stad en geloofsgemeenschap, bleek ook wanneer de 
kerk in 1572 in handen komt van de Hervormden. Niet alleen verdween toen een groot deel van de 
kerkschatten uit de kerk ten behoeve van een sobere inrichting voor de protestantse eredienst; ook 
werd het gebouw opgedeeld. Tussen het koor en het dwarsschip werd een muur gebouwd. Het schip 
en dwarsschip gingen voortaan door het leven als de Grote Kerk, waarbij het schip voor de kerkdienst 
werd gebruikt en het dwarsschip als zogenaamde Wandelkerk. Van het koor werden later twee beuken 
in gebruik genomen als de Kleine Kerk en de derde beuk als de Schotse Kerk. 

In 1686 werd de kerk getroffen door een brand waarbij de toren, het schip en het dwarsschip geheel 
uitbrandden, een groot deel van de kapconstructie met onderliggende gewelven instortte en de in 
de kerk gelegen grafstenen en –monumenten zwaar beschadigd raakten. Van 1686 tot 1699 werd 
de kerk op eenvoudige wijze hersteld en kreeg zij een dak van meer eenvoudige vormgeving dan het 
oorspronkelijke dak (afbeelding 3.1). 

270 De bouwhistorie van de Grote Kerk is voor het laatst uitgebreid beschreven in: Van Traa en Annema 1990.

271 De geschiedenis van de stad Veere is uitgebreid beschreven in: Fagel 1983.

272 De Rgd noemt 1479 als het jaar waarop Anthonis Keldermans met de bouw van de kerk startte. Volgens een andere bron is het ex-
acte jaartal van de start van de bouw niet met zekerheid vast te stellen, omdat vader en zoon Keldermans wellicht voortbouwden op 
het werk van bouwmeester Evert Spoorwater, die in eerste instantie aan de Grote Kerk zou hebben gewerkt. Zie: Van den Berg 1987, 
62, 68; Rijksgebouwendienst, Beschrijving Onze-Lieve-Vrouwekerk (Grote Kerk), [s.a.], http://62.212.78.116/Catalogus/search/
searchform.html, geraadpleegd op 21-05-2012. 

273 Het aandeel van de bouwmeesters Keldermans in het ontwerp en de bouw van de kerk is behandeld in: Hurx 2010; Janse et al. 
1987.
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FIGUUR 3.1 De gravure van Smallegange uit 1699 toont 
de Grote Kerk zoals die er uitzag voor de brand in 1686 
(Smallegange, 1699)

FIGUUR 3.2 De gravure van Pronk uit 1743 toont de Grote Kerk 
in de 18e eeuw (Pronk 1743
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§  3.2 De waardering voor de kerk in secundaire bronnen

Dat de Grote Kerk ondanks de gestaakte bouw en uiterlijke veranderingen niet aan uitwerking had 
ingeboet, blijkt wel uit de wijze waarop zij werd verbeeld. Op verschillende stadskaarten, gravures 
en schilderijen uit de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw is de kerk afgebeeld als een 
reusachtig bouwwerk tussen de kleinschalige bebouwing van Veere (afbeelding 3.2).274 Ook in 
verschillende, historische geschriften over Zeeland werden de architectuur en afmetingen van de 
Grote Kerk geroemd.275 

‘t Is een treffelyk gebouw van harden witten Arduinsteen, van binnen wederzyds met konstige Galleryen en fraaie 
Steenen Gewelven, rustende op veertien heele en agttien halve Kolommen van Hardsteen, waar tusschen zestien 
Kapellen zyn, aan elke zyde agt. Vier rond opgaande Wenteltrappen, van witten Arduinsteen, zyn ‘er in hetzelve; 
twee aan den Tooren, en twee aan het Oosteinde van de Kerk, elk van honderd zevenenveertig Trappen. Zy wordt 
rondsomme door groote Glasraamen verligt, en heeft in langte twee honderd en vier Voeten, zynde honderd en 
twintig Voeten breed, en van den grond af hoog honderd en zeventien Voeten. De Wandel-Kerk is honderd en tagtig 
Voeten lang. Drie ingangen zyn ‘er; een aan de Noordzyde by de Kapellestraat; een aan de Zuidzyde in de lange 
Oudstraat; en een aan de Westzyde aan den Voet van den Tooren. Over deezen laatsten ingang is van buiten, onder 
de Gallery, een konstige Boog, ook van witten Arduinsteen, met Lysten gewerkt, van vooren breed dertig Voeten, 
van agteren vijftien Voeten, en elf Voeten diep. Deeze Boog, benevens het Gebouw van de Kerk, en de Fontein, hier 
boven beschreeven, werden oudtyds, als een Proefstuk der Bouwkunde, van veelen met verwondering beschouwd 
(d). De Kerk zelve is niet geheel voltooid, want de Grondslagen en de schikkinge der Pilaaren toonen aan, dat men 
voorhadt, daar eene groote en aanzienlyke Kruiskerk te maaken. ’t Is egter nu nog eene der treffelykste en lugtigste 
Kerken van de Provincie.276

Vanuit een godsdienstige invalshoek werd juist de soberheid, die de kerk sinds 1572 als huis voor de 
protestantse eredienst bezit, geprezen. 

O, welk eene gedaanteverwisselinge! waar wy ons keeren, waar wy ons wenden, wy vinden hier geene beelden, geen 
altaren, niets hoe genaamd, dat eenige aanleiding tot bygeloof zou kunnen verschaffen: alles smaakt er naar de 
eerste Apostolische eenvoudigheid!277

274 Zie bijvoorbeeld de afbeeldingen opgenomen in: Fagel 1983, 44, 47, 50-52, 55, 144-148; Van Traa en Annema 1990. 

275 Vroege historische geschriften over Zeeland zijn bijvoorbeeld: J. Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgehel-
derd, en in het licht gebragt, Middelburg 1780-1797; J. Reygersbergh, Dye cronijcke van Zeelandt, [S.l.] 1551 (herdrukt in 1634 en 
1644); M. Smallegange, Nieuwe Cronyk van Zeeland, Amsterdam 1696. Zie ook: Fagel 1983; Van Traa en Annema 1990.

276 Tirion 1751, 181-182.

277 J.J. van Iperen, Tweehonderdjarig jubel-feest der Nederlandshe vryheid, of Plegtige redenvoeringe ter gedagtenisse der afwerpinge 
van het Spaansch juk: uitgesproken in de Groote Kerk ter Veere op den III van bloeimaand MDCCLXXII ... met eenige bylagen, Mid-
delburg 1772, geciteerd in: Fagel 1983, 57. 
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De kerk gold eind achttiende eeuw als een groots opgezet, bouwkunstig meesterwerk dat 
indrukwekkend is door haar afmetingen, soberheid en ruimtelijke werking. 

Toen de kerk in 1809, tijdens de Engelse strijd tegen Napoleon, haar godsdienstige bestemming 
verloor en werd ingericht tot kazerne en hospitaal, werden kort daarop ook haar artistieke en 
ruimtelijke kwaliteiten aangetast.278 Bij de inrichting tot militair hospitaal in 1811 door het Franse 
leger werden in het schip en dwarsschip vier verdiepingsvloeren en diverse binnenmuren aangebracht. 
De venstertraceringen werden verwijderd, en de “groote Glasramen” die de kerk tot dan toe tot “eene 
der […] lugtigste” hadden gemaakt werden dichtgemetseld. In de bakstenen invullingen werden 
kleinere ramen aangebracht waarbij grafstenen als vensterbanken werden gebruikt. De boog die de 
ingang aan de voet van de toren sierde, het “Proefstuk der Bouwkunde”, werd gesloopt. 

Na twee jaar vertrokken de Fransen, maar de Grote Kerk kreeg haar godsdienstige bestemming niet 
meer terug. Nadat de kerk korte tijd in bezit van de Hervormde gemeente was geweest, ging zij in 
1817 – met uitzondering van het Kleine en het Schotse kerkje – over naar het Rijk die haar in de 
daaropvolgende halve eeuw onder andere gebruikte als bedelaarshuis, opslagplaats voor de brandweer 
en hospitaal.279 Terwijl de kerk rijksbezit was, werden enkele van haar oudste onderdelen verwijderd. 
De Schotse Kerk werd in 1835 verkocht aan een particulier die het afbrak en de afkomende stenen 
verkocht. De stenen gewelven van het dwarsschip, die bij de brand in 1686 wel behouden waren 
gebleven, waren deels ingestort en werden daarop niet hersteld, maar geheel verwijderd. 

Door de wijzigingen aan het in- en exterieur en door het gebrek aan financiële middelen om de kerk in 
haar oude glorie te herstellen, werd zij een toonbeeld van vergane glorie. Meerdere auteurs, die in de 
negentiende eeuw een bezoek brachten aan Veere, schetsen een droevig beeld van de kerk.280 

Wat moet zij schoon geweest zijn, die Lieve-Vrouwekerk van Veere! Zij verhief zich als een dom, en beheerschte 
het geheele eiland. Zuiver in hare afmetingen, trotsch en stout in hare hooge spitsbogen, sierlijk in hare vormen en 
lijnen, prachtig in haar beeld- en schilderwerk, was zij als het troetelkind der magtige heeren van Borssele. Maar ’t is 
voorbij: daar rest haar niets dan vernedering en beschaming…281

278 In 1809 raakte de kerk tijdens de Engelse invasie op Walcheren beschadigd door een bombardement door het Engelse leger. Vliss-
ingen, gelegen op Walcheren, was in die tijd door Napoleon ingelijfd bij het Franse rijk vanwege zijn strategisch belangrijke positie 
nabij de Schelde. Het vormde een belangrijk onderdeel van het Franse kustverdedigingssysteem.

279 Tussen 1817 en 1832 wisselde de Grote Kerk enkele malen van eigendom tussen het Rijk en de Hervormde gemeente. In 1832 
werd het Rijk opnieuw eigenaar van het gebouw.

280 Zie ook: De Coster 1965; Van Lennep 1942; Muller 1898.

281 J.J. van der Horst, ‘Kerkelijk Veere, Proeve eener bronnen-studie’, De Katholiek (1864-‘65), geciteerd in: Fagel 1983, 43. 
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§  3.3 De kerk als beschermd monument en principekwesties 
over haar restauratie en instandhouding 

De verontwaardiging over de manier waarop met de Grote Kerk werd omgesprongen, bereikte een 
voorlopig hoogtepunt in 1875. Veere was door toedoen van de Vestingwet 1874 als vestingstad 
ontmanteld en de Grote Kerk was als militair hospitaal overbodig geworden.282 De stad Veere wilde 
zich na de ontmanteling als vestingstad ontdoen van de in onbruik geraakte overheidsgebouwen.283 
Ook het Rijk wilde de in zijn bezit zijnde Grote Kerk afstoten en terug verkopen aan de Hervormde 
gemeente. Het in 1874 ingestelde College van Rijksadviseurs voor Monumenten van Geschiedenis en 
Kunst vermoedde dat de kerkgemeente het gebouw wilde slopen om profijt te trekken uit de verkoop 
van afkomende bouwmaterialen. Ter versterking van zijn strijd tegen de verkoop van de kerk, bracht 
het college de Oudheidkundige Commissie van het Zeeuwsche Genootschap der Wetenschappen 
op de hoogte van het dreigende “gruwelijk Wandalisme”. Door de bemoeienis van het college van 
rijksadviseurs ging de verkoop van de Grote Kerk niet door en bleef het gebouw in rijksbezit. 

De strijd om het behoud van de Grote Kerk ging gelijk op met discussies over de wijze waarop 
de kerk in stand kon worden gehouden, en tegen welke prijs. Het werd een debat waarin de 
deskundigenoordelen over elkaar heen buitelden en waarin de rijksadviseurs De Stuers en Cuypers 
zichzelf als de enig echte monumentdeskundigen positioneerden. Het was een discussie waarbij 
de kunsthistorische waarde van het monument het meerdere malen moest opnemen tegen de 
economische belangen van de Staat. 

Architect H.P. Vogel was door de minister gevraagd om de verschillende mogelijkheden van de kerk 
te onderzoeken.284 Vogel oordeelde dat de “kunstwaarde van het oorspronkelijk gebouw groot was” 
maar in de gewijzigde toestand alleen nog herkenbaar voor het deskundig oog, “… bij het binnentreden 
ontdekt men zelfs niet eens dat het een kerkgebouw is” (afbeeldingen 3.3, 3.4 en 3.5).285 En hoewel 
ook het exterieur van de kerk volgens Vogel “iets schilderachtigs” had en het idee gaf van een “een 
belangrijke architectonische schepping”, betrof het een wel erg verminkt en vernield gebouw. Vogel 
schetste enkele scenario’s: restauratie van de kerk “als kunstproduct” zou honderd duizend gulden 
kosten, het verwijderen van de vloeren zou een investering van twintig duizend gulden vergen en het 
behoud van alleen de toren zou ook nog aanzienlijke kosten met zich meebrengen en “men zou dan 
toch altijd het schoonste deel op het gebied der kunst afbreken en het meest verminkte en onvoltooide 
laten staan.”286 De kunstwaarde pleitte in ieder geval dus voor behoud, maar zou het een complete 
restauratie en bijbehorende grote investering rechtvaardigen? Pleidooien door enkele leden van de 

282 De Vestingwet uit 1873 bepaalde dat een nieuwe verdediging in Nederland moest worden aangelegd. Volgend op deze wet werden 
oude vestingsteden, waaronder Veere, ontmanteld en de militairen vertrokken uit het stadje, en uit de Grote Kerk. 

283 Ook de stad zelf wist zich blijkbaar geen raad met in onbruik geraakte gebouwen, getuige de start van de sloop van één van de Scho-
tse huizen, dat in bezit was van de stad, in 1873. De gehele sloop werd voorkomen door Victor de Stuers.

284 Hugo Pieter Vogel (1833-1886) was medeoprichter van de architectuurvereniging Architectura et Amicitia, hoofdonderwijzer 
Bouwkunst en tweede directeur van de Koninklijke Academie voor de Kunsten, had enkele gebouwen op zijn naam staan en had 
meerdere architectuurtheoretische en –historische werken geschreven, waaronder Grondbeginselen der schoone bouwkunst (Am-
sterdam 1872).

285 Geciteerd in: Don 1993, 36. Zie ook: NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Wetsvoorstel met bijbe-
horende stukken, zitting 1874-1875, nr. 98. 

286 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Wetsvoorstel met bijbehorende stukken, zitting 1874-1875, 
nr. 98. 
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Tweede Kamer voor hergebruik van de toren als zeeteken, wateropvang of door de burgemeester van 
Veere voor herbestemming tot huisvesting voor één van de rijksinstellingen287 werden door de minister 
van de hand gewezen.288 Economische of functionele argumenten leken de minister vooralsnog niet 
te overtuigen. Cuypers en De Stuers gooiden het over een andere boeg. Zij benadrukten de historische 
waarde van het gebouw: de Grote Kerk was een nationaal monument! Het was even belangwekkend 
als de Gevangenpoort, de ruïne van kasteel Brederode en het Muiderslot en dat was rechtvaardiging 
genoeg voor het behoud en onderhoud door het Rijk.289 Met de nadruk op de nationale betekenis 
van de Grote Kerk deden De Stuers en Cuypers een moreel appel op de minister. Ook in de Nieuwe 
Rotterdamsche Courant werd de Staat opgeroepen om zijn verantwoordelijkheid niet te laten varen, 
simpelweg omdat de kosten te hoog zouden zijn: “[…] men laat gemakkelijk een goed beginsel in den 
steek, wanneer de naleving daarvan kostbaar voorkomt.”290 Met Vogels argument dat de kerk alleen 
van waarde was voor de kenner werd in datzelfde medium afgedaan. Een leek was zeer goed in staat 
“om de kolossale afmetingen, de schoone verhoudingen en lijnen van de kerk te waardeeren en den 
machtigen indruk te gevoelen, dien dit gebouw op ieder toeschouwer maakt.”291 

Vanaf 1876 werden er door het rijk kleine bedragen beschikbaar gesteld om in het onderhoud van 
de kerk te voorzien. In 1880 vroeg de minister de rijksadviseurs alsnog om hun visie op de toekomst 
van het gebouw te geven. Wat De Stuers betreft kon er nog altijd een praktische bestemming worden 
gegeven aan het gebouw.292 Cuypers deed met architect Jacobus van Lokhorst onderzoek naar de 
bouwkundige toestand van het gebouw.293 Om de kosten beperkt te houden, adviseerden zij om 
de onderhoudswerkzaamheden over een periode van meerdere jaren uit te spreiden. Getuige een 
aantekening in potlood op de brief die het bouwkundig advies van de beide rijksadviseurs begeleidde, 
bleef investering in een leegstaand gebouw – hoe groot zijn kunsthistorische of nationale waarde ook 
mocht zijn – een heikel punt: 

En is nu die steenmassa, uit oogpunt van Kunst, werkelijk een onderhoud waard, dat “vele duizenden” zal kosten?294

287 De burgemeester deed onvermoeide pogingen om de regering er van te overtuigen dat het met Veere snel zou verslechteren als er 
geen rijksinstellingen in haar grote monumenten zouden worden ondergebracht. Zie diverse correspondentie in: NL-HaNA, BiZa/
Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1483. 

288 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Wetsvoorstel met bijbehorende stukken, zitting 1874-1875, 
nr. 98.

289 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Wetsvoorstel met bijbehorende stukken, zitting 1874-1875, 
nr. 98; Notitie van De Stuers, 1875; NL-HaNA, Rijksadviseurs, 2.04.40.06, inv.nr. 1: Notulen, 14-01-1875.

290 ‘De verkoop der Groote Kerk te Veere’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 19-05-1875.

291 ‘De verkoop der Groote Kerk te Veere’, Nieuwe Rotterdamsche Courant 19-05-1875.

292 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Notitie van De Stuers, 22-05-1880. 

293 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Rapport van Cuypers en Van Lokhorst, 17-01-1881. 

294 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Begeleidende brief bij rapport van Cuypers en Van Lokhorst, 
17-01-1881.
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FIGUUR 3.3 Voordat de Grote Kerk een rijksmonument werd en de door de Fransen aangebrachte vloeren werden verwijderd, werd 
de kerk gedocumenteerd. De toen gemaakte tekeningen en foto’s tonen de toestand van voor 1892. (Vloer in het zijschip aan de 
zuidzijde van het middenschip)

FIGUUR 3.4 Voordat de Grote Kerk een rijksmonument 
werd en de door de Fransen aangebrachte vloeren werden 
verwijderd, werd de kerk gedocumenteerd. De toen gemaakte 
tekeningen en foto’s tonen de toestand van voor 1892. (Een 
van de beschadigde zuilen van het middenschip)

FIGUUR 3.5 Voordat de Grote Kerk een rijksmonument 
werd en de door de Fransen aangebrachte vloeren werden 
verwijderd, werd de kerk gedocumenteerd. De toen gemaakte 
tekeningen en foto’s tonen de toestand van voor 1892. (Een 
van de best bewaarde zuilkapitelen van het middenschip)
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Desalniettemin bleef er jaarlijks een klein bedrag beschikbaar voor het onderhoud van de kerk en vanaf 
1881 gingen de onderhoudswerkzaamheden aan de kerk door onder toezicht van Van Lokhorst. In 
1890 werd het gebouw een “monument van geschiedenis en kunst” en in 1892 werd het op sobere 
wijze gerestaureerd.295 Hierbij werden de door de Fransen aangebrachte houten vloeren en een deel 
van de balken verwijderd (afbeeldingen 3.6 en 3.7).296 

Het sobere conserveringsprincipe, dat toch voornamelijk was ingegeven doordat het de Staat aan 
middelen voor een volwaardige restauratie ontbrak, was voor sommigen nog te ingrijpend. Ook de 
tijdslaag van de Franse ingrepen had niet moeten worden uitgewist. Ook de droevige episode was 
onderdeel van de geschiedenis van de kerk, beargumenteerden enkelen.

Hoe akelig ontluisterend is de kerk… Ik hoop dat die jammerlijk verminkte kerk nooit geheel hersteld worde. Laat 
men hier en daar weder een deel terugbrengen in den ouden staat, opdat de bezoeker zich een flauw denkbeeld 
kunne vormen van de vernielde heerlijkheid, van het stoute ontwerp dat nooit volvoerd zou worden. Maar dat het 
overige blijve zoals het is, met de volgesmeerde profielen, de uitgebroken muren, de geknutselde verdiepingen, 
de dichtgemetselde ramen, de geschonden kapiteelen, als een groot gedenkteeken van de barbaarschheid der 
Franschen, dat volk van kunstenaars, dat zooveel gevoel heeft voor het schoone, dat zichzelf voor zoo edelmoedig 
houdt, dat ons de vrijheid bracht en ons onze schilderijen ontnam…297

295 De rijksadviseurs hadden in 1875 al aangestuurd op het verwijderen van de negentiende-eeuwse vloeren, zie: NL-HaNA, Rijksadvi-
seurs, 2.04.40.06, inv.nr. 1: Notulen, 27-05-1875. 

296 Vogel had in zijn rapport uit 1874 al gemeld dat de stabiliteit van het kerkgebouw zou worden aangetast als de vloerconstructies in 
hun geheel zouden worden verwijderd. Bij het verwijderen van de vloeren werd daarom een deel van de houten vloerbalken behoud-
en. Dat de rijksadviseurs vonden dat ook de afkomende onderdelen enige historische waarde zouden kunnen hebben, blijkt uit het 
feit dat Cuypers voorstelde om ze onderdeel te laten worden van de collectie bouwfragmenten van het Rijksmuseum. Zie: NL-HaNA, 
BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Brief van Cuypers aan minister, 03-11-1892.

297 Toen koningin Wilhelmina in augustus 1894 een bezoek bracht aan Veere, meldde een journalist dit in zijn verslag van het koninkli-
jke bezoek. Het verslag werd opgenomen in Elsevier’s Geïllustreerde Maandschrift, geciteerd in: Fagel 1983, 84. 
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FIGUUR 3.6 Voordat de Grote Kerk een rijksmonument werd en de door de Fransen aangebrachte vloeren werden verwijderd, werd 
de kerk gedocumenteerd. De toen gemaakte tekeningen en foto’s tonen de toestand van voor 1892. (Doorsnede van de kerk, A. 
Mulder, ongedateerd)

FIGUUR 3.7 Voordat de Grote Kerk een rijksmonument werd en de door de Fransen aangebrachte vloeren werden verwijderd, werd 
de kerk gedocumenteerd. De toen gemaakte tekeningen en foto’s tonen de toestand van voor 1892. (Doorsnede van de kerk, H.W. 
van der Voet, ongedateerd)
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In 1898 argumenteerde ene ‘Juffrouw G.’ dat de restauratie getuigde van een gebrek aan “wezenlijke 
kennis en liefde voor deze oude monumenten”. 298 De geschiedenis moest wat haar betreft leesbaar 
worden gehouden; het was al jammer genoeg dat de vloeren waren verwijderd waarmee “den 
dreunende stap van den Keizer” voorgoed verloren was gegaan.299 Een positieve waardering voor de 
herstelde ruimtelijkheid van de kerk, maar verontwaardiging over de vervallen toestand van de kerk 
klonk uit een artikel van historicus S. Muller.300

Zóó hopeloos is het uiterlijk der kerk. Maar daar ontsluit zich de deur – hebt gij ooit iets meer indrukwekkends 
gezien? Statig rijzen aan alle zijden blanke zuilen omhoog, omsluitend eene hooge ernstige hal. Ze is geheel 
verlaten, volkomen ledig: geen mensch, geen meubel stoort het oog bij het volgen der plechtig opwaarts strevende 
lijnen. […] De Veersche kerk is eene ruïne, eene hoopeloze ruïne […]301 

De Stuers wees elke kritiek op de aanpak van de rijksadviseurs van de hand. Er was volgens hem geen 
sprake van een ruïne, simpelweg omdat de kerk er beschadigd uitzag, en er was niet gerestaureerd, 
maar alleen het benodigde onderhoud gepleegd (afbeeldingen 3.8 en 3.9).302 

FIGUUR 3.8 De toestand van de kerk in 
1898, na het verwijderen van de vloeren.

FIGUUR 3.9 De toestand van de kerk in 1898, na het verwijderen van de vloeren.

298 ‘Behouden of restaureeren’, Het Vaderland 4-5 december 1898. 

299 Achter ‘Juffrouw G.’ ging schilderes en kunstcritica Gerarda Hermina Marius schuil. Zij was bekend met de geschriften van John 
Ruskin. Zie: Marius 1898a en 1989b.

300 Samuel Muller was gemeentearchivaris van Utrecht, rijksarchivaris van de provincie Utrecht, directeur van het Utrechts Stedelijk 
Museum van Oudheden en lid van de Koninklijke Akademie van Wetenschappen.

301 Muller 1898, 744.

302 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1361: Kerk te Veere, 06-12-1898. 
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§  3.4 Kleine veranderingen aan de kerk en haar omgeving

Hoewel de positie als monument vanaf 1890 een feit was, moest het belang van een zorgvuldige 
aanpak van de kerk nog regelmatig worden onderstreept. Plannen uit 1917-1918 om een 
waterreservoir in de toren aan te brengen en om een vliegveld in de buurt van de kerk aan te leggen 
sneuvelden. De Rijkscommissie voor de Monumentenzorg vond dit soort plannen “volkomen 
onbegrijpelijk” en zij constateerde dat het een strijd bleef om monumenten te behouden “die het 
boeiendste deel vormen der geestelijke nalatenschap van het voorgeslacht en schoone verbeeldingen 
zijn van het volkskarakter.”303 Hetzelfde gold ook voor de omgeving van de kerk. Nieuwbouw in de 
buurt van de kerk, al betrof het maar een klein woonhuis, werd resoluut van de hand gewezen. 

De Groote Kerk te Veere is een der belangrijkste monumenten van laat-Gothieke bouwkunst in ons land, en geniet 
bovendien door zijn historische belang en zijn schilderachtige ligging een ongemeene vermaardheid. […] Er is dan 
ook geen breedvoerig betoog nodig om duidelijk te maken, dat de welstand van de omgeving van kerk en fontein 
een voorwerp van voortdurende overheidszorg dient uit te maken, en dat ontsiering van deze omgeving met alle 
middelen moet worden tegengegaan.304

Het historisch belang van de kerk werd in de Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van 
geschiedenis en kunst nog eens onderstreept. In die beschrijving werd ook de kiem gelegd voor 
de notie dat de kerk ook gold als een toonbeeld van de manier waarop monumentenzorg aan het 
eind van de negentiende eeuw werd uitgeoefend; er werd benadrukt dat eind negentiende eeuw 
“alleen het hoognoodigste werd gedaan om het gebouw voor ondergang te behoeden”.305 Ook 
architectuurhistoricus F. Vermeulen benadrukte in 1936 nog eens hoe belangrijk het verwijderen van 
de Franse vloeren was geweest. Daardoor kon het gebouw, “hoe afgemarteld en verminkt” het ook 
was, in al zijn middeleeuwse glorie worden ervaren.306 De ambivalentie die de geschonden toestand 
van de kerk met zich meebracht, speelde de Rijkscommissie blijkbaar parten; het verzoek van de 
gemeente uit 1952 om de kerkgevels geheel in het zicht te brengen wees zij af “omdat de kerk nog-al 
ernstig verminkt is”.307 

In de aanloop naar een eventuele aankoop van de kerk door de gemeente, die uiteindelijk niet 
doorging, werd een definitieve bestemming van de kerk nodig geacht. De gemeente zag graag dat 
de kerk exclusief voor culturele manifestaties werd gebruikt. Hiertoe werd door de gemeente en 
Vereniging Vrienden van Veere de Stichting Delta Cultureel (SDC) in het leven geroepen. Na de 

303 NL-HaNA, BiZa/Kunsten en Wetenschappen, 2.04.13, inv.nr. 1362: Brief van Rijkscommissie (Cuypers en De Veth), 02-11-1917. 

304 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Brief van Afdeeling B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 09-01-1933. 

305 Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst: Deel VI: De provincie Zeeland, 1922, 249.

306 Vermeulen 1936, 50-51.

307 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Notulen vergadering Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 12-01-1953. Zie ook: NL-Ha-
NA, OCW/Oudheidkunde en Natuurbescherming, 2.14.73, inv.nr. 1057: Brief van Stichting Veere tot herstel en verhooging van 
haar zeer eigen stadsschoon, 08-12-1952; brief, 10-01-1953; brief van Afd. II van de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 
24-11-1953.
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benodigde ingrepen, nam SDC de kerk in 1975 in gebruik. De permanente openstelling van de 
Grote Kerk en de openingstentoonstelling gaven aanleiding tot enkele nieuwe publicaties over de 
kerk en haar woelige geschiedenis.308 Hierbij moest de Franse ingreep het wederom ontgelden. Het 
beeld dat daarbij werd geschetst, was dat van de verstilde, stenen reus in het ooit machtige stadje 
Veere, die brand, bezettingen door de Engelsen en Fransen, op sloop beluste kerkbestuurders en 
een verkooplustige overheid had overleefd. Daarnaast gold ook nog steeds de waardering van de 
deskundigen op het gebied van monumentenzorg. De ruimtelijkheid van de kerk moest behouden 
blijven; voor de exploitatie van de kerk mocht alleen gebruik worden gemaakt van de kapellen en 
de zijbeuken. De ingrepen mochten het karakter van het monument en dat van het beschermd 
stadsgezicht niet aantasten; zij moesten reversibel, kleinschalig en van eenvoudige vormgeving zijn en 
in zowel fysiek als visueel opzicht duidelijk zijn te onderscheiden van de kerk zelf.309

§  3.5 De Rgd en een appartementenplan voor de Grote Kerk

Sinds de strijd om haar behoud in 1875, was de kerk ondanks of misschien wel dankzij haar 
geschonden toestand één van de belangrijkste en meest beeldbepalende monumenten van Veere.310 
De kerk had sindsdien evenwel geen blijvend gebruik gekend en het onderhoud bleef een kostbare 
aangelegenheid.311 Na 15 jaar exploitatie door de SDC bleken de inkomsten uit het gebruik als 
cultuurcentrum de jaarlijkse onderhoudskosten niet te deken. De Rgd, die namens de Staat de kerk 
beheerde en onderhield, zag zich daarom genoodzaakt op zoek te gaan naar een functie die meer 
inkomsten zou genereren.312 Alvorens een nieuw gebruik te kiezen, gaf de Rgd opdracht tot twee 
onderzoeken. Restauratie-architect en bouwhistoricus P. van Traa en bouwhistoricus W. Annema 
deden bouwhistorisch onderzoek en stelden een waardestelling op, volgens de methodiek van de Rgd 
en onder redactie van Rgd-bouwhistoricus E.J. Nusselder.313 Ontwikkelmaatschappij Ballast Nedam 
voerde een haalbaarheidsonderzoek uit (afbeeldingen 3.10, 3.11 en 3.12).

308 Besselaar 1975; Fagel 1975a en 1975b.

309 Zie: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Brief van Bond Heemschut aan RDMZ, 20-09-1976; Vergunning, 09-08-1978, en bijbe-
horende toelichting (ongedateerd).

310 In 1970 werd een deel van de stad Veere aangewezen als beschermd stadsgezicht. Zie: Toelichting; bij de beschikking tot aanwijzing 
van een beschermd stadsgezicht in Veere, Gemeente: Veere, 1970.

311 Er was in 1973 gesproken over een restauratie. De Rijksgebouwendienst zou de kerk voor een symbolisch bedrag van één gulden 
overdragen aan de gemeente Veere die de kosten voor de restauratie voor haar rekening zou nemen. Zie: RCE, Pandsdossier Grote 
Kerk, Veere: Verslag bespreking, 07-07-1973. 

312 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Verslag van de bespreking met Rijksgebouwendienst over de Grote Kerk, 11-12-1990.

313 Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit (E.J. Nusselder) 1983; Van Traa en 
Annema 1990.
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FIGUUR 3.10 De Bouwhistorische documentatie en waardebepaling van de Grote Kerk werd opgesteld volgens de in 1983 door de 
Rgd uitgebrachte methodiek Documentatie en onderzoek Monumenten. 

FIGUUR 3.11 Een fragment uit de Bouwhistorische 
documentatie en waardebepaling van de Grote Kerk toont de 
bouwhistorische invalshoek, zichtbaar aan de nadruk op de 
datering en het bepalen van de historiciteit van het object, en 
de gecodeerde notitie die in één oogopslag de waarde van het 
monument en van haar afzonderlijke onderdelen duidelijk zou 
moeten maken. 

FIGUUR 3.12 Een fragment uit de Bouwhistorische 
documentatie en waardebepaling van de Grote Kerk toont de 
bouwhistorische invalshoek, zichtbaar aan de nadruk op de 
datering en het bepalen van de historiciteit van het object, en 
de gecodeerde notitie die in één oogopslag de waarde van het 
monument en van haar afzonderlijke onderdelen duidelijk zou 
moeten maken.
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In het bouwhistorisch rapport was de kennis uit archiefstukken en andere geschreven bronnen 
op een rij gezet en voorzien van beeldmateriaal. Daarnaast werd de kerk geplaatst in de bouw- en 
architectuurtraditie van de Brabantse gotiek. De “beschrijving en bepaling van de monumentwaarde” 
gaf per gebouwdeel een datering en oordelen over de aard en historiciteit, over het belang van 
het onderdeel binnen de kerk en over de monumentwaarde en gaafheid van het onderdeel. In de 
conclusie van het rapport werden de monumentale aspecten opgesomd en aanbevelingen gegeven 
voor het toekomstig beheer van het gebouw. Deze onderdelen van het rapport leggen een nadruk 
op de oorspronkelijke tijdslaag van de bouw van de kerk en op die van de negentiende eeuw. De 
aanwezigheid van veel oorspronkelijk bouwmateriaal was van belang; hieraan viel niet alleen veel 
informatie over het eerste ontwerp af te leiden, maar als historisch bouwmateriaal was het ook 
van grote waarde voor contemporain en toekomstig bouwhistorisch onderzoek op het gebied van 
natuursteen. De authenticiteit van het natuursteenwerk was gegarandeerd door het negentiende-
eeuwse seculiere gebruik van de kerk en de beperkte onderhoudswerkzaamheden die vanaf 1876 
waren uitgevoerd. Verder waren de ijle vormgeving van de profileringen van de kolommen van 
bijzondere waarde omdat deze de ruimtelijkheid van de kerk benadrukten. Bijzondere vermelding 
verdiende de relatie tussen de toren en het schip, omdat de bouwwijze van de toren en de manier 
waarop het licht via het torenlichaam in de kerk kon vallen voor Nederland uniek waren. De Franse 
ingrepen vormden ondanks hun negatieve invloed op de monumentale aspecten van de kerk een 
wezenlijk onderdeel van de bouwgeschiedenis van het kerkgebouw, te meer omdat zelfs hierin “toch 
een grote mate van architectonische verzorgdheid valt waar te nemen.”314

Om het behoud van de historische bouwmaterie en alle bouwsporen te waarborgen, werd geadviseerd 
om consoliderend te restaureren en het gebruik van het gebouw zo min mogelijk schade aan te laten 
brengen aan de muren en kolommen. Voor de ervaring van de binnenruimte en van de buitengevels 
was het belangrijk om het oorspronkelijk niveau van de vloer en het maaiveld te bepalen en indien 
mogelijk te benaderen. 

De belangrijkste conclusies uit het bouwhistorisch rapport werden ten behoeve van het verdere 
verloop van het herbestemmingstraject vertaald naar Architectuur-historische randvoorwaarden 
bij re-utilisatie en functionele aanpassing.315 Hierin werd duidelijk gemaakt dat het karakter van de 
kerk weliswaar school in haar “dode” aanzien, maar dat dit niet betekende dat het wezen van het 
exterieurbeeld geen ingrepen toeliet; “terughoudendheid” en “reversibiliteit” waren echter geboden 
en ingrepen die het silhouet van het gebouw zouden veranderen – zoals dakkapellen – waren 
“onacceptabel”. Aanbouwen waren mogelijk als zij terughoudend waren vormgegeven, beperkt van 
volume waren en geplaatst in de hoeken tussen schip en dwarsschip. Ook nieuwbouw in het interieur 
moest aan de eisen van terughoudendheid en reversibiliteit voldoen en bovendien een herkenbaar 
eigentijdse vormgeving en een beperkte fysieke verbinding met de bestaande bouw krijgen.

De haalbaarheidsstudie van Ontwikkelmaatschappij Ballast Nedam onderzocht verschillende 
functies op hun financiële opbrengsten. Op basis van deze studie kwam de Rgd tot de conclusie 
dat de kerk wellicht kon worden herbestemd tot appartementencomplex.316 De Rgd vroeg de 
Amsterdamse architect J. van Stigt om, in samenwerking met de Zeeuwse architect H. Lockefeer, dit 

314 Van Traa en Annema 1990, 190.

315 Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: Grote Kerk Veere: Architectuur-historische randvoorwaarden bij re-utilisatie en functionele 
aanpassing, 23-04-1990. De auteur van deze notitie is EJN, ofwel Evert-Jan Nusselder. Hij was ook de redacteur van de bouwhis-
torische documentatie en waardebepaling van de Grote Kerk.

316 Zie: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Verslag van de bespreking met Rijksgebouwendienst over de Grote Kerk, 11-12-1990.
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idee uit te werken tot een schetsontwerp.317 Dit leidde in 1991 tot een voorstel waarbij in de kerk 45 
appartementen zouden worden ondergebracht: één halverwege de toren, tien in de kap, en de rest 
boven in het schip en in de zijbeuken. De begane grond en centrale ruimte van de kerk konden deels 
in gebruik blijven voor culturele doeleinden en ook de toren zou toegankelijk blijven voor bezoekers 
en toeristen. De vensters uit de periode van Napoleon zouden de appartementen in de zijbeuken van 
het schip van daglicht voorzien. Nieuwe vensters en dakkapellen in het dak van het schip zouden voor 
extra daglichttoetreding zorgen. Ten behoeve van de ontsluiting van de appartementen werden in de 
kerk liften en trappen geplaatst en in de zijgevels van de kerk werden toegangsdeuren aangebracht. De 
bewoners van het complex zouden hun auto’s kunnen parkeren in een nieuw te bouwen parkeergarage 
in de wal naast de kerk. (afbeeldingen 3.13, 3.14, 3.15 en 3.16) 

FIGUUR 3.13 De artist impression van het middenschip 
toont hoe de zijbeuken over de gehele hoogte zouden worden 
dichtgezet met glazen gevels.

FIGUUR 3.14 De langsdoorsnede laat zien, in donkergeel, tot 
welke hoogte het middenschip open bleef.

FIGUUR 3.15 In de dwarsdoorsnede over het middenschip 
is te zien hoe de vloeren van de appartementen niet 
zouden doorlopen tot aan de vensters, om zo een vide in de 
appartementen te creëren.

FIGUUR 3.16 Een eerdere studie laat zien hoe de kerk 
er uit zou komen te zien als de grote vensters, die in de 
Napoleontische periode waren dichtgezet met metselwerk en 
voorzien van kleine vensters, weer zouden worden geopend.

317 Joop van Stigt was hoogleraar Renovatie- en Onderhoudstechnieken aan de TU Delft en architect van meerdere restauraties en 
herbestemmingen van kerken en andere grootschalige gebouwen, zoals de Amsterdamse Vondelkerk, Posthoornkerk, pakhuizen 
Entrepotdok en de Oranje Nassau Kazerne.
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§  3.6 De beoordeling van het appartementenplan

De Rgd had zijn rol als opdrachtgever en hoeder van het monument goed vervuld. Zij had eerst een 
uitgebreid bouwhistorisch onderzoek laten uitvoeren, daarna randvoorwaarden voor hergebruik 
geformuleerd en toen door een restauratiearchitect een schetsontwerp laten maken. Door zijn rol 
van eigenaar en beheerder verkeerde de Rgd echter ook in een positie waarin gehoor moest worden 
gegeven aan belangen die tegengesteld waren aan het monumentenbelang. 

In de waardestelling van het bouwhistorisch rapport was de ruimtelijkheid van de kerk verschillende 
malen zijdelings aan de orde gekomen: de ijle vormgeving van de profileringen van de kolommen en 
het oorspronkelijke vloerniveau werden gerelateerd aan de ruimtelijkheid van de kerk en de Franse 
ingrepen – waaronder de verwijderde vloeren – werden ambivalent beoordeeld, een aantasting van 
de oorspronkelijke tijdslaag maar ook een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van de kerk. 
Desondanks werd de ruimtelijkheid van de kerk aangetast door de inbouw van appartementen. In de 
randvoorwaarden stond dat dakkapellen “onacceptabel” waren; toch voorzag het ontwerp hierin. 

Wat als belangrijkste monumentwaarden werden beschouwd en in welke mate deze werden 
aangetast, werd duidelijk uit de beoordeling van het appartementenplan door de gemeente Veere en 
de RDMZ. Deze discussie begon, wat de gemeente en SDC betrof, op slechte voet; zij waren tot hun 
ergernis pas over de plannen geïnformeerd toen het schetsontwerp er al lag.318 Rijksbouwmeester 
Rijnboutt, de directeur-generaal van de Rgd en de Rgd-bouwhistoricus, die het bouwhistorisch 
onderzoek had begeleid, probeerden de burgemeester en wethouders van Veere tijdens een 
bespreking te overtuigen van de juistheid van de ingeslagen weg.319 Met nadruk wezen zij meerdere 
malen op het feit dat de exploitatie van de kerk bij lange na de onderhouds- en restauratiekosten 
niet dekte en dat het landelijke probleem van de lege kerken niet aan Veere voorbij zou kunnen gaan. 
Als de kerk dan een andere functie moest krijgen dan was Van Stigt dé specialist om het ontwerp 
hiervoor te verzorgen, bepleitte Rijnboutt. Bovendien was er voldoende vooronderzoek gedaan en was 
er sprake van een reversibele ingreep; het casco van de kerk zou onaangetast blijven. De burgemeester 
en wethouders waren wellicht overrompeld door de presentatie van de rijksdelegatie, want harde 
kritiek uitten zij niet. Zij voorzagen wel wat problemen als onder de Verenaren bekend zou worden 
dat de functie van cultuurplek maar deels zou kunnen worden voortgezet. Maar op wat pragmatische 
punten na waren zij overtuigd van “het gedegen, kwalitatief goede plan”. De rijksdelegatie besloot de 
bijeenkomst met te benadrukken dat het een plan van “topkwaliteit” was: “De beleving van de kerk 
wordt anders, maar er komt veel kwaliteit voor terug.”320 

Dat de beleving van de kerk door dit plan zou veranderen, mag een understatement worden genoemd. 
Met dit plan had de Rgd de grenzen opgezocht die door waardestelling en de Architectuur-historische 
randvoorwaarden waren geschetst. Hoewel de gemeente Veere bij monde van haar college van 
burgemeester en wethouders zich tijdens de eerste presentatie voorzichtig positief had uitgesproken 
over het plan, liet het college later een ander geluid horen. Na bespreking in de gemeenteraad had 
het college besloten geen medewerking te verlenen aan de uitvoering van het appartementenplan. 
Deze nieuwe functie zou niet alleen misstaan in de Veerse woontraditie, liet het college weten, maar 

318 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Uitreksel Notulen van B. en W., 30-10-1990.

319 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Verslag van de bespreking met Rijksgebouwendienst over de Grote Kerk, 11-12-1990.

320 Citaat van de heer Evers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Verslag van de bespreking met 
Rijksgebouwendienst over de Grote Kerk, 11-12-1990. 
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ook de Veerse verhoudingen en gemeenschap “onherstelbare schade toebrengen”. Bovendien zou 
het inbouwen van appartementen niet alleen de originele staat en het monumentale karakter van de 
kerk zelf schade berokkenen, maar ook strijdig zijn “met de betekenis van het monument als zodanig” 
en afbreuk doen aan het “unieke karakter van de monumentenstad Veere”.321 Met de kritiek op de 
functiekeuze en het ontwerp, legde de gemeenteraad het haalbaarheidsonderzoek van Ballast Nedam 
en de interpretatie van de waardestelling en randvoorwaarden in een ontwerp door de Rgd naast zich 
neer. 

De rijksbouwmeester was erg verbaasd over deze plotselinge koersverandering. De gemeente 
had haar voorzichtige steun aan de utiliteitsgedachte van de Rgd ingeruild voor een “bovenmatig 
conservatisme”, vond de rijksbouwmeester.322 Zij liet daarmee volgens hem alle ruimte voor overleg en 
de mogelijkheid op instandhouding van het monument varen. De argumentatie van het college van B 
en W werd door de rijksbouwmeester bestreden en hij maakte in niet mis te verstane bewoordingen 
duidelijk dat er voorrang was gegeven aan het economisch belang.

Punt van discussie is of het karakter verloren gaat. Het is juister te stellen – en dat hebben wij ook volop gedaan 
– dat het karakter grondige wijziging ondergaat. Het historische aspect van het interieur gaat in belangrijke mate 
verloren; bij de afwegingen die wij bij de voorbereiding van het plan hebben gemaakt is dit onmiskenbare verlies 
afgezet tegen de functionele en eigentijds-culturele winst die de infill betekent. In het huidige economische en 
cultuur-maatschappelijke klimaat woog naar onze mening de winst van de invulling op tegen de derving van 
historiciteit. 
(…) 
 
Het argument van het schaalconflict (…) heeft geen enkele inhoud; sterker nog, het is veeleer een argument ten 
faveure: de kleinschalige invulling laat het ‘grote gebaar’ van de kerk onaangetast. Er is geen sprake van een in 
schaal concurrerend nieuw element. Bovendien sluit de menselijke maat van de woningen en de in te brengen 
niveau’s aan bij de op de menselijke schaal afgestemde detaillering van de gotische architectuur, een “menselijke 
articulatie”, die kenmerk is van deze stijl. Tot slot kan hier nog opgemerkt, dat de Napoleontische invulling met 
vloeren en compartimenten nagenoeg dezelfde “schaalverkleining” teweeg bracht en dat de, nu nog bestaande, 
toenmalige aanpassing van de vensters juist in wezenlijke mate het huidige, monumentale karakter van de kerk 
bepaalt!323

De rijksbouwmeester meende dat de Rgd het primaat had op de waardestelling van het kerkgebouw. 
Hij was van mening dat er kundige architecten in dienst waren genomen, dat de Rgd zeer goed in 
staat was om zelf te beslissen over de concessies die moesten worden gedaan en dat de gemeente, 
slechts vruchtgebruiker van de kerk, eigenlijk niet wist waarover zij oordeelde. De in de waardestelling 
benoemde belangrijkste aspecten – de oorspronkelijke en de negentiende-eeuwse tijdslagen – 
zouden door het inbouwen van appartementen juist beter beleefbaar worden, argumenteerde de 
rijksbouwmeester. 

321 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: uitreksel Notulen van B. en W., 08-01-1991; brief aan de rijksbouwmeester, 23-01-1991.

322 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: brief van de rijksbouwmeester aan B & W Veere, 08-02-1991.

323 Onderstreping is uit originele tekst: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: brief van de rijksbouwmeester aan B & W Veere, 08-02-1991, 2.
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Wat de discussie tussen Rgd en gemeente duidelijk maakt, is dat er sprake was van een fundamenteel 
verschil in de interpretatie van de waarden van de kerk, en de juiste wijze waarop deze behouden 
konden worden. De rijksbouwmeester onderbouwde zijn argumenten vanuit het idee dat een contrast 
in schaal de beleving van de materiële authenticiteit van de kerk bevorderde, terwijl voor de gemeente 
het leeg houden van de kerk juist noodzakelijk was om de verhoudingen van de oorspronkelijke ruimte 
en het karakter van de kerk te beleven. 

Een verzoeningspoging waarbij over en weer de wederzijdse aantijgingen werden verzacht en waarbij 
de Rgd het plan bij nader inzien een gedachte-experiment noemde, mocht niet baten.324 Tot spijt 
van de behandelend gemeenteambtenaar had de monumentencommissie van Veere geen duidelijk 
standpunt ingenomen. 

Wat ik dan mis dat is een advies over het al dan niet acceptabel zijn van “verminkingen” aan dit gebouw, 
uiteraard bezien vanuit het oogpunt van de monumentenzorg. Men waagt zich, kennelijk onder de druk van de 
omstandigheden, niet aan “harde uitspraken”.325

Wel zeer stellig over de waarde van de kerk waren diverse belanghebbenden en deskundigen.326 De 
Bond Heemschut was van mening dat de kerk zich niet voor het gebruik als wooncomplex leende en 
pleitte voor een functie die zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk gebruik bleef.327 Het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, dat zich in 1873-1875 mede had beijverd voor 
het behoud van de Grote Kerk, betuigde steun aan het standpunt van de gemeente.328 Architect 
Carel Weeber vond dat de monumentale waarde wel erg beperkt bleef tot de buitenkant, terwijl 
juist het interieur van de kerk volgens hem de “adem beneemt”.329 Professor N.L. Prak, emeritus 
hoogleraar Elementaire vormstudie aan de TH Delft, wees nog eens op de betekenis van de kerk als 
architectonisch en historisch monument. 

324 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: brief, 18-04-1991; brief met verslag monumentencommissie, 05-06-1991; advies monumenten-
commissie, 10-06-1991.

325 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: advies monumentencommissie, 10-06-1991.

326 Overigens nam gebruiker Stichting Delta Cultureel een neutraal standpunt in en liet besluitvorming over aan de gemeente en de 
Rgd, ondanks dat zij door de gemeente op de mogelijke consequenties van de herbestemming voor hun stichting waren gewezen. 
Zie: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: brief van gemeente aan bestuur SDC, 02-10-1991; krantenartikel ‘Reactie plannen kerk Veere 
afwachtend’, [bron en datum onbekend].

327 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: M. Zuurman, ‘Veere boos op rijksbouwmeester’, Kerk: wekelijks magazine met informatie uit de 
christelijke wereld 2 (1991) #28, 1-2.

328 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Brief van KZGW, 19-08-1991.

329 Weeber 1991.
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De indrukwekkende kale en holle binnenruimte getuigt van de brand, het bombardement en de hospitaalbestemming. 
(…) In Veere geen kakelvers gerestaureerd gebouw (zoals b.v. in Middelburg), maar een beeld van opkomst en verval. (…) 
Tegenover de plannen van nu zou de Rijkscommissie een krachtig, compromisloos NEEN moeten laten horen.330

In de lokale en landelijke pers bleef de zaak evenmin onopgemerkt.331 Architect Lockefeer kon zich 
niets bij de commotie voorstellen: de kerk was al heel lang niet meer als gebedshuis in gebruik en 
het gehele project zou reversibel worden uitgevoerd waarbij het exterieur nagenoeg ongewijzigd zou 
blijven.332 De kritiek op de plannen had echter duidelijk gemaakt dat het niet ging om een ontwijding 
van een gebouw, maar om de schending van een ruimte.

Overleg met de provincie en andere partijen van de rijksoverheid bleek het tij voor de Rgd niet positief 
te keren. De gedeputeerde voor Cultuur en Monumenten had problemen met de plannen en zag liever 
een meervoudige culturele functie in de kerk komen.333 Bij de RDMZ probeerde de Rgd nog duidelijk 
te maken dat de “belevingswaarde” van de gehele hoogte van de kerk in het centrale schip behouden 
zou blijven. Maar de rijksdienst betreurde dat men in het overige deel van de kerk zou terugkeren 
“naar een situatie die honderd jaar geleden als uiterst treurig werd ervaren.”334 De bouwhistorische 
betekenis van het monument was bekend en bleef wellicht behouden. Maar, argumenteerde de 
rijksdienst, hier was toch vooral de aantasting van de “architectuurwaarde” – dat wil zeggen de 
ervaring van de ruimtelijke werking van kerk in haar volledigheid – in het geding. Ook het uitwendige 
beeld van de kerk en het imago van de rustige reus in het stille, kleine stadje zou worden aangetast. Als 
er al iets mocht gebeuren, dan moest als belangrijkste criterium “het principe van de omkeerbaarheid 
en het onaangetast laten van de bouwmassa” gelden, vond de RDMZ. Evenmin moest de constructieve 
en belasting gerelateerde schade worden onderschat, zo hadden de ingrepen en onderzoeken van ruim 
honderd jaar geleden al geleerd.335 Ook de Rijkscommissie voor de Monumentenzorg kon niet worden 
overtuigd door het argument van de Rgd dat hier “niet zozeer een verschil in waardering, maar een 
verschil in bruikbaarheid” gold.336 

330 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Kanttekening van N.L. Prak, 23-10-1991.

331 Janssen 1991; Meinardi 1991; Van der Meule 1992; ‘Veere boos over appartementenplan: Grote Kerk dreigt te worden onteerd’, 
Provinciale Zeeuwse Courant 04-07-1991; ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: M. Zuurman, ‘Veere boos op rijksbouwmeester’, Kerk: 
wekelijks magazine met informatie uit de christelijke wereld 2 (1991) #28, 1-2.

332 ‘Maquette wonen in Grote Kerk te kijk’, Provinciale Zeeuwse Courant 17-12-1991.

333 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Aantekeningen van het gesprek met mevr. G. de Vries-Hommes, lid van Gedeputeerde Staten, 18-
07-1991.

334 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Restauratieadvies, 23-05-1991.

335 Hiermee wordt gedoeld op de onderzoeken van de Rijksgebouwendienst uit 1835 en dat van Cuypers en Lokhorst uit 1880, die 
beide uitspraak hadden gedaan over de schade die was veroorzaakt door het aanbrengen van de houten vloeren.

336 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Verslag vergadering Rijkscommissie voor de monumentenzorg van de Raad voor Cultuurbe-
heer, 07-06-1991.
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Bijna alle, bij de herbestemming betrokken partijen konden zich inleven in de centrale problematiek 
van de Rgd en de utilitaire gedachtegang die daaruit was gevolgd. De inbouw van woningen 
werd echter als een slechte oplossing beschouwd.337 In zijn eindadvies gaf de RDMZ te kennen 
dat het bouwinitiatief van de Rgd de monumentwaarde van de kerk en haar directe omgeving te 
veel aantastten. De Rgd zelf had inmiddels te kennen gegeven dat een andere functie of nieuwe 
beheersituatie een mogelijke oplossing zou zijn. Beide rijksdiensten zagen in 1992 na alle commotie 
meer heil in een onderzoek naar “goed toekomstig verantwoord beheer” en de ontwikkeling van een 
nieuw idee, “waarbij de monumentwaarde zo optimaal mogelijk gewaardeerd wordt”.338 

De discussie over het gebruik van de kerk had duidelijk gemaakt wat als het belangrijkste “karakter” 
en “wezen” van de kerk werd beschouwd: de binnenruimte was het meest kenmerkende van de 
kerk, omdat het niet alleen de sfeer van de kerk bepaalde, maar ook symbool stond voor de roerige 
geschiedenis van dit monument van de monumentenzorg (afbeeldingen 3.17 en 3.18).

FIGUUR 3.17 Het interieur van het dwarsschip, gezien in 
noordelijke richting, in 1991.

FIGUUR 3.18 Het interieur van het middenschip, gezien in 
oostelijke richting, in 1991.

337 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Brief van Rgd aan gemeenteraad Veere, 11-11-1991.

338 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Eindadvies RDMZ betreffende de Grote Kerk in Veere, 14-02-1992.
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§  3.7 Principekwesties over de herbestemming en instandhouding van de kerk

De Grote Kerk was een haast onaantastbaar monument gebleken en het meningsverschil tussen 
de gemeente en de Rgd had de plannen tot herbestemming doen vastlopen. De impasse, die twee 
jaar had geduurd, werd doorbroken tijdens een bijeenkomst in 1994 die de Rgd – op verzoek van 
de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur H. d’Ancona – had georganiseerd om de 
betrokken partijen weer bij elkaar te brengen.339 Tijdens deze bijeenkomst maakte de Rgd duidelijk 
dat het appartementenplan moest worden beschouwd als “een haalbaarheidsstudie, dat thans 
als minder succesvol terzijde is gelegd.” De insteek was nu anders: niet eenzijdig een oplossing 
voorleggen, maar gemeenschappelijk onderzoeken wat vanuit de probleemstelling mogelijk is. De 
partijen besloten zich te verenigen in het zogenaamde Stuurhutoverleg.340 Als eerste stap werden 
nieuwe randvoorwaarden voor een herbestemming bepaald. Daar kwam uit dat de cultuurhistorische 
waarde en de uitzonderlijke akoestiek van de kerk moesten worden gehandhaafd, dat er gezocht zou 
worden naar een gebruik dat meer in overeenstemming was met het karakter van de kerk en waarvoor 
voldoende draagvlak heerste onder de bevolking Veere, en dat er moest worden gestreefd naar een 
meer kostendekkende exploitatie.341

Als tweede stap op de nieuw ingeslagen weg naar herbestemming van de Grote Kerk organiseerde 
de Stuurhut de workshop Hardop denken over cultureel gebruik om samen met andere specialisten 
de grenzen van de mogelijkheden te onderzoeken. 342 Aan de deelnemers werd meegegeven dat de 
cultuurhistorische waarde van de Grote Kerk vooral school in de “gebruikslittekens” en “gestriptheid” 
die het seculiere gebruik had achtergelaten in het oorspronkelijke materiaal en vormgeving van de 
kerk. Dit werd beschouwd als “een belangrijke component van het monumentenbelang van het 
gebouw” en “van karakteristieke, behoudenswaardige betekenis”.343 De Rgd gaf bovendien aan dat het 
gebouw niet langer mocht worden getekend door nieuwe bouwkundige lotgevallen en dat elke ingreep 
“maximaal reversibel” moest zijn.344 

Tijdens de workshop gaven twee sprekers hun visie op de Grote Kerk. Architect Hoogenberk ging in op 
de toekomst van het gebouw. 

339 Tijdens dit overleg in het stadhuis van Veere waren vertegenwoordigers van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur, 
de provincie Zeeland, de Rijksgebouwendienst en het college van B en W van Veere aanwezig. Zie: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: 
Kort verslag van het overleg inzake de problematiek omtrent de Grote Kerk te Veere, 04-07-1994.

340 De eerste officiële bijeenkomst van de Stuurhut vond plaats op 4 oktober 1994.

341 Dat dit in 1994 al werd afgesproken is te vinden in: Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: Voorstel t.b.v. raadsvergadering, 10-09-
1996; brief van gemeente aan Rgd, 18-10-1996 (verzendatum: 22-10-1996).

342 Deze werd gehouden op 4 november 1994. 

343 Rijksgebouwendienst 1994, 8.

344 Rijksgebouwendienst 1994, 9.
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Voormalige religieuze bouwwerken zijn dus eigenlijk dubbel fossiel, namelijk wat betreft hun oorspronkelijke 
bestemming (…) en ook als gebouw zijn ze fossiel. Ik wil hier echter betogen dat juist hergebruik van dat soort 
gebouwen – zelfs als dat met enig verminken gepaard gaat – beslist een interessanter gebouw oplevert. Er ontstaat 
bij hergebruik het zichtbare contrast tussen verleden en heden; het wordt daardoor een rijker en boeiender en 
veelzeggender product.345 

Hoogenberk had zijn verhaal de titel ‘Wat bezielt ons?’ meegegeven. Niet alleen wilde hij de 
onaanraakbaarheid van de Grote Kerk aan de kaak stellen, maar tevens de aanwezigen op hun eigen 
drijfveren wijzen. Na een serie geslaagde en minder geslaagde voorbeelden te hebben getoond van 
herbestemde kerken, vroeg de spreker zich hardop af of de geschiedenis van Napoleon – waarvan de 
sporen tot dusverre in de diverse publicaties over de kerk en in de waardestelling van de Rgd waren 
bestempeld als negatieve maar toch onvermijdelijke onderdelen van de bouwgeschiedenis – meer 
leesbaar zou kunnen worden gemaakt. Dit kon bijvoorbeeld door alleen in het dwarsschip de vloeren 
terug te brengen en zo het schip vrij te laten voor beleving van de “wonderlijke schoonheid” van die 
ruimte en gebruik als podium en tentoonstellingsruimte. Tweede spreker D.J. de Vries, bouwhistoricus 
bij de rijksdienst, plaatste de toekomst van de Grote Kerk in historisch perspectief. Hij benadrukte 
daarbij dat het van belang was om bij het zoeken naar een nieuwe functie en het aanpassen van het 
gebouw te kijken naar de bouwkundige, bestuurlijke en financiële mogelijkheden in relatie tot de 
stedenbouwkundige en architectuurhistorische waarden.346 Hij was van mening dat een ingreep 
eigenlijk alleen maar transparant en in kleine afmetingen kon worden uitgevoerd.347 

In vier brainstormgroepen lieten de workshopdeelnemers hun fantasie de vrije loop over mogelijke 
nieuwe functies. Uiteindelijk kwamen alle groepen tot de conclusie dat er hoogstens een paar 
functionele aanpassingen mochten plaatsvinden en dat alleen functies die de leegheid van het 
kerkgebouw niet zouden aantasten goed waren. 

De workshop werd als een succes ervaren en het bouwhistorisch onderzoek met waardestelling uit 
1990 waren in de optiek van de rijksdienst nu naar tevredenheid in het herbestemmingsproces 
ingezet: als startpunt van een discussie over de waarden en daarmee samenhangende 
toekomstscenario’s voor de kerk. 

Het is een goede zaak om bij een ingrijpende verbouwing zo breed mogelijk over waarden, wensen, mogelijkheden, 
haalbaarheid en consequenties na te denken. In dit geval was het mogelijk te discussiëren op basis van een zeer 
complete ‘Bouwhistorische documentatie en waardebepaling’ door de Rijksgebouwendienst uit 1990.348

345 De inleiding van architect E.J. Hoogenberk is opgenomen in: Rijksgebouwendienst 1994, 18-22.

346 De inleiding van medewerker van de RDMZ D.J. de Vries is opgenomen in: Rijksgebouwendienst 1994, 22-26.

347 De Vries in: Rijksgebouwendienst 1994, 25.

348 ‘Toekomst Grote Kerk Veere’, 1994. 
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§  3.8 Een nieuw ontwerp voor de Grote Kerk

Na de workshop kwam de Stuurhut tot vier nader te verkennen opties: een expositieruimte voor een 
kunstwerk van internationale allure, een Frans cultuurpunt of een centrum voor bedrijf en cultuur 
dan wel voor kerk en cultuur. Bij mogelijk nieuwe gebruikers was de animo om zich aan één van de 
vier opties te verbinden minimaal.349 Daarnaast bleek de verdeling van bestuurlijke en financiële 
verantwoordelijkheid een heikel punt.350 Het slagen van de herbestemming leek voor een groot deel af 
te hangen van de kosten en de mate van gezamenlijke betrokkenheid. Na een haalbaarheidsonderzoek 
op deze twee punten kwam de Stuurhut tot haar eindadvies: een multifunctioneel gebruik als 
evenementen- en expositieruimte met één, of een combinatie van meerdere culturele instanties als 
hoofdgebruiker en andere, niet-culturele organisaties als nevengebruikers.351 De huur en het dagelijks 
beheer van het kerkgebouw zou in handen komen van een zelfstandige stichting. De gemeente was 
het over deze invulling eens met de Rgd en zegde haar medewerking toe.352 Nu er eind 1996 genoeg 
maatschappelijk en politiek-bestuurlijk draagvlak was, kon worden overgegaan tot het maken van een 
nieuw ontwerp voor de herbestemming van de Grote Kerk.353

Rijksbouwmeester Patijn, opvolger van Rijnboutt, selecteerde vijf architectenbureaus en nodigde hen 
uit om schriftelijk hun visie op de uitbreiding en aanpassing van het kerkgebouw te presenteren.354 

349 Gesprekspartners waren onder andere de Franse ambassade, de Samen op Weg-kerken en Stichting Delta Cultureel. Zie ook: ZA, 
AGV, 2005, inv.nr. 467/1: Verslag Stuurhut-overleg, 29-11-1994; Verslag Stuurhut-overleg, 26-04-1995; diverse correspondentie 
m.b.t. verkenning van de vier opties, januari-april 1995.

350 Dit wordt vooral duidelijk uit het verslag van een door de Gemeenteraad van Veere georganiseerde, besloten informatieavond 
waarbij aanwezig waren de leden van de gemeenteraad, afgevaardigden van de Rgd, ministerie van OCW, Stichting Delta Cultureel, 
Maquettegroep Veere, Stichting Veere en Samen op Weg Kerken. Zie: ZA, AGV, 2005, inv.nr. 467/1: Verslag van informeel overleg 
Grote Kerk, 26-01-1995.

351 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 469/1: Haalbaarheidsstudie Marktplan Adviesgroep, 1996. De Stuurhut adviseerde om de kerk een volwaar-
dige culturele bestemming te geven. In het toeristenseizoen zou de kerk worden gebruikt voor grootschalige culturele activiteiten 
en torenbeklimming, en als locatie voor de V.V.V., een erfgoedwinkel en kleinschalige horeca. In het voor- en naseizoen kon het op 
kleine schaal worden gebruikt voor bijvoorbeeld concerten, beurzen en andere evenementen. Daarnaast konden de Samen op Weg-
kerken (SOW-kerken) de kerk op hoogtijdagen in gebruik nemen voor erediensten. De kerk zou met minimale basisvoorzieningen 
– zoals entree, vloerverwarming, podium, belichting, keuken en wc’s – en wellicht met een kantoorruimte te hoeven worden in- of 
uitgebreid. De kosten hiervan werden geschat op 10-12 miljoen gulden, excl. BTW. Nadat de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultu-
ur en Wetenschap (OCW) het advies had overgenomen en de minister van OCW ermee had ingestemd, zat de taak van de Stuurhut 
erop en werd zij opgeheven. Het verdere proces werd in handen gegeven van een Stuurgroep. Hierin zaten afgevaardigden van de 
Rgd, gemeente Veere, ministerie van OCW, Provincie Zeeland en de SOW-kerken. Het was hun taak om de uitgangspunten die door 
de Stuurhut waren vastgesteld te toetsen, dan wel bij te stellen.

352 ZA, AGV, 2005, inv.nr. 467/2: Grote Kerk Veere, Culturele bestemming, voorstel t.b.v. raadsvergadering, 10-09-1996; brief van 
gemeente aan Rgd, 18-10-1996 (verzendatum 22-10-1996). 

353 Hoewel de gebruiker, Stichting Delta Cultureel, tegenover de gemeente in eerste instantie positief was over de plannen, was zij later 
kritisch en vond dat de voorgestelde functionele invulling en beheersconstructie onwenselijk en onrealistisch waren. Zie: Stichting 
Delta Cultureel 1996, 31.

354 Dat waren: CePeZed architecten, Gunnar Daan architecten, Galis architektenburo, Marx & Steketee architecten en Zaanen/Spanjers 
architecten. Zie: Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: diverse selectiebrieven, 10-01-1997.
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Uitgangspunt bij de opgave is een behoedzame omgang met het architectuur-historisch en ruimtelijk waardevolle 
interieur. Ingrepen zullen reversibel en ‘zacht’ moeten zijn. De ambitie is om het huidige karakteristieke gevelbeeld 
te respecteren.355 

Er werd gekozen voor het bureau Marx & Steketee architecten, omdat zij geen contrasterende 
vormgeving voorstelde, maar aanpassingen die waren vormgegeven in harmonie met de architectuur 
van de kerk en zouden verwijzen naar haar geschiedenis.356 Dit voorstel strookte het meest met de visie 
die de Rgd en het Bureau Rijksbouwmeester zelf hadden.357 

Marx & Steketee architecten kreeg de opdracht om het ontwerp te maken voor de noodzakelijke 
voorzieningen voor de nieuwe functionele invulling van de Grote Kerk en voor een uitbreiding van 
de Kleine Kerk. In de werkomschrijving werd expliciet vermeld dat het in stand houden van de 
cultuurhistorische waarden onderdeel van de opgave vormde.358 Het bouwhistorisch onderzoek 
met waardestelling en de architectuurhistorische randvoorwaarden uit 1990 zouden volgens de 
rijksbouwmeester de benodigde informatie voor het ontwerpproces bieden.359 

Op het moment van de opdrachtverstrekking was er nog geen duidelijkheid over de definitieve 
gebruiker en een uitgekristalliseerd programma van eisen. Daarom deden Marx & Steketee architecten 
eerst onderzoek naar een precieze functionele invulling.360 Na interviews met personen op belangrijke 
culturele posities in Veere en Zeeland en volgend op een eigen bestudering van de geschiedenis en de 
potenties van Veere en de kerk, stelden zij uiteindelijk vlakkevloertheater voor.361 Deze experimentele 
vorm van theater zou beter in het stadje en de kerk passen dan de grotere spektakels die het eerder, 
door de Stuurhut gegeven advies met zich meebracht. 

355 Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: diverse selectiebrieven, 10-01-1997, 2; Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Orden-
ing en Milieubeheer, Rijksgebouwendienst, Project: Grote Kerk Veere. Projectopdracht, Den Haag, 14-04-1997, 4.

356 Het bureau Marx & Steketee architecten maakten het ontwerp voor de architectonische inpassingen en uitbreidingen van de kerk. 
Het bureau Van Hoogevest architecten b.v. verzorgde een bouwkundig inspectierapport en begeleidde de restauratie van de kerk. 

357 Voor de selectie van een architect had de Rgd in samenwerking met het Bureau Rijksbouwmeester (BRbm) en de toen bekende 
toekomstige gebruikers, de Samen-op-Weg (SOW) kerk en de Stichting Beheer Grote Kerk (SBGK), de criteria voor de selectie en 
gunning geformuleerd. Zie: Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu-
beheer, Rijksgebouwendienst, Project: Grote Kerk Veere. Projectopdracht, Den Haag, 14 april 1997, 4, 7. 

358 Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: Rijksgebouwendienst, Project: Grote Kerk Veere: Programma van eisen, 20-05-1997, 3. 

359 Er was in 1995 ook een onderzoek uitgevoerd naar de onderhoudstoestand van de Grote Kerk. Zie: Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, 
Veere: Van Hoogevest Architecten, Onderzoek naar de onderhoudstoestand van de Grote Kerk en Toren te Veere t.b.v. een meerjar-
enonderhoudsbegroting, mei 1995; Rijksgebouwendienst, Project: Grote Kerk Veere: Projectopdracht, 14-04-1997; Rijksgebou-
wendienst, Project: Grote Kerk Veere: Programma van eisen, 20-05-1997.

360 Rgd-V, OR 500459, Grote Kerk, Veere: diverse verslagen van oriënterende gesprekken gevoerd door Marx & Steketee met diverse 
gesprekspartners, 01-09-1997.

361 Bij deze theatervorm wordt, in tegenstelling tot het zogenaamde lijsttheater, geen gebruik gemaakt van een toneeltoren en een 
verhoogd toneel. Het publiek bevindt zich op dezelfde hoogte als de toneelvloer en de technische apparatuur wordt vaak bevestigd 
aan een in het zicht gelaten constructie.
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In 2000 was er duidelijkheid over de nieuwe gebruikers, de Samen op Weg Kerken en Stichting 
Nieuwe Muziek. Het programma van eisen kon worden verfijnd en een eerste schetsontwerp worden 
gepresenteerd.362 De architecten formuleerden de ontwerpopgave als volgt: 

De ontwerpopgave waar Marx&Steketee voor stond was enerzijds het welhaast onaantastbare monument intact te 
laten en de bewogen geschiedenis van de Grote Kerk te laten spreken, en anderzijds het culturele gebruik in steeds 
wisselende configuraties optimaal te ondersteunen.363

De getormenteerde geschiedenis van de kerk kwam voor de ontwerpers vooral tot uiting in de sporen 
die de Franse periode in het gebouw had achtergelaten. Tezamen met het ruïneuze en lege karakter 
van de kerk zou dit de achtergrond vormen waartegen moderne activiteiten wat hen betreft moesten 
plaatsvinden. Een eerste ontwerp was vooral ingegeven door de wens om het ruïneuze uiterlijk en 
de lege ruimte van de kerk intact te laten. De faciliteiten voor de gebruikers Stichting Nieuwe Muziek 
en SOW-kerken werden ondergebracht in één, roodgekleurde toren die in één van de zijbeuken was 
geprojecteerd. Dit ontwerp werd door de rijksdienst en de gemeentelijke monumentencommissie 
afgewezen: er sprak te veel een hedendaagse tijdsgeest uit. Dit refereert niet zozeer aan de 
waardestelling, als wel dat er een standpunt uit spreekt over de te volgen restauratiefilosofie; 
harmonie, geen contrast. Het nieuwe ontwerp was soberder wat betreft vormgeving en 
materiaaluitvoering. Een betonnen vloerveld beschermde de historische kerkvloer. Daarop was in elke 
zijbeuk een stalen constructie met houten balkvloeren geplaatst. De objecten werden los gehouden 
van het casco van de kerk; de vloerbalken waren aangebracht op de hoogte van de door de Fransen 
gebouwde hospitaalvloeren. Op de vloeren stonden de facilitaire units met kleedruimten, kantoren, 
bergingen en technische ruimtes. Tevens waren in de zijbeuken van het middenschip, naast de 
hoofdingang, ruimtes voor de verkoop van kaartjes en versnaperingen gepland. Aan de buitenzijde van 
kerk waren een entreeportaal en een vrije reconstructie van de verdwenen derde beuk van de Kleine 
Kerk geprojecteerd. Vanwege “de zichtbare tand des tijds” van de Grote Kerk zou deze aanbouw een 
hedendaagse vormgeving en materiaaluitvoering krijgen (afbeeldingen 3.19 tot en met 3.28).364 

362 Marx & Steketee architecten hadden ten tijde van de architectenselectie door rijksbouwmeester Patijn geen schetsontwerp inge-
diend, maar een tekst die inging op de betekenis van de Grote Kerk binnen het historische Veere en de andere monumenten. Zie: 
archief Marx & Steketee architecten, Grote Kerk, Veere.

363 Bollack et al. 2010, 174.

364 Voor het ontwerp van de nieuwe kapel hadden de architecten vier modellen gemaakt: een reconstructie van de contouren van de 
verdwenen beuk in glas, een sculpturaal volume dat was bedekt met leisteen, een losstaand rechthoekig volume en een aanbouw 
in liggende vorm. Van de vier opties was door de Rgd gekozen voor de vierde. Zie ook: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: ‘Het 
verandert in en rond de Grote Kerk van Veere’, [ongedateerd]; Marx & Steketee architecten bv, Grote Kerk Veere – uitbreiding SOW: 
Modellenstudie Glaskerk Fantoom Kantelhuis Schip, 07-09-2001; e-mail correspondentie, 01-05-2003.
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FIGUUR 3.19 De Grote Kerk, de “mastodont”, van Veere, 2007 FIGUUR 3.20 De hoofdtoegang tot de kerk, 2010

FIGUUR 3.21 In 2009 kreeg de Kleine Kerk een nieuw 
ingangsportaal. De Kleine Kerk is gehuisvest in het koor van 
de Grote Kerk en wordt gebruikt voor de eredienst door de 
Protestantse Kerk in Nederland, 2010

FIGUUR 3.22 Het middenschip van de kerk, na de 
herbestemming, 2007
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FIGUUR 3.23 Het middenschip van de kerk, na de 
herbestemming, 2007

FIGUUR 3.24 De nieuwbouw in het zijschip, na de 
herbestemming, 2007

FIGUUR 3.25 De nieuwbouw in het zijschip verwijst in zijn 
vorm- en maatgeving naar de vloeren die de Fransen in de kerk 
hadden aangebracht en die bij de restauratie in 1892 weer 
werden verwijderd, 2007

FIGUUR 3.26 In de zijbeuken zijn functies ondergebracht zoals 
de bar en kantoorruimte, 2007
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FIGUUR 3.27 Detailopname van de aansluiting van de nieuwe 
inbouw op één van de zuilen, 2007

FIGUUR 3.28 Detailopname van de aansluiting van de nieuwe 
vloerconstructie bij één van de zuilen, 2007

Dit tweede plan werd positief ontvangen door de commissie Welstand en Monumenten van 
Veere.365 De rijksdienst was wel positief over de ingrepen in het interieur, maar over de aanbouwen 
was zij negatief.366 Zowel de waarden van het monument op zich als de waarde van het beschermd 
stadsgezicht Veere werden in de optiek van de rijksdienst te veel aangetast.367 Van bijzonder belang 
achtte de rijksdienst de gehavende hoofdingang en de plaats waar de resten van de gesloopte Schotse 
Kerk zich bevonden. Verder verwees zij naar de status van Veere als beschermd stadsgezicht, in welke 
beschrijving de kerk nadrukkelijk stond genoemd als het belangrijkste monument van Veere.368 

Het ene stadsgezicht verdraagt meer eigengereide eclatante architectuur dan het andere. Dat heeft te maken met de 
grote mate van stedelijkheid, zoals bij Goes, Middelburg, en in zekere zin ook Zierikzee. Maar de stad Veere is door 
haar compactheid en ingetogenheid niet direct de juiste locatie om contrasterend met het bestaande te bouwen. 
Hetgeen niet betekent dat nieuwbouw niet “eigentijds” zou mogen zijn, maar vooral moet mee vloeien met de aard 
van de bestaande bebouwing. Er als het ware zodanig in opgenomen dat het voor de argeloze passant niet direct 
opvalt dat er een nieuw element aan de totaalmassa is toegevoegd.369 

365 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Monumentenvergunning interne verbouwing, 16-09-2003; Monumentenvergunning entree, 
22-03-2004.

366 De behandelend ambtenaar van RDMZ had enthousiast gereageerd op de plannen om een modern vormgegeven tochtsluis en 
aanbouw te realiseren. Hij overleed echter en de behandeling van het definitief ontwerp werd overgedragen aan een andere amb-
tenaar. Toen werd ook pas naar de stedenbouwkundige aspecten van het plan gekeken. Daarna werd er binnen de RDMZ werd veel 
gediscussieerd over de aanbouwen. Later in het ontwerpproces werd door de toekomstige gebruiker, SOW-kerken, afgezien van de 
aanbouw aan de Kleine Kerk. Zie: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: L. Fransen, ‘Grote Kerk Veere gaat in de steigers’, Provinciale 
Zeeuwse Courant 30-12-1999; diverse e-mail correspondentie tussen ambtenaren van de RDMZ en Rgd, maart 2003; e-mail 
correspondentie, 14-05-2003.

367 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Advies, 25-06-2003

368 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: interne notitie ‘Aandachtspunten/randvoorwaarden aanbouw SOW kerk’, [ongedateerd]; 
interne nota, 11-03-2003.

369 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: interne notitie ‘Aandachtspunten/randvoorwaarden aanbouw SOW kerk’, [ongedateerd]; 
interne nota, 11-03-2003.
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Over de aanpassingen in de Grote Kerk was de rijksdienst positiever. 

Natuurlijk zullen deze ingrepen invloed hebben op de monumentale waarde. Er is zowel sprake van verlies aan 
historisch bouwmateriaal (doorbraken in de kapellen) als aan beleving van de historische binnenruimte. Het is 
echter ook in het belang van de kerk en de eigenaar dat er een functie in het gebouw komt, en bovendien een functie 
die de essentie van het gebouw – de majestueuze ruimtewerking – in hoofdzaak intact laat. Daarom kan er met 
deze ingrepen worden ingestemd.370 

Uiteindelijk werden alleen de ingrepen in het interieur uitgevoerd. De entreepartij werd later in 
gewijzigde en sterk vereenvoudigde vorm goedgekeurd.371 De plannen werden in de periode 2004-
2005 uitgevoerd en de Stichting Nieuwe Muziek nam eind 2005 haar intrek in de Grote Kerk.372

§  3.9 Terugkijkend op de herbestemming

Voordat de Rgd het herbestemmingsproces voor de Grote Kerk startte, was in het verleden al vaak 
gerefereerd aan de landmark functie van de Grote Kerk in Veere; deze werd als uitzonderlijk ervaren, 
mede door het contrast tussen de forse omvang van het kerkgebouw en de kleinschaligheid van de 
overige gebouwen in Veere.373 Ook de architectonische verschijning van dit monument was al vaker 
bijzonder genoemd en in relatie gebracht tot historie van Veere, de oorspronkelijke bouwmeesters 
vader en zoon Keldermans, de Brabantse gotiek en de nagenoeg nog geheel oorspronkelijke staat 
waarin deze zich bevond. In het bouwhistorisch onderzoek, dat in 1990 in opdracht van de Rgd werd 
uitgevoerd en volgens de methodiek van de Rgd, lag de nadruk op het beschrijven en waarderen van 
deze algemeen historische, bouw- en architectuurhistorische en materiële aspecten. Het rapport 
maakte duidelijk dat de historische gelaagdheid van de kerk bestaat uit het middeleeuwse casco 
met een zestiende-eeuwse reformatorische ingreep, zeventiende-eeuwse dakvormen, negentiende-
eeuwse gevelinvullingen en sporen van toentertijd aangebrachte vloeren, en twintigste-eeuwse 
restauraties. Alle gebouwonderdelen uit al die perioden waren in het rapport beschreven en 
gewaardeerd op de criteria historie, bouwhistorie, gaafheid en zeldzaamheid.

Verschillende historische bronnen tonen echter dat ook de ruimtelijke werking en leegheid van de 
kerk al sinds 1874 een belangrijk aandachtspunt was geweest in haar waardering. Ook hetgeen 

370 RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Advies, 14-08-2003.

371 GV: besluit aanvraag nieuwe entree door welstandscommissie, 15-01-2004; met de hand geschreven notitie van de monumenten-
commissie, 18-02-2004; besluit aanvraag nieuwe entree door welstandscommissie, 08-04-2004; afbeeldingen van ontwerp voor 
entree, [ongedateerd]. Zie ook: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Besliskamer artikel 11, 10-04-2003.

372 De Samen op Weg-kerken hadden zich inmiddels teruggetrokken uit het proces.

373 Zie bijvoorbeeld: J.J. van der Horst, ‘Kerkelijk Veere, Proeve eener bronnen-studie’, De Katholiek (1864-‘65), geciteerd in: Fagel 
1983, 43; RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: Brief van Afdeeling B der Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, 09-01-1933; 
Toelichting; bij de beschikking tot aanwijzing van een beschermd stadsgezicht in Veere, Gemeente: Veere, 1970. 
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waarvoor de kerk symbool stond – een authentieke kolos die door diverse noodlottige gebeurtenissen 
weliswaar getekend was, maar niet klein gekregen – was in dergelijke bronnen vaak genoemd. Deze 
architectonische en immateriële aspecten – die meer ingaan op de kerk als bouwwerk en op de manier 
waarop zij als erfgoed uiting geeft aan een gevoel van gemeenschappelijke historie – werden niet als 
zodanig verwoord in het bouwhistorisch onderzoek. Uit de reacties op het eerste plan van de Rgd, 
het ontwerp voor de inbouw van appartementen in de kerk, bleek dat het niet meenemen van deze 
aspecten in de planvorming als een ernstige aantasting van het kerkgebouw werd gezien. Hoe goed het 
bouwhistorisch onderzoek ook was uitgevoerd en hoe uitputtend het ook leek te zijn, het bleek dus een 
belangrijke invalshoek te missen: die van de ruimtelijke analyse. 

De ruimtelijke en architectonische aspecten waren wél aan de orde gesteld in de Architectuur-
historische randvoorwaarden die in 1990 door de Rgd op basis van het bouwhistorisch onderzoek 
waren opgesteld. In dit document werden enkele restauratieprincipes gepresenteerd die van 
toepassing werden geacht op de kerk. Dit bleek echter maar een beperkte invloed te hebben gehad, 
getuige het appartementenplan waarin toch een groot deel van de kerk werd dichtgebouwd. De 
principediscussies, tussen de Rgd en de gemeente en in lokale en nationale kranten, toont dat er een 
duidelijk beeld leeft over bepaalde restauratieprincipes en hun interpretatie in relatie tot bepaalde 
waarden. De Rgd redeneerde in dit geval de restauratieprincipes en de wijze van het behoud van 
waarden naar het plan toe, terwijl de tegengeluiden duidelijk maakte dat een andere volgorde moest 
worden gevolgd: waarden bepalen, restauratieprincipes toetsen en dan op basis daarvan een plan 
maken. 

Ook met betrekking tot de interpretatie van de aan de kerk toegekende waarden en het bepalen welke 
ingrepen op basis daarvan wel en niet wenselijk waren, hadden de betrokken partijen een les kunnen 
trekken uit de principediscussies die gedurende de levensloop als beschermd monument meerdere 
malen hadden plaatsgevonden. De strijd om het behoud van de kerk en om de zeggenschap over de 
waarden van het kerkgebouw, die in 1875 door met name De Stuers was geleverd, werd begin jaren 
negentig dunnetjes overgedaan. Ook gedurende de plantoetsing van het ontwerp van Marx & Steketee 
architecten gebeurde dit weer, toen de RDMZ en de Rgd het in eerste instantie niet eens waren over de 
architectonische uitvoering van de aanbouwen: sober, contrastrijk of historiserend vormgegeven.374 
Frappant is dat in het geval van de plantoetsing door de rijksdienst nauwelijks werd verwezen naar 
de waardestelling uit 1990. De rijksdienst gebruikte primair de eigen registeromschrijving van 
het monument en die van het beschermde stadsgezicht als toetsingskader; de Bouwhistorische 
documentatie en waardebepaling Grote Kerk Veere werd door de rijksdienst gezien als “verdere 
onderbouwing” van de waarden.375

Als het bouwhistorisch onderzoek met waardestelling als planvormingskader dan omissies vertoonde 
en als ook de randvoorwaarden voor planvorming door de Rgd zelf evenmin als uitgangspunt 
werd genomen, wat leidde dan wel tot een geslaagd plan? In deze casus blijken in dat opzicht 
de twee volgende zaken van belang te zijn geweest. Ten eerste speelden de randvoorwaarden 
uit de ‘verzoeningsbijeenkomst’ tussen Rgd en gemeente en de resultaten van de workshop 
een belangrijke rol: er was een gezamenlijk gedragen idee over “dé cultuurhistorische waarden” 
van de kerk en dat deze het startpunt moesten vormen voor een discussie over de functie en de 
uitvoering van bouwkundige ingrepen. Ten tweede vormden de historische en ruimtelijke analyse, 

374 Zie: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere: diverse e-mail correspondentie tussen ambtenaren van de RDMZ en Rgd, maart 2003.

375 Zie de diverse adviezen uitgebracht door de RDMZ aan de Rgd en de gemeente, waarin telkens wordt gerefereerd aan de waarden 
genoemd in die beschrijvingen, in: RCE, Pandsdossier Grote Kerk, Veere.
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in dit geval uitgevoerd door Marx & Steketee architecten zelf, een belangrijk aandeel in het 
herbestemmingsproces. Met name de vertaling van ruimtelijke en cultuurhistorische aspecten 
naar kernwaarden van het gebouw en te volgen ontwerpprincipes gaf de herbestemming van de 
Grote Kerk een impuls. Deze twee zaken nemen echter niet weg dat er geen rol zou zijn weggelegd 
voor het bouwhistorisch onderzoek. Deze casus toont dat zowel de inhoud van een onderzoek 
met waardestelling van belang is als zijn relatie tot daaropvolgende, aanvullende stappen in het 
instandhoudingsproces. Voor Marx & Steketee architecten was de in opdracht van de Rgd uitgevoerde 
Bouwhistorische documentatie en waardebepaling uit 1990 nuttig om de geschiedenis van het 
gebouw te leren kennen; het nam echter niet weg dat zij zelf nog aanvullend onderzoek deden naar de 
geschiedenis van Veere en de kerk en naar de bouwmeesters Keldermans.376 

Het ontwerp van Marx & Steketee architecten is in de architectuurtijdschriften positief ontvangen, 
met name omdat het zowel de oorspronkelijke als negentiende-eeuwse tijdlaag respecteerde en de 
Napoleontische episode voor de toeschouwer inzichtelijk had gemaakt.377 Toen de Rgd in 2012 de 
ingrepen van Marx & Steketee architecten beschreef, sprak zij een impliciete Mea culpa uit ten aanzien 
van het appartementenplannen:

Zij [Marx & Steketee architecten] kwamen met een nieuwe entree aan de torenzijde van het godshuis en een serie 
losse ‘containers’ voor de verschillende gebruikers van de kerk. Het charmante van deze oplossing is, dat de kerk zelf 
niet wordt aangetast. Iets wat in het verleden niet altijd meetelde bij bouwplannen voor de kerk.378 

Na een korte periode van gebruik als muziekpodium bleken er in 2006 problemen te zijn op het 
vlak van thermische en akoestische isolatie.379 De gebruiker was na enkele jaren teleurgesteld in de 
gebruiksvriendelijkheid van de ingebouwde facilitaire units en de haalbaarheid van een goede, het 
hele jaar doorlopende bedrijfsvoering.380 Voor deze kwesties wordt nog naar een oplossing gezocht. De 
gemeente denkt over het aanvullen van het gebruik van de kerk met andere functies, zodat de kerk het 
hele jaar door kan worden gebruikt en meer opbrengsten genereert.381

376 Hiervoor pleit de grote hoeveelheid (kopieën van ) primaire en secundaire bronnen over deze onderwerpen, die door de onderzoeker 
is aangetroffen in het bureau-archief van Marx & Steketee architecten. Zie: archief Marx & Steketee architecten, Grote Kerk, Veere; 
Bollack et al. 2010, 174.

377 Gitz 2004; Mik 2004. 

378 Rijksgebouwendienst, Beschrijving Onze-Lieve-Vrouwekerk (Grote Kerk), [s.a.], http://62.212.78.116/Catalogus/search/search-
form.html, geraadpleegd op 21-05-2012.

379 RCE, Pandsdossier Grote Kerk Veere: M. van der Broek, ‘Grote Kerk Veere lekt te veel geluid’, Provinciale Zeeuwse Courant 27-04-
2001; Rijksgebouwendienst, Grote Kerk Veere: Onderzoek naar oplossingen ter opheffing van geluidsklachten: Definitief Concept, 
04-01-2006; Bouwhistorische aanvulling op het rapport “Onderzoek naar de oplossingen ter opheffing van geluidsklachten” d.d. 4 
januari 2006, [s.a.].

380 Bollack et al. 2010, 85.

381 GV: Start/kadernotitie musea en presentatieruimten Veere 2013-2016, Domburg 2012 (Registratie.nr. 12B.00260).
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4 De herbouw van kasteel Nederhemert 
te Nederhemert-Zuid382

Reconstructie van monumenten is een vraagstuk dat zowel onder theoretici als bij het grote publiek 
voor- en tegenstanders kent.383 Initiatieven tot de herbouw van bijvoorbeeld het Valkhof te Nijmegen 
of de Haringspakkerstoren in Amsterdam doen veel en regelmatig stof opwaaien. De reden dat 
reconstructie een omstreden thema is, hangt samen met de principes die aan monumentenzorg ten 
grondslag liggen. Reconstructie staat enerzijds haaks op één van de belangrijkste grondbeginselen 
van de hedendaagse, West-Europese monumentenzorg: behoud van het fysieke object in zijn 
oorspronkelijke materiële uitvoering en historische gelaagdheid. Alleen op die wijze zou het gebouw 
als primaire, historische bron kunnen blijven dienen. Daar staat tegenover dat een ander belangrijk 
principe stelt dat reconstructie acceptabel is als de te reconstrueren situatie op basis van historisch 
verantwoord bronnenonderzoek kan worden onderbouwd. Het onderscheid tussen de twee principes 
is, dat het eerste gaat over de toelaatbaarheid van reconstructie en het tweede over de wijze waarop dit 
moet gebeuren. 

De sterke focus op principes bij reconstructie van gebouwen is een punt van kritiek; er wordt gezegd dat 
de discussie over reconstructie een theoretische is die geen aansluiting vindt op de praktijk.384 Het 
vraagstuk leeft niet alleen onder academici, maar ook in andere kringen. Burgers, lokale bestuurders en 
eigenaren koesteren vaak een wens om een oude ruïne, een recentelijk vervallen of ooit gesloopt gebouw 
te reconstrueren.385 In de stap van theoretische denkbeelden over reconstructie en de praktische 
uitvoering daarvan speelt de motivering van een reconstructie een belangrijke rol. De redenen voor 
reconstructie kunnen divers zijn. In de dagelijkse bouwpraktijk wordt gereconstrueerd ten behoeve van 
het economisch gebruik van een gebouw en bij wijze van een herstelstrategie. Voorbeelden hiervan zijn 
de herbouw van de toren aan het Mercatorplein in Amsterdam, woonwijk de Kiefhoek in Rotterdam 
en de ingrijpende restauratie van het Dresselhuyspaviljoen van sanatorium Zonnestraal te Hilversum. 
Met name de laatste voorbeelden geven al aan dat er moeilijk een harde scheiding is aan te brengen 
tussen reconstructie van iets dat is verdwenen en herbouw of restauratie van iets dat in ernstig vervallen 
staat verkeert. Architecten worden gevraagd zich te buigen over de wijze van reconstructie. Daarbij 
wordt dikwijls de bouwhistorische en archeologische wetenschap betrokken om een ‘wetenschappelijk 
verantwoorde’ reconstructie te staven en zo de wens tot reconstructie kracht bij te zetten.386 

382 Een eerdere versie van dit hoofdstuk werd gepubliceerd in het KNOB Bulletin, zie: Van Emstede 2010. Tijdens het afronden van deze 
eerdere versie overleed de architect van de herbouw, W. Kramer, op 27-03-2010. 

383 ‘Reconstructie’ volgens de definitie voor reconstruction zoals die is vastgelegd in: Burra Charter 1999/2013, art. 1.8: “Reconstruc-
tion means returning a place to a known earlier state and is distinguished from restoration by the introduction of new material.”

384 Aldus argumenteert bijvoorbeeld Paul Meurs, hoogleraar Restauratie aan de TU Delft. Hij sprak op 20 mei 2011 over dit thema 
tijdens het seminar over de reconstructie van moderne gebouwen, georganiseerd door Stichting Docomomo Nederland. Zie ook een 
verslag van dit seminar: Van Damme 2011. 

385 In de Pinakothek der Moderne in München werd van 22 juli tot 31 oktober 2010 de tentoonstelling Geschichte der Rekonstruk-
tion – Konstruktion der Geschichte gehouden. Het Architekturmuseum van de TU München wilde middels de tentoonstelling het 
publiek bekend maken met de verschillende situaties waarbij reconstructie aan de orde is en de argumenten en keuzes die dan 
meespelen. Stichting Docomomo Nederland organiseerde op 20 mei 2011 een seminar over de reconstructie van gebouwen van de 
Moderne beweging. Zie: Nerdinger et al. 2010; Stroux et al. 2011.

386 Een recent voorbeeld hiervan is het initiatief om kasteel Schaesberg te herbouwen. Zie ook: ‘Uitleg over eerherstel Kasteel Schaes-
berg’, Dagblad De Limburger 26-01-2010; Werkgroep voorverkenning project “Eerherstel Landgoed Kasteel Schaesberg” 2009.
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In dit hoofdstuk wordt de herbouw van kasteel Nederhemert te Nederhemert-Zuid behandeld. Dit 
kasteel, waarvan de kern uit de veertiende eeuw stamt, brandde in 1945 geheel uit.387 Wat overbleef, 
waren vergane resten waarin elk verband met de vroegere verschijning van het kasteel verloren 
leek. De vraag naar hoe en waarom dit beeld moest worden hersteld, kreeg in de daarop volgende 
45 jaar verschillende antwoorden. Voor de uiteindelijke keuze tot herbouw van dit kasteel waren 
twee gegevens van belang. Het bouwhistorisch onderzoek van J. Kamphuis uit 1985 had veel inzicht 
gegeven in de bouwhistorische “bronwaarde” van het kasteel. Hoewel het uitgebrande gebouw steeds 
verder in verval was geraakt, herbergde de ruïne bouwhistorisch gezien zeer waardevolle kelders en 
muurresten met middeleeuws metselwerk. In de tijd van het bouwhistorisch onderzoek was het 
opstellen van een waardestelling nog niet gebruikelijk. Bouwhistorie was midden jaren tachtig vooral 
een onderzoekende discipline waarbij het doen van expliciete waarde-uitspraken nog niet gebruikelijk 
was. De door Kamphuis opgetekende bouwhistorische verkenning kende, noodgedwongen, dus het 
tekort van een waardestelling.388 

Het in 1991 door de eigenaar Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen (SVGK) geïnitieerde beraad 
met deskundigen op het gebied van kastelen, bouwhistorie en monumentenzorg was doorslaggevend 
om de situatie van rond 1781 als uitgangspunt voor de herbouw te nemen. Van 1994-2001 was 
architect W. Kramer belast met het opstellen van het restauratieplan. Analyse van het herbouwplan en 
het proces van planvorming en –toetsing maakt duidelijk dat de scheidslijn tussen wetenschappelijk 
verantwoorde herbouw en architectonische interpretatie zowel voor eigenaar en opdrachtgever als 
de officiële toetsende monumentenzorg instanties moeilijk te bepalen was. Bovendien werd een 
principiële discussie over het waarom van herbouw niet gevoerd. Het bouwhistorisch onderzoek uit 
1985 fungeerde als katalysator voor het initiatief tot herbouw. De in het bouwhistorisch rapport 
opgenomen reconstructie van de bouwfases dienden als onderlegger voor het herbouwplan dat in de 
periode 1994-2001 werd gemaakt. 

Deze casus illustreert twee dilemma’s die zich binnen de monumentenzorg voordoen. Ten eerste 
toont dit het spanningsveld tussen enerzijds principes en theorie omtrent reconstructie en anderzijds 
de argumenten en dilemma’s van de praktijk. Ten tweede toont het de manier waarop het behoud 
van bouwhistorische waarden en van de architectonische schepping met elkaar kunnen conflicteren; 
de strijd tussen enerzijds het kunnen blijven lezen en van de ruïneuze, originele overblijfselen als 
belangwekkend bouwhistorisch monument en anderzijds het kunnen beleven van een kasteel als 
architectonisch object. 

387 Veelal wordt aangenomen dat de brand het gevolg was van oorlogshandelingen. Tijdens een aanval van bevrijdingstroepen zou het 
kasteel, dat door de Duitsers zou zijn geconfisqueerd, zijn beschoten en daardoor in brand zijn gevlogen. Echter, de precieze oorzaak 
van de brand is nooit duidelijk geworden. Zie ook: Bierens de Haan en Kramer, 2005, 28-29 en noot 35 aldaar.

388 Gedurende de uitvoering had het in 2003-2004 aanvullende bouwhistorisch onderzoek tot doel om onverwachte vondsten in het 
perspectief van Kamphuis’ eerdere bevindingen te plaatsen en aanwijzingen te geven voor hoe de architect deze vondsten in het 
geldende restauratieplan kon inpassen. Zie bijvoorbeeld: GLGK, Kasteel Nederhemert: A. Viersen. Notitie vloer ronde toren, kasteel 
Nederhemert, 10-02-2004 (faxbericht).
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FIGUUR 4.1 Een tekening van circa 1600 van kasteel Nederhemert

§  4.1 Kasteel Nederhemert te Nederhemert-Zuid

De eerste bouwfase van kasteel Nederhemert wordt gedateerd circa 1300.389 De woontoren, die 
het toen was, werd tot in 1916 in veertien bouwfasen uitgebreid tot een kasteel bestaande uit 
verschillende bouwvolumes, waaronder een zaalbouw uit de veertiende eeuw, een keukentoren uit de 
vijftiende eeuw, een traptoren uit de zestiende eeuw en een ‘moderne’ voorgevel met veranda uit de 
negentiende eeuw.390 Het kasteel ligt in Nederhemert-Zuid dat ook wel het Eiland van Nederhemert 
wordt genoemd. Het is een stuk land dat in een bocht van de voormalige loop van de Maas lag. Al in 
de eerste bouwfase nam kasteel Nederhemert een strategische positie in op de punt van dit eiland. 
Naarmate de Maas op dit punt in de daaropvolgende eeuwen begon te verlanden, werd het eiland een 
schiereiland. Gedurende de Tachtigjarige Oorlog werd het kasteel versterkt en werd het omliggende 
terrein voorzien van een singel, een aarden voorwal met twee bastions, een binnengracht en een 
aarden hoofdwal met vier bastions. In de achttiende eeuw verloor het kasteel zijn verdedigingsfunctie 
en werd het geschikt gemaakt voor bewoning. Ook werden de bastions uitgevlakt en de singel 
gedempt; wat van de versterking overbleef was een aarden lichaam dat hier en daar nog sporen 
vertoonde van de vroegere hoofdwal en omringd werd door de binnengracht van het voormalige fort. 
De laatste grote verandering die het kasteel vóór de brand onderging, was de verbouwing in de periode 
1868-1880 van de voorgevel in neogotische stijl. 

389 De bouwgeschiedenis van het kasteel is behandeld in: Bierens de Haan en Kramer 2005; Kamphuis 1983-1987; Kamphuis 1985; 
Vermeulen 1932, 112-125.

390 Voor een overzicht van de bouwgeschiedenis, zie: Kamphuis 1985. 
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§  4.2 De waardering voor het kasteel in secundaire bronnen

Archiefstukken over mogelijke voorgangers van het kasteel gingen getuige een artikel uit 1920 terug 
tot halverwege de dertiende eeuw.391 De oudst bekende afbeelding van het kasteel dateert uit circa 
1524 en diverse kaarten, prenten en schilderijen van jongere datum konden een idee geven van de 
vroege verschijning van het kasteel en de verschillende uitbreidingen en veranderingen dat het vanaf 
de zestiende eeuw had ondergaan (afbeelding 4.1).392 De laatste grote verandering, de verbouwing 
van de voorgevel in de periode 1868-1880, werd door Victor de Stuers vastgelegd in een van zijn 
bekende schetsjes.393 Werd in het artikel uit 1920 nog op neutrale wijze gemeld dat het kasteel 
recentelijk was gemoderniseerd394; in 1922 werd deze laatste uitbreiding in een overzichtswerk over 
Nederlandse kastelen niet erg positief gewaardeerd.395 Ook in de beschrijving van het kasteel in De 
Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst uit 1932 werd de “karakterloozen voorgevel” 
als een verstoring van de oorspronkelijke bouwmassa gezien (afbeelding 4.2).396 In deze beschrijving 
werd geopperd dat het heel goed mogelijk was dat het kasteel uit de veertiende eeuw zou dagtekenen; 
de oudste nog aanwezige onderdelen werden echter de datering zestiende-eeuws meegegeven.397

De brand die op 12 januari 1945 in kasteel Nederhemert woedde, liet niet veel meer over van het 
gebouw dan de muren, de gevels en de kelders (afbeelding 4.3). In de jaren volgend op de bevrijding 
was er tussen de kasteeleigenaar J.C. baron van Wassenaer, het Ministerie van Openbare Werken 
en Wederopbouw en het Rijksbureau voor de Monumentenzorg geregeld contact over herstel van 
het kasteel.398 Daarbij bleek steeds dat de voor herbouw benodigde subsidiegelden niet konden 
worden verstrekt. Wel werd vanwege de monumentwaarde van de oudere gedeelten van het kasteel 
een bedrag beschikbaar gesteld voor behoud hiervan. De bijna ongeschonden, middeleeuwse 
kelders werden tegen inwateren behoed door het aanbrengen van een betonnen afdekking; instabiel 
muurwerk werd gestut en de ‘nieuwe’ voorgevel werd gesloopt omdat “deze bouwsels (…) het overige 
gedeelte [ontsieren].”399 

391 Het betreft een archief dat aanwezig was in het kasteel en dat waarschijnlijk geheel verloren is gegaan tijdens de brand in 1945. Zie: 
Van den Berg 1920. 

392 Zie bijvoorbeeld die opgenomen in: Bierens de Haan en Kramer 2005, 8, 10-15, 19; Kamphuis 1985, 7, 32-36, 206, 213, 217, 
220, 224-225. 

393 Opgenomen in: Bierens de Haan en Kramer 2005, 19.

394 Van den Berg 1920.

395 Jongsma en Loosjes 1922, 8.

396 Zie: Vermeulen 1932, 112-125.

397 Zie: Vermeulen 1932, 112-125. 

398 Zie diverse correspondentie in: ‘Nederhemert’, De Bommelwaard 31-12-1948; RAR, Nederhemert, 31208, inv.nr. 979; RCE, Pands-
dossier Kasteel Nederhemert.

399 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert.
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FIGUUR 4.2 Zicht vanaf de laan op de voorgevel van het kasteel in 1918

FIGUUR 4.3 Het kasteel kort na de brand, 1945
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Schijnbaar was het voor de familie Van Wassenaer onmogelijk om in de consolidatie van het vervallen 
kasteel te blijven investeren, want in 1958 kwam het kasteel in bezit van de afdeling Staatsbosbeheer 
van het ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening.400 De dreigende complete afbraak 
van kasteel Nederhemert, waarvan ook direct na de oorlog af en toe sprake was, werd hiermee 
voorkomen. Dat het kasteel nu rijkseigendom was, vormde echter nog geen garantie dat er geld vrij 
kon komen voor herstel. Er werd dan ook al snel gesproken over het in erfpacht geven van het terrein 
aan de SVGK.401 Al in 1960 had die stichting een idee over de toekomst van Nederhemert en zij 
opteerde vanaf het moment van betrokkenheid bij het kasteel voor herstel.

Maar meer en meer werd duidelijk, dat consolidatie van het gebouw als ruïne slechts een noodoplossing zou zijn. 
Er is teveel en te belangwekkendst van het kasteel overgebleven, dan dat het gebouw niet hersteld zou kunnen 
worden. Uiteraard wordt er gedacht niet aan herstel van de vooroorlogse, maar van de laatmiddeleeuwse of 
16de-eeuwse toestand, waardoor een uitermate fraai en interessant object kan ontstaan, dat, gezien ook de fraaie 
landschappelijke situatie, van groot belang voor het tourisme zal kunnen zijn.402 

Toen Nederhemert in 1962 definitief in erfpacht aan SVGK werd uitgegeven, was inmiddels duidelijk 
geworden dat het gebouw ook in zijn vervallen toestand waarde had. De waardering voor de ruïne was 
het resultaat van de groeiende kennis van de bouwhistorie van Nederhemert zelf en van andere kastelen. 
Vooral het onderzoek dat archeoloog en kastelendeskundige J.P.G. Renaud in 1960 had gedaan, had 
meer inzicht in de bouwhistorie en middeleeuwse toestand van het kasteel gegeven (afbeelding 4.4).403 
Hierdoor was duidelijk geworden dat de ruïne veel meer oorspronkelijke gegevens bevatte dan in eerste 
instantie was aangenomen en dat kasteel Nederhemert één van de oudste middeleeuwse kastelen van 
Nederland was. Het vertegenwoordigde daarom grote archeologische waarde.404 

Het archeologisch onderzoek heeft tevens uitgewezen dat het gebouw veel meer oorspronkelijke gegevens bevat dan 
zich aanvankelijk liet aanzien; een volledige burcht van omstreeks 1300 rijst hier voor ons op. (...) een van de oudste 
middeleeuwse kastelen (...) het gebouw zal na herstel een archeologische waarde hebben, welke gelijk staat met 
kastelen als Doorwerth, Ammersoyen en Loevestijn.405

400 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert.

401 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert. Voor de bekostiging van een restauratie was het voordelig dat Nederhemert overging in 
handen van SVGK, omdat een stichting van het rijk een subsidie voor maar liefst 90% van de kosten kon krijgen.

402 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert. 

403 Baron van Wassenaer meldt in een brief aan de RDMZ d.d. 20-11-1950 al dat Renaud, abusievelijk gespeld als ‘Renault’, Neder-
hemert meerdere malen heeft bezocht en daarbij de intentie heeft uitgesproken om onderzoek te doen naar de “geschiedkundige 
bouwwaarde van de fundamenten”. Het eerste, kleinschalige bouwhistorische onderzoek werd overigens in 1908 uitgevoerd door 
W. Annema, zie: Kamphuis 1985; RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: brief, 20-11-1950. 

404 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Vergaderverslag van College van Advies Inzake door Oorlogsgeweld Beschadigde Monu-
menten, 21-04-1960. 

405 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Vergaderverslag van College van Advies Inzake door Oorlogsgeweld Beschadigde Monu-
menten, 21-04-1960.

TOC



 149 De herbouw van kasteel Nederhemert te Nederhemert-Zuid

FIGUUR 4.4 De tekening van het archeologisch onderzoek dat Renaud in 1960 uitvoerde, schetst vier van de bouwfases van het 
kasteel.

Dat Renauds onderzoek werd gebruikt om gegevens voor een spoedige restauratie te verstrekken, mag 
wel duidelijk worden uit het feit dat enkele van de bij het onderzoek gegraven putten open werden 
gelaten. De restauratie zou worden uitgevoerd door architect H. Korswagen, die voor de stichting ook 
al bezig was met de restauratie van kasteel Ammersoyen. Met het voornemen van SVGK om het kasteel 
te herstellen werd door de rijksdienst ingestemd en een subsidie werd in het vooruitzicht gesteld. 
Restauratie bleef echter uit, omdat de stichting de voorfinanciering niet rond kon krijgen. De stichting 
had bovendien meer door oorlogsschade getroffen kastelen in haar bezit en zag zich genoodzaakt om 
aan de restauraties hiervan voorrang te geven. 

In deze tijd werd ook voor het eerst geopperd dat het kasteel in zijn ruïneuze vorm behouden moest 
worden. De lokale gemeenschap hoopte dat de aanwezigheid van een oude ruïne een toeristische 
trekpleister van het kleine dorpje Nederhemert-Zuid zou maken. De verpachter, Staatsbosbeheer, 
zag Nederhemert eveneens liever niet gerestaureerd. Het kon beter de winterslaapplaats blijven voor 
een populatie vleermuizen die inmiddels haar intrek in het vervallen kasteel had genomen.406 In 
1971 vermeldde de redengevende omschrijving nog steeds ‘kasteel Nederhemert’. 407 Het gebouw 
zelf toonde zich meer en meer als ruïne. Alle noodvoorzieningen ten spijt waren in de periode 1966- 

406 In lokale kranten als De Schijnwerper en De Bommelerwaard verschenen van 1957-1962 diverse artikelen over het Eiland Neder-
hemert en het kasteel. Hierin wordt meerdere malen gerefereerd aan de schilderachtigheid van de ruïne en haar omgeving, het 
behoud van het kasteel als ruïne en de aanleg van een zogenaamd ‘wandelpark’. In die periode worden ook meerdere wandeltocht-
en georganiseerd voor de lokale jeugd en historische kringen, zie diverse krantenartikelen aanwezig in: RAR, Krantenartikelen. De 
verpachter, Staatsbosbeheer, had halverwege de jaren zestig door zijn zoölogen onderzoek laten doen naar Nederhemert. Daaruit 
was gebleken dat de ruïne een bijzondere positie ten aanzien van de vleermuizentrek innam. Zie diverse correspondentie in: GLGK, 
Kasteel Nederhemert. 

407 Zoals gebruikelijk voor de omschrijvingen uit die tijd werd alleen in hoofdlijnen ingegaan op het monument; in dit geval de nog 
aanwezige bouwdelen uit de middeleeuwen. De registeromschrijving is overigens na de herbouw in 2001-2005 niet aangepast. Zie: 
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php, 29-07-2011.
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1970 de zestiende-eeuwse binnenplaatsgevel en delen van de traptoren en ronde toren ingestort.408 
Ook in de jaren daarna ging door voortschrijdende aftakeling en vandalisme meer historisch 
bouwmateriaal verloren en restauratie werd een steeds minder reële optie. Van een vervallen kasteel 
leek Nederhemert nu een daadwerkelijke ruïne te zijn geworden (afbeeldingen 4.5 en 4.6). 

FIGUUR 4.5 Het kasteel in 1989; de 19e-eeuwse voorgevel en 
één van de torens waren toen al ingestort.

FIGUUR 4.6 Het kasteel in 1989; de 19e-eeuwse voorgevel en 
één van de torens waren toen al ingestort.

§  4.3 Het bouwhistorische onderzoek

Het is juist de ruïneuze verschijning die uiteindelijk zou leiden tot het definitieve herstel van het 
kasteel, en wel omdat de ruïne uitnodigde tot een vervolg van het bouwhistorische onderzoek van 
Renaud uit 1960. Een nieuw, dit maal uitgebreider bouwhistorisch onderzoek van de hand van 
J. Kamphuis deed de waardering voor de ruïne groeien en de discussie over het behoud van het 
ruïneuze uiterlijk opbloeien. Kamphuis studeerde af aan de T.H. Delft op de bouwhistorie van kasteel 
Nederhemert en publiceerde zijn onderzoek in 1985 in boekvorm (afbeelding 4.7).409 De studie had 
niet primair de intentie om gegevens te leveren voor een reconstructie. De onderzoeker wilde vooral 
de bouwhistorie van het kasteel schetsen – voordat het voortschrijdende verval alle bouwhistorische 
gegevens definitief zou doen verdwijnen – en “de gemiddelde bezoeker” helpen bij het begrijpen van 
de ruimtelijke opbouw van het kasteel.410 

408 Dit zorgde even voor een opleving van de restauratieplannen. Nu werd architect D. Wijma, opvolger van de inmiddels overleden Kor-
swagen, gevraagd de restauratie voor te bereiden. Wederom gooide een tekort aan financiële middelen roet in het eten. Zie: GLGK, 
Kasteel Nederhemert.

409 Dit betreft de publicatie Kasteel Nederhemert: Een oriëntatie op de bouwgeschiedenis. Het mocht dan wel een afstudeerwerk betr-
effen, de studie werd bij publicatie en lange tijd daarna onder kastelendeskundigen en bouwhistorici als baanbrekend gezien. Zie: 
Gruben et al. 2008, 25; Kamphuis 1985. 

410 Kamphuis 1985, 2.
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Ik hoop dat deze publicatie ertoe zal bijdragen, dat de waardering voor de “steenklomp” te Nederhemert-Zuid zich 
in positieve zin zal wijzigen, opdat dit unieke monument binnen afzienbare tijd de restauratie (of consolidatie) krijgt 
die het verdient.411

Kamphuis had alle tot dan toe ontdekte bouwhistorische gegevens verzameld en op basis daarvan 
een zo goed mogelijk beeld van de bouwgeschiedenis van het kasteel geschetst. De auteur gaf aan 
dat vanwege het verkennend karakter van het bouwhistorisch onderzoek een slag om de arm moest 
worden gehouden wat betreft enkele hypotheses ten aanzien van de bouwgeschiedenis van het 
kasteel. Alleen een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek zou hierover uitsluitsel kunnen geven. Dat 
nam echter niet weg dat de sporen die werden aangetroffen en konden worden geïnterpreteerd, “soms 
bijna sensationele” informatie bevatten. 

FIGUUR 4.7 Het bouwhistorisch onderzoek waarop J. 
Kamphuis in 1985 afstudeerde, vormde voor de Stichting 
der Geldersche Kasteelen de aanleiding om de plannen tot 
herbouw van het kasteel nieuw leven in te blazen.

FIGUUR 4.8 Het bouwhistorisch onderzoek bood een 
uitgebreide opname en analyse van de aangetroffen 
bouwhistorische sporen.

 In de publicatie is uitvoerig verslag gedaan van vondsten in en aan de gedolven onderzoeksputten 
en de hypotheses die aanleiding hadden gegeven tot de betreffende uitgravingen (afbeelding 4.8). 
Hoewel niet alle aannames op basis van de blootgelegde sporen konden worden bevestigd, stelden zij 
Kamphuis toch in staat om een gefundeerde – zij het nog “hypothetische” – plattegrondontwikkeling 
te poneren van het kasteel in vijftien fasen. 

411 Kamphuis 1985, 3.
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In het onderzoek formuleerde Kamphuis ook enkele onzekere aspecten die bij toekomstig onderzoek 
aan of ingrijpen in de ruïne extra aandacht verdienden. Ten eerste waren er onzekerheden over de 
functie of totstandkoming van enkele delen van het kasteel. Van de woontoren kon niet met zekerheid 
worden vastgesteld of deze ook in oorsprong dat gebruik had en of de variaties in de lagenmaten van 
het metselwerk van de toren bewust tijdens de bouw ervan waren aangebracht om de scheefstand 
ten gevolge van een slechte fundering optisch te corrigeren. Ook de oorspronkelijke opzet van de 
zuidvleugel, de datering van de keukentoren en de vorm en ouderdom van de traptoren bleven in het 
rapport vooralsnog een raadsel. 

Ten tweede stelde het verlies aan bouwmateriaal de bouwhistoricus voor aanvullende dilemma’s. 
De manier waarop in de woontoren een derde muurtrap aansloot op de zolderverdieping, was door 
latere veranderingen niet meer traceerbaar. Een mogelijke reconstructie van dit onderdeel van de 
toren kan dan ook alleen op basis van enkele aannames worden gedaan. Daarnaast kon de ronde toren 
niet precies worden gedateerd, omdat dit deel door de brand en het daarna voortschrijdende verval 
ernstig was aangetast. Toch stelde Kamphuis op basis van de aangetroffen bouwsporen dat de tweede 
verdieping in ieder geval van latere datum moet zijn dan de overige lagen van de toren. Een belangrijk 
argument was het verschil tussen de constructies van de balklagen op de eerste en tweede verdieping. 
Getuige de in het metselwerk van de ronde toren nog aanwezige gaten voor de balkopleggingen had de 
zoldering van de eerste verdieping een forse middenbalk met aan weerszijden daarvan acht ribben van 
kleiner formaat. De tweede verdieping werd ‘slechts’ bekroond door drie evenwijdige balken. 

§  4.4 Een principekwestie op uitnodiging: het deskundigenoverleg

Wat de bouwhistorisch onderzoeker had gehoopt, gebeurde. Zijn publicatie kreeg vooral in de lokale 
pers aandacht en was de directe aanleiding voor de oprichting van de Werkgroep Vrienden van 
Kasteel Nederhemert.412 Deze werkgroep, ontstaan op initiatief van en bestaand uit een echtpaar 
uit Nederhemert-Zuid, wilde de plannen voor restauratie een nieuwe impuls geven. De SVGK, de 
gemeente en de RDMZ voorzagen geen spoedige restauratie en stonden enigszins wantrouwend 
tegenover de inmenging van de werkgroep.413 Eerst moest er duidelijkheid zijn over een eventuele 
bestemming en financiering.414 Deze twee kwesties hingen onherroepelijk samen met de precieze 
aard van de opgave: ging het om de consolidatie van een ruïne, de reconstructie van een kasteel of het 
herstel van een vervallen gebouw? Voordat in 1993 werd beslist over de toekomst van Nederhemert, 
bogen enkele specialisten op het gebied van kastelenkunde en monumentenzorg zich in 1991 op 
uitnodiging van de SVGK over deze vraag.415 Aan deze bijeenkomst namen deel de directeur van de 

412 Van Donkelaar 1984; RAR, Kerkwijk, 3209, inv.nr. 1509: diverse krantenartikelen uit 1985-1986. 

413 De werkgroep had weliswaar goede intenties, maar het echtpaar dat de werkgroep vormde, stond vanwege kritische geluiden in een 
artikel uit juli 1989 in Tussen de Voorn en Loevestein en tegenwerking van het bestemmingsplan Nederhemert-Zuid niet bekend 
om een coöperatieve houding. Zie: RAR, Kerkwijk, 3209, inv.nr. 1509: verslagen van vergadering burgemeester en wethouders, 16-
08-1988, 25-07-1989, 21-09-1990.

414 RAR, Kerkwijk, 3209, inv.nr. 1509: diverse krantenartikelen uit 1985-1986; RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Restau-
ratie-advies, 23-06-1988; notitie, 10-03-1989; interne nota, 13-04-1989.

415 Een ruïne wordt gedefinieerd als: één of meerdere bovengrondse restanten van een gebouw die authentiek materiaal bevatten 
waaraan echter de directe aanleiding voor het verval niet in één oogopslag kan worden afgelezen, die geen gelegenheid meer geven 
voor een volwaardige ruimtelijke of architectonische beleving van het gebouw, temeer ook omdat de natuurkrachten de overhand 
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RDMZ jonkheer L.L.M. van Nispen tot Sevenaer, emeritus-hoogleraar Kastelenkunde J.G.N. Renaud, 
diens opvolger bijzonder hoogleraar Kastelenkunde H.L. Janssen, ‘nestor’ van de bouwhistorische 
wetenschap en emeritus-hoogleraar Restauratie C.L. Temminck Groll en J. Kamphuis, die inmiddels 
zelfstandig bouwhistoricus was en onder andere in opdracht van de Rgd onderzoeken uitvoerde. 
Vanuit de SVGK namen oud-directeur D.J.G. Buurman, zittend directeur jonkheer C.C.G. Quarles van 
Ufford, voorzitter N. Heyligenberg en bouwkundige medewerker W. Kelderman deel. Burgemeester 
H.G. de Kort van de gemeente Kerkwijk, waartoe het plaatsje Nederhemert-Zuid behoorde, 
vertegenwoordigde de gemeentelijke overheid.416 De aanwezigen waren het er over eens dat de resten 
van het kasteel een belangrijke waarde vertegenwoordigden als drager van belangrijke bouwsporen 
en als verzameling van authentiek, middeleeuws metselwerk. Om tot een instandhoudingsfilosofie 
voor dit waardevolle monument te komen, kreeg het gezelschap van de SVGK enkele kernvragen 
voorgelegd. De eerste gespreksronde ging in op de vraag of de ruïne moet worden behouden of 
opgegeven. Het leverde de onder de deskundigen algemeen gedragen mening op dat consolidatie 
van de ruïne in ieder geval noodzakelijk was en dat de leesbaarheid ervan voor de bezoeker moest 
worden vergroot.417 Van de kant van de SVGK werd hier echter niet op alle punten mee ingestemd. 
De aanwezigen werden eraan herinnerd dat de RDMZ voor overdracht van Nederhemert aan de SVGK 
had geijverd met de nadrukkelijke bedoeling dat het gebouw zou worden gerestaureerd. Consolideren 
zou alleen geld vragen, terwijl restaureren tot een functioneel gebouw nog inkomsten zou genereren. 
Bovendien, voor instandhouding van de ruïne was tenminste herplaatsing van de daken nodig en 
daarna behoefde het toch “nog slechts vloeren, ramen en deuren om het functioneel te maken”?418 

De tweede gespreksronde richtte zich op instandhouding van Nederhemert door middel van een 
mogelijke vorm van herbouw van het kasteel. Hiervoor had de SVGK al enkele opties voorbereid 
waarop de aanwezigen werd gevraagd te reageren. De vier mogelijkheden waren restauratie naar de 
zestiende-eeuwse situatie, of naar de toestand van omstreeks de jaren 1781, 1814 of 1868 waarbij 
ook de “modernisering [van de] voorgevel” zou worden teruggebracht. Om te beginnen herinnerde 
de oud-directeur van de kastelenstichting de aanwezigen wederom aan in het verleden gemaakte 
afspraken en plannen. Hij benadrukte dat het niet doorgaan daarvan niet de schuld van de stichting 
was geweest en dat nu herbouw naar de situatie rond 1781 de beste oplossing zou zijn (afbeelding 
4.9). De deskundigen wilden dit voorstel, als het inderdaad de beoogde restauratieopgave zou 
worden, vooral praktisch benaderen. Zij pleitten ervoor om dan een bestemming te zoeken die zou 
aansluiten bij de historische waarde, visuele kwaliteit en technische mogelijkheden van de ruïne. 
Hierbij was het dan van groot belang dat het behoud en de zichtbaarheid van de middeleeuwse 
architectuur en “authentieke gegevens” leidinggevend zou zijn voor planvorming. De oud-directeur 
van de SVGK wilde in deze vorm van ruïnezorg niet meegaan, want “Nederhemert is in feite geen 

hebben gekregen boven de menselijke factor, en waarbij tevens sprake is van acceptatie en de wens tot behoud van de restanten als 
zodanig. Zie: Van Emstede 2010, 93-94.

416 De gemeenteraad van Kerkwijk heeft zich dan al bereid verklaard om het opstellen van een restauratieplan op basis van de studie 
van Kamphuis te bekostigen. Zie ook: GLGK, Kasteel Nederhemert: Verslag van het beraad met deskundigen op 28 februari 1991 op 
kasteel Zypendaal over “een restauratiefilosofie voor kasteel Nederhemert”, Arnhem, augustus 1991.

417 GLGK, Kasteel Nederhemert: Verslag van het beraad met deskundigen op 28 februari 1991 op kasteel Zypendaal over “een restau-
ratiefilosofie voor kasteel Nederhemert”, Arnhem, augustus 1991, 2. In het verslag wordt gerefereerd aan de plannen om de ruïne 
als cultuurhistorische toeristenpleister te laten functioneren. Aan bezoekers zou de ruïne dan wel op een goede, begrijpelijke en 
desnoods gedramatiseerde wijze moeten worden gepresenteerd. 

418 GLGK, Kasteel Nederhemert: Verslag van het beraad met deskundigen op 28 februari 1991 op kasteel Zypendaal over “een restau-
ratiefilosofie voor kasteel Nederhemert”, Arnhem, augustus 1991, 1-2. Dit punt wordt tot twee keer toe na voren gebracht in de 
eerste gespreksronde, door oud-directeur SVGK en door de bouwkundig medewerker.
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ruïne, maar een uitgebrand huis.”419 Met dit argument verwoordde hij de bij het SVGK levende 
sentimenten dat Nederhemert als ruïne geen waarde vertegenwoordigde, in cultuurhistorische noch 
economische zin. Als er dan toch gekozen moest worden, stelden de deskundigen dat herstel naar de 
toestand rond 1781 inderdaad de beste optie was, omdat bij deze optie de restanten en “authentieke 
gegevens” maximaal gespaard konden worden, “terwijl bij het herstel niet te veel behoeft te worden 
verzonnen”.420 Dit werd dan ook, samen met de mogelijkheid tot consolidatie van de ruïne, als 
conclusie van de bijeenkomst genoteerd. Restauratie zou echter zonder herbouw van de in 1781 
aanwezige westvleugel gebeuren, omdat dit deel als gevolg van de brand en het voortschrijdende 
verval volledig was verdwenen.421 

De rijksdienst had eerder nog getwijfeld over reconstructie; enerzijds was Nederhemert geen 
historische ruïne te noemen en bovendien was het monument niet als zodanig beschermd, anderzijds 
droeg de ruïneuze verschijning wel in grote mate bij aan de historisch onaangetaste omgeving van 
het kasteel en zou elke vorm van herstel hier een inbreuk op doen. De waarde van Nederhemert 
als kasteelruïne stond ook expliciet vermeld in de toelichting op het besluit tot aanwijzing van 
Nederhemert-Zuid als beschermd dorpsgezicht uit 1987.422 Maar getuige een in 1992 uitgevoerd 
inventarisatie van de ruïne was er voor de rijksdienst nu ook geen twijfel meer over reconstructie.

Het gebouw verkeert nog in een staat dat restauratie nog zeer wel mogelijk is. De volgende jaren zullen beslissen dat 
het tot een ruine zal vervallen. Hier ligt een uniek gebouw met vele mogelijkheden.423

419 GLGK, Kasteel Nederhemert: Verslag van het beraad met deskundigen op 28 februari 1991 op kasteel Zypendaal over “een restau-
ratiefilosofie voor kasteel Nederhemert”, Arnhem, augustus 1991, 3. Bouwkundig medewerker Kelderman zou dit punt later in 
de landelijke pers nog eens herhalen. Zie ook: RAR, Collectie Aanwinsten en documentatie 14e eeuw-heden, gemeente Kerkwijk, 
3497, inv.nr. 2292: Algemeen Dagblad 30-12-1993. 

420 De geciteerde woorden zijn die van Temminck Groll, zie: GLGK, Kasteel Nederhemert: Verslag van het beraad met deskundigen op 
28 februari 1991 op kasteel Zypendaal over “een restauratiefilosofie voor kasteel Nederhemert”, Arnhem, augustus 1991, 3.

421 Het is goed om zich bij de conclusie van het deskundigenberaad te realiseren dat de ruïne inmiddels meer ander oorspronkelijk 
materiaal had verloren dat in de periode ca. 1781 nog wel aanwezig was. De zestiende-eeuwse binnenplaatsgevel was al in 1966 
ingestort, daarbij een deel van de traptoren en de ronde toren meenemend. Ook de in 1781 aangebrachte kap op de keukentoren 
was al in 1916 vervangen door een nieuw schilddak dat door de voortdurende weersinvloeden en instabiele constructie inmiddels 
zwaar te lijden had en deels was ingezakt. In de kelder was nog uit 1766 en 1781 stammend muurwerk aanwezig. De kelder zou 
binnen de restauratie echter een op zichzelf staand vraagstuk gaan vormen, omdat sinds 1959 vleermuizen in de kelders van de 
ruïne huizen en Nederhemert sindsdien een onderkomen biedt aan een relatief grote hoeveelheid en verscheidenheid van deze 
beestjes. Zie ook: GLGK, Kasteel Nederhemert: correspondentie tussen SVGK en Staatsbosbeheer betreffende de vleermuizenpopu-
latie op Nederhemert ; Kamphuis 1985.

422 Beschermde stads- en dorpsgezichten ingevolge artikel 20 van de Monumentenwet: Nederhemert-Zuid gemeente Kerkwijk: Toe-
lichting bij het besluit tot aanwijzing van Nederhemert-Zuid als beschermd dorpsgezicht, 1987. Nederhemert-Zuid werd bij besluit 
van 11-05-1993 aangewezen als beschermd dorpsgezicht, zie: RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Bijlage 1 behorende bij 
aanvraag subsidie grootschalige restauraties, 06-12-2000. 

423 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Inventarisatie ruine type A, januari 1992. Overigens zou de redengevende omschrijving in 
1995, vijftig jaar na de brand, kunnen worden aangepast. Zou in dat geval Nederhemert als ruïne worden beschermd en niet meer 
als kasteel, dan zou reconstructie wellicht niet meer subsidiabel zijn.
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FIGUUR 4.9 Het bouwhistorisch onderzoek bood een uitgebreide opname en analyse van de aangetroffen bouwsporen werd 
de bouwhistorische ontwikkeling van het kasteel geschetst. Bouwfase 11 laat de toestand van het kasteel zien rond 1781. Deze 
fase werd als uitgangspunt voor de herbouw van het kasteel genomen. De zeshoekige toren en de zuid-westvleugel werden niet 
herbouwd, omdat deze onderdelen inmiddels geheel waren ingestort.

§  4.5 Het ontwerp voor de herbouw van het kasteel

Nadat ook het dagelijks bestuur van de stichting had ingestemd met herbouw van het kasteel naar de 
situatie van rond 1781, werd in 1993 restauratiearchitect W. Kramer gevraagd om een restauratieplan 
op te stellen. 424 Kramer was toen ongeveer 15 jaar zelfstandig architect, had verschillende 
monumenten gerestaureerd, waaronder de Waag en de Munttoren te Amsterdam, het Tolhuis in 
Gorinchem en de Sint Elisabethskerk te Grave, en was daarnaast medeoprichter van onder andere de 
Monumentenwacht en het Nationaal Restauratie Centrum. 

424 GLGK, Kasteel Nederhemert: brief van SVGK aan architect W. Kramer, 01-11-1993. 
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Voordat de architect met het maken van een restauratieplan begon, werd hij door de SVGK op 
de hoogte gebracht van de conclusies van het deskundigenberaad in 1991 en het besluit om de 
situatie van ca. 1781 als uitgangspunt voor de restauratie te nemen.425 Voor de “noodzakelijke 
bouwhistorische gegevens” kon gebruik worden gemaakt van het bouwhistorisch onderzoek van 
Kamphuis.426 Bij het aanvaarden van de opdracht was Kramer zich er van bewust dat het “geen 
eenvoudige opgave zal zijn. De lange geschiedenis van en de bouwkundige toestand waarin het kasteel 
zich bevindt zijn daar de voornaamste redenen van”.427 Daar waar de bouwhistorische documentatie 
uit 1985 een antwoord schuldig had moeten blijven over de geschiedenis van het kasteel vanwege het 
ontbreken van oorspronkelijk bouwmateriaal, boden de consolidatie en restauratie van Nederhemert 
de architect de mogelijkheid om op die punten een nieuwe invulling aan het kasteel te geven. 

Aan de onzekere aspecten en dilemma’s die Kamphuis in zijn bouwhistorisch onderzoek had geformuleerd, 
kon nu bij de herbouw van het kasteel aandacht worden geschonken. De onzekerheden over de functie 
of totstandkoming van enkele delen van het kasteel konden wellicht wel worden opgehelderd, maar de 
hieruit voortkomende nieuwe feiten zouden bij herbouw vanuit de bestaande toestand geen wezenlijke 
rol spelen. Anders was het met de vraagstukken die bij herbouwplannen niet alleen een antwoord kunnen, 
maar zelfs moeten krijgen, omdat ze raken aan constructieve of ruimtelijke aspecten van het gebouw. In 
het geval van een reconstructie zijn juist deze onderdelen van de bouwgeschiedenis die niet berusten op 
“bewezen feiten”, maar op veronderstellingen het meest interessant. Deze belasten namelijk niet alleen 
de bouwhistoricus, maar vooral de architect met de taak om op basis van interpretatie van die voorlopige 
onderzoeksgegevens tot een bouwkundige oplossing te komen. 

In het geval van kasteel Nederhemert waren dit een drietal vraagstukken. Ten eerste betrof het de 
aansluiting van de derde muurtrap op de zolderverdieping. Een mogelijke reconstructie van dit 
onderdeel van de toren kon dan ook alleen op basis van enkele aannames worden gedaan. Ten tweede 
ging het om de complexe, door de bouwhistoricus beargumenteerde datering en bouwgeschiedenis 
van de ronde toren. Een derde bijkomende kwestie werd gevormd door de keur aan bouwsporen in de 
oorspronkelijke achtergevel. Deze gevel was in het midden van de veertiende eeuw een van de gevels 
aan een binnenplaats geworden en werd in de vijftiende eeuw, toen de hoofdingang naar de westzijde 
van het kasteel werd verplaatst, gepromoveerd tot voorgevel. Aan het begin van de negentiende 
eeuw werd de binnenplaats bebouwd en de voorgevel werd nu een binnenmuur. Deze situatie bleef 
voortbestaan, totdat kort na de brand de negentiende-eeuwse bebouwing wegens instortingsgevaar 
werd gesloopt. De oorspronkelijke achtergevel kwam hierbij weer vrij te liggen, maar droeg inmiddels 
ook de sporen van het gebruik als voorgevel en binnenmuur. 

Het was aan Kramer om in zijn ontwerp de visie op de bouwhistorische ontwikkeling van het 
kasteel, inclusief bovenstaande vraagstukken, te verenigen met de wensen van de eigenaar en de 
bouwkundige maatregelen die nodig waren om instandhouding van het gebouw zeker te stellen. 
Naast het chronologische ijkpunt van 1781 werd als uitgangspunt geformuleerd dat de “aanwezige 
oorspronkelijke bouwkundige waarden” werden gerespecteerd en dat “wat bouwkundig gezien 
aanvaardbaar was, (…) ongestoord [bleef].”428

425 GLGK, Kasteel Nederhemert: diverse correspondentie tussen Kramer en SVGK, 28-07-1993; 12-08-1993; 27-10-1993; 01-11-
1993.

426 GLGK, Kasteel Nederhemert: diverse correspondentie tussen Kramer en SVGK, 28-07-1993.

427 GLGK, Kasteel Nederhemert: brief van Kramer aan SVGK, 20-01-1992.

428 Bierens de Haan en Kramer 2005, 57. 
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Voor het aanvullen van verdwenen bouwmaterie koos de architect voor het exterieur voor reconstructie 
naar historisch voorbeeld van de zeshoekige toren, de ontbrekende geveldelen, ramen en daken. 
In het interieur werden vloer- en kapconstructies eveneens naar oorspronkelijk ontwerp gemaakt, 
terwijl verdwenen muurdelen ter plaatse van de muurtrappen in de woontoren werden aangevuld 
in hedendaagse vormgeving. De bouwhistorische vraagstukken die een architectonische oplossing 
moesten krijgen, betroffen de aansluiting van de derde muurtrap in woontoren, de vloerconstructies 
in de ronde toren en de behandeling van de oorspronkelijke achtergevel. De bestaande situatie van 
de muurtrap werd onveranderd gelaten en in de woontoren werd tussen de eerste verdieping en de 
kapverdieping een in sobere vormgeving uitgevoerde wenteltrap geplaatst. De bouwkundige toestand 
van de woontoren stelde de architect voor een groter probleem. De scheuren in het metselwerk 
konden weliswaar worden hersteld, maar dit was niet genoeg om de toren te stabiliseren. Bovendien 
vermoedde de architect dat de afmetingen van de oorspronkelijke balklagen de constructieve 
problemen niet konden verhelpen. Daarom werd gekozen voor het aanbrengen van zwaarder 
gedimensioneerde balklagen in een andere samenstelling dan in de toestand van 1781. De westzijde 
van het kasteel was al sinds de vijftiende eeuw de plaats waar de hoofdtoegang tot het kasteel zich 
bevond en rond 1781 bevond de ingang tot het gebouw zich in de traptoren. Bij de reconstructie 
werd er voor gekozen om deze situatie te herstellen. De oorspronkelijke achtergevel zou, getuige een 
prent uit de tweede helft van de achttiende eeuw, drie kruisvensters hebben gehad. De na de brand 
vrijgekomen gevel vertoonde echter ook sporen van latere gevelopeningen. Omdat Kramer ook deze 
“aanwezige oorspronkelijke bouwkundige waarden” wilde respecteren, koos hij ervoor om door het 
gebruik van roedenverdelingen uit verschillende perioden de bouwhistorie van deze gevel in beeld te 
brengen. 

§  4.6 Een principekwestie tijdens de uitvoering: bouwhistorische 
waarde versus restauratieopvatting

In 1994 werd het restauratieplan bij de gemeente Kerkwijk ingediend. De gemeentelijke 
monumentencommissie en het college van B en W konden zich met de plannen verenigen en 
benadrukten dat “een sober en doelmatig herstel en behoud van de bouwmassa” de aanwezige 
bouwhistorische en ecologische waarden zal respecteren en dat bij de zoektocht naar een passend 
gebruik rekening zal worden gehouden “met het feit dat Nederhemert-Zuid een bijzonder gevoelig 
gebied is, wat tevens is aangemerkt als een beschermd dorpsgezicht”.429 De rijksdienst uitte slechts 
bezwaar tegen enkele onderdelen van het plan en adviseerde onder andere om van de herbouw van de 
in 1948 gesloopte zeshoekige toren af te zien. Vanuit bouwkundig oogpunt was er geen commentaar 
en voor de overige onderdelen van het plan werden de historische waarden volgens de rijksdienst “in 
voldoende mate gerespecteerd”.430

429 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Adviesaanvraag van gemeente Kerkwijk aan de RDMZ, 03-03-1995.

430 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Advies van de RDMZ betreffende vergunningverlening, 09-05-1995.
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Na het officiële advies van de rijksdienst besprak de bouwhistoricus van de afdeling 
Instandhoudingstechnologie de plannen met Kramer.431 In diens ogen hechtte de architect weliswaar 
veel waarde aan de bouwhistorie van het kasteel, maar vertoonde het plan toch enkele inconsistente 
keuzes.432 Ondanks het advies van de rijksdienst was er namelijk nog steeds sprake van de herbouw 
van de verdwenen zeshoekige toren. De roedenverdelingen bleken volgens de dienst niet altijd met de 
datering ca. 1781 te kloppen; het gebruik van de oorspronkelijke achtergevel als voorgevel strookte wel 
met de situatie 1781, maar het negentiende-eeuwse uiterlijk van de nieuwe vensters sloot hier niet op 
aan, omdat het dateerde uit de tijd dat de gevel werd gebruikt als binnenmuur. Kramer verdedigde zijn 
keuzes door te stellen dat hij “een evenwichtig bouwvolume” had willen creëren “met een duidelijk 
onderscheid, door middel van raamindeling,” tussen de verschillende bouwdelen. De bouwhistoricus 
van de rijksdienst kon niet met deze bouwhistorische benadering van het kasteel instemmen, maar 
concludeerde dat verdere discussie niet tot consensus zou leiden, want “het gaat immers om een 
restauratie-opvatting en die kan per architect verschillen” (afbeeldingen 4.10, 4.11 en 4.12).433 

FIGUUR 4.10 De opnametekening van de voorgevel, december 1993

431 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert. Op 03-03-1995 geeft de rijksdienst zijn advies, waarop op 21-11-1995 een ambtenaar 
van de afdeling Instandhoudingstechnologie van de rijksdienst met Kramer over diens plan spreekt. De gemeente verstrekt op 30-
01-1996 de monumentenvergunning.

432 De betreffende bouwhistoricus, T. Hermans, was gespecialiseerd op het gebied van kastelen. Samen met andere bouwhistorici, 
waaronder ook J. Kamphuis, vormde hij van 1985-1992 het team van het Kastelen Inventarisatie Project. Dit project was ontstaan 
binnen de afdeling Restauratie van de TU Delft en had ten doel om van alle bestaande en verdwenen kastelen in Nederland de 
gegevens vast te leggen in een ‘kastelen databank’. In 1992 is dit voortgezet als Stichting Kastelen Lexicon Nederland, waarvan 
Hermans van 2001-2003 bestuurslid was. Deze stichting is op haar beurt in 2009 opgegaan in de Nederlandse Kastelenstichting.

433 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Reactie op restauratieplan kasteel Nederhemert, 21-11-1995.
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FIGUUR 4.11 Een eerste voorstel voor de herbouw van de voorgevel, inclusief de herbouw van de weermuur en de zeshoekige toren, 
september 1994/mei 2001

FIGUUR 4.12 Het uiteindelijke ontwerp voor de herbouw van de voorgevel, inmiddels zonder de herbouw van de weermuur en de 
zeshoekige toren, november 2002
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Uiteindelijk werd de vergunning voor de restauratie van het kasteel verleend met uitzondering 
van de herbouw van de zeshoekige toren. De in de plannen voorgestelde, en door de rijksdienst en 
enkele leden van de monumentencommissie bekritiseerde, uitvoering van de ramen in de gevels 
kon echter wat betreft het college van B en W ongewijzigd blijven, omdat “dit een architectonische 
keuze is die naar de mening van hun college gerespecteerd dient te worden”.434 De gemeentelijke 
monumentencommissie zou de restauratie op de voet gaan volgen.435 De door enkele omwonenden 
ingebracht zienswijzen legden het college met de vergunningverlening naast zich neer; blijkbaar 
hechtte zij minder waarde aan de huidige staat van de ruïne dan de omwonenden die haar 
juist ervoeren als “karakteristiek voor Nederhemert en het natuurgebied met zeer hoge actuele 
natuurwaarden”.436

Hoewel de plannen waren goedgekeurd, bleef subsidie vooralsnog achterwege en was er nog geen 
beslissing genomen over het toekomstig gebruik van het kasteel.437 De Werkgroep Vrienden van het 
Kasteel Nederhemert – die inmiddels was uitgebreid met onder andere twee leden van de familie Van 
Wassenaer en bouwhistoricus Kamphuis – drong bij de gemeente, de rijksdienst en zelfs de Tweede 
Kamer aan op een spoedige beslissing over financiering .438 Ook in diverse artikelen werd de urgentie 
van een spoedige restauratie benadrukt.439 De rijksoverheid was echter gebonden aan een beperkt 
subsidiebudget en het ontbrak aan een speciale financiële regeling voor grootschalige restauraties. 
Met de uitvoering kon daarom pas in 2001 worden gestart, nadat het rijk voor een deel van de 
restauratie een ‘Kanjersubsidie’ had kunnen toezeggen en de SVGK genoeg aanvullende fondsen had 
verworven.440 

434 GAZ, Blok 1999-2009, Kasteellaan 1 Nederhemert: monumentenvergunning, 30-01-1996.

435 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Verslagen monumentencommissie, 19-12-1994, 22-05-1995.

436 De zienswijzen zijn samengevat in de monumentenvergunning: GAZ, Blok 1999-2009, Kasteellaan 1 Nederhemert: monumen-
tenvergunning, 30-01-1996. Zie ook het verweerschrift uit 2001 waaruit duidelijk wordt dat door omwonenden wederom bezwaar 
werd gemaakt tegen het herstel van het kasteel: GLGK, Kasteel Nederhemert:  verweerschrift, 10-12-2001.

437 In 1996 ontving het college van B & W van de gemeente Kerkwijk een brief van meerdere bewoners van Nederhemert-Zuid die het 
college wezen op het belang van een passende functie: “De instandhouding van de hoge actuele natuurwaarden op en rond het 
kasteelterrein zal in hoge mate afhangen van het toekomstig gebruik. Gelet op het kwetsbare karakter van deze waarden op en rond 
het kasteelterrein blijf ik van mening dat het toekennen van een passende functie gelijk moet opgaan met de plannenmakerij m.b.t. 
restauratie.” Het bestemmingsplan voor het beschermde dorpsgezicht Nederhemert-Zuid met zijn kwetsbare natuurgebied liet 
commercieel gebruik en verblijfsrecreatie niet toe. Zie: RAR, Kerkwijk, 3209: brief van bewoners aan college van B & W, 27-02-
1996.

438 RAR, Kerkwijk, 3209: Petitie voor de restauratie van het kasteel Nederhemert van Werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhem-
ert, 26-10-1999.

439 Zie bijvoorbeeld: Bollebakker 1998; Bullinga 1998.

440 Het Besluit rijkssubsidiëring grootschalige restauratie, ook wel de ‘Kanjersubsidie’ genoemd, trad bij besluit van 22-07-2000 in 
werking. De subsidie is specifiek bedoeld voor “uitzonderlijk omvangrijke restauraties van beschermde monumenten”.
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§  4.7 De beoordeling en formele toetsing van het ontwerp voor de herbouw

In het restauratieplan van architect Walter Kramer wordt conform de huidige restauratieopvattingen gestreefd 
naar maximaal conserveren van de nog bestaande bouwelementen, zoals het 700 jaar oud metselwerk, verborgen 
muurtrappen, waterputten en kaarsnissen. Met een omvangrijke restauratie als kasteel Nederhemert gaat 
Geldersche Kasteelen zeker niet over één nacht ijs.441

In 2001 was het voornemen om het kasteel te herbouwen ruim veertig jaar oud, het bouwhistorisch 
onderzoek had zestien jaar daarvoor plaatsgevonden, de restauratiefilosofie was tien jaar eerder 
bepaald en het restauratieplan had inmiddels vijf jaar op uitvoering gewacht. In 2001 werd een 
plan ten uitvoer gebracht, dat wellicht overkwam als een anachronisme. In de periode tussen het 
bouwhistorisch onderzoek uit 1985 en de start van de restauratie in 2001, was er op het gebied van 
monumentenzorg, bouwhistorisch onderzoek en restauratieopvattingen veel veranderd.442 Vanaf 
1999 had de Nota Belvedere de aandacht doen verschuiven van objectgerichte monumentenzorg 
naar een vorm van instandhouding die meer was gericht op het monument in zijn omgeving en 
in al zijn cultuurhistorische betekenissen. Bij kasteel Nederhemert was lang voor de start van de 
restauratie al aandacht voor natuurwaarden en recreatie. Niet alleen omdat Nederhemert-Zuid een 
beschermd dorpsgezicht was en een natuurgebied van bijzondere waarde, maar ook omdat het kasteel 
in zijn ruïneuze vorm plaats bood aan bijzondere vleermuissoorten. In 2000 werd Nederhemert-
Zuid met het gebied direct rondom het kasteel aangemerkt als Belvedere gebied.443 Dat maakte nog 
eens te meer duidelijk dat er sprake was van belangrijke cultuurhistorische, biologische en visueel 
landschappelijke waarden. Het kasteel en het bos daaromheen werden binnen dat gebied aangemerkt 
als zijnde van bijzonder belang wegens de aanwezige flora en fauna, en als grootschalig groenelement 
en “historisch zwaartepunt”. In de planvorming was rekening gehouden met handhaving van het 
kasteel als overwinterplaats voor vleermuizen en tijdens de werkzaamheden aan het gebouw in de 
periode 2001-2005 werd met zorg toegezien op het welzijn en de rust van de diertjes.444 

Sinds 1985 was de bouwhistorie steeds verder uitgegroeid tot een zelfstandige wetenschap binnen 
de monumentenzorg die sinds 2000 een vastgestelde onderzoeks- en waarderingsmethodologie 
hanteerde in de vorm van de Richtlijnen Bouwhistorisch Onderzoek.445 In vergelijking met het jaar 
waarin het bouwhistorisch rapport van kasteel Nederhemert was opgesteld, was het sinds 2000 
gebruikelijker om een bouwhistorische studie te vergezellen van een waardestelling die idealiter 
als uitgangspunt en toetsingskader voor een plan zou dienen. De groeiende belangstelling voor 
bouwhistorie had ook geresulteerd in een genuanceerder beeld ten aanzien van kasteelrestauraties. 
Het leesbaar houden van de verschillende bouwfases en bouwsporen werd een belangrijk onderdeel 

441 Stichting Vrienden der Geldersche Kasteelen 2001.

442 Voor een overzicht van kasteelreconstructies en ruïne-zorg in historische context, zie: Van Emstede 2010, 92-93, 97-98.

443 RCE, Pandsdossier Kasteel Nederhemert: Bijlage 1 behorende bij aanvraag subsidie grootschalige restauraties, 06-12-2000.

444 Zie diverse stukken in: GAZ, Blok 1999-2009, Kasteellaan 1 Nederhemert; GLGK, Kasteel Nederhemert; Pandsdossier Kasteel 
Nederhemert.

445 Hendriks et al. 2000.
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van restauratieplannen.446 Daarentegen werd ook de beleefbaarheid van monumenten belangrijker. 
Dat het behoud van de leesbaarheid en de beleefbaarheid, of bronwaarde en belevingswaarde, 
met elkaar kunnen conflicteren, bleek wel tijdens de uitvoering van de restauratie van kasteel 
Nederhemert.447 Tussen architect Kramer en bouwhistoricus Kamphuis, die door de SVGK bij de 
restauratie was betrokken, ontstond een conflict over de omgang met enkele bouwsporen. Volgens de 
bouwhistoricus was er sprake van een onjuiste interpretatie van de gegevens uit het bouwhistorisch 
rapport en had dit geleid tot “ongelukkige herstellingen”.448 In zijn ogen waren bij het aanbrengen 
van de nieuwe balklaag van de eerste verdieping van de ronde toren waardevolle bouwsporen van de 
oorspronkelijke constructie aan het zicht onttrokken door nieuw metselwerk. 

De principiële vraag wat monumentenzorg anno 2002 nu eigenlijk is dringt zich hier op. Laat mij een vergelijking 
trekken met de museale wereld: indien een oud schilderij flets is geworden zal de conservator het bij een restauratie 
voorzichtig reinigen en waar nodig retoucheren. Behoud van de authenticiteit van het oorspronkelijke meesterwerk 
staat immers voorop. Daarom is men zelfs met het verwijderen van de originele vernislaag terughoudend.449

De architect verweerde zich door te stellen dat de bouwkundige situatie ter plaatse zo slecht was 
geweest, dat de enig mogelijke oplossing van dit technische probleem ten koste van de betreffende 
bouwsporen had moeten gaan.450 Getuige de berichten die Kramer stuurde naar zijn opdrachtgever, 
was deze bouwtechnische problematiek inderdaad aan de orde; duidelijk wordt echter niet of in dit 
bijzondere geval rekening werd gehouden met de aanwezige bouwsporen rekening.451 

Kramer had vanaf de start van de restauratie verschillende malen duidelijk gemaakt dat de inbreng 
van de bouwhistoricus zeer welkom was.452 Ook was hij niet principieel tegen het behouden van 
bouwsporen, getuige zijn keuze om ook sporen van verval en de brand te tonen als een nieuwe 
historische laag in het herbouwde kasteel. Voorbeelden hiervan zijn de niet aangeheelde muren in het 
interieur en het op enkele plaatsen tonen van de brandschade. De bouwhistoricus zou echter geen 
deel hebben aan discussies die naar aanleiding van bijzondere ontdekkingen zouden ontstaan.453 
Ook in een artikel in Monumenten gaf Kramer te kennen dat hij de kennis van de bouwhistorische 
discipline zeer op prijs stelde. Als restauratiearchitect had hij echter geen behoefte aan de beslissende 
invloed van de bouwhistoricus op restauratieplannen; discussie was evenwel welkom, stelde hij nu.454 

446 Van Leeuwen 1996; Renaud 1996.

447 Het conflict ‘leesbaarheid’-‘beleefbaarheid’ is beschreven in: Van Emstede 2010, 94-96.

448 GLGK, Kasteel Nederhemert: diverse correspondentie tussen Kramer, Kamphuis en de SVGK, 31-05-2002, 02-06-2002, 08-06-
2002, 24-06-2002.

449 GLGK, Kasteel Nederhemert: brief van Kamphuis aan Kramer, 02-06-2002.

450 Kramer 2002.

451 GLGK, Kasteel Nederhemert: diverse correspondentie, 18-11-2001, 

452 GAZ, Blok 1999-2009, Kasteellaan 1 Nederhemert: diverse verslagen van bouwvergaderingen uit periode 2001-2002.

453 GAZ, Blok 1999-2009, Kasteellaan 1 Nederhemert: verslagen van bouwvergaderingen, 04-12-2001, 05-03-2002.

454 Kramer 2002.
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In het tijdschrift Monumenten wordt door de redactie alle ruimte gegeven visies, benaderingen en opvattingen 
over monumentenzorg te ventileren. Het is jammer dat daar niet meer gebruik van wordt gemaakt juist nu zoveel 
grootschalige restauraties op gang zijn of worden voorbereid waarbij ook de bouwhistoricus een (mogelijke) rol 
speelt. Meer discussie is niet alleen leuk het zet ook aan tot denken…455

Het lijkt er op dat er sprake was van een polemisch kunstenaar-architect van de ‘oude stempel’ 
tegenover een bouwhistoricus met een meer op de wetenschap gebaseerde visie op de 
monumentenzorg. Kamphuis trok zich terug als bouwhistorisch adviseur. Bij het vervolg van de 
restauratie werden andere bouwhistorici betrokken.456 

In de lokale kranten en tijdschriften werd de restauratie met veel belangstelling gevolgd.457 Ook de 
gemeentelijke monumentencommissie hield gedurende de gehele restauratie de vinger aan de pols en 
bezocht de bouwplaats een paar maal om de vorderingen te bekijken.458 De behandelend ambtenaar van 
de rijksdienst was bij bijna elke bouwvergadering, die tweewekelijks plaatsvond, aanwezig. Na een lange 
tijd van verval en een noodgedwongen bestaan als ruïne buiten het publieke blikveld, waren nu alle ogen 
op kasteel Nederhemert gericht. De zege die was behaald met de herbouw werd in 2005 gevierd met de 
opening van het kasteel door koningin Beatrix en de publicatie van Kasteel Nederhemert: Een eeuwenlang 
bestaan. Het noordelijk deel van het kasteel is in gebruik als kantoorruimte. De grote zaal wordt gebruikt 
voor het sluiten van huwelijken en de kelders dienen in de winter als vleermuizenreservaat. Tijdens Open 
Monumentendag is het kasteel toegankelijk voor publiek.

§  4.8 Terugkijkend op de herbouw

De huidige vorm van kasteel Nederhemert is het resultaat van de diverse initiatieven die hebben 
plaatsgevonden in het tijdsbestek tussen 1985, het jaar waarin het onderzoek van Kamphuis werd 
gepubliceerd, en 2005, het jaar waarin het kasteel in herrezen vorm werd opgeleverd (afbeeldingen 
4.13 tot en met 4.21). Een belangrijk moment was het deskundigenberaad dat in 1991 plaatsvond, omdat 
daar dé professionals met theoretische en bouwhistorische kennis van ruïnes, kastelen en monumentenzorg 
waren verzameld. In een tijdperk waarin deskundigen er steeds meer van overtuigd raakten dat kasteelruïnes 
een waardevolle bron van bouwsporen zijn en er zeer voorzichtig moest worden omgesprongen met 
reconstructies, is het bijzonder om te zien dat juist in dit geval niet voor consolidatie werd gekozen, ondanks 
dat een bouwhistorisch onderzoek de hoge “bronwaarde” van de ruïne Nederhemert heeft aangetoond. 

455 Kramer 2002.

456 Bijvoorbeeld voor een onderzoek naar de vloer van de ronde toren, zie: GLGK, Kasteel Nederhemert: Bureau voor Bouwhistorie en 
Architectuurgeschiedenis, Kasteel Nederhemert: Aanvullend bouwhistorisch onderzoek gedurende de restauratie in de periode 
2003-2004, Utrecht 2005; notitie vloer ronde toren kasteel Nederhemert, 10-02-2004.

457 Zie bijvoorbeeld: Van Alphen 2005; Bierens de Haan 2005; Bollebakker 2001; Bollebakker 2006; Kin 2005; Kramer 2005; ‘Restau-
ratie Nederhemert voltooid’, 2005; Van Rijthoven 2002. De secretaris van de Werkgroep Vrienden van het kasteel Nederhemert, T. 
Blom, deed verslag in een artikelenreeks in Tussen de Voorn en Loevestein. Zie: Blom 2001-2004.

458 Getuige de verslagen van de monumentencommissie uit de jaren 1999, 2001-2003 en 2005, aanwezig in: GAZ, Blok 1999-2009, 
Kasteellaan 1 Nederhemert, inv.nr. 368-371.
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In het geval van Nederhemert werd door de betrokkenen aan de ruïne geen symbolische betekenis 
toegekend. Omdat de vervallen staat het mogelijk had gemaakt om de bouwhistorische en 
archeologische waarde van het object te expliciteren, konden de bouwhistoricus en de overige 
deskundigen betrokken bij het beraad uit 1991 daarom wel leven met consolidatie van de ruïne. 
De SVGK en de deskundigen waren het er over eens dat Nederhemert geen ‘historische ruïne’ was, 
maar een uitgebrand kasteel. Voor de SVGK kon die schade door middel van een restauratie worden 
hersteld. Van de voor consolidatie benodigde maatregelen en de door bouwhistorische wetenschap 
onderbouwde reconstructie op papier was het in hun ogen dan ook nog maar een kleine stap naar 
daadwerkelijke herbouw. Daarna zou niet alleen de beeld- en belevingswaarde van het kasteel zijn 
hersteld, maar konden ook inkomsten worden gegenereerd om toekomstige instandhouding van dit 
monument zeker te stellen. De architect hechtte eraan om van de ruïne de vrijgekomen bouwsporen 
zichtbaar te houden en de oorzaak van verval, de brand, mee te nemen als een nieuwe historische laag 
in het herbouwde kasteel. Van het laatste getuige zijn voorstellen om in het interieur niet alle muren 
aan te helen en op enkele plaatsen, zoals de trap, de brandschade zichtbaar te houden. 

Bij de restauratie van kasteel Nederhemert zag de eigenaar SVGK zichzelf gesteld voor de taak van 
het maken van een afweging tussen de diverse belangen, waarden en restauratieopvattingen.459 Het 
toetsen van de juistheid van een dergelijke afweging was de taak van de rijksdienst en de gemeente. 
Tegenwoordig wordt bij de beoordeling van plannen gebruik gemaakt van een waardestelling, die 
ook wordt gebruikt om de stap van een bouwhistorisch onderzoek naar een te volgen interventiewijze 
te zetten. In de tijd van de planvorming en uitvoering van het herstel van kasteel Nederhemert 
was een dergelijke waardestelling echter niet voorhanden, omdat er in 1985 alleen sprake was 
geweest van een bouwhistorisch onderzoek. Bouwhistorie was midden jaren tachtig vooral een 
onderzoekende discipline waarbij het uitvoeren van een waardestelling nog niet gebruikelijk was. De 
rijksdienst en de gemeente namen in hun advies en vergunningverlening evenmin een waardestelling 
op, maar beperkten zich tot algemene uitspraken over het behoud van en de aandacht voor de 
archeologische en bouwhistorische waarden in het restauratieplan. Een principiële discussie over 
de wenselijkheid van herbouw vanuit het niet-economische oogpunt van monumentenzorg werd 
daardoor, in ieder geval op papier, ook bij de officiële toetsende instanties uit de weg gegaan. Het 
gevolg is dat – ondanks de toen heersende theorie en praktijk met betrekking tot consolidatie en 
reconstructie van monumenten – de opgave bij Nederhemert uit de sfeer van historische wetenschap 
en een intellectuele discussie werd getrokken en in het maatschappelijke domein van erfgoed werd 
gebracht. Daarbinnen is beleving door de leek van groot belang. Bij Nederhemert werd deskundigheid 
aangewend om te bepalen wat de voor de ruïne, met al haar bouwsporen en historisch materiaal, 
de best passende vorm van leesbaarheid was. Dat bleek herbouw te zijn, omdat voor een leek de 
beleefbaarheid en leesbaarheid van een gebouw nou eenmaal is gebaat bij een gave bouwmassa. Of 
dit in een historiserende stijl, op ‘wetenschappelijke verantwoorde wijze’, in hedendaagse vormgeving 
of volgens een combinatie van al deze opties moet gebeuren, werd in dit geval door monumentenzorg 
aan de opdrachtgever en diens architect overgelaten. 

Het in 1985 uitgevoerde bouwhistorisch onderzoek werd in aanloop naar de reconstructie, 
van 1991 tot 2001, niet aangevuld met een expliciete waardestelling. De uitkomsten van de 
deskundigendiscussie fungeerde als impliciete waardestelling, waarbij duidelijk moet zijn dat de 
inhoud van deze discussie voor een belangrijk deel werd aangestuurd door de eigenaar. Bovendien 
moet worden geconstateerd dat in die discussie impliciete waardestellingen werden ingenomen 
die vaak snel en terloops – zoals dat in de vaart van een discussie kan gaan – tot mogelijk te volgen 
instandhoudingsprincipes en –strategieën leidden. 

459 GLGK, Kasteel Nederhemert: brief van SVGK aan de heer L.J. Smals, 24-07-2003.
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De kwaliteit van de bouwhistorische verkenning uit 1985, de deskundigheid van de deelnemers aan 
de deskundigendiscussie in 1991, de oprechte bedoelingen van de opdrachtgever en diens architect 
en de betrokkenheid van de toetsende instanties kunnen niet worden bestreden. Evenmin kan het 
eindresultaat van de herbouw een mislukking worden genoemd. Wat is dan het belang van een 
(aanvullende) waardestelling, kan worden gevraagd. 

Wat deze casus vooral toont, is hoe het gebrek aan een waardestelling, niet alleen op bouwhistorisch 
maar ook op architectonisch vlak, een principediscussie over de aanpak bemoeilijkt. Dan is er namelijk 
geen duidelijk omschreven kader voorhanden waarbinnen het besluit tot herbouw én de getrouwheid 
en restauratie-ethische aanvaardbaarheid van het ontwerp konden worden getoetst. Nederhemert 
kan dan ook het beste worden gekarakteriseerd als een combinatie van gedeeltelijke herbouw 
en nieuwbouw geworden die voornamelijk werd gelegitimeerd met door deskundigen geleverde 
argumenten. 

FIGUUR 4.13 Het kasteel na herbouw, 2008
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FIGUUR 4.14 De voorgevel van het kasteel na herbouw, 2008 FIGUUR 4.15 De zeshoekige toren werd niet herbouwd, 2008

FIGUUR 4.16 Interieur tijdens de herbouw met de nieuwe 
binnengevel van staal en glas in aanbouw, 2005

FIGUUR 4.17 Interieur na de herbouw met de nieuwe 
binnengevel van staal en glas, 2008
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FIGUUR 4.18 Het nieuwe raam dat op basis van oud 
beeldmateriaal opnieuw werd gemaakt, 2008

FIGUUR 4.19 Op verschillende plaatsen in het kasteel zijn de 
bouwsporen zichtbaar en ongemoeid gelaten, 2008

FIGUUR 4.20 De architect W. Kramer liet enkele delen van de 
verbrande trapdelen zichtbaar, 2008

FIGUUR 4.21 In de huidige trouwzaal zijn de fragmenten van 
de oude schilderingen in het zicht gelaten, 2008
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5 De renovatie en de restauratie van het 
Justus van Effenblok te Rotterdam460

Veel sociale woningbouw die nu de status van beschermd monument heeft, werd na de Woningwet 
1901 gerealiseerd, doorgaans op initiatief van een gemeentelijk of particulier woningbedrijf. Een deel 
van die volkswoningbouw is in de jaren tachtig en negentig van de twintigste eeuw aangewezen als 
beschermd monument. In diezelfde tijd vond door heel Nederland op grote schaal stadsvernieuwing 
plaats. Daardoor viel de aanwijzing van een woningbouwcomplex tot monument vaak samen met 
renovatie.

Zoals bij de meeste monumenten gaat het ook bij de instandhouding van beschermde sociale 
woningbouw erom de bouwkundige gebreken en een verouderde opzet aan te pakken binnen 
een afgebakend financieel kader. Het behoud van volkshuisvesting onderscheidt zich echter 
op een belangrijk punt van het behoud van andere soorten gebouwen. Dikwijls spelen sociaal-
maatschappelijke kwesties mee, zoals een eenzijdige samenstelling van de bevolking, een laag 
voorzieningenniveau, vandalisme en andere soorten wijkoverlast. Wanneer deze problemen 
aanhouden, leidt dat meestal tot sociale segregatie. In stadsvernieuwingsprojecten en renovaties van 
sociale woningbouw wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan bouwkundige, maar ook aan 
sociaal-maatschappelijke aspecten. 

Wanneer sociale woningbouw een beschermd monument is, moet bij elke ingreep de verbetering 
van de sociale, ruimtelijke en materiële aspecten worden afgewogen tegen het behoud van de 
monumentale waarden. De ervaring leert dat deze twee belangen met elkaar kunnen botsen, hetgeen 
de instandhouding van beschermde volkshuisvesting tot een lastige opgave maakt. Zo was het in de 
jaren tachtig niet gebruikelijk om de architectonische kwaliteiten en de cultuurhistorische waarden 
van een gebouw of wijk mee te wegen in beslissingen over de verbetering van de woonkwaliteit, 
zoals onderstaand citaat van de voormalige directeur van de RCE (toen nog de Rijksdienst van de 
Monumentenzorg, de RDMZ), F. Asselbergs, duidelijk maakt:

Nederland is internationaal vermaard om de hoge kwaliteit van de sociale woningbouw, zoals die voor de Tweede 
Wereldoorlog op basis van de Woningwet tot stand is gekomen. De kwaliteit van veel van deze complexen is nog 
steeds hoog te noemen, al is er in de loop van de tijd natuurlijk heel wat gewijzigd, bijvoorbeeld in het kader van de 
grootscheepse stadsvernieuwingsoperaties. Het wooncomfort is door die wijzigingen meestal sterk verbeterd, van 
de architectonische kwaliteit kan dat niet altijd beweerd worden.461

Dit hoofdstuk behandelt de renovatie en de restauratie van het Justus van Effencomplex in de 
wijk Spangen te Rotterdam. Architect Michiel Brinkman ontwierp dit sociale woningbouwcomplex 
in 1918. In 1985 werd het Justus van Effencomplex aangewezen tot beschermd monument. 

460 Een eerdere versie van dit hoofdstuk is gepubliceerd in het Rotterdams jaarboekje 2012. Zie: Van Emstede 2012.

461 Asselbergs 1997.
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De aanwijzingsprocedure viel samen met de renovatie die het complex tussen 1983 en 1989 
onderging in het kader van de Rotterdamse stadsvernieuwing. Begin jaren tachtig stond het de 
theorievorming over de instandhouding van jonge monumenten nog in de kinderschoenen. De 
bouwhistorische discipline richtte zich nog voornamelijk op het onderzoek aan oude monumenten 
en naar de bouwgeschiedenis van jonge monumenten was nog relatief weinig onderzoek gedaan. 
Daarnaast was het nog niet gebruikelijk, als er al bouwhistorisch onderzoek werd uitgevoerd 
voorafgaand aan een renovatie, om die vergezeld te laten gaan van een waardestelling. 

Ten behoeve van de renovatie zette architect L. de Jonge zich in voor een goede interpretatie en 
behoud van het oorspronkelijke ontwerp. De eigenaar concentreerde zich echter vooral op wat in de 
jaren tachtig de normale gang van zaken was bij renovatie van volkswoningbouw: het herstellen van 
achterstallig onderhoud en het actualiseren van het woningbestand. Daaraan werd in het geval van het 
Justus van Effencomplex voorrang gegeven bóven het behoud van of het dicht blijven bij het ontwerp 
van Brinkman. De rijksdienst, die in die tijd de redengevende omschrijving als toetskader voor het 
renovatieplan hanteerde, stuurde aan op behoud van het concept dat ten grondslag had gelegen aan 
de typologie van het Justus van Effencomplex. In combinatie met de maatschappelijke druk die op de 
renovatie lag, kon het gebeuren dat na de renovatie van dit monument van de volkshuisvesting nog 
maar weinig herkenbaar was van de oorspronkelijke verschijning.

 

In 2001 was het complex opnieuw in een dermate slechte en verouderde conditie dat werd besloten 
tot een tweede verbetering, ditmaal een restauratie. Bij deze restauratie werd het herstel van 
de architectonische kwaliteit van het Justus van Effencomplex tot een belangrijk uitgangspunt 
gemaakt. De gegevens hiervoor werden geleverd door diverse onderzoeken, waaronder een 
bouwhistorisch onderzoek uit 2002 en een cultuurhistorische verkenning uit 2003, elk voorzien 
van een waardestelling met daarop gebaseerde aanbevelingen voor de te volgen aanpak. In die tijd 
was er onder invloed van het nagenoeg afgeronde MIP en MSP meer inzicht in de diversiteit aan 
monumentwaarden van jonge monumenten. Ook was er inmiddels een methodiek voor onderzoek en 
waardestelling ten behoeve van instandhouding ontwikkeld en was het gebruikelijk om de resultaten 
hiervan in de planvorming te betrekken.

De twee verschillende ingrepen hebben elk op eigen wijze tot een metamorfose van de schepping van 
Brinkman geleid en hebben het imago van het Justus van Effencomplex daarbij zowel in letterlijke 
als in figuurlijke zin beïnvloed. Maar naast de materiële en immateriële imagowisselingen van het 
complex, illustreert deze casus ook de methodische ontwikkeling van onderzoek en waardestelling en 
van hun toenemende rol en inbedding in het instandhoudingsproces. Ten slotte toont de casus ook 
een belangrijke trend die in de afgelopen zestig jaar in de monumentenzorg heeft plaatsgevonden: 
de verschuiving van een objectgerichte aanpak met partijen die tegenover elkaar staan naar een in 
samenwerking gerealiseerde aanpak van het monument in samenhang met zijn omgeving. De recente 
restauratie van het Justus van Effencomplex kenschetst de functie en inzet van verschillende soorten 
onderzoek met waardestelling bij een dergelijke aanpak.
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FIGUUR 5.1 Op de plattegrond van het Justus van Effencomplex, 1920, is te zien hoe de Justus van Effenstraat midden door het 
binnenterrein loopt, van de Jan Luikenstraat naar de Potgieterstraat. Behalve van de woningen aan de Potgieterstraat, ligt de ingang 
van alle overige woningblokken, bestaande uit beneden- en bovenwoningen, aan het binnenterrein. De woningen beschikken over 
een eigen, meestal langwerpig tuintje.

§  5.1 Het Justus van Effenblok te Rotterdam

Al in 1913 had stedenbouwkundige Pieter Verhagen een plan geleverd voor de nieuwe wijk 
Spangen, maar het terrein bleef tot 1918 vrijwel onbebouwd als gevolg van de bouwcrisis die was 
veroorzaakt door de Eerste Wereldoorlog. Het Justus van Effencomplex verrees als één van de eerste 
woongebouwen in Spangen. Architect Michiel Brinkman kreeg van ir. A. Plate, directeur van de in 1917 
opgerichte Gemeentelijke Woningdienst, de opdracht om de woningbouw te ontwerpen voor de kavels 
VI en VII die aan weerszijden van de Justus van Effenstraat lagen. Brinkman voegde beide blokken 
samen tot één woonblok van 264 woningen rondom een voor publiek toegankelijk binnenterrein.462 
Daardoorheen liep de Justus van Effenstraat als een openbare binnenstraat die toegankelijk was via 
toegangspoorten aan alle vier zijden van het blok (afbeelding 5.1). De woningen waren overwegend 
per vier gegroepeerd. Op de begane grond en op de eerste verdieping waren deze gelijkvloers en 
hadden een identieke plattegrond. Daarboven bevonden zich twee woningen van twee verdiepingen 
met gespiegelde plattegronden. De meeste woningen waren vanaf het binnenterrein ontsloten en 
enkele vanaf de omliggende straten. De woningen op de begane grond en de eerste verdieping hadden 

462 In de eerste plannen was er sprake van een groter aantal woningen. Het uitgevoerd plan bevatte minder woningen, onder andere 
door de ophoging van de toegangspoorten waardoor de woningen die in eerdere plannen daarboven lagen, kwamen te vervallen.
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een voordeur die direct op het binnenterrein uitkwam. De woningen op de tweede en derde verdieping 
waren toegankelijk via een galerij, die via tien trappenhuizen en twee goederenliften te bereiken 
was. De galerij functioneerde zo als een verhoogde, semiopenbare straat. Deze noviteit van een 
gecentraliseerde opzet met galerijwoningen kwam voort uit de wens om de bouw van het complex in 
de nasleep van de bouwcrisis kostendekkend te maken.463

Juist deze nieuwe woontypologie riep weerstand op binnen de gemeenteraad. De raad zag het complex 
als kazernewoningbouw die zou resulteren in slechte woonomstandigheden en sociaal ongewenste 
situaties. Zo zou de galerij door haar lengte het overzicht over het complex bemoeilijken en zou het 
gebruik ervan door de vele bewoners, bezoekers en leveranciers voor te veel rumoer zorgen. Ook zou 
het vrij toegankelijke, platte dak uitnodigen tot “onzedelijkheid”. Uiteindelijk ging de gemeenteraad 
toch akkoord met de bouw van het complex, op voorwaarde dat het voorlopig bij een “eerste proef” van 
gestandaardiseerde arbeiderswoningen bleef.464 

De opzet die de gemeenteraad had bekritiseerd, kreeg direct na de oplevering van het complex 
juist veel waardering van de bewoners en van diverse architecten. De bewoners vonden hun nieuwe 
onderkomen een grote verbetering ten opzichte van de gangbare, donkere woning voor de arbeider, 
de alkoofwoning. In het Justus van Effenblok had iedere woning een eigen, dichte keuken met 
vuilstortkoker en gasaansluiting, een woonkamer met centrale verwarming, een wc, drie slaapkamers 
en een berging. De woningen op de begane grond hadden een tuintje en die op de eerste verdieping 
een klein balkon. Uniek was dat de groenteboer of melkman via de liften en galerij ook op de tweede 
verdieping tot aan de voordeur kon komen. De galerij met een breedte van 2.20 tot 3.30 meter bood 
daarvoor genoeg ruimte. Op het binnenterrein, midden in het complex, was in een apart gebouw een 
gemeenschappelijke was- en drooggelegenheid, annex badhuis, gesitueerd. Het gezamenlijk gebruik 
van de openbare galerij en de gedeelde voorzieningen zouden volgens Brinkman “een zeker gevoel van 
saamhorigheid” teweegbrengen. Wanneer dit werd bereikt, zou de ‘proef’ geslaagd zijn.465 

463 SAR, Volkshuisvesting, 1190, inv.nr. 6: Afschrift van de Nota van toelichtingen behoorende bij het ontwerp voor volkswoningen in 
den polder Spangen, 30-11-1918.

464 Moscoviter 1992; SAR, NSA-AZ, 444.01, [geen inv.nr.]: XLIII Het voorstel inzake gemeentelijke woningbouw in Spangen, 15-04-
1920.

465 Brinkman 1923, XLIII-XLV; SAR, Volkshuisvesting, 1190, inv.nr. 6: Afschrift van de Nota van toelichtingen behoorende bij het 
ontwerp voor volkswoningen in den polder Spangen, 30-11-1918.
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FIGUUR 5.2 Het binnenterrein van het complex in 1924.

TOC



 174 Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

§  5.2 De waardering voor het complex in secundaire bronnen

In de vakpers liet slechts een enkeling zich negatief uit over de architectuur van Brinkman. Onder de 
noemer ‘Een uithoekje van een wereldstad’ behandelde J.P.M[ieras] in enkele afleveringen van het 
Bouwkundig Weekblad (1923) de bebouwing in Spangen.466 Over de verschijning van “het bekende 
experiment van den heer Brinkman, met de straat op de tweede verdieping” had de auteur echter geen 
goed woord over.

Het is zeer jammer, dat dit bouwwerk architectonisch zoo is mislukt. Het is eigenlijk beter om te zeggen, dat ieder 
architectonische gedachte er vreemd aan is geweest. De opgaaf was natuurlijk bijzonder en ook moeilijk, maar 
daar had toch meer wat kunnen worden gemaakt, dan er nu van terecht is gekomen. Van eenige compositie is geen 
sprake, het geheel is een warwinkel van ramen en deuren, gaten en puisten, straten en deuren, stijlen en liggers, 
beton en cement en steen, alles doormekaar en het geheel onder een hard geel, dat als een vieze saus er over heen 
is gedropen. En dat alles was nog vergeeflijk, als de boeilijst langs het dak er niet of maar anders was geweest. Het 
wasscherijhuis is het eenige dat wat beter geslaagd is. Het is midden in het complex gelegen en vertoont betere 
kwaliteiten dan de aansluitende gevels links en rechts. Ik heb niet kunnen ervaren hoe de bewoners zich in hun 
home aan de luchtstraat en onder de luchtstraat thuis gevoelen. Ik geloof dat de, op deze wat gewrongen wijze 
verkregen voordeelen niet opwegen tegen de nadeelen van het op een bijzondere wijze wonen. Je huis moet iets 
gewoons hebben en het amusante, in de eerste week vooral, als je het aan vrienden en kennissen kan vertoonen, 
dat je bakker en je kruidenier op twee hoog voor je deur komen, is er gauw af. Voor de bebouwing van huizen is 
ongekunstelde regelmatige doodgewone bouw het beste, en ook het natuurlijkste. En alle probeersels uit den 
oorlogstijd om, door maar daarvan af te wijken, de woningproductie te verhoogen zullen probeersels blijven, die 
maar bij probeersels moeten blijven.467

De meeste architecten waardeerden het ontwerp echter wel. Volgens hen was Brinkman erin geslaagd 
op een esthetische manier een woontechnisch probleem op te lossen.468 Het complex oogde niet als 
een kazerne door verspringingen in de rooilijn van enkele bouwdelen van het complex, het volgen 
van de kromming van de Spaansebocht en de variaties in de bouwhoogte (afbeelding 5.2). Ook 
had Brinkman volgens zijn vakgenoten monotonie van het gevelbeeld weten te voorkomen door 
verschillende soorten bakstenen toe te passen: een roodbruine voor de buitengevels en rode en 
geelkleurige bakstenen voor de gevels aan het binnenterrein. De groepering van de woningen binnen 
het complex en de efficiënte indeling van de woningen werden door Brinkmans vakgenoten eveneens 
positief beoordeeld. Diverse auteurs in de vakpers waren van mening dat de consequent doorgevoerde 
schakeling van de woningen per vier, met twee gelijkvloerse en twee huizen met een verdieping, aan 
de gevels van het binnenterrein een levendig beeld gaf. Dit werd nog eens versterkt door de bijzondere 
vormgeving en afwerking van de betonnen galerij. De balustrade van de galerij was voorzien van 
geïntegreerde bloembakken en kleurige tegeltjes, zodat de lange galerij niet vlak en monochroom leek.  

466 M[ieras] 1923.

467 M[ieras] 1923, 376.

468 Zie: Berlage et al. 1921; ‘Volkswoningbouw te Rotterdam in den polder “Spangen”’, 1920. Na de oplevering werd onder andere 
aandacht aan het complex gewijd in: De Jonge van Ellemeet 1925; Leliman 1924; Sibers 1924; Sweijs 1924. 
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Toen Brinkman drie jaar na de oplevering in 1925 op 51-jarige leeftijd overleed, werd het Justus van 
Effencomplex in diverse necrologieën beschreven als “een zijner beste werken”.469 

Vanaf 1925 steeg de bekendheid van het complex verder en werd het in de internationale 
architectuurgeschiedenis bijgeschreven als één van de beste en meest innovatieve voorbeelden van 
volkswoningbouw.470 

Dat dit werk geen eigen plaats heeft gekregen in de geschiedenis van de bouwkunst of van de stedebouw kan op 
geen enkele manier gerechtvaardigd worden. (…) En toch is het werk van Brinkman van het allergrootste belang en 
dient het als een mijlpaal beschouwd te worden.471

Het complex werd beschouwd als voorloper op het Nieuwe Bouwen472 en de Rotterdamse hoogbouw473 
en vergeleken met het werk van internationaal bekende architecten als Charles R. Mackintosh en 
Le Corbusier. Na de Tweede Wereldoorlog werd het complex meer en meer geanalyseerd in een 
architectuurhistorische context en vergeleken met de eigentijdse sociale woningbouw die ten behoeve 
van de wederopbouw van Nederland verrees. Daardoor werd eens te meer duidelijk hoe vernieuwend 
en modern het ontwerp van Brinkman was. Het gold vanaf toen voor architecten dan ook als een 
buitengewoon goed voorbeeld van sociale woningbouw, niet alleen vanwege de typologische en 
architectonische maar vooral ook vanwege de stedenbouwkundige en sociaal-culturele aspecten. 

Het wooncentrum Spangen moet ook goed zijn geworden doordat de betrekking tussen opdrachtgever en architect 
gericht was door het verlangen met bouwen uitdrukking te geven van hun gevoel over volledig leven. (…) Het is te 
wensen dat veel architectuurstudenten en sociologen zich gaan verdiepen in het wooncentrum Spangen, voordat de 
schoonheid van Nederland geheel kapot is verkaveld.474

469 ‘M. Brinkman’, 1925; SAR, Knipselarchief Van Vollenhoven, 220/49-51 (1925): ‘M. Brinkman’.

470 Apon 1960-1961; Bakema 1960-1961; Bouwen voor een open samenleving: Brinkman, Brinkman, van der Vlugt, van den Broek, 
Bakema, 1962; Van Droffelen 1972; Fanelli 1978; Füeg 1959; Grinberg 1977; Hertzberger 1960-1961; Heykoop 1928; Hilber-
sheim 1927; ‘Nieuwe richtlijnen in den volkswoningbouw’, Rotterdamsch Nieuwsblad 11-06-1934; Plate 1941; SAR, Ravesteijn, 
53.03, inv.nr. 76: Catalogus van de tentoonstelling De Woningwet 1902-1929; Sharp 1972, geciteerd in: De Pey 1995, 24; 
Sherwood 1978, 100-103; Tafuri en Dal Co 1976, 168; ‘Woonmogelijkheden in het nieuwe Rotterdam: Propaganda voor ruime 
afwisselend hooge en lage, open bebouwing’, Rotterdamsch Nieuwsblad 11-03-1941. 

471 Fanelli 1978, 43.

472 Het Nieuwe Bouwen is de Nederlandse benaming voor verschillende architectuurstijlen en stedenbouwkundige concepten uit 
de jaren dertig van de twintigtse eeuw die alle braken met traditionele bouwmethodes, vormgeving en functionele inrichting. De 
architectonische verschijning van deze bouwstijl wordt doorgaans bepaald door geometrische vormen, zichtbare bouwmaterialen 
en constructieonderdelen, in combinatie met een minimum aan ornamentiek. 

473 Zie: Van Tijen 1934, 47.

474 Bakema 1960-1961), 166, 170.
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In 1972 nam het Historisch Genootschap Roterodamum Brinkmans complex op in een inventarisatie 
van waardevolle Rotterdamse gebouwen.475 De resultaten van deze inventarisatie werden op 15 
oktober 1973 aangeboden aan het college van burgemeester en wethouders in de vorm van het 
rapport Architectuur van Vroeger in het Rotterdam van Nu.476 Tegelijkertijd was in het stadhuis een 
kleine expositie ingericht over de potentiële Rotterdamse monumenten. Spangen werd aangemerkt 
als ‘waardevol stadsbeeld’. Het Justus van Effencomplex kreeg het predicaat ‘waardevol gebouw’ en 
ontving twee sterren, hetgeen inhield dat het ‘van nationaal belang’ werd geacht.477

Ondanks alle internationale, nationale en Rotterdamse lof had het Justus van Effencomplex als 
woongebouw inmiddels een negatief imago gekregen. Al na de Tweede Wereldoorlog kampte het 
woningcomplex met bouwkundige gebreken. Enkele specialisten constateerden halverwege de 
jaren vijftig schade aan de betonnen galerij die het gevolg zou zijn van de slechte uitvoering tijdens 
de bouw.478 De eigenaar, de Gemeentelijke Woningstichting (GWS; opvolger van het Gemeentelijk 
Woningdienst), pleegde regelmatig onderhoud, maar de woningen afzonderlijk en het complex in zijn 
geheel voldeden in de jaren zestig niet meer aan de eisen van de tijd. Dat het inmiddels verwaarloosd 
en sleets ogende complex niet was “gedaald tot achterbuurt”, was volgens velen vooral te danken aan 
initiatieven van de bewoners zelf.479 Deze waren ondanks alle negatieve geluiden nog steeds trots 
op ‘hun Justus’ en de hechte sociale gemeenschap in het complex. Na bijna vijftig jaar bleken echter 
“de droom van de architect en de realiteit van de bewoner […] niet altijd hand in hand” te gaan.480 
Het doorlooptempo van de woningen kwam steeds hoger te liggen en hierdoor verloor het complex 
langzamerhand zijn kenmerkende sociale cohesie van “een klein dorp” in de grote stad.481 Het 
complex kreeg een slechte naam.

475 In 1972 werd naar aanleiding van de sloop van de Koninginnekerk binnen het genootschap de Werkgroep Inventarisatie Rotter-
damse Monumenten ingesteld die zich toelegde op het opstellen van een lijst van Rotterdamse monumenten, “… naast en ter 
uitbreiding van de van Rijkswege opgestelde Monumentenlijst”. De commissie bestond voornamelijk uit architecten: mr. J. Dutilh 
(voorzitter van de commissie, tevens secretaris van Roterodamum), J.W.C. Besemer (architect, tevens secretaris van de commissie), 
H.D. Bakker (architect), B.V. van den Bergh (architect), drs. E. Roelofsz en H.J.F. de Roy van Zuydewijn (bouwkundig student aan de 
TU Delft). Zie: SAR, Historisch Genootschap Roterodamum, 109.

476 Historisch Genootschap Roterodamum, Werkgroep Inventarisatie Rotterdamse Monumenten 1973.

477 De gebouwen en wijken werden geclassificeerd: drie sterren betekende dat het object van internationaal belang was, twee van 
nationaal belang en één van Rotterdams belang. Daarnaast kon de status ‘van herinneringswaarde’ worden toegekend. 

478 Bosschaert  1957; Rosema 1956; SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 21-28: diverse onderhoudsbegrotingen, 1940-1978; SAR, Stichting 
Bevordering van Volkskracht, 618, inv.nr. 608: diverse stukken betreffende Vereniging JvE 1950.

479 Blijstra 1965.

480 Fooy 1978.

481 Abelman 1978; Fooy 1978; SAR, Collectie Beeld en geluid, cat.nr. BB-2872 (zichtcopie VHS Z 248: H. Reedijk [programmamaker], 
Volkswoningbouw 1920-1940, Rotterdamse Kunststichting 1978).
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§  5.3 Stadsvernieuwing in Spangen

Niet alleen in het Justus van Effencomplex, maar in heel Spangen en in andere wijken van Rotterdam 
vroegen bouwkundige gebreken en sociale problematiek om een structurele oplossing. Het was tijd 
voor stadsvernieuwing en wel volgens het door wethouder J.G. van der Ploeg ontwikkelde ‘Rotterdams 
model’. Hierbij werd een gedecentraliseerde structuur opgezet waarin voor elke wijk een projectgroep 
werd samengesteld uit wijkbewoners en gemeenteambtenaren. De projectgroepen zagen toe op 
de stadsvernieuwing en deden voorstellen aan het gemeentelijk apparaat over de te volgen aanpak. 
Daarnaast werd voor elk individueel renovatieproject een planteam samengesteld met daarin een 
afgevaardigde van de projectgroep, vertegenwoordigers van de eigenaar, enkele bewoners en externe 
deskundigen, en de architect van het betreffende renovatieproject. Dit planteam hield het overzicht 
over het project en stuurde waar nodig bij. 

Als motto van de stadsvernieuwing gold: ‘Bouwen voor de buurt’. De waarde van de oude wijken werd 
erkend en de vernieuwing zou voor de bestaande wijkbewoners worden ingezet. Dat betekende dat 
de bestaande verkaveling, dat wil zeggen het stratenpatroon, zo veel mogelijk zou worden behouden, 
dat renovatie de voorkeur kreeg boven sloop en nieuwbouw, en dat sterk werd aangestuurd op (het 
behoud van) betaalbare huren.482 In 1974 werd in Rotterdam met stadsvernieuwing volgens dit model 
gestart.

Spangen behoorde tot de zogenaamde tweederings wijken en daar zou de uitvoering van de 
stadvernieuwing in 1982 beginnen.483 De projectgroep Spangen was tot de conclusie gekomen 
dat de stadsvernieuwing zich vooral moest richten op modernisering van het woningbestand, een 
aantrekkelijke woonomgeving en meer variatie in, en verjonging van de bevolkingssamenstelling. De 
renovatie van het Justus van Effencomplex was het eerste project van de stadsvernieuwing in Spangen 
(afbeeldingen 5.3).

482 Voor de totstandkoming en het verloop van de stadsvernieuwing in Rotterdam zie onder meer: Fortuyn 1984; Van Hogerhuis en De 
Jong 1984; Hoogervorst, Jongh en Meurs 1990; De Jong et al. 1984; De Ruiter, Meijs en Habets 1984; Rotterdam binnenstebuiten 
ondersteboven: vĳfentwintig jaar stadsvernieuwing in Rotterdam: 1974-1999, 1999. 

483 Zie: SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 16: Plan van aanpak Spangen, maart 1983.
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FIGUUR 5.3 Op deze foto uit 1976 is een deel van de betonnen galerij te zien met de geïntegreerde betonnen plantenbakken.

§  5.4 Het renovatieplan voor een beschermd complex

De voorbereiding van de renovatieplannen voor het Justus van Effencomplex startte in 1981. 
Het bureau Leo de Jonge architecten kreeg van de eigenaar van het complex, het Gemeentelijk 
Woningbedrijf Rotterdam (GWR; opvolger van GWS), opdracht om een renovatieplan te maken. Aan 
dit plan stelde het GWR drie belangrijke eisen. Ten eerste moesten diverse bouwkundige gebreken 
worden hersteld. Het beton van de galerij en het metselwerk van de gevels vertoonden schade en 
het houtwerk van vensters en deuren was op vele plaatsen aan vervanging toe. Ten tweede moesten 
de zestig jaar oude woningen na renovatie voldoen aan de geldende woon- en comforteisen. Het 
merendeel van de woningen bezat namelijk geen volwaardige badkamer en was slechts gedeeltelijk 
uitgerust met centrale verwarming. De ramen waren van enkel glas en de gevels waren niet geïsoleerd. 
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Ten derde moesten de woningen worden vergroot, omdat zij naar de geldende maatstaven te klein 
waren om als eengezinswoning te verhuren. 

De voorbereiding van de renovatie werd voortvarend aangepakt en al snel worstelde het planteam met 
de eis de woningen te vergroten. Dat kon alleen door deze samen te voegen, maar de architect stelde 
dat dit geen recht zou doen aan het oorspronkelijke concept van Brinkman (afbeelding 5.4). 

Wel moet geconstateerd worden dat het komplex opgevat als bouwkundig en architektonies koncept zich 
daartegen in vrijwel alle opzichten verzet. […] Zo verzet zich het koncept zowel tegen éénzijdig vertikaal als éénzijdig 
horizontaal samenvoegen. Vertikaal samenvoegen doet de funktie van de galerij geweld aan, terwijl horizontaal 
samenvoegen de gevel struktuur op ergelijke [sic] wijze ontkent.484

De vergroting van de woningen vormde op zich geen probleem, maar de daaruit mogelijk 
voortvloeiende wijzigingen van het gevelbeeld, zoals blindering van vensters, waren in strijd met 
de wens om het karakteristieke aanzien van het complex te handhaven. Desalniettemin bleven de 
bewoners bij hun eis dat de woningen meer ruimte moesten bieden, met plattegronden voor drie, vier 
of vijf kamers.485 Tenslotte werd besloten de renovatieplannen eerst verder uit te werken en daarna 
pas te bekijken wat de mogelijke gevolgen voor het aanzien van de gevel zouden zijn.486 Daarbij moest 
“het op onlogische wijze hanteren van architectonische elementen” worden vermeden, waarmee 
het planteam doelde op strikt vasthouden aan de oorspronkelijke plattegronden van de woningen 
en het in gebruik houden van alle deuren en vensters.487 De renovatiearchitect had zich daarentegen 
gebaseerd op de samenhang die er tussen de vensterindeling van de gevels aan het binnenterrein en 
de plattegronden van de woningen bestond; een aspect dat architectuurhistorici zagen als één van 
de belangrijkste kwaliteiten van Brinkmans woongebouw. Ook in de vakmedia waren enkele geluiden 
te horen waaruit bleek dat juist dit aspect nog steeds als één van de belangrijkste waarden van het 
complex werd beschouwd.488 

484 Nai, JONG, inv.nr. 1620d1: losbladige analyse van het complex, [ongedateerd]. 

485 Zie: SAR, GWS/GWR, 673, [diverse inventarisnummers]: notulen van de vergaderingen van het planteam. 

486 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 96: verslagen van planteamvergadering Justus van Effenstraat, 16-02-1982 en 04-03-1982.

487 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 96: verslagen van planteamvergadering Justus van Effenstraat, 30-03-1982 en 13-04-1982.

488 Hiltien 1981; Den Ouden 1982. De projectgroep zat niet te wachten op commentaar van de ‘buitenwacht’ getuige de ergernis die 
het artikel van Den Ouden opwekte en de poging om een interview met Leo de Jonge voor het NRC Handelsblad te voorkomen; zie: 
SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 96: verslagen van de planteamvergadering Justus van Effenstraat, 26-11-1981 en 10-12-1981, 06-
01-1982 en 27-04-1982.
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1  2  

3  4  

FIGUUR 5.4 Enkele fragmenten uit de analyse van de architect tonen hoe de architect van mening is dat de ruimtelijke en 
architectonische karakteristieken van het complex niet samengaan met de randvoorwaarden die aan de renovatie worden gesteld
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Terwijl het renovatieplan in voorbereiding was, droeg de Monumentenraad het complex begin 
1982 bij de minister voor als rijksmonument op grond van de “bijzondere stedebouwkundige en 
architectuurhistorische waarde en uit oogpunt van de ontwikkeling van de volkshuisvesting”. Vanaf 
dat moment gold de voorbescherming van het complex.489 Naast het programma van eisen van de 
eigenaar en de wensen van de bewoners, moesten in de verdere planvorming daarom ook de waarden 
van het complex als monument worden meegewogen. Zo werd de RDMZ bij de verdere uitwerking van 
de plannen betrokken. De rijksdienst kende bijzondere waarde toe aan de manier waarop Brinkman 
“in enigszins expressionistische trant” vorm had gegeven aan de innovatieve ruimtelijke opzet met 
individueel bereikbare woningen en de “gunstige verdeling tussen openbare, collectieve en particuliere 
ruimten”. Elementen als de rondgaande galerij en de bouwblokken in de binnenruimte waren in dit 
opzicht van belang. Daarnaast werden de centrale voorzieningen als waardevol aangemerkt evenals 
de voor het complex “karakteristieke architectuur wegens de decoratieve gevelbehandeling met 
veel siermetselwerk enerzijds en anderzijds de bewust zichtbaar gemaakte toepassing van beton 
bij de galerij, met aan het werk van Ch. R. MacIntosh [sic] verwante versiering”.490 Deze opsomming 
van de kwaliteiten van het Justus van Effencomplex ging veel minder in op zaken die Brinkmans 
tijdgenoten na de oplevering hadden geroemd, zoals de plattegronden en interieurs van de woningen, 
de overwinning op de alkoofwoning en de geslaagde relatie tussen woning- en gevelindeling. In de 
waardering van monumentenzorg voerden de openbare toegankelijkheid, de ruimtelijke opbouw en 
architectonische vormgeving van het complex de boventoon.491 Op het behoud van deze waarden 
kwam in de verdere planvorming en in de realisatie van de renovatie dan ook het accent te liggen.

§  5.5 De renovatie

Voor de samenvoeging van de woningen werkte de architect twee voorstellen uit. In het eerste 
voorstel probeerde hij het ritme van de oorspronkelijke woningschakeling vast te houden, maar 
vanwege de grote vraag naar vierkamerwoningen werd dit voorstel verlaten. Het hield namelijk in 
dat het merendeel van die woningen over drie lagen moest worden gerealiseerd. Daarom kreeg het 
tweede voorstel de voorkeur. Daarin werden de woningen op de begane grond en eerste verdieping 
verticaal samengevoegd en die op de verdiepingen daarboven horizontaal. Hierdoor werd niet alleen 
de oorspronkelijke schakeling van de woningen omgekeerd. Ook de karakteristieke groepering van de 
woningen per vier, die zo duidelijk in de indeling van de gevels aan het binnenterrein tot uitdrukking 
kwam, werd zo doorbroken.492 Uiteindelijk werden de 264 relatief kleine woningen samengevoegd 
tot 164 grotere wooneenheden, variërend van drie- tot vijfkamerwoningen. Door de keuze voor 
een nieuwe verdeling van de woningen in het complex, zag de architect zich genoodzaakt om de 
indeling en structuur van de oorspronkelijke opzet te doorbreken. De trappen in de woningen werden 

489 Voorbescherming houdt in dat de Monumentenwet van toepassing is op het gebouw en wel vanaf het moment waarop het voor-
nemen tot aanwijzing wordt gemeld tot het moment van inschrijving in het register, dan wel dat vaststaat dat het niet in het register 
zal worden ingeschreven. Zie: Monumentenwet 1961, art. 8.2.

490 RCE, Correspondentiedossier “Spangencomplex”: Advies inzake de voorgenomen plaatsing op de monumentenstrijd van het volk-
swoningbouwcomplex Justus van Effenstraat te Rotterdam-Spangen, 24-09-1981.

491 Zie: SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 101: beschrijving gemaakt door RDMZ, 21-03-1984. 

492 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 99: correspondentie tussen RDMZ en college B&W Rotterdam, september 1982; SAR, GWS/GWR, 
673, inv.nr. 101: notitie betreffende indeling woningen, 21-06-1982.
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verplaatst van de gevel naar het midden van de woning, waardoor bijvoorbeeld een deel van de kleine 
vensters overbodig werd. Ook de bestaande interieurafwerking en restanten van de oorspronkelijke 
inrichting werden opgegeven. Daarom adviseerde de RDMZ tot het behoud van één museumwoning 
of een woning die als zodanig zou worden ingericht. De architect en de overige leden van het 
planteam vonden dat echter problematisch. In de verdere planvorming werd dit advies dan ook niet 
meegenomen.493

FIGUUR 5.5 Bij de renovatie van het 
complex werd de betonnen galerij 
vervangen, werden de plantenbakken 
uitgevoerd in wit kunststof en werd de 
indeling van de woningen gewijzigd. De 
foto uit 1985 toont het eindresultaat 
met de aluminium kozijnen.

FIGUUR 5.6 Bij de renovatie van het complex werd de betonnen galerij vervangen, 
werden de plantenbakken uitgevoerd in wit kunststof en werd de indeling van 
de woningen gewijzigd. De foto uit 1985 toont het eindresultaat; de tuintjes zijn 
verwijderd en de helft van de wc-raampjes zijn vervangen door verlichtingsarmaturen.

Uit het vervolg wordt duidelijk dat bij het herstel van de bouwkundige gebreken drie aspecten een 
hoofdrol speelden: herstel of vervanging van de betonnen galerij, de uitvoering van de nieuwe vensters 
en de behandeling van de gevels aan het binnenterrein (afbeeldingen 5.5 en 5.6). De projectgroep 
zette de vraag naar herstel of vernieuwing van de galerij uit bij twee firma’s gespecialiseerd in 
bouwmaterialen en betonreparatie. Beide leverden na inspectie van de galerij en de overige betonnen 
elementen in het complex elk twee rapporten af. De tendens in alle vier rapporten was dat reparatie 
van de galerij weliswaar mogelijk was, maar dat daarop geen langdurige garantie kon worden 
gegeven. Bij vernieuwing was dit wel mogelijk en bovendien was deze optie op langere termijn 
goedkoper.494 De RDMZ betwijfelde of totale vervanging noodzakelijk was en kwam na inspectie van 
het complex tot de conclusie dat herstel van de betonnen galerij heel goed mogelijk was.495 Het GWR 
onderkende dit, maar benaderde het vraagstuk vanuit het oogpunt van beheer. Bij die invalshoek 
was totale vernieuwing gunstiger dan herstel.496 De rijksdienst bleef de noodzaak tot vernieuwing 

493 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 96: verslagen van planteamvergadering Justus van Effenstraat, 27-09-1983 en 18-10-1983.

494 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 96: verslagen van planteamvergadering Justus van Effenstraat, 07-10-1982 en 19-10-1982; SAR, 
GWS/GWR, 673, inv.nr. 101: advies van Ivacon, 05-10-1982, en advies van Bimcox, [ongedateerd].

495 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: advies Betonreparatie, gevelreiniging e.d., 27-07-1983.

496 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: notitie Keuze vervanging dan wel reparatie van het betonwerk in het Justus van Effen-
blok in Spangen Rotterdam, gezien vanuit het oogpunt van beheer, 20-09-1983. 
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in twijfel trekken, maar liet weten dat er bij vernieuwing op gelet moest worden “dat de gekleurde 
mozaïekblokjes weer in het zicht komen”.497 Onder die voorwaarde stemde de rijksdienst uiteindelijk 
met de gehele vernieuwing van de betonnen galerij in. 

De oorspronkelijke roedenverdeling van de vensters was bij aanvang van de renovatie al voor een groot 
deel verdwenen uit de “warwinkel van ramen en deuren”, zoals het aanzien van de gevels aan het 
binnenterrein in 1923 door architectuurcriticus J.P. Mieras was beschreven.498 De renovatiearchitect 
wierp daarom het idee op om het merendeel van de vensters te voorzien van ongedeelde ramen. De 
rijksdienst had in zijn waardering ten behoeve van de bescherming dit aspect niet expliciet vermeld. 
Dat nam niet weg dat zij niet instemde met het voorstel. 

Het terugbrengen van de oorspronkelijke indelingen zou natuurlijk een absurde eis zijn, maar de vraag is wel of 
de huidige indelingen, die nog enigszins getuigen van de oorspronkelijke opzet, zonder meer moeten worden 
prijsgegeven. Een architektuur met alleen maar ongedeelde openingen staat te ver af van Brinkmans opzet, die 
zo duidelijk spreekt uit de ontwerptekeningen, waarin alle vensters gedetailleerd zijn afgebeeld. Handhaving van 
de huidige indeling zou daarom in ieder geval het uitgangspunt moeten zijn, waarbij de continuering van het 
bestaande beeld wellicht nog belangrijker is dan het toe te passen materiaal. Met ‘beeld’ wordt dan bedoeld vorm 
en kleur.499

Na herhaald overleg met de rijksdienst herzag de architect de vensterindelingen en bracht die meer 
in overeenstemming met het bestaande beeld. Voor de uitvoering werd, opnieuw met het oog op 
beheer, gekozen voor aluminium. Het GWR gaf aan gelukkig te zijn met het nieuwe gevelbeeld omdat 
de gewijzigde relatie tussen gevel en het inwendige van de woning met deze ingreep “op onopvallende 
wijze toch heel duidelijk opgelost” was.500 Dat bij de hergroepering van de woningen diverse vensters 
en de helft van de toegangsdeuren buiten gebruik werden gesteld, werd blijkbaar niet als een 
aantasting van één van de kwaliteiten van het complex beschouwd.

De behandeling van de gevel stelde de projectgroep en de rijksdienst voor een probleem dat nog een 
lange nasleep kreeg. Omdat de gevel ernstig was vervuild, stelde de projectgroep voor om deze te reinigen 
en beschadigd metselwerk te vervangen. De rijksdienst was in eerste instantie tegen reiniging vanwege 
de hoge kosten die dit met zich zou meebrengen, maar stemde uiteindelijk toch in. Als argument werd 
nu juist aangedragen dat het Justus van Effencomplex een monument was geworden vanwege de 
architectuur en niet om de stedenbouwkundige aspecten.501 Wat echter de doorslag gaf, was niet zozeer 
een bouwtechnisch of architectuurhistorisch argument: de sociale problematiek die in en om het complex 
speelde, was de beslissende factor om tot reiniging en impregnatie van de gevels over te gaan.

497 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: advies Betonreparatie, 30-09-1983; Restauratie-advies, 04-10-1983. 

498 M[ieras] 1923. 

499 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: restauratie-adviezen, 20-05-1983, 21-07-1983 en 04-10-1983.

500 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 101: M. van Steijn en A. van Krevelen, Renovatie Justus van Effenblok Spangen, Rotterdam, januari 
1984.

501 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: besprekingsverslagen voortgang renovatie, 08-09-1983 en 23-09-1983.
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Reiniging van de gevels is bij deze objecten eerder een sociaal dan een materiaal-technisch probleem: als er 
plaatsen zijn die ‘haveloos’ blijven of weer snel worden, verpaupert de buurt binnen de kortste tijd opnieuw [door de 
opsteller van het advies in pen bijgeschreven; cursivering CvE].502

Gezien de ‘sociale’ kwetsbaarheid van het complex verdient het aanbeveling de gevels ‘smetteloos’ schoon 
te maken.503 

Voortvarend ging men met dit onderdeel van de renovatie aan de slag, maar al snel bleek dat 
het gehoopte resultaat niet werd behaald. De reiniging van de buitengevel van het complex had 
nauwelijks zichtbaar resultaat en de gevels van het binnenterrein hadden door de ingreep een 
vlekkerig uiterlijk gekregen (afbeelding 5.7). Vanuit het planteam werd de vraag gesteld hoe de gevels 
alsnog een ‘smetteloos’ aanzien konden krijgen.504 Omdat Brinkmans complex inmiddels de status 
van rijksmonument had en daarom aan de beeldvorming over dit soort complexen moest voldoen, 
argumenteerde het team, was dit van groot belang. Het GWR liet diverse technische rapporten 
opstellen en kwam tot drie opties: stralen, schilderen of een combinatie van beide. Dit voorstel werd 
zeer kritisch ontvangen door de beoordelend specialisten van de rijksdienst. Na veelvuldig overleg 
tussen de RDMZ en het GWR werd uiteindelijk, op technische gronden, besloten om de gevels te 
schilderen. 

FIGUUR 5.7 Bij de renovatie van het complex werd de betonnen galerij vervangen, werden de plantenbakken uitgevoerd in wit 
kunststof en werd de indeling van de woningen gewijzigd. De foto uit 1985 toont het eindresultaat van de gevelreiniging.

502 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: restauratie-advies, 27-07-1983.

503 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: restauratie-advies, 17-01-1984; brief van RDMZ aan Leo de Jonge architecten, [onge-
dateerd, maar in antwoord op de brief van De Jonge aan de RDMZ d.d. 13-12-1983]. 

504 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: brief van Bouwteam Justus van Effen aan RDMZ [ongedateerd]; brief van Leo de Jonge 
architecten, 28-11-1984; brief van BOS, 04-12-1984.
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Hoewel ook aan deze keuze bouwtechnische bezwaren kleefden, bood het volgens de verf- en 
kleurenspecialist van de rijksdienst wel één voordeel: het stelde de projectgroep in de gelegenheid om 
het eens geheel anders aan te pakken. 

Rotterdam waardig, namelijk met durf en kleurgevoel. […] Ik zou er zelf dan ook geen moeite mee hebben om eens 
een spannend kleurenschema te ontwerpen, of liever, vanuit de bewoners te laten ontstaan, die daarin worden 
gestimuleerd door een kiene vlotte kleurenkijker. Die hebben ze in Rotterdam vast wel.505 

De “kiene vlotte kleurenkijker” die de bewoners bijstond, was de renovatiearchitect. Deze stelde een 
kleurenpalet in wit- en grijstinten voor, omdat dit volgens hem aansloot bij de “stoerheid” van het 
complex, geen “trendkleur” was en de gelegenheid gaf om door middel van een “vrolijke lichtheid” de 
architectuur van Brinkman te versterken en te handhaven.506 Getuige de adviezen van de verfspecialist 
van de rijksdienst, die volgden op het voorstel van de renovatiearchitect, was deze er niet van 
overtuigd dat dit een spannend kleurenschema was. Hij stelde voor om het complex te schilderen 
in de kleuren van de aanwezige materialen, zoals het roodbruin, rood en geel van de verschillende 
soorten metselwerk en het grijs van de betonnen onderdelen. Maar de renovatiearchitect liet zich 
niet overtuigen, want het zou volgens hem “niet erg veel met de oorsprong hebben te maken.”507 
De definitieve keuze viel op wit en grijs voor de gevels aan het binnenterrein, en alleen voor de 
toegangspoorten een lichtroze tint. Door geldgebrek liet de schilderbeurt echter tot 1990 op zich 
wachten (afbeeldingen 5.8 en 5.9).

FIGUUR 5.8 Op een mooie zonnige 
dag in 1990 tonen de  wit geschilderde 
gevels “smetteloos”.

FIGUUR 5.9 Op een mooie zonnige dag in 1990 tonen de  wit geschilderde gevels 
“smetteloos”.

505 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: advies schilderen, 29-11-1985.

506 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: verslag vergadering, 06-03-1986; NAi, JONG, inv.nr. 1620d1: rapport Kleur bekennen, 
[ongedateerd].

507 NAi, JONG, inv.nr. 1620d1: rapport Kleur bekennen, [ongedateerd].
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§  5.6 Een principekwestie: stadsproblematiek en monumentwaarden

Uit de keuzes die bij de gevelbehandeling werden gemaakt, is duidelijk dat bij de renovatie van het 
gebouw argumenten van sociaal-maatschappelijke aard meespeelden. Toen er keuzes moesten 
worden gemaakt over de inrichting en openstelling van het binnenterrein bleek dat het sociale 
aspect van stadsvernieuwing niet te verenigen viel met de toegekende architectuurhistorische en 
architectonische waarden. Het besluit van de gemeente en het GWR om de galerij niet meer openbaar 
toegankelijk te houden, zorgde bijvoorbeeld voor veel discussie.508 De RDMZ vond deze ingreep een 
zware aantasting van het karakter van het complex, omdat dit aspect mede bepalend was geweest voor 
plaatsing op de lijst van beschermde monumenten.509 Maar juist dit karakteristieke aspect van het 
complex, evenals de vele toegangen tot het binnenterrein, de verspringende rooilijn en de openbare 
trappenhuizen, bleven voor problemen zorgen. 

Architektuur-histories heeft dit alles ongetwijfeld een grote waarde. In het dagelijks beheer geeft dit echter grote 
problemen.510 

Om ongewenste toegang tot de galerij en het binnenterrein te voorkomen, zonder dat het woonblok 
zijn kenmerkende openbaarheid zou verliezen, werd met ingang van 1987 een huismeesterproef 
ingevoerd. Deze sloeg aan en van overlast en vernieling was even geen sprake meer. Wegens gebrek 
aan financiële middelen moest dit initiatief echter na een jaar worden gestaakt.

Na de renovatie keerde slechts een deel van de oorspronkelijke bewoners terug naar het Justus van 
Effencomplex. Door de lange duur van de stadsvernieuwing in Spangen waren velen van hen naar 
andere wijken in Rotterdam verhuisd. De nieuwe inwoners van het Justus van Effencomplex waren 
tevreden met de grotere woningen, maar constateerden al snel verschillende problemen.511 Het 
binnenterrein was na de renovatie niet opnieuw ingericht met groen maar had te weinig openbare 
verlichting gekregen, hetgeen de bewoners vooral ’s avonds een onveilig gevoel gaf. De trappenhuizen 
en liften werden kort na de oplevering van het complex al weer regelmatig beklad met graffiti. 
Het centrale verwarmingssysteem in de woningen vertoonde regelmatig storingen en de nieuwe 
aluminium ramen bleken lastig in het gebruik en slecht te sluiten. 

Het eindresultaat van de renovatie werd kritisch ontvangen. Dit gold in het bijzonder voor het 
schilderen van de binnengevels en voor de wijzigingen in de indeling en verdeling van de woningen.

508 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: uitspraak van de gemeenteraad betreffende de openbaarheid van de galerij, 11-10-
1984; diverse correspondentie van BOS en Bewonerscommissie Justus van Effen, 10-07-1984 en 17-07-1984; besluit gemeente 
Rotterdam m.b.t. sluiten galerijen, 25-06-1984.

509 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: handgeschreven notities van behandelend ambtenaar Justus van Effencomplex, 27-
08-1984 en 26-11-1984. Het citaat komt uit de laatst gedateerde notitie.

510 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 7: brief van de projectcoördinator Spangen aan college B&W, 24-02-1988; SAR, GWS/GWR, 673, inv.
nr. 99: diverse correspondentie met betrekking tot het ‘huismeester-experiment’.

511 SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 100: diverse vergaderverslagen van de huurdersvereniging Justus van Effen en diverse bewonersk-
rantjes uitgegeven door de huurdersvereniging Justus van Effen uit de periode 1985-1989.
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Rotterdam, de stad van het architectuurmuseum, kan het zich, naar mijn gevoel, niet permitteren al die 
deskundigen en geïnteresseerden, die in standaardwerken als Fanelli en Grinberg kennis hebben genomen van de 
unieke kwaliteiten van het wooncomplex Spangen, te confronteren met een verminkte toestand in trendkleurtjes.512

De reacties van de projectarchitect en de behandelend ambtenaar stedenbouw van de RDMZ 
illustreert dat het concept en de typologie van het complex belangrijkere gegevens waren geweest en 
als de essentie van het complex werden beschouwd. 

Wat is het monumentale? Niet de woningen op zich, die hadden geen functie meer – er heerste grote leegstand. Wel 
de manier van wonen was karakteristiek. […] Karakteristiek waren de verkaveling van het naar binnen gekeerde blok 
met de verhoogde straat en de gemeenschappelijke voorzieningen.513

Belangrijk is de manier waarop de blokken zijn ingedeeld: de balkons, de galerijen, de raamverdeling. De 
plattegronden zijn dat in mindere mate.514

Het ‘Rotterdamse model’ voor stadsvernieuwing had de sluimerende verpaupering van Spangen en 
het Justus van Effencomplex geen halt toegeroepen. Al eind jaren tachtig vond men, terugblikkend, 
dat monumentenzorg te weinig was ingebed in de dagelijkse praktijk van de stadsvernieuwing en dat 
de Rotterdamse aanpak geen ruimte liet om de identiteit van de wijk en de monumentale kwaliteiten 
van afzonderlijke complexen in de planvorming mee te nemen.515 Duidelijk was dat renovatie van 
woningen alleen niet voldoende was geweest en dat bij stadsvernieuwing ook aandacht moest worden 
besteed aan de inrichting van de openbare ruimte en kwalitatieve architectuur.516 

Begin jaren negentig kampte heel Spangen met een slecht imago en werd het één van de eerste no-go 
area’s van Nederland. Deze dubieuze eer had te maken met de vele verslaafden en criminelen die in 
de nog niet gerenoveerde, dichtgetimmerde panden van Spangen een toevluchtsoord zochten. Maar 
net zoals in de jaren zeventig waren en bleven de bewoners trots op hun wijk: zij vonden dat Spangen 
een speciale kwaliteit had en dat er sprake was van een echt ‘Spangen-gevoel’.517 Inmiddels vertoonde 
ook het Justus van Effencomplex opnieuw bouwkundige problemen. Het schilderwerk van de gevels 
begon te vergrijzen en af te bladderen, en de conditie van de aluminium kozijnen ging snel achteruit. 
Door de aanhoudende overlast in de wijk en in het complex vertrokken steeds meer bewoners, waarna 
de woningen leeg bleven staan. Het gevolg was dat het Justus van Effencomplex in 2001 opnieuw een 

512 Giltaij-Lansink 1987.

513 Projectarchitect Ton Kuiper aan het woord in: Maas 1987.

514 Behandelend ambtenaar stedenbouw van de RDMZ, K. Metz, aan het woord in: Maas 1987.

515 De aanpak van de Rotterdamse stadsvernieuwing werd kritisch besproken in de forumdiscussie Architectuur & Renovatie van 
02-07-1987. Zie: SAR, GWS/GWR, 673, inv.nr. 40: verslag van de forumdiscussie Architectuur & Renovatie. De renovatie van het 
Justus van Effencomplex werd bekritiseerd in onder andere: Ten Cate 1991; Giltaij-Lansink 1987; Maas 1987; Van Swieten 1990.

516 Rekers 1988.

517 Jongeneel 2001; Rekers 1990, 23.
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vervallen indruk maakte (afbeeldingen 5.10 en 5.11). Het kampte nog steeds met een ambivalent 
imago: beroemd om zijn architectuur- en cultuurhistorische waarde, maar berucht door vandalisme 
en verloedering. 

Het Woningbedrijf Rotterdam (WBR; opvolger van het GWR) besloot dat het tij voor het woonblok 
alleen kon worden gekeerd als er kwalitatief goede woningen in het complex kwamen, voldoende 
woningdifferentiatie in het aanbod werd aangebracht en als de ‘monumentale waarden’ van het 
complex zouden worden hersteld.518 Van de lessen uit het verleden werd geleerd. Het WBR besloot tot 
een andere aanpak van de bouwtechnische en sociale problematiek: een restauratie van het complex 
naar zijn oorspronkelijke toestand, maar alleen ná gedegen en uitgebreid vooronderzoek.519 

FIGUUR 5.10 In 2004 zag het complex er opnieuw vervallen 
uit, met name door het verweerde schilderwerk van de gevels 
en de slechte toestand van de kunststof plantenbakken en van 
de aluminium kozijnen.

FIGUUR 5.11 Zes jaar later, in 2010, werd gestart met de 
restauratie van het complex. Het schilderwerk van de gevels 
was inmiddels grijs geworden.

518 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: brief van bestuursvoorzitter Woningbedrijf Rotterdam (WBR; rechtsopvolger van de 
GWR), 12-09-2001. 

519 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: brief van bestuursvoorzitter Woningbedrijf Rotterdam, 12-09-2001. 
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§  5.7 Een nieuwe koers voor het complex

Het WBR deelde het Justus van Effencomplex een cruciale rol toe bij de opwaardering van 
heel Spangen. 

Als bestuursvoorzitter van het Woningbedrijf Rotterdam en als pleitbezorger van een prominente rol voor ons 
gebouwd cultuurgoed, zie en erken ik dat het eigendom van een dergelijk cultuurgoed ook bepaalde financiële 
verplichtingen met zich meebrengt.520 

In 2001 nam het WBR zich voor het woonblok in de markt te zetten als een complex met een unieke 
identiteit dat bewoners een combinatie van koop- en huurwoningen met een keuzepakket voor de 
inrichting bood. Snel daarop kwam er een duidelijke visie op de vier sporen waarlangs dit voornemen 
moest worden uitgewerkt: monumentaliteit, volkshuisvesting, omgeving en parkeren.521 

In het “programma van wensen” stelde het WBR dat het binnenterrein een “oase van rust” moest 
worden met veel aandacht voor de inrichting, het beheer en de openbaarheid ervan. De uitstraling van 
het complex moest weer als in 1922 worden. Het WBR zag graag dat de aluminium kozijnen werden 
vervangen door kozijnen in oorspronkelijke detaillering en dat de daklijsten zouden worden vernieuwd, 
de gevels gereinigd “tot op de steen” en het metselwerk hersteld  (afbeeldingen 5.12 en 5.13). De 
woningen wilde het WBR technisch en ruimtelijk verbeteren, wat betekende dat er op enkele plaatsen 
in het complex opnieuw een samenvoeging van woningen zou plaatsvinden.522 Het parkeerprobleem 
werd ondergronds opgelost en het blok kreeg “meer licht en lucht” door het slopen van een woonblok 
ten zuiden van het complex en het aanleggen van een plein op die plaats. De werkgroep Justus van 
Effen, die moest onderzoeken welke aanpak gekozen zou worden, wilde bovendien meer inzicht in “de 
cultuurwaarde” en in de ‘technische kwaliteit en de woningtypologie’ van het object. Zij had behoefte 
aan een actuele waardering om het complex niet alleen “als Icoon nader te kunnen definiëren”, maar 
ook om de mogelijkheden voor volkshuisvesting te onderzoeken.

520 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: brief van bestuursvoorzitter WBR, 12-09-2001.

521 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: memo WBR, 10-12-2001.

522 Het complex bevat na de restauratie 154 woningen, tien minder dan daarvoor.
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FIGUUR 5.12 Voorafgaand aan de restauratie, die in 2010 
startte, was er op verschillende plaatsen geëxperimenteerd 
met het verwijderen van het schilderwerk van de gevels en het 
reinigen van het onderliggende metselwerk.

FIGUUR 5.13 Voorafgaand aan de restauratie, die in 2010 
startte, was er op verschillende plaatsen geëxperimenteerd 
met het verwijderen van het schilderwerk van de gevels en het 
reinigen van het onderliggende metselwerk.

FIGUUR 5.14 De bouwhistorische waardenkaart van het complex waarop is aangegeven welke onderdelen van “hoge, positieve of 
indifferente monumentwaarde” zijn.
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§  5.8 Van onderzoeken met waardestellingen naar een 
instandhoudingsstrategie en een restauratieplan

In 2002 zette het WBR vier onderzoeksvragen uit: naar de bouwkundige kwaliteit, de woningbehoefte, 
de cultuurhistorische betekenis en de bouwhistorische waarde. Op basis van die onderzoeken en een 
brainstormsessie met de betrokken onderzoekers zouden de mogelijkheden voor de toekomstige 
verbetering en het beheer van het complex nagegaan. Deze zouden vervolgens ter bespreking aan het 
bestuur van het WBR, de gemeente en de rijksdienst worden voorgelegd. Vooral interessant is de rol 
die aan de onderzoeken werd toegekend en de eisen die aan de studies werden gesteld. Voor het WBR 
hadden zij een verkennend karakter: “het is onnodig en ongewenst om langdurig te studeren”.523 De 
rijksdienst wilde de cultuur- en bouwhistorische onderzoeken echter breder inzetten en vroeg om 
extra aandacht voor de renovatie uit de jaren tachtig. Deze moest in haar context worden geplaatst 
om te voorkomen “dat we keuzes uit die periode gaan afdoen als onzorgvuldig etc., wat ook weer 
onvoldoende recht doet”.524 

In 2002 voerde het bureau voor bouwhistorisch onderzoek J.A. van der Hoeve een bouwhistorische 
opname525 uit die vergezeld ging van een bouwhistorische waardestelling van het complex en 
aanbevelingen voor het versterken of handhaven van de monumentwaarden (afbeelding 5.14).526 
Spring Architecten – de opvolger van het bureau LeodeJonge architecten – deed een bouwkundige 
inspectie die aan de hand van de uitkomsten van het bouwhistorisch rapport en gesprekken met de 
bouwhistoricus werd uitgebreid met een voorstel voor het “historisch verantwoord verbeteren” van 
het complex.527 Mondria Advies, een adviesbureau op het gebied van de huisvestingsmarkt, deed een 
woningmarktonderzoek.528 

Op 5 november 2002 werden de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek, de bouwkundige 
inspectie en het woningmarktonderzoek gepresenteerd aan de werkgroep Justus van Effen. De 
bouwhistorische opname stelde dat ondanks dat het oorspronkelijk karakter van het complex in de 
loop van de tijd ingrijpend was veranderd nog steeds gold als één van de belangrijkste monumenten 
van de Nederlandse volkshuisvestingsbouw en getuigde van de betekenis van architect Brinkman 
voor de twintigste-eeuwse architectuurgeschiedenis. Volgens de bouwhistorische opname lagen 
de belangrijkste monumentwaarden in de hoofdopzet en bouwmassa van het complex, in het 
gemengde openbare-privé karakter van het binnenterrein met de typerende ontsluitingsstructuur 
van het complex. Van belang waren ook de decoratieve onderdelen, de indeling van de gevels en de 

523 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: projectvoorstel, 25-03-2002; verslag bespreking werkgroep Justus van Effen, 21-05-
2002.

524 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: e-mail van behandelend ambtenaar aan WBR, 19-06-2002; reactie op concept-rap-
port bouwhistorische opname Justus van Effen, 29-10-2002.

525 Bouwhistorisch onderzoek kent diverse vormen die verschillen in hun uitgebreidheid. Een bouwhistorische opname is de op één 
na meest uitgebreide vorm van onderzoek. In 2002 werd hieronder verstaan dat er voor het onderzoek gebruik werd gemaakt van 
meerdere bronnen – het gebouw, archiefstukken en literatuur – en dat het onderzoeksrapport naast een beschrijving van het mon-
ument en van zijn bouwgeschiedenis, ook een waardestelling en aanbevelingen bevatte. Zie: Hendriks et al. 2000.

526 Van der Hoeve 2002. 

527 Spring architecten 2002.

528 Mondria Advies 2002.
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nog weinige originele elementen.529 Volgend op de conclusies van de onderzoeksrapporten en na de 
bespreking met de onderzoekers werd besloten om het concept “historisch verantwoord verbeteren” 
te volgen. Hierbij kregen enkele elementen bijzondere aandacht: de inrichting van het binnenterrein, 
de restauratie van de gevels, de vormgeving van de ramen, deuren en dakranden, het aanzien van de 
galerij en de balkons. 

Na de onderzoeken werd in begin 2003 gestart met de inrichting van het vervolgproces van 
de voorgenomen restauratie. Bouwhistoricus J.A. van der Hoeve – de onderzoeker die in 2002 
de bouwhistorische opname had uitgevoerd – en ook architect L. de Jonge – die de renovatie 
uit de jaren tachtig had gedaan – bleven als externe adviseurs bij de totstandkoming van het 
restauratieplan betrokken.530 In 2003 werden ook de eerder uitgevoerde onderzoeken aangevuld 
met een cultuurhistorische verkenning met stedenbouwkundige waardestelling die was verricht door 
Steenhuis Stedenbouw/Landschap, een bureau voor architectuur- en cultuurhistorisch onderzoek.531 
De cultuurhistorische verkenning benadrukte dat het complex uniek was in Spangen en daarin opviel 
als uitzondering in de verkaveling. Het complex moest worden gezien als “een proeftuin en gesloten 
stadsbeeld, want hierin schuilen kwaliteiten van de plek.” Als advies werd in de cultuurhistorische 
verkenning meegegeven dat het Justus van Effencomplex, als “parel van Spangen”, met de grootst 
mogelijke precisie moest worden gerestaureerd.532

Om alle wensen, eisen, mogelijkheden en ambities op één lijn te brengen, ontwikkelde het 
adviesbureau Han Michel Concepts & Projects in samenwerking met Woonstad Rotterdam (opvolger 
van het WBR) het concept 100% MoNUment.533 Dit omvatte een restauratievisie van “historische 
verbetering” en diende als uitgangspunt van de restauratie. Het streven was een optimale combinatie 
van “de oorspronkelijke monumentale waarden van het complex met de modernste vormen van 
woon- en leefcomfort en de modernste inzichten wat betreft duurzaamheid”.534 

Even though we cannot restore the historical values that have disappeared, we can try to replace them by values that 
do justice to the original: “100% Monument.535

529 Van der Hoeve 2002.

530 Beiden zijn als zodanig meerdere malen opgenomen op de verzendlijst van het overleg van de werkgroep Justus van Effen van het 
Woningbedrijf Rotterdam. Zie: RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: diverse memo’s en verslagen van de bijeenkomsten van 
die groep, 2002-2005.

531 Steenhuis 2003.

532 Steenhuis 2003.

533 Han Michel Concepts & Projects werd in 2004 opgericht. Het is het adviesbureau van bouwkundig ingenieur Han Michel. Deze legt 
zich toe op het ontwikkelen van (nieuwe) woningbouw- en renovatieprojecten en het begeleiden van de uitvoering daarvan. Michel 
was eerder in zijn loopbaan onder andere directeur van de Amsterdamse woningbouwcorporatie Woonstichting (Lieven) de Key en 
van Projectontwikkelaar De Principaal BV, onderdeel van Woonstichting De Key.

534 Citaat afkomstig uit: Justuskwartier: Restauratie & Renovatie van het Justus van Effencomplex Rotterdam, 2010, 5. Zie ook: Berg 
2009; Goede 2009; Hoogerland et al. 2010; Molenaar & Van Winden architecten 2010, 25.

535 Goede 2009, 67. Vertaling CvE: “Ook al kunnen we de historische waarden die zijn verdwenen niet terugbrengen, we kunnen wel 
proberen deze te vervangen door waarden die recht doen aan het origineel: 100% Monument.”
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Onder architecten werd in 2004 een ideeënprijsvraag uitgeschreven die de architectencombinatie 
Molenaar & Van Winden architecten en Hebly Theunissen architecten won. Het bureau Hebly 
Theunissen architecten richtte zich op de vernieuwing van de woningen en openbare trappenhuizen, 
terwijl het architectenbureau Molenaar & Van Winden de projectleiding voerde en de restauratie 
van de gevels en het badhuis realiseerde. Michael van Gessel Landscapes werd aangetrokken om het 
ontwerp voor de inrichting van het binnenterrein te maken. W/E adviseurs, een adviesbureau op het 
gebied van duurzaamheid, ontwikkelde in samenwerking met installatiebureau Uticon een duurzaam 
energieconcept. 

In het restauratieplan stonden het versterken en handhaven van de stedenbouwkundige, 
architectonische en cultuurhistorische kwaliteiten van het complex met het binnenterrein centraal. 
Er werd, in vergelijking met de renovatie in jaren tachtig, bijvoorbeeld meer aandacht besteed aan 
het terugbrengen van de oorspronkelijke relatie tussen de gevelindeling en de woningplattegronden. 
De architecten zochten naar diverse mogelijkheden om de trappen terug te plaatsen op hun 
oorspronkelijke locatie in de woningen. Een herwaardering van de bijzondere architectonische 
aspecten van het complex, zoals de opvallende vormgeving van de bloembakken aan de galerij en het 
gebruik van verschillende soorten baksteen, leidde bijvoorbeeld tot de voorstellen om de betonnen 
bloembakken aan de galerij te reconstrueren en om de verf van de gevels aan het binnenterrein te 
verwijderen. Bovendien was het de ambitie de sociale cohesie, die het complex vanaf de oplevering tot 
aan de jaren zeventig had gekenmerkt, te laten terugkeren.536

De noodzaak tot snel handelen werd duidelijk, toen het WBR zich vanwege de aanhoudende overlast 
gedwongen voelde het binnenterrein door middel van hekken alsnog ontoegankelijk te maken voor 
niet-bewoners.537 Tijdens de afronding van de renovatie in de jaren tachtig was dit ook een punt 
van discussie geweest waarover toen negatief was beslist. Nu ging de Commissie voor Welstand en 
Monumenten wel akkoord, mits dit werd beschouwd als een tijdelijke oplossing en een hek werd 
ontworpen dat in vormgeving aansloot bij de architectonische kwaliteit van het gebouw.538 De RCE 
formuleerde het in zijn ambtelijk advies aan het college van B & W van Rotterdam als volgt: 

Het dichtmaken van de poorten moet […] gezien worden als een aantasting – of in elk geval een verzwakking van het 
herkenbaar zijn – van een van de belangrijkste architectuurhistorische waarden van het complex.539

Juist dit aspect van het complex was volgens de RCE mede bepalend voor de “(inter)nationale 
waardering van het Justus van Effenblok”. 

536 Archief SteenhuisMeurs, Justus van Effen, Spangen 2003: E.J. Nusselder, Justus van Effencomplex, Rotterdam; advies aanpak 
gevelherstel, 02-10-2006. Zie ook: Verslagen van de vergadering van de Commissie voor Welstand en Monumenten, 25-02-2009 
en 11-11-2009 (toegankelijk via www.rotterdam.nl).

537 ‘Justus van Effencomplex gaat ‘s nachts op slot. Overlast rondhangende junks loopt spuigaten uit’, Rotterdams Dagblad 14-08-
2003; ‘Justus van Effencomplex gaat vanaf januari ‘s nachts op slot’, Rotterdams Dagblad 29-12-2003.

538 Archief SteenhuisMeurs, Justus van Effen, Spangen 2003: Justus van Effen: de Buitenruimte; aanzet programma van eisen – versie 
2, afdeling dS+V van de gemeente Rotterdam, 15-12-2005. Zie ook: Verslag van de vergadering van de Commissie voor Welstand 
en Monumenten, 11-11-2009 (toegankelijk via www.rotterdam.nl). 

539 RCE, Pandsdossier Justus van Effencomplex: Advies, 28-11-2003; Vergunningverlening Gemeente Rotterdam, 10-05-2004.
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Bij wijze van startschot werd op 9 september 2010 een feestelijke gelegenheid georganiseerd waarbij 
de directeur van Woonstad Rotterdam de sleutelbos van het complex overdroeg aan de aannemer. 
Daarna ging de daadwerkelijke restauratie van start.540 De oorspronkelijke elementen zijn zo veel 
mogelijk gerestaureerd of wanneer nodig gereconstrueerd. Niet-oorspronkelijke onderdelen zijn 
beoordeeld op hun bouwtechnische toestand en de mate waarin zij het oorspronkelijke concept 
van Brinkman schaadden. Elementen die nog in redelijk goede toestand verkeerden en Brinkmans 
ontwerp niet verstoorden zijn hersteld. Waar oorspronkelijk materiaal was verdwenen of een 
onderdeel uit de renovatie van de jaren tachtig het totaalconcept van Brinkman geen recht deed, is dit 
vervangen door een reconstructie op basis van het origineel. De binnenwanden en aluminium ramen 
die bij de renovatie in de jaren tachtig waren aangebracht, zijn verwijderd. Dit gaf ruimte voor een 
nieuwe indeling van de woningen. De radicale omkering van de rangschikking van de woningen uit 
de jaren tachtig werd daarbij ten dele opgeheven en de woningen kregen een modern inbouwpakket 
(afbeeldingen 5.15 tot en met 5.17). De aluminium kozijnen hebben plaats gemaakt voor houten 
exemplaren in de oorspronkelijke vormgeving, maar wel voorzien van modern hang- en sluitwerk 
en dubbele beglazing. Op die manier werd het herstel van de architectuur gecombineerd met 
maatregelen ten behoeve van modern comfort en gebruiksgemak. Maar het grootste zichtbare verschil 
met de situatie van voor de restauratie is de verwijdering van de verf die in 1990 op de gevels was 
aangebracht en het herstel van het onderliggende metselwerk. Hierdoor zijn de verschillende kleuren 
bakstenen en metselverbanden die Brinkman had toegepast weer te zien. Een belangrijke, visuele 
ingreep is ook dat de betonnen bloembakken aan de galerij en aan de smalle dakrand gereconstrueerd 
zijn (afbeeldingen 5.18 tot en met 5.28). 

Het complex is voorzien van hedendaagse technieken om het wooncomfort te vergroten en om te 
voldoen aan de huidige eisen van duurzaamheid. De woningen beschikken over vraaggestuurde 
ventilatie. Daarnaast is er vloerverwarming gecombineerd met collectieve verwarming met Warmte 
Koude Opslag en een hieraan gekoppeld regeneratiedak. De openbaarheid van het binnenterrein 
van het complex is een probleempunt gebleven. De Rotterdamse Commissie voor Welstand en 
Monumenten bleef dit benadrukken, omdat dit aspect en de wijze waarop het onderdeel uitmaakt 
van de openbare ruimte van Spangen “tot de cultuurhistorische basis van het monument behoort.”541 
Uiteindelijk is ervoor gekozen om de hekken te handhaven en de ingangen tot het complex alleen ’s 
nachts af te sluiten. De cultuurhistorische waarde van de fysieke elementen die uitdrukking waren 
van de sociale grondslag van het complex werd in de ogen van de commissie ook aangetast door de 
bezuinigingen die eind 2011 nodig bleken. De inrichting van het binnenterrein werd versoberd; onder 
andere tuinmuurtjes, de kinderspeeltuin en de vaste buitenbanken zijn komen te vervallen.542 

540 Justuskwartier: Restauratie & Renovatie van het Justus van Effencomplex Rotterdam, 2010.

541 Archief SteenhuisMeurs, Justus van Effen, Spangen 2003: Justus van Effen: de Buitenruimte; aanzet programma van eisen – versie 
2, afdeling dS+V van de gemeente Rotterdam, 15-12-2005. Zie ook: Verslagen Vergadering van de Commissie voor Welstand en 
Monumenten, 11-11-2009, 18-08-2010, 14-09-2011 (www.rotterdam.nl/welstand, 14-05-2012).

542 Verslag Vergadering van de Commissie voor Welstand en Monumenten, 26-10-2011 (www.rotterdam.nl/welstand, 14-05-2012). 
De aandacht voor de openbaarheid en het gebruik van het binnenterrein door de commissie heeft zijn basis in het cultuurhistorisch 
onderzoek uit 2003 dat door M. Steenhuis was opgesteld, tevens voorzitter van de Rotterdamse Commissie voor Welstand en Mon-
umenten.

TOC



 195 De renovatie en de restauratie van het Justus van Effenblok te Rotterdam

FIGUUR 5.15 Een vergelijking tussen de oorspronkelijke woningplattegronden, die uit de jaren tachtig en de huidige laat zien hoe 
de indeling van de woningen veranderde. Bij de renovatie in de jaren tachtig werden de twee afzonderlijke woningen op de begane 
grond en eerste verdieping samengevoegd tot één woning. Hierbij werd de trap naar het midden van het huis verplaatst. Bij de 
huidige restauratie is de oorspronkelijke structuur zo veel mogelijk hersteld en is de trap weer tegen de voorgevel geplaatst.

FIGUUR 5.16 zie 5.15
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FIGUUR 5.17 zie 5.15

FIGUUR 5.18 Bij de restauratie werden de kunststoffen 
plantenbakken verwijderd en vervangen door betonnen 
exemplaren. Ook werd de oorspronkelijke raamverdeling en 
kleurstelling van het schilderwerk teruggebracht, 2012

FIGUUR 5.19 Om de betonnen plantenbakken te 
reconstrueren, werden delen van de balustrade van de 
betonnen galerij, die stamt uit de tijd van de renovatie van het 
complex,  verwijderd en vervangen door nieuwe betonnen delen 
met geïntegreerde plantenbak, 2012
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FIGUUR 5.20 Overzichtsfoto tijdens de restauratie. De blauwe kleur van de deuren van de benedenwoningen is nog tijdens de 
restauratie veranderd in de oorspronkelijke groene kleur, 2012
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FIGUUR 5.21 Overzichtsfoto van de galerij, 2012 FIGUUR 5.22 Tijdens de restauratie is de dakopbouw op het 
voormalige badhuis hersteld, 2012

FIGUUR 5.23 In aanloop naar de restauratie bleken er nog 
oorspronkelijke onderdelen aanwezig, zoals deze betonnen 
balustrade met ingelegde tegeltjes van één van de balkons, 
2012

FIGUUR 5.24 In aanloop naar de restauratie bleken er 
nog oorspronkelijke onderdelen aanwezig, zoals deze 
trapbalustrade in één van de trappenhuizen, 2012
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FIGUUR 5.25 In aanloop naar de restauratie bleken er nog 
oorspronkelijke onderdelen aanwezig, zoals deze tegels met 
zeepbakje in het voormalige badhuis, 2012

FIGUUR 5.26 Vanaf de jaren zeventig werd het binnenterrein 
in toenemende mate bestraat en voorzien van planten en 
struiken die weinig onderhoud behoefden. Onderdeel van de 
recente restauratie is ook het herstel van het groene imago van 
het binnenterrein. Naar een ontwerp van bureau Michael van 
Gessel Landscapes is het oorspronkelijke groene karakter van 
de binnenhof hersteld met de aanleg van verhoogde grasvelden 
en het aanplanten van nieuwe bomen, 2014

FIGUUR 5.27 Na de restauratie is het oorspronkelijke 
metselwerk weer zichtbaar, 2014.

FIGUUR 5.28 Tijdens de restauratie is het metselwerk hersteld 
en zijn er nieuwe ramen en deuren naar oorspronkelijk ontwerp 
aangebracht. Ook is de verfijnde detaillering van de dakrand en 
de betonnen bloembakken teruggebracht, 2014
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§  5.9 Terugkijkend op de renovatie en op de restauratie 

Terugkijkend op de renovatie uit de jaren tachtig is duidelijk dat deze voor een groot deel is beïnvloed 
door de stadsvernieuwing ‘Bouwen voor de buurt’. Het ging uit van sociaal-maatschappelijke 
oplossingen en de inspraak van de bewonerscommissie Justus van Effen had grote invloed op het 
planonderdeel woningvergroting. Maar ook waar het ging om het te creëren woonmilieu in en om het 
Justus van Effencomplex, werd duidelijk dat sociaal-maatschappelijke sentimenten als argument 
dienden, meer dan de kunsthistorische waarde of architectonische kwaliteiten van het complex. 

Het architectenbureau dat het renovatieplan was één van de weinigen die trachtte om ook de 
architectonische waarden, die ook in de historische bronnen tot uiting was gebracht, mee te nemen 
in de planvorming. Door de sterke nadruk op de woonwensen en op het stedenbouwkundig concept in 
de redengevende omschrijving, het toetsingskader van dat moment, de architectonische waarden niet 
meegenomen in het renovatieplan. 

De kritiek die de renovatie van de jaren tachtig kreeg, richtte zich met name op de aantasting 
van de oorspronkelijke architectonische en ruimtelijk-historische kwaliteiten van het complex. 
Of het behoud van die kwaliteiten daadwerkelijk tot een betere oplossing voor de toenmalige 
stadsvernieuwingsproblematiek zou hebben geleid, is een vraag die moeilijk is te beantwoorden. 
Wat de renovatie uit de jaren tachtig en de daaropvolgende discussies in ieder geval wel tonen is dat 
duidelijk werd dat stadsvernieuwing meer inhield dan alleen het renoveren van de woningen en het 
behoud van het concept. 

Tegenwoordig is bekend dat een positieve waardering van een volkshuisvestingsmonument, zoals het 
Justus van Effencomplex, een combinatie is van wooncomfort, sociale veiligheid én cultuurhistorische 
waarden en architectonische kwaliteiten. Bij de recente restauratie is getracht om al deze aspecten 
samen te brengen in een integrale aanpak. Een herinterpretatie en herwaardering van alle 
karakteristieke aspecten van het complex leidde tot een nieuwe visie op de aanpak. Het initiatief om 
het complex naar zijn oorspronkelijke staat te herstellen, kwam van de eigenaar van het complex. 
Daarmee werd meteen de toon gezet voor de onderzoeken die voorafgingen aan de planvorming. 
Om het ontstaan en de ontwikkeling van het complex in beeld te krijgen en om te achterhalen wat 
er nog aan oorspronkelijk materiaal en originele onderdelen aanwezig was, was een bouwhistorisch 
onderzoek nodig. Om de rol van het complex in zijn stedelijke context te achterhalen, werd een 
cultuurhistorische verkenning uitgevoerd. In hoeverre de bouwkundige staat aanleiding gaf tot herstel 
of behoud van gebouwonderdelen werd duidelijk uit een bouwtechnische inspectie. De mogelijkheden 
voor herstel van de bakstenen binnengevels werden verkend door middel van speciaal daarop 
toegespitste bouwtechnische onderzoeken. 

Na deze onderzoeken werden meerdere visies op de aanpak geformuleerd en deze werden uiteindelijk 
samengebracht in de instandhoudingsstrategie 100% MoNUment. Het combineren van de resultaten 
uit de bouwtechnische inspectie en het bouwhistorisch onderzoek resulteerde in het voorstel 
“historisch verantwoord verbeteren”. Dit voorstel werd gecombineerd met de resultaten uit het 
cultuurhistorisch onderzoek waarin was geadviseerd tot herstel van het complex met de grootst 
mogelijke precisie. De gecombineerde resultaten uit de historische en de technische onderzoeken 
werden vervolgens gerelateerd aan de mogelijkheden voor nieuwe woonconcepten en ambitieus 
streven omtrent duurzaamheid. Dit alles kreeg zijn neerslag in de instandhoudingsstrategie 100% 
MoNUment die de onderlegger voor het restauratieplan vormde. 
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De bouwhistorische en bouwtechnische onderzoeken leverden de gegevens die nodig waren om op 
de schaal van het materiaal tot het gebouw tot afwegingen te kunnen komen. De voor het Justus van 
Effencomplex karakteristieke overgang van openbaar naar semipublieke en privé gebieden, zoals 
dat in het bouwhistorisch onderzoek was verantwoord, kreeg opnieuw vorm in het inrichtingsplan 
voor het binnenterrein. Wat betreft het schaalniveau van het complex in zijn stedenbouwkundige 
en cultuurhistorische context was de cultuurhistorische verkenning van grote waarde. Eén van de 
daarmee samenhangende aspecten – te weten de openstelling van het binnenterrein en daarmee de 
verbinding tussen het Justus van Effencomplex en de stedenbouwkundige onderlegger van Spangen 
– bleef ook tijdens de restauratie een zorgelijk punt. Tijdens de plantoetsing bleven de Rotterdamse 
Commissie van Welstand en Monumenten en de rijksdienst daar aandacht voor vragen. Dit leidde 
tot een aangepast voorstel voor het dichtzetten van het terrein. De door de eigenaar uitgesproken 
intentie om het oorspronkelijke beeld van het complex te herstellen, werd ook in de Commissie van 
Welstand en Monumenten als een toetsingscriterium toegepast. Dit resulteerde in aanpassing van het 
voornemen op zonnecollectoren op het dak aan te brengen, omdat de zichtbaarheid hiervan volgens 
de commissie een aantasting van het oorspronkelijke beeld in zou houden. 

In de vakpers lijkt de restauratie positief te worden ontvangen.543 Daarin wordt geopperd dat het Justus 
van Effencomplex weer op de kaart is gezet als het levendige, kleurrijke en moderne wooncomplex dat 
het ooit was. Of het Justus van Effencomplex het gewenste, goed functionerend woningbouwcomplex 
wordt met een diverse bewonerssamenstelling en een sterke sociale samenhang, zal de toekomst 
moeten uitwijzen. Het heeft in ieder geval al zijn gedaanteverwisselingen overleefd en staat er nu als 
herschapen bij, compleet met een nieuwe naam ‘Justuskwartier’. 

543 Zie bijvoorbeeld: Van Alphen 2011; Galema 2011; ‘Justuskwartier: een ontmoeting van eigentijds wonen en een historisch karak-
ter’, 2011.
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6 De herbestemming van de  
Van Nellefabriek te Rotterdam

Toen in 2005 ter gelegenheid van het gereedkomen van de herontwikkeling van de Van Nellefabriek 
de publicatie Van Nelle: Monument van de vooruitgang verscheen, lichtte de redactie op onderstaande 
wijze de gekozen invalshoek voor het boek toe. 

De verschillende kleuren waaruit het licht is opgebouwd vertegenwoordigen de basiselementen die de historische 
context van Van Nelle hebben gevormd. Zij werden als volgt benoemd: het economische, het sociale, het mentaal-
culturele, het technische en het esthetische aspect. Zonder de chronologie geheel los te laten, dienden deze als 
ijkpunten om de Van Nellefabriek als project van ongeremde moderniteit nader te analyseren. In plaats van zich 
door het lichtgevend aura dat het complex in architectuurwereld kreeg te laten verblinden, werd de uitstraling dus 
bewust gebroken, opdat zij kon worden geanalyseerd. Dat gold niet alleen voor de ontstaans- en bouwgeschiedenis, 
maar evengoed voor de daaropvolgende perioden tot en met de recente herbestemming toe.544

Met de nieuwe functie van bedrijfsverzamelgebouw was voor deze voormalige tabak-, koffie- en 
theefabriek een volgende episode aangebroken. Blijkbaar was het daarmee ook tijd voor een nieuwe, 
rijkere geschiedschrijving over het internationaal vermaarde bouwwerk. De Van Nellefabriek stond al 
sinds haar oplevering bekend als een icoon van het Nieuwe Bouwen en in deze publicaties wilden de 
auteurs voorbij dit “lichtgevende aura” kijken om zo onderbelichte aspecten van de totstandkoming 
en het behoud van het fabriekscomplex naar de voorgrond te kunnen halen. Het is voornamelijk die 
iconische status geweest die de Van Nellefabriek voor een traject van leegstand, verval en wellicht zelfs 
sloop heeft behoed. Veel van het industrieel erfgoed in Nederland is een minder gelukkig lot beschoren 
geweest.545 De herbestemming van de Van Nellefabriek zou daarom als een uitzonderlijk geval kunnen 
worden beschouwd. Daar staat tegenover dat het op vele fronten niet verschilt van de nog steeds 
actuele, theoretische en praktische vraagstukken rondom de instandhouding en herbestemming van 
industriële gebouwen en complexen. Het ambivalente aspect van het behoud van een gebouw dat onder 
invloed van ontwikkelingen in bedrijfsvoering, productiemethoden en -capaciteit, marktwerking en 
arbeidscondities juist voortdurend aan verandering onderhevig is, speelde ook mee bij de instandhouding 
van de Van Nellefabriek. Dit was zowel aan de orde gedurende de laatste decennia dat er nog in de 
fabriek werd geproduceerd, als voor de periode daarna waarin het complex werd herbestemd tot een 
bedrijfsverzamelgebouw en vergader-, congres- en evenementencentrum. 

Dit hoofdstuk behandelt de herbestemming van de door J.A. Brinkman en J.C. van der Vlugt in 
1925-1930 ontworpen en in 1925-1931 in fases tot stand gekomen Van Nellefabriek. Hierin 
staat de verkenning naar een balans tussen de diverse, kenmerkende materiële en immateriële 
hoedanigheden van het fabriekscomplex centraal. Het karakteristieke uiterlijk dat de Van Nellefabriek 

544 Molenaar et al. 2005, 9-10.

545 De ontwikkeling van de subdiscipline industrieel erfgoed is beschreven in: Hudson 1963; Hudson 1976; Nijhof et al. 1978; Nijhof et 
al. 1989; Nijhof 2004. 
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vanaf de oplevering heeft gehad, heeft de instandhouding van het Van Nellemonument in hoge mate 
bepaald. Niet alleen de herbestemming die rond de laatste eeuwwisseling werd ingezet, maar ook de 
renovatie in de jaren tachtig door architectenbureau Van den Broek en Bakema zette sterk in op het 
behoud van zowel het fysieke als fictieve beeld van de fabriek en de firma Van Nelle. De casus Van Nelle 
vertelt hoe aan de esthetiek van het oorspronkelijk ontwerp en aan de beeldwerking werd gehecht 
en hoe geprobeerd werd om deze aspecten te achterhalen door middel van een ontwerpersanalyse 
in combinatie met bouwhistorische onderzoeken die waren gericht op het achterhalen van de eerste 
tijdlaag van het complex. Het resultaat was een architectonische waardestelling, de Historische Atlas, 
die was opgesteld door de coördinerend architect van de herbestemming en diende als onderlegger 
voor het masterplan en de deelplannen. De intentie van licht, lucht en schoonheid – die door de 
opdrachtgever en de architecten in het ontwerp waren gelegd – zijn zowel leidend geweest voor de 
restauratieve ingrepen van deze opgave als voor ingrepen die ten behoeve van de herbestemming 
nodig waren. De aanpak van deze twee aspecten van de opgave leunde sterk op behoud van het 
oorspronkelijke beeld(merk) van de Van Nellefabriek. 

§  6.1 De Van Nellefabriek te Rotterdam 

Over de geschiedenis van de firma Van Nelle en de totstandkoming van het Van Nelle fabriekscomplex 
aan de Schie is door diverse auteurs geschreven.546 Bekend is hoe de keuze voor de bouwlocatie in 
relatie tot aanvoer-, uitbreidings- en publiciteitsdoeleinden tot stand kwam.547 Befaamd zijn ook 
de verhalen over de invloed van de theosofische en sociaaleconomische denkbeelden van directeur 
Kees van der Leeuw op de organisatie en architectuur van de fabriek, de totstandkoming van de 
samenwerking met het architectenbureau van Jan Brinkman en Leen van der Vlugt en de wijze waarop 
het ontwerp van start tot de oplevering van de gebouwen evolueerde.548 

Het fabrieksterrein, aan de westzijde begrensd door de Schie en aan de zuidzijde door de doorgaande 
route van Rotterdam naar Amsterdam, lag ten tijde van de bouw in het weidse open landschap van 
de Spangensche Polder.549 Het terrein werd door een fabrieksstraat opgedeeld waaraan het hart van 
de firma Van Nelle verrees: het kantoorgebouw met de tabak-, koffie- en theefabriek (afbeelding 6.1). 
Aan de tegenoverliggende Schiezijde kwamen de dienende onderdelen te liggen: het ketelhuis, het 
expeditiecentrum en de werkplaatsen. Om een doelmatig transport van ruwe grondstoffen naar de 
diverse productieafdelingen te bewerkstelligen, werd het expeditiecentrum over de fabrieksstraat 
heen met de verschillende fabrieksdelen verbonden door middel van verplaatsbare luchtbruggen. 
Verspreid over het terrein werden nog enkele andere gebouwtjes opgericht. Aan de ingang van het 

546 De geschiedenis van de firma Van Nelle is uitgebreid beschreven in: Bantje 1981; Bulthuis 1982; Dicke 2005a en 2005b.

547 SAR, De Erven van Wed. J. van Nelle (Van Nelle), 944, inv.nr. 718: Nieuwe fabrieksterreinen, december 1914; SAR, Van Nelle, 
944, inv.nr. 720: C.H. van der Leeuw, Bouw eener nieuwe fabriek: factoren bij de keuze van terreinen en fabriekstype, Purmerend 
1930. De directie had veel aandacht voor reclameactiviteiten, voor de aan de Amerikaan Frederik W. Taylor ontleende ideeën over 
efficiëntie en bedrijfsvoering, en voor nieuwe, uit Amerika overgewaaide ideeën over goede en gezonde arbeidscondities. Ook op 
bouwkundig gebied werd de Amerikaanse standaard overgenomen; onder andere wc-potten en fabrieksdeuren werden daar van-
daan gehaald. Zie: Dicke 2005a en 2005b; Kauffmann 2005; Molenaar 1993.

548 De totstandkoming van het complex is uitgebreid beschreven in: Molenaar 2005; Prak 1970a en 1970b.

549 Formeel gezien werd het terreinaan de westzijde begrensd door een strook grond die behoorde tot het toenmalige grondgebied van 
de gemeente Overschie. Met dank aan Marieke Kuipers voor deze additionele informatie; zie ook: Molenaar 2005, 81-82.
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terrein werd aan de fabriekszijde een portiersloge gebouwd en aan de waterkant een rijwielstalling. In 
het verlengde van de fabriek werd een kantinegebouw neergezet. Aan de polderzijde van het terrein 
kwamen sportterreinen met bijbehorende paviljoentjes te liggen. 

FIGUUR 6.1 De Van Nellefabriek in 1930

Alleen al vanwege zijn prominente positie en hoogte domineert het fabrieksgebouw niet alleen het 
terrein, maar is het ook nu nog tot ver in de omgeving zichtbaar. Het hart van de onderneming kon 
waarschijnlijk pas bij het naderen van het terrein vanaf de weg in al zijn glorie worden aanschouwd. 
Aan de Schiezijde werd het terrein immers afgescheiden door een muur. Pas op het punt waar de 
gebogen toegangsweg overgaat in de fabrieksstraat kreeg men, geleid via de gekromde gevel van het 
kantoor, zicht op de gehele hoogte van de gevel van de tabaksfabriek. 

De afmetingen van de verschillende fabrieksdelen – tabak, koffie en thee – zijn gebaseerd op het 
productieproces, waardoor een verschil is ontstaan in de hoogte en op sommige plaatsen ook diepte 
van de verschillende fabrieksdelen. De draagstructuur van de fabriek bestaat uit een in het werk 
gestorte betonnen constructie van achthoekige kolommen met paddenstoelvloeren met overstek. 
De vliesgevels aan de langszijde van de fabriek werden opgebouwd uit geprefabriceerde puien van 
metalen stoeltjesprofielen, glas uit de glastuinbouw en een borstwering van twee staalplaten met 
daartussen het isolatiemateriaal torfoleum. Het metaal werd geschopeerd. Overige gevels, zoals de 
kopgevels, waren van in het werk gestort beton. De vensters in deze gevels hadden eveneens stalen, 
geschoopeerde kozijnen. Ter afwerking van betonnen geveldelen zijn verschillende materialen 
gebruikt, zoals zwarte en witte geglazuurde tegels, en stucwerk. 

De trappenhuizen, transport- en leidingschachten en de kleed- en sanitaire ruimtes werden zo 
veel mogelijk buiten het hoofdvolume van de fabriekswerkvloer geplaatst. De scheiding van de 
drie fabrieksdelen werd daarmee aan de buitenzijde zichtbaar. De ronde tearoom op de kop van de 
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tabaksfabriek, die tijdens de bouw werd toegevoegd, doorbrak het verder rechthoekige silhouet van 
dit gebouw. In de fabriek werd de betonconstructie tijdens de ruwbouwfase gewit.550 De afwerking 
van de overige ruimtes, zoals de trappenhuizen en sanitaire ruimtes, stond in het teken van hygiëne 
en daarom werden hier gemakkelijk te reinigen materialen als geglazuurde tegels en verchroomd 
metaal toegepast. De tearoom werd rondom opgebouwd uit metalen ramen en kreeg een luxe 
interieurafwerking.551

De opbouw van het kantoorgebouw in verschillende volumes weerspiegelde de hiërarchische structuur 
binnen het bedrijf en de diverse kantoorfuncties die het herbergde. De rooilijnen van dit onderdeel 
waren bepaald door het patroon van de omliggende infrastructuur. Aan de zijde van de gebogen 
toegangsweg kreeg het gebouw een concave gevel. De draagstructuur van het kantoorgebouw werd 
eveneens uit in het werk gestort beton gemaakt, maar in dit geval werd die opgebouwd uit gladde 
vloeren met kolommen met een vierkante doorsnede. Op een enkele plaats werden stalen kolommen 
toegepast. Gevelopeningen werden ingevuld met glaspuien met stalen kozijnen. 

Het ketelhuis werd opgetrokken in gewapend beton met stalen ramen. De losstaande schoorsteen 
werd opgebouwd uit betonnen elementen. De constructie van het expeditiegebouw is vergelijkbaar 
met die van de fabrieken, een betonnen constructie met stalen ramen. De luchtbruggen werden 
vanwege de noodzaak tot gemakkelijke verplaatsbaarheid uitgevoerd in een lichte stalen 
vakwerkconstructie bekleed met een glaspui. De kantine en sportpaviljoens waren in hout 
opgetrokken.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden aan de Schieoever, naar ontwerp van J.A. Brinkman en J.H. 
van den Broek, negen geschakelde pakhuizen gebouwd, later ook wel de Schiehallen genoemd.552 Deze 
werden opgetrokken in metselwerk met ijzeren vakwerkspanten en betonnen schaaldaken. In 1967 
werden hier drie gelijksoortige hallen aan toegevoegd. Toen werden ook de afscheidingsmuur en de 
rijwielstalling gesloopt en werd een nieuwe kantine gebouwd. Op de plaats van de voormalige stalling 
werd een tuin met vijver aangelegd naar ontwerp van tuinarchitect Mien Ruys en de sportvelden en de 
paviljoentjes verdwenen ten behoeve van parkeerplaatsen. 

550 Omdat het een fabrieksgebouw betrof, was het ruwe uiterlijk van het beton in principe geen probleem, aldus technische vakliter-
atuur uit die tijd. Ondanks dat werd gekozen voor het afwerken van het beton. Zie ook: Vischer en Hilbersheimer 1928, 75-76, 88; 
Kentie 1930, 37, 40, 44.

551 Voor een uitgebreide beschrijving van het meubilair, het kleur- en materiaalgebruik in het interieur, zie: Koch 2005; Polman 2005.

552 De bouw van de Schiehallen werd mogelijk door een wijziging in de gemeentegrens tussen Rotterdam en Overschie, zie ook noot 
521, en werd noodzakelijk door de vernietiging van een aantal pakhuizen tijdens het bombardement van Rotterdam in mei 1940. 
Met dank aan Marieke Kuipers voor deze additionele informatie; zie ook: Molenaar 2005, 148.
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§  6.2 De waardering voor de fabriek in secundaire bronnen 

Daar het doel toch is eene moderne fabriek te bouwen, die desnoods 100 jaar op diezelfde plaats kan blyven, moet 
wel onder ’t oog gezien worden, wat dit met zich meebrengt.553

Het mag duidelijk zijn dat de directie van Van Nelle bij de bouw van het fabriekscomplex de blik op de 
toekomst had gericht. In de bijna 100 jaar na het in 1914 genomen besluit tot de “bouw eener nieuwe 
fabriek” is het Van Nelle fabrieksgebouw niet alleen hét beeldmerk van de firma geweest, maar werd 
het tevens tot ver over de grenzen van Nederland bekend als een paradigma van het Nieuwe Bouwen.

Toen de bouw startte, lag het fabrieksterrein in de nog weidse open Spangensche polder en er zijn 
vele anekdotes bekend over de verwondering die het in aanbouw zijnde fabriekscomplex van beton, 
staal en glas bij passerende toeschouwers wekte.554 Oprijzend tussen de weilanden, behoefde de Van 
Nellefabriek dus eigenlijk geen introductie aan het publiek. Maar met haar kien oog voor publiciteit 
kende de directie van Van Nelle de kracht van woord en beeld en nodigde zij de pers uit om een kijkje te 
nemen in de nieuwe fabriek. Getuige de krantenartikelen waren de journalisten vooral getroffen door 
de manier waarop de architect er in was geslaagd om de achterliggende rationaliteit van de fabriek 
te combineren met creativiteit.555 Het doelmatigheidsprincipe dat de moderne bouwkunst predikte 
was hier gecombineerd met een esthetiek die mogelijk was gemaakt door het gebruik van nieuwe 
materialen en een experimentele bouwtechniek. Kees van der Leeuw benadrukte zelf dat het juist de 
relatie tussen mens en fabriek was die ervoor had gezorgd dat het gebouw was uitgestegen boven het 
gedachtegoed dat aan de basis van zijn totstandkoming had gelegen. 

I can even go so far as to say that the interaction of the following three driving forces – the human rights of the 
workers; the technical needs of the machinery; and the striving of the architect after harmony both in the interior 
and the exterior of the building, results in mutual benefit.556

553 SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 718: Nieuwe fabrieksterreinen, december 1914.

554 Zie bijvoorbeeld de overdruk van een krantenartikel uit de Nieuwe Rotterdamsche Courant uit 1928 waarin op prozaïsche wijze 
wordt beschreven hoe treinreizigers hun fantasie de vrije loop laten over de activiteiten die “onder dezen glazen stolp” zouden 
plaatsvinden, opgenomen in: SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 3499: Fabriek en Kantoor Van Nelle N.V. 

555 Diverse krantenartikelen over de bouw en voltooiing van de Van Nellefabriek, aanwezig in: SAR, Knipselarchief Van Vollenhoven, inv.
nrs. 227/17, 248/9, 251/43, 272/3, 360/25, 453/37; SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 3499: Nieuwe Rotterdamsche Courant [datum 
onbekend] 1929, aanwezig in de diverse, meertalige informatiemappen over de fabrieken en kantoor Van Nelle, 1951 en 1956. 

556 Van der Leeuw 1929. Vertaling CvE: “Ik kan zelfs zo ver gaan door te zeggen dat de interactie van de volgende drie drijvende kracht-
en – de mensenrechten van de arbeiders; de technische benodigdheden van de machinerie; en het streven van de architect naar 
harmonie in zowel het interieur als het exterieur van het gebouw, resulteert in wederzijds voordeel.”
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De gerealiseerde symbiose tussen sociale denkbeelden, technische eisen en architectonische 
esthetiek had volgens hem geleid tot een nieuwe fabriekstypologie die het bewijs leverde dat 
“functioneel bouwen” had gewonnen van de tot dan toe gebruikelijke “facadebouw”. 557 De gevel was 
“geen architectonische fantasie”, maar het gevolg van de gebruikte bouwtechniek van overkragende 
vloeren, aldus Van der Leeuw.558 Deze causale relatie tussen moderne techniek en het uiterlijk van 
de fabriek kreeg ook in de architectuurtijdschriften veel aandacht, niet in het minst vanwege het 
overweldigende effect dat het vele glas op de toeschouwers had. 

Standing under the vast walls of sparkling glass, almost fairy-like in character, one realises what great possibilities 
the newer methods of construction have to offer, and how much by the proper understanding of these possibilities 
and an appreciation of their aesthetic qualities the lot of mankind can be made more healthy and pleasant and how 
labour may become really dignified in surroundings at once efficient and beautiful.559

The total effect is hardly describable to one who has not seen it; it certainly does not say “building”, since associations are 
not at all with brick or stone, and the necessary heavy concrete columns are all seen through the glass shimmer; nor is it 
quite “ship” or “airplane”, though more those than the other. It is weightless, open, bright gray, mechanical, exhilarating.560

De Nederlandse architect J.A. van der Steur benadrukte dat de geslaagde esthetiek niet alleen was 
te danken aan de moderne bouwtechniek, maar vooral aan de begaafdheid van de architect. Het 
fabrieksgebouw Van Nelle kon alleen op waarde worden geschat wanneer het werd beschouwd “als 
een conceptie, waarin het intuïtief scheppen en het rationeel denken in evenwicht zijn.”561 

(…) om dit gebouw te zien als een architectonische conceptie-als-een-andere, een architectonische conceptie, die 
gewogen en gemeten kan worden naar voor mij principieele grondslagen der bouwkunst: op massawerking en proportie, 
op de relatie openheid tot geslotenheid, en, wat het zwaarste weegt: op zijn expressieve waarde, d.w.z. op de mate, waarin 
in de architectuur de ideëele uitdrukking van den aard van het bouwwerk is bereikt. En dan aarzel ik geen oogenblik om te 
zeggen, dat ik die waarde groot acht. Dat ik dit fabrieksgebouw het beste vind in zijn soort, dat wij in ons land bezitten.562

557 Van der Leeuw 1929. 

558 SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 720: Van der Leeuw 1930. 

559 Yerbury 1930, geciteerd in: Bantje 1981, 104-116, 114. Vertaling CvE: “Staand onder[aan] de uitgestrekte wanden van fonkelend glas, 
bijna feeëriek van karakter, realiseert men zich welke grote mogelijkheden de nieuwere constructiemethoden hebben te bieden en hoe 
zeer, door een werkelijk begrip van deze mogelijkheden en een waardering van hun esthetische kwaliteiten, de gehele mensheid gezonder 
en vrolijker kan worden gemaakt en hoe arbeid werkelijk waardig zou kunnen worden in een omgeving die zowel efficiënt als mooi is.”

560 Haskell 1932, geciteerd in: Bantje 1981, 104-116, 114. Vertaling CvE: “Het totaaleffect is nauwelijks beschrijfbaar aan iemand 
die het niet heeft gezien; het zegt zeker niet “gebouw”, aangezien associaties met baksteen of steen [er] in het geheel niet zijn en 
de benodigde zware betonnen kolommen alle door het glazen schijnsel worden gezien; noch is het helemaal “schip” of “vliegtuig”, 
hoewel meer die dan de ander. Het is gewichtloos, open, helder grijs, mechanisch, stimulerend.”

561 Van der Steur 1929.

562 Van der Steur 1929, 104.
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De ontwerpgedachte waarop Van der Steur doelde, was die van het Nieuwe Bouwen. Het was juist de 
niet strikte toepassing van die nieuwe architectuuropvattingen die de Van Nellefabriek paradoxaal 
genoeg tot een toonbeeld van die beweging maakte. Architect H.T. Zwiers verwoordde het in een aan 
de fabriek gewijd nummer van Wendingen als volgt:

De gebouwen van “van Nelle” vormen in de ontwikkeling van onze bouwkunst zeker een belangrijke phase, 
misschien dès te belangrijker, omdat de verre vlucht in de richting van redelijkheid en zakelijkheid niet uitsluitend 
uit een graue Theorie is gegroeid, omdat het, ook al geeft het in uiterlijke verschijning daarvan oppervlakkig eenigen 
indruk, niet is abstracte ingenieursconstructie, maar levend werk van practisch onderlegde bouwmeesters.563

Architect Gerrit Rietveld, dan zelf al bekend van het in 1924 voltooide Rietveld Schröderhuis, stelde 
de fabriek als voorbeeld om zijn eigen ideeën over architectuur te illustreren. Voor hem was de fabriek 
“het beste wat als nieuw-zakelijke architectuur in Holland is gemaakt”.564 

Van der Vlugt eiste voor zichzelf niet de plek van de genius op. Het waren zijn gelijkgestemde 
vakgenoten die hem ook na zijn dood in 1936 als schepper van een van de mijlpalen van de moderne 
architectuurbeweging prezen.565 Te midden van al de loftuitingen had slechts een enkeling zich zeer 
negatief over de nieuwe Van Nellefabriek uitgelaten; in 1933 bestempelde de sociaaldemocratisch 
beeldend kunstenaar R.N. Roland Holst het als “een paleis voor vermechaniseerde uitbuiting”.566 Mede 
door de nadruk op de goede en gezonde arbeidsomstandigheden heeft dit idee nooit post gevat.567 

Hoe de fabriek nu precies tot stand was gekomen, deed er niet heel veel meer toe. De internationale 
bekendheid en mediagenieke esthetiek van het fabrieksgebouw legden de firma in ieder geval 
geen windeieren. Het complex werd regelmatig vereeuwigd op foto- en filmbeeld en het gebouw 
vervulde niet alleen zijn rol als uithangbord voor het Nieuwe Bouwen maar ook als sterk beeldmerk 
voor de firma Van Nelle.568 Het karakteristieke silhouet en de transparante verschijning van het 
fabrieksgebouw werden zelfs onderdeel van het briefhoofd van de firma. Door deze nadruk op het 
beeld kwamen de architectonische aspecten van het complex enigszins los te staan van de technische, 
sociale, functionele en economische grondslagen waarmee zij tijdens de totstandkoming zo sterk 
waren verbonden. 

563 Zwiers 1930, 4.

564 Zie ook: Neumann 2010, 175-191.

565 De 8 en Opbouw, 1936; Van den Broek 1936; Le Corbusier 1936; Mens, Lootsma en Bosman 1985, 36.

566 Ontleend aan: Molenaar et al. 2005, 124 en aldaar noot 66.

567 Bekend is dat de directie de lichamelijke conditie van de arbeiders enige tijd heeft gemonitord om aan te tonen dat de nieuwe 
arbeidsomstandigheden een aantoonbaar gunstig effect op hun fysieke gesteldheid hadden.

568 Zie ook: Bool 2005.
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In de jaren na de Tweede Wereldoorlog kreeg de fabriek de bijnaam “het glazen paleis” 569 en het 
moderne en transparante uiterlijk van het Van Nellecomplex kwam model te staan voor de open en 
eerlijke bedrijfsvoering die de firma voorstond.570 De directie schetste een beeld van een fabriek die 
niet om machines heen zou zijn gebouwd, maar om mensen die werkten aan de toekomst, daarbij 
“(…) ineens (…) gegrepen door de zuiverheid van lijn, de blankheid van een nieuw gepleisterde wand, 
een nieuw gazon, nieuwe planten aan de kolommen in de fabriek of andere in feite niet zakelijke 
dingen.”571 Het was wellicht een beeld dat op dat moment beter aansloot bij de sociale tijdsgeest, 
evenals de nadruk die op de tijdloosheid van het Nieuwe Bouwen werd gelegd.

In onze zeer beweeglijke tijd is een gebouw snel verouderd. De architectuur wisselt en gebouwen, die meer dan 
25 jaar oud zijn, worden maar zelden modern genoemd. Onder de uitzonderingen op deze regel behoort zeker het 
Glazen Paleis van Van Nelle.572

De moderniteit van de fabriek werd ook in verschillende overzichtswerken uit die tijd benadrukt. 
Architectuurcriticus J.J. Vriend noemde de fabriek van de “klassieken onder de modernen” en stelde 
dat het in haar “waarachtige zuivere scheppingsdrang nog niet geëvenaard” was.573 

Met de fabriek van Van Nelle werd het contact gelegd tussen de architectuur als nieuwe beelding en uitdrukking 
van ruimte en de moderne industrie. Ook Walter Gropius had reeds, in 1917, de grote glaswand in de plaats gesteld 
van de dragende massieve gevel, maar de vormgeving draagt niettemin een negentiende-eeuws klassiek karakter. 
Met de fabriek van Van Nelle, door plattegrond en vormgeving alléén gebonden aan de eisen van het bedrijf en de 
nieuwe architectonische visie, begint een nieuwe fase in de industriebouw. De in de negentiende eeuw geminachte 
‘fabrieksbouw’ wordt hier als een levend, onmisbaar element van de huidige samenleving verbeeld. In dit opzicht 
kan men aan dit bouwwerk, voor de bouwkunst van West-Europa, ongetwijfeld dezelfde waarde toekennen als aan 
de Beurs van Berlage.574

569 Van Adrichem 1950.

570 The Netherlands economic and cultural documentation = Het Nederlands economisch cultureel archief = Los archivos economi-
cos y culturales Neerlandeses = Les archives economiques et culturelles Neerlandaises = Das Niederländische Ökonomische und 
Kulturelle Archiv, 1951-1956, 277-278; De “Van Nelle” fabriek, 1949; Viergever 1945. Zie ook: SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 3499: 
diverse, meertalige informatiemappen over de fabrieken en kantoor Van Nelle, 1951 en 1956.

571 SAR, Van Nelle, 944, inv.nr. 3499: Fabrieken en kantoor Van Nelle N.V., 29, aanwezig in de diverse, meertalige informatiemappen 
over de fabrieken en kantoor Van Nelle, 1951 en 1956.

572 Citaat is ontleend aan een bericht dat de Van Nelle directie op 14 april 1955 naar haar relaties stuurde naar aanleiding van het 
verschijnen van Van Nelle op de zomerzegel, een speciale reeks postzegels die in de zomer van 1955 was uitgebracht. In die reeks 
verschenen ook de Beurs van Berlage, het raadhuis van Dudok, het Shell-kantoorgebouw van Oud en het hoofdpostkantoor van 
Friedhoff te Den Haag. Citaat aangetroffen op de website van de Rotterdamsche Philatelisten Vereeniging, http://www.rphv.nl/
vannelle.swf, 20-05-2011. 

573 Vriend 1959, 5.

574 Vriend 1959, 43.
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De architect van Van Nelle, die zelf bijna niets over zijn werk had geschreven, werd in 1968 door zijn 
opvolgers postuum in de schijnwerpers geplaatst. Zijn werk waarover al zo veel was gepubliceerd, werd 
toen in een historisch kader geplaatst.575 Met name de publicaties van Bakema en Van der Leeuw uit 
1968 en die van N.L. Prak uit de jaren zeventig waren hier verantwoordelijk voor. En zij benadrukken 
één ding heel duidelijk: de Van Nellefabriek moest niet worden gezien als een gedachteloos 
architectonisch vormexperiment. Het was een uniek product waarvan de ongeëvenaarde moderniteit 
niet alleen school in de architectonische verschijning of de toegepaste techniek, maar juist in het sterk 
sociaal-maatschappelijk bewustzijn van de architect en zijn patroon. Het was de echo van wat Kees 
van der Leeuw in 1929 ook had gezegd. Maar nu was daar de mythe van de jonge, briljante architect en 
de progressieve zakenman aan toegevoegd en de cultuurhistorische betekenis van de Van Nellefabriek 
was minstens even groot, zo niet een overtreffing van de architectonische waarde.

§  6.3 De Van Nellefabriek als beschermd monument en een 
eerste kader voor haar instandhouding

In 1973 had het Historisch Genootschap Roterodamum de Van Nellefabriek opgenomen in zijn 
inventarisatie van gemeentelijke monumenten en het als enige Rotterdamse gebouw de status “van 
internationaal belang” gegeven.576 Op verzoek van de gemeente Rotterdam onderzocht de RDMZ in 
1978 de mogelijkheid om de fabriek de status rijksmonument te verlenen. Het ontbrak echter aan een 
vastgesteld selectiekader en bovendien was het complex nog geen 50 jaar oud waarmee het voor de 
wet te jong was om de monumentenstatus toegekend te krijgen.

Het gebouw is in haar huidige vorm dusdanig bekend, dat men zich wel zal hoeden voor drastische wijzigingen aan 
het uiterlijk. (Zeker zolang het ontwerpbureau nog bestaat.) Mogelijk dat een plaatsing op de monumentenlijst 
het functioneren van een dergelijk complex nadeel gaat berokkenen. (…) Hoewel dit complex duidelijk tot de zgn. 
jongere bouwkunst behoort en derhalve een advies tot aanhouden dient te volgen, kan anderzijds gesteld worden 
dat dit complex zozeer van nationaal en internationaal belang is in de architectuurgeschiedenis dat een advies tot 
toevoegen reeds thans gegevens kan worden.577

575 Bakema 1968; Prak 1970a; Prak 1971. Niels Luning Prak (1926-2002) was hoogleraar aan de TH Delft en publiceerde naast Van 
Nelle en het Nieuwe Bouwen over onderwerpen als vormgeving, waarneming van de gebouwde omgeving en esthetica. 

576 Bij het stellen van welstandseisen hanteerde de gemeente Rotterdam de monumentenlijst van Historisch Genootschap Ro-
terodamum uit 1972-1973, zolang zij zelf nog geen monumentenverordening had vastgesteld, zie: RCE, Correspondentiedossier 
“Van Nellefabriek”: Verslag overleg met van Nelle-Lassie, 07-10-1981. Zie ook: hoofdstuk 5  en de noten 442, 443 en 444 van dit 
proefschrift.

577 RCE, Correspondentiedossier “Van Nelle-fabriek”: Notitie Aanvulling Monumentenregister, 27-04-1978.
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In 1982 maakte minister Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur zijn voornemen tot 
aanwijzing van de fabriek bekend en gold voorbescherming van de fabriek.578 Door bezwaar- en 
beroepsprocedures van de Van Nelledirectie nam de definitieve aanwijzing drie jaar in beslag.579 De 
directie maakte niet zozeer bezwaar tegen aanwijzing omdat zij de monumentwaardigheid van het 
gebouw niet onderkende, als wel omdat zij vreesde dat de aanwijzing de bedrijfsvoering negatief 
zou beïnvloeden.580 De firma Van Nelle-Lassie581 had zich eerder genoodzaakt gezien tot wijziging 
en uitbreiding van het complex en dat zou in de toekomst niet anders zijn.582 Onderzoek naar de 
instandhouding van jongere bouwkunst stond nog in de kinderschoenen en met herbestemming 
van industriële gebouwen was toen evenmin veel ervaring opgedaan.583 Gevolgen voor de waarden 
en beleving van een modern monument door een functiewijziging en daarvoor benodigde ingrepen 
waren nog onverkend.584 De restauratie van de Van Nellefabriek door architectenbureau Van den 
Broek en Bakema kan daarom worden beschouwd als een vroege verkenning van de relaties tussen 
moderne bouwkunst en monumentwaarde enerzijds en de grenzen van functionele verandering en 
economische haalbaarheid anderzijds.585 

De beschrijvingen die de RDMZ van de fabriek had gemaakt, vormden de onderlegger voor de 
redengevende omschrijving. Naast een beschrijving van de in- en uitwendige verschijningsvorm van 
de fabriek wordt het complex in de redengevende omschrijving aangeduid als een “schoolvoorbeeld 
van een Nieuw Zakelijke stijl”. De architectuur- en bouwhistorische waarde van de gebouwen 
schuilt volgens de registeromschrijving voornamelijk in het feit dat de opzet de uitkomst is van “een 
voorafgaande analyse van het toenmalige fabricageproces en (…) verdere toepassing van algemene 
functionalistische principes (…) en (…) de met deze principes verbonden aesthetiek”. In “de grote 
aandacht voor zo gunstig mogelijke arbeidsomstandigheden” is de sociaalhistorische waarde van het 
complex gelegen. De op al die samenhangende denkbeelden gebaseerde keuzen – zoals de toepassing 
van in die tijd nieuwe materialen en bouwtechnieken, de open en flexibele ruimtelijke opzet en een 

578 Zie noot 461.

579 Het aanwijzingstraject tot rijksmonument is beschreven in: Kuipers 2005a.

580 Volgens Van Nelle zou bescherming niet de enige manier voor behoud van het gebouw zijn. De firma beschouwde zichzelf als een 
goede beheerder van de gebouwen en zag geen reden waarom hun aanpak onder invloed van een beschermde status zou moeten 
wijzigen. Wel was duidelijkheid nodig over welke ingrepen wel en niet vergunningplichtig waren. Zie: RCE, Correspondentiedossier 
“Van Nellefabriek”: Verslag overleg Van Nelle – RDMZ, 07-10-1981. Zie ook: Kuipers 2005a, 223; ‘Vier Rotterdamse bouwwerken 
op monumentenlijst’, 1982.

581 In 1971 ging de firma de Erven de Wed. J. Van Nelle, kortweg Van Nelle, na een fusie verder onder de naam Van Nelle/Lassie. In 
1987 verkocht het bedrijf al zijn aandelen aan Sara Lee en Douwe Egberts en was vanaf dat moment bekend als Sara Lee/DE. Zie 
ook: Dicke 2005a, 216-217.

582 Voor eerdere bouwkundige aanpassingen en uitbreiding van het complex, zie: Molenaar et al. 2005, 160-162, 220.

583 De aanloop naar de bescherming van jongere bouwkunst is uitgebreid beschreven in: Kuipers 1994; Kuipers 2005a, 223; Nijhof 
1994. 

584 In 1982 startte H.-J. Henket en W. de Jonge met hun Bouwtechnisch onderzoek Jongere Bouwkunst, zie: Henket en De Jonge 
2010, 98. Rond die tijd verschenen ook de eerste publicaties over de specifieke problematiek van de instandhouding van jongere 
bouwkunst, in het bijzonder die van het Nieuwe Bouwen, zoals: Van Heuvel en Overbeek 1983. Zie ook: NAi, BROX, inv.nr. d2531: 
Hand-out van het symposium ‘Na vijftig jaar gedoemd tot monument’, gehouden aan de TH Delft, 30-11-1982. 

585 De opgave was niet alleen gecompliceerd in theoretisch en technisch opzicht. Ook in pragmatisch opzicht vormde een langlopend 
besluitvormingsproces tussen meerdere partijen een uitdaging. Dit werd administratief-juridisch geregeld met het instellen van 
een overlegstructuur, met een zogenaamd raamplan en raamvergunning, zie ook: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek en NAi, BROX, 
inv.nr. d2807: Verslag bespreking, 15-12-1983.
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specifiek architectonisch idioom – dragen alle bij aan de “ontmaterialisering” van het complex.586 De 
prozaïsche verwijzing naar het haast onstoffelijk voorkomen van de gebouwen vervat wellicht wat als 
de essentie van dit monument wordt beschouwd; het is wel een waardering die sterk lijkt te leunen 
op een visuele registratie van het aloude bekende beeld van het complex vanaf de Schie en vanuit de 
trein van Rotterdam naar Amsterdam.587 Wellicht dat door deze nadruk niet dieper werd ingegaan 
op de “eigen kwaliteiten van de toegepaste materialen” waardoor de redengevende omschrijving 
niet expliciteert of en welk belang aan de kleur, textuur, samenstelling, detaillering, conditie en 
aanwezigheid van originele óf nieuwe onderdelen moest worden gehecht. 

De vliesgevel leek alles te verbeelden wat zowel in de beeldvorming als formele waardering van de 
fabriek aan de orde was gekomen. Niet alleen bepaalde de pui letterlijk en in materiaaltechnisch 
opzicht het gezicht van het gebouw, het was tevens hét aspect dat werd gerelateerd aan het Nieuw 
Zakelijke gedachtegoed.588 De associatie van Van Nelle met de modernste en menselijkste fabriek 
hing voor een groot deel samen met de glazen pui en de doorkijk die deze van buitenaf gaf op 
het fabrieksproces en de paddenstoelvloerconstructie en van binnenuit voor de arbeiders op de 
buitenwereld.589

586 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: redengevende omschrijving, [ongedateerd]. Zie ook de redengevende omschrijvingen van de 
Van Nellefabriek, Rotterdam, rijksmonumentnummers 523428, 521881, 46869, via: http://monumentenregister.cultureelerf-
goed.nl/php/main.php, 29-07-2011. 

587 Dit wordt nog eens versterkt door de uitspraak van ambtenaren van de rijksdienst dat de achtergevel, wegens verschillende latere 
toevoegingen, een andere monumentale waarde zou hebben dan de voorgevel. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek en NAi, 
BROX, inv.nr. d2807: Verslag bespreking, 15-12-1983.

588 Niet alleen omdat het de verbeelding van het idee licht, lucht en zuiverheid was, maar ook omdat de bouwwijze, materiaalkeuze en 
detaillering van de glazen puien, zoals het gebruik van tuindersglas en het schooperen van het staal, als functioneeel en innovatief 
werden bestempeld. 

589 Bij de restauratie en herinrichting uit het begin van de eenentwintigste eeuw werden transparantie en zicht een van de belangrijkste 
pijlers onder de plannen, zie: De Jonge 2005, 252.
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§  6.4 Een principekwestie: het gebruik als fabriek

In verband met de lopende bezwaarprocedure, traden de Van Nelledirectie en de rijksdienst al wel 
in overleg over de instandhouding van de fabriek. De eigenaar en de rijksdienst, later aangevuld met 
de architecten van Van Nelle en de gemeente, stelden samen de grenzen vast waarbinnen op een 
werkbare en financieel haalbare wijze de instandhouding van het Van Nellecomplex kon worden 
nagestreefd. De redengevende omschrijving en eerdere concepten daarvan werden hiervoor door 
de directie van Van Nelle niet als een goed kader bestempeld. De beschrijvingen hielden in haar 
ogen geen rekening met de bestemming van het complex, terwijl dat wel nodig was, omdat de zo 
gewaardeerde vorm en de functie volgens de firma als één geheel moesten worden beschouwd. 590 

Dit waardevol stuk kultuur is, omdat het een gebouw is dat huisvesting biedt aan een levendig en volop 
funktionerend bedrijf een stuk levende kultuur. Zonder dat dit bedrijf in het gebouw zou worden uitgeoefend, zou 
het gebouw tot een stuk dode kultuur vervallen.591

Het onderdeel van de fabriek dat samenhing met zowel de vorm en de functie, en dat tevens het 
dringendst aan herstel toe was, waren de vliesgevels. Het in oorspronkelijke staat behouden van 
de fabriekspuien was voor de directie van Van Nelle geen optie, evenmin als het toepassen van een 
tweede, in het gebouw gelegen pui.592 De omvangrijke operatie van het renoveren van de vliesgevels 
vroeg wat betreft de directie om een gefaseerde uitvoering. Op basis van hun ervaringen met de 
vernieuwing van de vliesgevel van de kantoorvleugel voorzagen de Van Nelle directie en de architecten 
juist daarin problemen. Door de vernieuwing van deze puien was het beeld van de kantoorgevel sterk 
gewijzigd. De plannen voor de renovatie van deze gevel, en ook die van het entreegebouwtje, waren 
echter gemaakt vóór de plaatsing van de Van Nellefabriek op de monumentenlijst en de uitvoering 
daarvan viel daarom toen niet onder de verantwoordelijkheid van RDMZ. 

Het steeds als afzonderlijke probleem [sic] behandelen van de verschillende opdrachten kan leiden tot ad hoc 
beslissingen, die in het totale complex resulteren in niet op elkaar afgestemd zijn van oplossingen (…) Door het in de 
tijd wisselen van het onderlinge gewicht van deze faktoren zullen beslissingen op verschillende tijdstippen ook vaak 
verschillende kunnen uitvallen. Dit is in konflict met de (esthetische) wenselijkheid om binnen het totale complex 
zoveel mogelijk eenheid van vormgeving, materialen en kleurstelling te behouden.593

590 RCE, Correspondentiedossier “Van Nellefabriek”: Verslag overleg Van Nelle en RDMZ, 07-10-1981; Bezwaarschrift Van Nelle tegen 
plaatsing, 06-01-1983; Toelichting op Beroepschrift Van Nelle tegen plaatsing, 12-08-1983.

591 NAi, BROX, inv.nr. d2531: notitie opgesteld door Van den Broek & Bakema, 04-05-1982.

592 Zie: NAi, BROX, inv.nr. d2531: Verslag vernieuwing fabriekspuien, 17-02-1982.

593 NAi, BROX, inv.nr. d2531: notitie opgesteld door Van den Broek & Bakema, 04-05-1982.
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Eenheid in vormgeving, materialen en kleurstelling was voor de directie ook in het verleden, bij het 
ontwerp van nieuwe fabriekselementen, het credo geweest.594 Zij drong bij de rijksdienst dan ook aan op 
een dergelijke integrale benadering voor de instandhouding van het gebouw. De directie beschouwde 
consistentie en continuïteit van de besluitvorming en uitvoering van de renovatie als een voorwaarde voor 
een succesvol eindresultaat en voor een goede samenwerking met de rijksdienst en de gemeente. 

De rijksdienst was het hier mee eens en stelde voor om de renovatie ook procedureel te 
vergemakkelijken met een raamplan en raamvergunning; op grote lijnen van het renovatieplan zou 
overeenstemming worden bereikt, waarna alleen nog op detailniveau zou worden getoetst door de 
rijksdienst. Dit was een innovatieve manier om het juridische aspect van het vergunningenstelsel 
vorm te geven. Om deze aanpak te faciliteren gaf de directie van Van Nelle in 1985 aan Van den 
Broek en Bakema de opdracht om een onderzoek uit te voeren naar de bouwkundige staat van enkele 
onderdelen van het complex en de gevolgen die restauratie, renovatie of sloop voor het totaalbeeld 
van het complex zouden hebben (afbeeldingen 6.2, 6.3, 6.4 en 6.5).595 Het resultaat was een 
bouwtechnische opname in combinatie met een serie fotomontages die de mogelijke eindsituaties 
toonden. Om de keuze uit deze geschetste scenario’s te vergemakkelijken, formuleerden directie, 
architect en monumentenzorg vervolgens uitgangspunten, definieerden de te gebruiken terminologie 
en stelden de verantwoordelijkheden van elk van de drie partijen vast.596 Er sprak een pragmatische 
benadering uit waarbij de restauratieve aanpak sterk leunde op de Grondbeginselen uit 1917 en de 
renovatie benadering op het behoud van harmonie in beeld en materiaalgebruik.597

594 Bij het ontwerp voor een nieuwe ruimte voor koffiebranders werd bijvoorbeeld gekozen om de gevels uit te voeren in de geest van 
de gerenoveerde kantoorgevel. Daarbij werd gekozen voor Janssen Viss-profielen in nagenoeg dezelfde detaillering en kleurstelling, 
omdat zij in rankheid de oorspronkelijke profielen van de fabriek het meest zouden benaderen. De meningen over deze nieuwe 
opbouw waren in eerste instantie verdeeld. Drie van de tien leden van de Rotterdamse monumentencommissie hadden liever een 
eigentijdse opbouw gezien. Eén van de tegenstanders verwoordde de ingreep als “Halfzware Van Nelle”.” De Rijkscommissie voor 
de Monumentenzorg, de rijksdienst en de Rotterdamse monumentencommissie gingen akkoord. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nelle-
fabriek: artikel ‘Kubus op Van Nelle-gebouw’, [bron en datum onbekend]; Verslag bespreking Van Nelle en RDMZ, 14-04-1984; 
Advies Rijkscommissie voor de Monumentenzorg, afd. II van de Monumentenraad, 15-06-1984. Ook bij de bouw van een nieuwe 
losstaande koffiesilo in 1990 werd ervoor gekozen om het weliswaar in eigentijdse materialen vorm te geven, maar wel in harmonie 
met de architectuur van Van Nelle en gelijk aan de bouwfilosofie van Van Nelle, namelijk het productieproces volgend. Deze kof-
fiesilo werd in 1991 bekroond met de ‘Grand Prix Rhénan d’Architecture’. De silo kon niet worden ingepast in het herbestemming-
splan voor de Van Nellefabriek naar de Van Nelle Ontwerpfabriek en werd gesloopt. Zie: Groenendijk 2009; RCE, Pandsdossier Van 
Nellefabriek: planbeoordeling bouw koffiesilo, 24-01-1990.

595 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Onderzoek naar de mogelijkheden tot restaureren, renoveren, amoveren, 01-04-1985.

596 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek en NAi, BROX, inv.nr. d2807: Verslagen besprekingen, 29-05-1985 en 12-07-1985.

597 Voor de inhoud van de Grondbeginselen uit 1917, zie ook: Inleiding van dit proefschrift.
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FIGUUR 6.2 In het onderzoek dat het architectenbureau Van 
den Broek en Bakema in 1985 ondernam in het kader van de 
werkzaamheden aan de Van Nellefabriek, werd in tekst en beeld 
ingegaan op de effecten van verschillende soorten ingrepen. De 
afbeelding van de oorspronkelijke toestand van het ketelhuis.

FIGUUR 6.3 In het onderzoeksrapport was over de foto van 
de oorspronkelijke toestand een calque aangebracht waarop 
de nieuwe toestand was ingetekend. Bij de restauratie-optie 
werden de schoorsteen, de kolentransporteur, de daken, puien, 
gevels en het interieur helemaal hersteld.

FIGUUR 6.4 Bij de renovatie-optie was voorzien in de sloop van 
de kolentransporteur en de bovenbouw van de kolenbunkers. 
De daken, puien en gevels zouden worden hersteld. In deze 
optie was de renovatie van de schoorsteen open gelaten.

FIGUUR 6.5 Bij de sloop-optie zouden verschillende 
onderdelen van het ketelhuis worden verwijderd, waaronder de 
kolentransporteur en de schoorsteen. Nieuwe ingrepen zouden 
in moderne materialen worden uitgevoerd.
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§  6.5 Het bepalen van een instandhoudingsstrategie voor de fabriek

Dat het voor de directie, haar architecten en de rijksdienst moeilijk was om vervolgens vast te houden 
aan één visie bleek wel uit de onderlinge verschillen in benadering van de diverse onderdelen van het 
fabriekscomplex. De rijksdienst ging heen en weer tussen het belang van het proces, behoud van het 
oorspronkelijke materiaal en de architectonische expressie.598 Ook de firma en het architectenbureau 
bleven zoeken naar een eenduidige benadering. Enerzijds wilde Van Nelle de architectonische 
schepping zo veel mogelijk behouden599, terwijl zij anderzijds bepleitten dat het uiterlijk van de fabriek 
best kon veranderen als maar zou worden gebouwd volgens het functionalistisch gedachtegoed 
met de bijbehorende toepassing van de nieuwste materialen en innovatieve bouwtechnieken.600 
Tegenover dit pleidooi voor ontwikkeling, kon het architectenbureau zelfs een enkele keer worden 
betrapt op een “heemschutterige houding”.601 Toen bekend werd dat aan de overzijde van de Schie 
een architectonisch sterk contrasterend gevangeniscomplex zou verrijzen, tekenden Van den Broek 
en Bakema in hun hoedanigheid van “de architektonische adviseurs van de beheerders” van de Van 
Nellefabriek protest aan, omdat zij het een “wezenlijke aantasting van de omgeving” achtten.602 

Aan het cultureel waardevolle complex van Van Nelle wordt door een industrie-vreemd gebouw afbreuk gedaan. 
Deze argumentatie dient met veel studie en zorgvuldigheid tot stand te komen, omdat er anders een lachwekkende 
situatie zou ontstaan.603 

In 1988, tien jaar na de eerste gesprekken over bescherming, was de architectuurhistorische en 
bouwtechnische kennis over gebouwen van het Nieuwe Bouwen gegroeid. Door de architecten H.-J. 
Henket en W. de Jonge was in 1988 een speciale stichting in het leven geroepen, DOCOMOMO, 
die zich in internationaal verband toelegde op het documenteren en conserveren van gebouwen, 
ensembles en wijken van de moderne beweging.604 Er waren verschillende studies uitgevoerd naar 
de manier waarop de specifieke instandhoudingsproblematiek van deze categorie gebouwen zou 

598 Dit blijkt uit diverse stukken betreffende de verwijdering van de kolentransporteur, het herstel van de luchtbruggen en het behoud 
van de schoorsteen, aanwezig in: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: diverse verslagen uit de periode 29-05-1985 t/m 13-11-
1985; interne nota, 24-11-1986. Zie ook: Kuipers 2005a, 224-225.

599 NAi, BROX, inv.nr. d2807: Van Nelle Nieuws (1987) # 1. 

600 Citaten uit notitie van Van Nelle-Lassie met betrekking tot de monumentale status van de fabriek, aanwezig in: NAi, BROX, inv.nr. 
d2531: Notitie, [ongedateerd].

601 NAi, BROX, inv.nr. d2807: Brief van Carel Weeber, 04-06-1986.

602 NAi, BROX, inv.nr. d2807: Brief van Van den Broek en Bakema, 02-04-1986; Concept bezwaarschrift, 12-05-1986.

603 NAi, BROX, inv.nr. d2807: Brief van Van den Broek en Bakema, 02-04-1986.

604 Stichting DOCOMOMO Nederland is onderdeel van de International Committee for DOcumentation and COnservation of build-
ings, sites and neighbourhoods of the MOdern MOvement, een non-profit organisatie die in 1988 is opgericht aan de Faculteit 
Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven door Hubert-Jan Henket, architect en toenmalig hoogleraar Bouwtechniek 
aldaar, en Wessel de Jonge, architect en toenmalig onderzoeker aldaar. 
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kunnen worden aangepakt.605 Deze nieuwe kennis legde het spanningsveld bloot waarin moderne 
monumenten zich bevonden: de authenticiteit van het beeld tegenover de functionaliteit en de 
oorspronkelijkheid van het materiaal. Dit soort inzichten kon wellicht een theoretisch kader voor 
de restauratie bieden, maar in het geval Van Nelle was er vooral behoefte aan een vertaling van de 
theoretische denkbeelden naar de keuzes die moesten worden gemaakt op basis van functionele en 
financiële aspecten van een restauratieplan.606 Teneinde het renovatieproces inhoudelijk en financieel 
te stroomlijnen, werd in 1989 een notitie uitgebracht door de Van Nelledirectie en de gemeente.607 
Hierin werd bepaald hoe de karakteristieke elementen van het complex moesten worden aangepakt en 
dat verdere besluitvorming zou worden beperkt tot een tripartite bestaande uit de Van Nelledirectie, 
de gemeente Rotterdam en de RDMZ.608

Het bouwkundig aanzicht van het Van Nelle complex dient zo veel mogelijk gehandhaafd te blijven als voorbeeld 
van de “nieuwe zakelijkheid” en de vooruitstrevende ideeën die bouwers en architecten rond 1925 hadden 
m.b.t. de bouwkunst. Zo veel mogelijke handhaving van het buitenaanzicht handhaaft niet alleen vormgeving 
en de contouren van het complex, doch evenzeer constructiemethoden, bouwmaterialen en de grondgedachte 
van verkeersbewegingen van personen, transport en energie. (…) Binnen het complex dient enerzijds de 
constructiemethode zichtbaar gehandhaafd te blijven en anderzijds gestreefd te worden naar de handhaving van 
een aantal wezenlijke details, waaruit de aandacht voor hygiëne en lichamelijke verzorging blijkt als bijdrage aan de 
positieve arbeidsomstandsigheden [sic], die mede bepalend zijn voor het karakter van het gebouw.609 

Concreet betekende het de handhaving van de luchtbruggen, de tearoom, de fabrieksgevels met

glazenwassersrail en de directiegang, restauratie van twee trappenhuizen en handhaving of restauratie 
van enkele originele was- en wc-ruimten op plaatsen waar de bedrijfsvoering dit toeliet.

605 In 1982-1983 waren vijf catalogi uitgekomen die behoorden bij de vijf tentoonstellingen georganiseerd onder het thema ‘Het 
Nieuwe Bouwen en Nederland 1920-1960’. Elk van de catalogi belichtte een ander aspect van het Nieuwe Bouwen waardoor de 
architecten en bouwwerken uit deze periode in een breder perspectief konden worden geplaatst. Bovendien verscheen in 1983 een 
overzichtswerk over het Nieuwe Bouwen en publiceerden Henket en De Jonge in 1987 hun onderzoek naar de mogelijkheden om 
gebouwen van het Nieuwe Bouwen in stand te houden. Zie: Beeren et al. 1982; Boekraad, Bool en Henkels 1983; Bosma et al. 1983; 
Henket en De Jonge 1987; Rebel 1983; Schnitker en Willinge 1982; Van der Woud 1983. 

606 De rijksdienst heeft hier behoefte aan om de subsidiabele kosten goed te kunnen bepalen, terwijl de firma Van Nelle wil voorkomen 
dat de ‘kopkosten’ te hoog worden. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: interne memo, 10-11-1986; NAi, BROX, inv. nrs. 
d2531 en d2807: diverse stukken.

607 Aan de notitie ging een afwegingsmodel vooraf waarin van de verschillende complexonderdelen de noodzaak tot bedrijfstechnisch 
behoud wordt afgewogen tegen de monumentwaardigheid, resulterend in een subisidiepercentage. Zie: NAi, BROX, inv.nr. d2807, en 
RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: afwegingsmodel Van Nelle monument, 08-02-1988; Brief met notitie in de bijlage, 23-05-1989. 

608 In november 1986 was al gesproken over het streven naar afspraken over deze tripartite. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: 
brief van gemeente Rotterdam aan de RDMZ, 20-11-1986.

609 NAi, BROX, inv.nr. d2807, en RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Brief met notitie in de bijlage, 23-05-1989. 
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Aldus geschiedde en in de periode 1991-1994 werden de tearoom, lichtreclame, luchtbruggen, enkele 
fabriekstrappenhuizen en de vliesgevel van de fabriek gerestaureerd.610 Het gebouw dat “letterlijk en 
figuurlijk een hoogtepunt in de glas- en staalarchitectuur” was, had de zo gekoesterde transparantie 
weten te behouden.611 

§  6.6 Een principekwestie: het monument herbestemd 

In 1995 kondigde de firma Sara Lee/DE haar vertrek uit Rotterdam en de Van Nellefabriek aan en voor 
de laatste maal nam de onderneming haar rol als hoeder van haar gebouwde erfgoed op zich. Zij zou 
de fabriek in 1998 daadwerkelijk verlaten en leeg opleveren, maar niet voordat een passende nieuwe 
bestemming voor het complex was gevonden.

De ophanden zijnde leegstand van de fabriek kreeg de nodige publieke aandacht. In de lokale en 
landelijke kranten werd eveneens de vrees voor de toekomst van de fabriek uitgesproken en het 
Rotterdams Dagblad riep zijn lezers zelfs op om een nieuwe functie voor Van Nelle te verzinnen.612 
In de architectuurbladen werd het resultaat van de restauratie door Van den Broek en Bakema voor 
het voetlicht gebracht, samen met de problematiek rondom de noodzakelijke herbestemming.613 
Stichting DOCOMOMO Nederland en de Rotterdamse Kunststichting (RKS) vreesden – met het 
moeizame herbestemmingsproces van sanatorium Zonnestraal op het netvlies – voor het behoud 
van de fabriek.614 De RKS nam op eigen initiatief de taak op zich om lokale politici en bestuurders te 
overtuigen van de slagingskans van de herbestemming van een groot fabriekscomplex als Van Nelle.615 

610 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: diverse planbeoordelingen uit de periode 1991-1994.

611 Citaat ontleend aan: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: planbeoordeling, 14-05-1991.

612 SAR, Collectie Kranten en tijdschriften: ‘Deelraad wil overleg met B & W over toekomst Van Nelle-fabriek - ‘gemeente heeft meer 
interesse in monumentaal pand dan in werknemers’, De Havenloods 17-01-1995; ‘Kunststichting vreest toekomst rijksmonument 
Van Nelle-fabriek’, Trouw 02-05-1995; ‘‘s Lands mooiste industriecomplex, Van Nelle, gaat dicht’, NRC Handelsblad 30-05-1995; 
‘Monument van de moderne tijd’, Algemeen Dagblad 13-01-1995; ‘Op zoek naar het behoud van architectonische schoonheid’, 
Rotterdams Dagblad 04-09-1995; ‘Van Nelle: van filmpretpark tot hotel voor alleenstaanden - lezerssuggesties blijken moeilijk uit-
voerbaar in rijksmonument’, Rotterdams Dagblad 25-02-1995; ‘Van Nelle-fabriek als ‘paleis van de arbeid’’, Rotterdams Dagblad 
03-06-1995; ‘Wat gaan we doen met de Van Nelle-fabriek? - bedrijvengebouw, hotel/restaurant of onderkomen voor archief-
dienst’, Rotterdams Dagblad 31-01-1995.

613 Fuchs 1995; De Jonge 1995; De Jonge 1997; Koekebakker 1995.

614 Professor Hubert-Jan Henket stuurde als voorzitter van Stichting DOCOMOMO Nederland een brandbrief naar Sara Lee/DE. 
Daarin schreef hij: “Bij eventuele leegstand voor kortere of langere tijd moet gevreesd worden dat opnieuw één van de iconen van 
het Nieuwe Bouwen tot ruïne zal vervallen.” Hiermee doelde Henket op het sanatorium Zonnestraal te Hilversum waarvoor sinds 
de jaren zestig naar een passende bestemming werd gezocht en waarvoor Henket met Wessel de Jonge een haalbaarheidsstudie 
had verricht. Ook de directeur van de RKS refereerden aan Zonnestraal als een “macaber hoogtepunt” dat liet zien dat “unanieme 
erkenning van historische en monumentale waarden geen garantie biedt voor daadwerkelijke bescherming en behoud.” Zie: RCE, 
Pandsdossier Van Nellefabriek: brief van de Nederlandse werkgroep van DOCOMOMO, 23-01-1995; memorandum, 17-02-1995. 
Zie ook: Van Emstede en Vrolijk 2010; SAR, Rotterdamse Kunst Stichting (RKS), 445, inv.nr. 522: brief van RKS aan burgemeester 
en wethouders van Rotterdam, 10-04-1995.

615 SAR, RKS, 445, inv.nr. 522: diverse stukken.
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De RKS organiseerde een discussieavond onder leiding van architectuurhistoricus E. Taverne en een 
werkbezoek aan Il Lingotto in Turijn, de voormalige Fiatfabriek die begin jaren negentig was herbestemd.616

Door de grote publieke aandacht zagen de rijks- en gemeentelijke overheid de noodzaak van een 
proactieve benadering van de herbestemming; de verantwoordelijkheid werd primair bij SaraLee/DE 
en de gemeente Rotterdam gelegd en het ministerie van OCW en de RDMZ kregen, ook onder invloed 
van de nieuwe Monumentenwet 1988, een vooral adviserende rol.617 

De eerste die een voorzet nam op een toekomstperspectief van de fabriek was de gemeente 
Rotterdam. In een studie merkte zij met name de ruimtelijke totaalopzet en beeldbepalende waarde 
van het complex als karakteristiek aan. De ligging van het complex in een “parkachtige setting” 
en aan het water, de ruime en strakke opzet van het geheel, de benadering via een groene laan en 
de zichtbaarheid van het complex op grotere afstand, waren alle aspecten die van belang werden 
geacht.618 De rijksdienst oordeelde dat dit weliswaar een relevante aanvulling op de redengevende 
omschrijving was, maar niet per se diende als leidraad voor het herbestemmingsproces.619 De RDMZ 
ging op zoek naar een manier om een beter beeld te schetsen van de kansen en risico’s die in het 
complex besloten lagen vanuit de ontwerp- en ontwikkelingsgeschiedenis van de fabriek. Wellicht dat 
een vorm van “ontwerpend onderzoek” moest worden aangegaan dat bij kon dragen aan een “macro-
beeld van de locatie” dat vervolgens als ontwikkel- en toetskader kon fungeren. 620 

De omschrijving zoals destijds opgesteld bij de vaststelling van het monument bevat een omschrijving van de 
waardevolle onderdelen van het gebouw vanuit een kunsthistorische benadering. RDMZ (…) acht dit niet (zo) 
geschikt als uitgangspunt voor invoer in een ontwerp(proces). Naar zijn mening zal de formele achtergrond 
voor ontwerpers te beperkend kunnen werken. De basis kan wel toetsend worden gehanteerd. De uitgereikte 
beschrijvende tekst is geschikt om accenten te laten zien. (…) geeft aan dat de redengevende omschrijving moet 
worden vertaald naar modelmatig ontwerpen.621 [cursivering CvE]

Een bredere verkenning van de cultuurhistorische waarden was ook aangeraden door de RKS, naar 
aanleiding van de vergelijkende casus Lingotto.622 

616 De herbestemming van Il Lingotto is uitgebreid beschreven in: Olmo, Comba en Beraudo di Pralormo 2003; Olmo en Piano 2002; 
Visser en Van Beek 2005.

617 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: interne nota, 07-04-1995.

618 Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Reactie RDMZ op rapport van de gemeente Rotterdam betreffende vervolggebruik Van 
Nelle, 27-10-1995.

619 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Reactie RDMZ op rapport van de gemeente Rotterdam betreffende vervolggebruik Van Nelle, 
27-10-1995.

620 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Reactie RDMZ op rapport van de gemeente Rotterdam betreffende vervolggebruik Van Nelle, 
27-10-1995; verslag van Hergebruik Van Nelle fabriek, 03-11-1995.

621 De gecursiveerde woorden tussen ronde haakjes zijn in het verslag in pen bijgeschreven. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: 
Verslag vervolggebruik Van Nelle, 22-12-1995.

622 Bij de herbestemming van de voormalige Fiatfabriek had de studie van architectuurhistoricus Carlo Olmo een belangrijke rol 
gespeeld. De betreffende studie werd onder architectuurhistorici als baanbrekend beschouwd omdat het de geschiedenis van het 
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Het was de firma SaraLee/DE, de gemeente Rotterdam en de rijksdienst duidelijk dat de 
herbestemming van Van Nelle een gevoelige en complexe aangelegenheid was en dat het 
herbestemmingsproces mede vanwege de publieke bekendheid van het gebouw zeer behoedzaam 
moest worden aangepakt. De drie partijen verenigden zich in het zogenaamde “Van Nelle-beraad”, 
een overlegstructuur die werd gefaciliteerd door SaraLee/DE en in opdracht van deze firma werd 
begeleid door een externe partij, Heidemij Advies. 623 Zij kozen er voor om informatie over de nieuwe 
bestemming spaarzaam naar buiten te brengen.624 De zoektocht naar een actuele waardering van de 
diverse aspecten van de fabriek en naar een nieuwe functie bleef wat hen betreft een aangelegenheid 
van deskundigen. Heidemij Advies zou in opdracht van SaraLee/DE twee workshops organiseren en de 
rijksdienst zou een Cultuurhistorische Verkenning (CV) opstellen.

§  6.7 Preciezer de waarden van het monument Van Nellefabriek bepalen

In aanloop naar de workshops en als voorbereiding op de CV voerde de rijksdienst een 
dossieronderzoek uit. In een notitie zette de dienst op een rij wat zij zelf in de afgelopen jaren als 
beslissende waarden had aangemerkt en wat volgens haar tegenwoordig de essenties van het 
complex waren en hoe deze zich verhielden tot mogelijke ingrepen.625 De dienst kwam tot de 
conclusie dat zij diverse ruimtelijke en ontwerpaspecten van belang vond, zoals de open-, licht- en 
luchtigheid van de fabriek en bijbehorende elementen die daarvan getuigen zoals de glasgevel met 
specifieke indeling en de grote open ruimten. Ook het vooruitzicht op mogelijke in- en uitbreidingen 
dat vanaf het begin in het ontwerp besloten had gelegen bood een aanknopingspunt voor 
toekomstige veranderingen. De doelmatigheid en functionaliteit die uit dit aspect van het complex 
spraken, waren ook zichtbaar aan de interne en externe transportbewegingen met bijbehorende 
elementen als de verplaatsbare luchtbruggen, trappenhuizen en schachten. Op bouwtechnisch vlak 
werden innovatieve bouwkundige aspecten als de paalfundering, paddenstoelvloerconstructie en 
vliesgevel hoog gewaardeerd. Architectonisch was het contrast tussen de “actieve verticale en passieve 
horizontale richting” belangrijk, waarmee werd gedoeld op de ranke stalen kozijnen van de vliesgevel 
die als loodlijnen voor de vlakke vloeroverstekken liepen. In vergelijking met de redengevende 
omschrijving(en) deed de CV gedetailleerder uitspraak over wat er precies bijzonder of waardevol 
was aan de karakteristieke ruimtelijke, architectonische en materiële aspecten van de fabriek. 

niet alleen vanuit architectuurhistorisch vertelde, maar ook aan de hand van de invloed van grondpolitieke effecten, bouwtech-
nologische en bedrijfstechnische aspecten, beeldvorming en symboolwaarde, en de manier waarop het gebouw onderdeel van het 
collectieve geheugen was geworden. Carlo Olmo had op verzoek van de RKS een lezing gegeven in Rotterdam over Lingotto en naar 
aanleiding van deze avond concludeerde Ed Taverne dat een dergelijke studie ook nodig was voor de herbestemming van de Van 
Nellefabriek. Zie: Olmo 1994; SAR, RKS, 445, inv.nr. 522: brief van RKS aan RDMZ, gemeente Rotterdam en DOCOMOMO, 01-02-
1996.

623 Heidemij Advies was door SaraLee/DE gekozen “ter advisering en begeleiding binnen een gecontroleerde planvorming […] in het 
bijzonder voor wat betreft het bezien van de hergebruiksconcepten.” Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: verslag van Vervolgge-
bruik Van Nelle fabriek, 09-02-1996; brief van SaraLee/DE aan RDMZ, 20-03-1996.

624 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: verslagen van Vervolggebruik Van Nelle fabriek, 06-10-1995, 22-12-1995. Zie ook: Halberts-
ma 1997.

625 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: notitie, maart 1996.
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Wat in de redengevende omschrijving bijvoorbeeld nog was aangeduid met de “eigen kwaliteiten 
van de toegepaste materialen” werd in de CV aangevuld met beschrijvingen van en oordelen over de 
oorspronkelijke kleuren en detaillering van het gebouw en het belang van het behoud of herstel van 
deze aspecten met betrekking tot de beleving van de architectuur.

De CV deed daarnaast ook uitspraken over waar wel, en wat voor soort, veranderingen konden 
plaatsvinden en waar niet. Risico’s – in de notitie aangeduid met “de kwetsbaarheid” – lagen juist in 
het “fabrieksachtige aspect”, de ranke vliesgevels en de inwendige structuur. Dé drie essenties die het 
krachtige beeldmerk van de Van Nellefabriek hadden gekarakteriseerd, waren tevens de achilleshiel 
voor een nieuwe fase. In de CV nam de rijksdienst zelfs een voorschot op de planontwikkeling door zich 
uit te spreken over toegestane veranderingen, in de CV “ontwikkelingspotenties” genoemd. Dit waren 
bijvoorbeeld het onder voorwaarden aanbrengen van uitbreidingen aan de achterzijde van de fabriek 
en het herbestemmen van de pakhuizen waarbij vrij met het wijzigingen van de gevel- en dakvlakken 
kon worden omgegaan. “Heilig” was het behoud van de open structuur en behoud van het beeld 
van de fabrieken vanaf de fabrieksstraat. De voorgestelde “restauratiefilosofie” was een mengeling 
van denkbeelden: wijzigen en toevoegen in de “geest” van de oorspronkelijke ontwerpers en hun 
ontwerpidee, hetgeen zowel kopiëren als “in de sfeer aanpassen” kon inhouden. Daarnaast werd “het 
bestaande gegeven [gebruikt] als drager” voor aanpassingen ten behoeve van een nieuwe functie. 
Een “hoogwaardige” toevoeging was mogelijk; reversibele ingrepen alleen in het licht van tijdelijke 
oplossingen. Bestaande kwaliteit vroeg dus om nieuwe kwaliteit. 

Voor de twee workshops werden zowel personen uitgenodigd uit de vakgebieden architectuur en 
stedenbouw als invloedrijke Rotterdamse ondernemers en anderszins zich bij Rotterdam en het 
Van Nellecomplex betrokken voelende personen. Deze zouden “nadrukkelijk worden betrokken bij 
het onderzoeken van de fysieke begrenzingen van het Van Nelle-complex als monument”.626 De 
eerste workshop stelde meteen de dualiteit van de Van Nellefabriek centraal: een tot de verbeelding 
sprekende mythe over de totstandkoming van een complex met transparantie, geur en hygiëne als 
belangrijkste symbolen tegenover feitelijkheden gebaseerd op de concrete bouwmaterie, ruimtelijke 
organisatie en het specialistisch cultuurwaardenonderzoek. Waar in het eerste geval werd voorgesteld 
om de mythe als inspiratiebron voor nieuwe ontwikkelingen te laten fungeren, zette de tweede 
geopperde benadering in op het bewaren van de cultuurhistorische waarden en de oorspronkelijke 
architectonische kwaliteiten door het oude het nieuwe te laten dicteren. De ontwikkeling van 
het gebouw, de authenticiteit van het beeld, en de anekdotes en emoties die de Van Nellefabriek 
omringden stonden tegenover het behoud van het monument, de materiële authenticiteit en een 
rationele benadering op basis van wetenschappelijk onderzoek.627 Om een verantwoorde keuze te 
kunnen maken tussen beide benaderingen waren de workshop deelnemers van mening dat verder 
onderzoek nodig was naar de essentie van het complex, de dragers daarvan, de constanten hierin en 
naar wat “heilig” was. De vraagstelling voor dit onderzoek moest vanuit de beide eerder genoemde 
invalshoeken worden benaderd en zou (moeten) leiden tot “…een waardestelling, een subjectieve 
waardering als het resultaat van een ontwerpers-analyse [cursivering CvE]”. 628

626 Naast enkele vertegenwoordigers van de firma Van Nelle, Van den Broek en Bakema, RDMZ en de afdelingen Monumentenzorg en 
Ruimtelijke ordening van de gemeente Rotterdam namen uiteindelijk voornamelijk architecten deel, te weten B. Dirrix, H.-J. Hen-
ket, B. Lootsma, W. Maas, J. Molenaar, K. van Velzen en architectuurhistoricus G. van Zeijl. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: 
brief van Sara Lee/DE aan de directeur van de RDMZ, 20-03-1996. 

627 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Verslag eerste workshop, 02-05-1996.

628 Cursivering door CvE. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Verslag van de eerste workshop op 11 april 1996, 02-05-1996.
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De tweede workshop met dezelfde deelnemers stond in het teken van een gedachtewisseling over 
de naderende functiewisseling van de diverse gebouwen.629 Vanuit een ontleding van het complex in 
zijn verschillende gebouwde onderdelen kwamen de deelnemers tot de conclusie dat het ensemble 
uit de jaren dertig als geheel diende te worden gerespecteerd. De werkplaatsen en pakhuizen 
vormden hierop een uitzondering, omdat zij binnen het complex voornamelijk vanwege hun ligging 
en volume van betekenis waren. Ging in de jaren tachtig de aandacht met name uit naar het beeld 
van de voorgevel, nu was het gebouw in zijn geheel van belang. De landmark beleving van Van Nelle 
en de mogelijkheid om op sommige doorkijkpunten de gehele hoogte van de fabriek te zien, waren 
belangrijk. Vanuit functioneel oogpunt kon de fabriek langzaam worden ingevuld met nieuwe functies 
of in één keer als een “scharrelgebouw-concept”. Diverse functiegroepen – recreatief, wonen en 
werken – en de impact op Van Nelle passeerden de revue. Vooral de bereikbaarheid van het complex 
en “centraal en krachtig opdrachtgeverschap” bleken in eerste instantie cruciaal om het project te 
doen slagen. Ook de inrichting van het omliggende fabrieksterrein werd besproken en aan de orde 
kwamen diverse mogelijkheden uit het spectrum van een kale vlakte met daarop alleen het bekende 
icoon tot aan een complete verdichting met nieuwe volumes. Aan het einde van de workshop vroegen 
de deelnemers zich af “Of […] de waardering voor Van Nelle niet alleen uit het monument [bestaat] 
maar uit de combinatie van monument en ruimtelijk karakteristiek?”. De deelnemers van de workshop 
gaven als aanbevelingen mee om op zoek te gaan naar een zorgvuldige balans tussen conservering en 
interventie, meer onderzoek te doen naar de essenties en beperkingen van Van Nelle, aan te sturen op 
één controlerende beheerseenheid en de mogelijkheden tot doorontwikkelen te bepalen, maar daarbij 
wezensvreemde functies uit te sluiten. 

§  6.8 Van waardestellingen naar instandhoudingsstrategie en toetskader

De gemeente Rotterdam nam formeel het opdrachtgeverschap op zich voor wat betreft de financiële 
en functionele aspecten van de herbestemming en liet zich daarbij adviseren door de rijksdienst en 
de provincie Zuid-Holland. De rijksdienst nam de inhoudelijk kaderstelling voor de herbestemming 
op zich. In vervolg op de studie van de gemeente en de workshops, stelde zij een Cultuurhistorische 
Verkenning (CV) op. Deze studie moest de basis vormen voor verdere ontwikkeling en zou de 
randvoorwaarden voor het hergebruik aangeven.

629 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Verslag van de tweede workshop op 8 mei 1996, 14-06-1996.
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Van 1996-1998 passeerden diverse functies de revue en ook in de pers werd veelvuldig 
gespeculeerd over een nieuwe gebruik voor de Van Nellefabriek.630 De tripartite bestaande uit 
SaraLee/DE, de gemeente en de rijksdienst gebruikte die twee jaar om tot een keuze te komen. Het 
ontwikkelingsbedrijf van de gemeente Rotterdam had aan Property Conversion, een adviesbureau 
gespecialiseerd in het bedenken en realiseren van nieuwe herbestemmingsconcepten van 
bestaand bedrijfsvastgoed, de opdracht gegeven om een concept voor de herbestemming voor de 
Van Nellefabriek uit te werken.631 Daarnaast meldden twee andere partijen zich bij de gemeente 
met een concept. In 1998 bogen SaraLee/DE, de gemeente en de rijksdienst zich over de drie 
herbestemmingsconcepten. Property Conversion presenteerde een bedrijfsverzamelgebouw 
voor commercie en cultuur ‘Van Nelle Ontwerpfabriek’, GoTown-Holding stelde een 
commercieverzamelgebouw ‘GoTown’ voor en het architectenbureau Van den Broek en Bakema in 
samenwerking met Jones Lang Wootton Makelaars kwam met een opleidings- en congresgebouw met 
horeca en culturele functies ‘Toekomstfabriek’.632 Hoewel van de drie concepten het realiteitsgehalte 
van de Ontwerpfabriek door de rijksdienst het meest werd betwijfeld, werd deze door de tripartite wel 
beschouwd als de meest wenselijke en passende functionele optie voor de fabriek en de locatie in de 
stad.633 

Eind 1998 presenteerden SaraLee/DE, de gemeente, de rijksdienst en de toekomstige eigenaar van 
de Van Nellefabriek projectontwikkelaar Koninklijke Volker Wessels Stevin tijdens een persconferentie 
het nieuwe concept voor de Van Nellefabriek.634 Daarbij werd benadrukt dat de CV als toetsingskader 
zou dienen voor de uitwerking hiervan. 

630 Al eerder was nagedacht over nieuwe functies. Zo was in 1986 geopperd dat het nieuw op te richten architectuurmuseum, thans 
het NAi, in de Van Nelle fabriek kon worden gevestigd, zie: NAi, BROX, inv.nr. d2807: brief van Van Nelle, 28-04-1986. In 1995 stel-
de het Stimuleringsfonds voor Architectuur voor om er een internationaal studie- en informatiecentrum voor werkgelegenheid en 
industriepolitiek van te maken, zie: ‘Van Nelle als ‘paleis van de arbeid’’, Trouw 03-05-1995. Ook werd geopperd om het te herbe-
stemmen tot een vormgevingscentrum met museum en studiecentrum of tot de nieuwe huisvesting van de Spangense voetbalclub 
Sparta. In antwoord op een oproep door de redactie van het Rotterdams Dagblad van 31 januari 1995 opperde de Rotterdamse 
bevolking zeer diverse nieuwe functies voor de Van Nelle fabriek, waaronder een multifunctioneel justitieel gebouw met gevangenis, 
een televisie- en radiostudio, een cinematografisch pretpark, een hotel, een broedplaats der schone kunsten of industriemuseum. 
Andere bestemmingen, die in de periode 1995-1998 in de pers verschenen, waren een fabriek voor zonnepanelen, het Affiche 
Museum Nederland en diverse zakelijk-culturele bestemmingen. Eén van de ideeën was om de fabriek te herbestemmen tot een 
verzamelgebouw voor cultuurgerelateerde rijksonderdelen, zoals de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, de Rijksdienst voor het 
Oudheidkundig Bodemonderzoek, het ministerie van OCW, en enkele rijksarchieven, -depots, en -bibliotheken. Zie: Rijksgebou-
wendienst 1996.

631 Het Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam werkt in opdracht van het stadsbestuur van Rotterdam en in nauwe samenwerking met andere 
gemeentelijke diensten, overheden, marktpartijen, ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstituten, non-profitorganisaties 
en bewoners. De organisatie houdt zich met name bezig met het bevorderen en vormgeven van de economische ontwikkeling van 
Rotterdam. Zie: http://www.rotterdam.nl/missie_ontwikkelingsbedrijf, 31-05-2012.

632 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: interne nota, 10-02-1998.

633 De Provinciale Planologische Commissie van de provincie Zuid-Holland sprak ook een voorkeur uit voor het concept Ontwerpfabriek. 
De totstandkoming en realisatie van dit concept is uitgebreid beschreven in: Backer en Gude 2005. Zie ook: RCE, Pandsdossier Van 
Nellefabriek: brief van PPC provincie Zuid-Holland aan B & W Rotterdam, 02-09-1998.

634 Koninklijke Volker Wessels Stevin, Property Conversion en Projectontwikkelingsbureau voor Bouwnijverheid gingen een samenw-
erkingsverband aan om het concept te realiseren en de fabriek daarna te beheren.
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Om de monumentale waarde en een uniforme uitstraling van het Monument te waarborgen, zal de herinrichting 
(onder meer met betrekking tot kleurstelling, plaats van wanden en verlichting) aan zorgvuldig opgestelde 
richtlijnen moeten voldoen. De Rijksdienst voor de Monumentenzorg heeft in samenspraak met de Gemeente 
Rotterdam het toetsingskader hiervoor neergelegd in de ‘Cultuurhistorische Verkenning’ die in maart 1998 is 
gepubliceerd. (…) Essintiële [sic] karakteristieken zijn onder meer het transparante karakter van de gebouwen en het 
ritme en de maatsystematiek van de gevelwanden.635

De cultuurhistorische verkenning beoogde “op beknopte wijze de stedenbouwkundige, 
cultuurhistorische en architectonische karakteristiek plus waardestelling van het complex” 
aan te geven.636 Dit werd onderbouwd door een “feitelijke beschrijving” van de ontstaans- en 
ontwikkelingsgeschiedenis van het complex en zijn onderdelen. Op grond daarvan werden “de 
te hanteren uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen” aangegeven. Ten opzichte van 
de redengevende omschrijving gaf de cultuurhistorische verkenning meer aandacht aan de 
stedenbouwkundige en ruimtelijke context van het complex. “Het concept van de moderne, 
transparante fabriek in het groen”637 werd hierdoor nog eens onderstreept. 

De functionele grondslag van het complex en esthetische kwaliteit van het oorspronkelijke ontwerp 
dicteerden de aanpassingen.638 Daarmee werd grote waarde gehecht aan de ontwerpmotieven van 
Brinkman en Van der Vlugt en aan de ruimtelijkheid van de fabriek. De sectie Uitgangspunten voor 
toekomstige ontwikkelingen besloot met een aanbeveling die deze waarden nog eens onderstreepte 
en moest verzekeren dat het oorspronkelijke ontwerp en het gebouw in zijn originele opzet zichtbaar 
werden als afzonderlijk object: 

Te allen tijde moet het oorspronkelijke ‘Van Nelle-concept’ als ‘eerste tijdlaag’ helder blijven en kan alleen op 
hoogwaardige wijze een ‘tweede tijdlaag’ worden toegevoegd.639 

De uitkomsten van de workshopresultaten en de CV boden het cultuurhistorische kader voor de 
herbestemming (afbeelding 6.6). De samenwerking tussen Koninklijke Volker Wessels Stevin, 
Property Conversion en Projectontwikkelingsbureau voor Bouwnijverheid werd ondergebracht in de 
besloten vennootschap Ontwerpfabriek Monument, later Van Nelle Ontwerpfabriek bv, die formele 
opdrachtgever voor verdere herbestemmingsplannen en -onderzoeken werd. Er kon worden begonnen 
met het uitwerken van een ontwerp ten behoeve van de nieuwe concept van bedrijfsverzamelgebouw. 

635 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Concept persbericht Van Nelle Ontwerpfabriek, 06-10-1998, ten behoeve van de persconfer-
entie op 15-10-1998.

636 Kuipers et al. 1998, 3. Zie ook: Kuipers 2005b.

637 Kuipers et al. 1998, 7.

638 Kuipers et al. 1998, 15, 20-24.

639 Kuipers et al. 1998, 29.
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FIGUUR 6.6 In de Cultuurhistorische Verkenning van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg uit 1998 werd een onderscheid 
gemaakt tussen te behouden gebouwen (groen), gebouwen die bij voorkeur werden behouden, maar waarvan wijziging 
bespreekbaar was (geel) en te vervangen gebouwen (rood). 
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§  6.9 Verfijning van de instandhoudingsstrategie en het toetskader door 
een ontwerpersanalyse en bouwhistorische onderzoeken

De CV stelde als voorwaarde voor de architectkeuze dat de ontwerper ervaring had met het restaureren 
en de herbestemming van monumenten van het Nieuwe Bouwen.640 Architect W. de Jonge was al 
lange tijd betrokken bij de restauratie en herbestemming van sanatorium Zonnestraal en was één 
van de oprichters van DOCOMOMO. In 1999 gaf Van Nelle Ontwerpfabriek bv aan het bureau van De 
Jonge, Wessel de Jonge architecten bna bv, de opdracht om een concept structuurplan voor het gehele 
complex te maken en een restauratie- en herinrichtingsplan voor de fabrieken (afbeeldingen 6.7, 6.8 en 
6.9).641 Tevens kreeg hij de opdracht op te treden als coördinerend architect van de herbestemming 
en als verbindingspersoon tussen de Van Nelle Ontwerpfabriek, de RDMZ en de verschillende 
projectarchitecten.642

De Jonge’s structuurplan voor de herontwikkeling voorzag onder andere in de herinrichting van 
de fabrieken door middel van een speciaal ontworpen wandsysteem, het aanbrengen van diverse 
technische voorzieningen in de gebouwen, de herinrichting van het terrein en de realisatie van 
eventuele nieuwbouw. De rijksdienst wijdde in de onderbouwing van zijn voorlopige advies maar liefst 
de helft aan het herinrichtingsplan voor de fabriek, in het bijzonder aan het indelingsvoorstel en het 
wandsysteem.643 Uit de passage blijkt hoeveel waarde werd gehecht aan “het transparante karakter 
van het complex”, het behouden van “de continuïteit van de grote doorgaande, fabrieksruimte”, “het 
doorzicht via de vliesgevels” die bovendien “als een uniform transparant geheel herkenbaar moet 
blijven”.644 Het advies werd onderbouwd door relevante passages uit de redengevende omschrijving en 
de CV. De indeling van de ruimten en de vormgeving van de nieuwe tussenwanden zou deze waarden 
in meer of mindere mate aantasten, volgens de rijksdienst. 

Uitgangspunt (…) dient te zijn dat de ‘eerste tijdlaag’ van de oorspronkelijke fabrieksarchitectuur goed herkenbaar 
en helder moet blijven en dat nieuwe toevoegingen dit zouden moeten ondersteunen en zo mogelijk versterken.645 

640 Kuipers et al. 1998, 29.

641 De totstandkoming van deze en daarop volgende plannen en de keuze voor de verschillende daarbij betrokken architecten is 
beschreven in: Backer en Gude 2005, 236; De Jonge 2005, 244-287 (incl. de in dit hoofdstuk opgenomen kaderteksten van B. 
Doedens, W. de Jonge en M. Polman).

642 Claessens Erdmann architects & designers verzorgden het ontwerp voor de fabrieken, het bureau van Wessel de Jonge voor de 
Schiehallen en het Schiegebouw, Molenaar & Van Winden architecten voor het kantoorgebouw en DS landschapsarchitecten voor 
de terreininrichting. Zie ook: Backer en Gude 2005.

643 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Advisering, 20-10-1999.

644 Het doos-in-doos renovatieprincipe – het situeren van een nieuwe binnengevel op enige afstand van de oorspronkelijke vliesgev-
el – creëerde ruimte voor lucht- en verkeerscirculatie aan de zijde van de oorspronkelijke gevel. Bijkomend voordeel was dat deze 
vliesgevel daardoor niet hoefde te worden aangepast aan vigerende energie- en comforteisen.

645 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Advisering, 20-10-1999.
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FIGUUR 6.7 In het Structuurplan uit 1999 was een afbeelding van de Historische Atlas van het complex opgenomen. Daarin 
werden vier “waardegebieden” onderscheiden: objecten of onderdelen van “essentiële architectuurhistorische waarde” 
(rood), “zeer grote architectuurhistorische waarde” (geel), “grote architectuurhistorische waarde” (groen) en van “beperkte 
architectuurhistorische waarde” (blauw).

FIGUUR 6.8 In hetzelfde Structuurplan waren ook aanvullende analyses opgenomen van de “ruimtelijke kwaliteiten” van het 
complex, zoals de verkaveling van het terrein.

FIGUUR 6.9 In hetzelfde Structuurplan waren ook aanvullende analyses opgenomen van de “ruimtelijke kwaliteiten” van het 
complex, zoals de beleving van transparantie in termen van zichtlijnen over het terrein, doorzichten door gebouwen, uitzichten 
vanuit de gebouwen en inzichten door de transparante gevels op de constructie van de gebouwen.
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Niet alleen de rijksdienst, maar ook coördinerend architect De Jonge achtte voor de beoordeling van 
restauratieve ingrepen een bouwhistorisch onderzoek nodig. Volgend op de beoordeling van het 
concept structuurplan en voortbouwend op de CV werden in de periode 1999-2002 in opdracht 
van Van Nelle Ontwerpfabriek bv dan ook diverse bouwhistorische studies uitgevoerd. Wessel de 
Jonge architecten voerde deze uit in samenwerking met enkele bouwhistorici die ervaring hadden 
met het onderzoeken van Nieuw Zakelijke gebouwen.646 Kleurhistoricus M. Polman verrichtte in 
samenwerking met het Instituut Collectie Nederland diverse kleuronderzoeken. Tegelijkertijd werden 
de definitieve versies van het structuurplan en het restauratie- en herinrichtingsplan voorbereid.647 De 
bouwhistorische onderzoeken waren bedoeld: 

(…) om vast te stellen welke bouw- of architectuurhistorisch belangwekkende onderdelen op het terrein en in de 
Fabrieksgebouwen nog aanwezig zijn om tot een gewogen waardering van deze onderdelen te komen. (…) Door uit 
te spreken welke historische gegevenheden door het planteam van meer of minder belang zijn geacht, worden de 
in het Structuurplan gepresenteerde ontwerpkeuzen inzichtelijker in hun historische context, en daarmee beter 
controleerbaar.648 

De opzet van de bouwhistorische onderzoeken was vooral gericht op het achterhalen van wat er van 
de “eerste tijdlaag” resteerde.649 De onderzoeken resulteerde wellicht daarom in een uitsluitend 
architectuurhistorische en architectonische waardering van nog aanwezige en herkenbare 
oorspronkelijke plattegrondindelingen, originele elementen en details.650 In de Historische Atlas, die 
volgend op de bouwhistorische onderzoeken werd opgesteld, werd eveneens duidelijk gemaakt dat 
het vooral de architectonisch beeldbepalende gebouwelementen zijn die de toekenning “essentiële” 
en “zeer grote arch.-historische waarde” kregen: gevels, constructie en de ruimtelijke indeling die was 
gedicteerd door de constructiewijze en open opzet (afbeeldingen 6.10 tot en met 6.14). 

646 Hoewel het ook toen niet gebruikelijk was dat een architect, voorafgaand aan de ontwerpfase, ook de bouwhistorische onderzoeken 
uitvoerde, was het in dit geval niet alleen aanvaardbaar, maar leek het bijna onvermijdelijk. Wessel de Jonge architecten maakte 
weliswaar het structuurplan, maar trad daarna als coördinerende partij van de deelontwerpen. Bovendien waren er nog niet zo veel 
architecten die de theoretische en praktische kennis van de instandhouding van gebouwen van het Nieuwe Bouwen hadden die De 
Jonge reeds binnen DOCOMOMO en met de studies naar de restauratie van Zonnestraal had opgedaan.

647 Zie: Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999; Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 2001; 
Fischer en Wessel de Jonge architecten bna bv 2001a; Fischer en Wessel de Jonge architecten bna bv 2001b; Fischer en Wessel de 
Jonge architecten bna bv 2002a; Fischer en Wessel de Jonge architecten bna bv 2002b; De Jonge 2005, 257-258; Polman 2001; 
P0lman en De Keijzer 1999.

648 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 4. Dezelfde formulering is gebruikt in de inleidingen van bouwhis-
torische rapportages voor de overige gebouwen. Zie ook: De Jonge 2005, 257-258.

649 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 5.

650 Overigens werd in tegenstelling tot de cultuurhistorische verkenning in dit onderzoek gepleit voor behoud van de aan de Branderij 
toegevoegde uitbouw. Daarnaast werd aanbevolen om de Schiehallen vanwege hun beeldbepalende karakter te beschermen, wat 
uiteindelijk in 2005 gebeurde. Zie: Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 35. 
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FIGUUR 6.10 “Elk bouwhistorisch onderzoek bevatte een 
historische atlas waarin in tekening de waardering van het 
betreffende complexonderdeel in beeld was gebracht. In rood 
en licht-rood waren de onderdelen aangegeven waaraan een 
“”essentiële architectuur-historische waarde”” was toegekend 
en die werden beschouwd als “”kenmerkende onderdelen en 
afwerkingen””.  
Centrale expeditie, kelder  “

FIGUUR 6.11 “In geel en licht-geel waren de onderdelen 
aangegeven waaraan een “”grote architectuur-historische 
waarde”” werd toegekend. Dat kon betrekking hebben op 
elementen die in de loop van de tijd waren aangepast, danwel 
op onderdelen waarvan de afwerking was vervangen. De 
onderdelen die in de atlas groen en licht-groen waren gekleurd 
werden beschouwd als van “”beperkte architectuur-historische 
waarde””. Dit waren toegevoegde, niet-originele onderdelen en 
afwerkingen.  
Tabaksfabriek, begane grond.”

FIGUUR 6.12 De Tabaksfabriek, eerste verdieping FIGUUR 6.13 De Tabaksfabriek, tweede verdieping

FIGUUR 6.14 De voorgevel van de Tabaksfabriek
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§  6.10 Terugkijkend op de herbestemming

In Van Nelle: Monument van de vooruitgang onderschrijft de coördinerend architect De Jonge dat de 
betrokkenen partijen bij de start van de herbestemming waren verblind door het “lichtgevend aura” 
dat de fabriek in de architectuurwereld had gekregen.651 Het is duidelijk dat die architectonische 
beeldvorming van de Van Nellefabriek al snel na de oplevering van het complex ontstond. Dit 
hoofdstuk heeft laten zien vanaf welk moment en ook hoe sterk die “verblinding” doorwerkte in de 
planvorming voor de te herbestemmen fabriek. 

Bij de ingrepen van Van den Broek en Bakema, tijdens het nog in gebruik zijn van de fabriek, 
had de bescherming van het complex gezorgd voor een koersverandering in de aanpak: van een 
fabrieksgebouw dat werd gerenoveerd verschoof de aandacht naar een industrieel en sociaal 
monument dat werd gerestaureerd. Wijzigingen aan de gevel, zoals die bij het kantoorgebouw hadden 
plaats gevonden, waren nu niet meer mogelijk en een nauwkeuriger behoud van het beeld van het Van 
Nellecomplex werd nagestreefd. De eigenaar, de firma SaraLee/DE, wierp zich op als hoeder van het 
erfgoed. 

Nadat duidelijk werd dat deze firma de fabriek zou verlaten, worpen buitenstaanders als DOCOMOMO 
en de RKS zich op als kritische hoeders. De tripartite SaraLee/DE, gemeente en rijksdienst ‘omarmde’ 
de input van de belanghebbenden in zekere mate en zette deze in de vorm van twee workshops met 
deskundigen efficiënt in. In de workshops, waarvan de deelnemers voornamelijk architecten waren, 
kwamen andere aspecten van de fabriek wel aan de orde, maar bleef de nadruk op maar een paar van 
de ontwerpaspecten van de fabriek liggen, te weten het oorspronkelijke ontwerp als resultaat van het 
sociale gedachtegoed van de opdrachtgever en van het Nieuw Zakelijke stilistische gedachtegoed van 
de architecten en constructeur, en het beeld van het exterieur van de koffie-, thee- en tabaksfabrieken.

Gaandeweg de uitwerking van het concept voor de herbestemming en de plannen werd de 
ontwerpersbenadering, die in de workshop was gesuggereerd, expliciet voorgestaan door de rijksdienst 
en de coördinerend architect. Het gevolg was dat ook in de waardestellende onderzoeken – de CV, de 
bouwhistorische en kleurhistorische onderzoeken en de Historische Atlas – de nadruk kwam te liggen 
op de architectonische en architectuurhistorische waarden. Er was een noodzaak om de waarden 
vast te leggen, maar bouwhistorici hadden nog niet veel ervaring met bouwhistorisch onderzoek aan 
gebouwen van het Nieuwe Bouwen. De traditionele historische onderzoeken voldeden niet, werd 
aangenomen, en daarom werden de waarden tegelijkertijd met het onderzoek geconcretiseerd in het 
structuurplan van de hand van de coördinerend architect Wessel de Jonge.652 Waardestelling speelde 
zowel de rol van inspiratiebron als die van legitimatie voor ontwerpkeuzes die zouden bijdragen aan 
het versterken van het beeld van de fabriek dat al lange tijd leefde: dat van een “glazen paleis” in 
het groen. 

651 De Jonge 2005, 260.

652 Bekend is dat de gebouwen van het Nieuwe Bouwen zich van andere gebouwen en oudere monumenten onderscheiden voor wat 
betreft de aard van de architectuur, de (grotere) hoeveelheid van primair bronnenmateriaal (zoals bouw- en ontwerptekeningen, 
geschriften, et cetera) en de toen nog beperkte ervaring met en kennis van geschikte instandhoudingstechnologische ingrepen en 
hun lange-termijn effecten. Desondanks kan men zich afvragen in welke mate er kan worden gesproken van een fundamenteel ver-
schil voor wat betreft de onderzoeksmethodieken en de inrichting van het instandhoudingsproces. Dat proces van object naar een 
waardestelling, via onderzoek(en), en van daar naar een instandhoudingsstrategie is in principe gelijk voor elk in stand te houden 
monument.
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De hiërarchie in waarden die in de CV was gepresenteerd, met die van het architectonisch icoon en het 
toonbeeld van het Nieuwe Bouwen bovenaan, was voorafgaand aan de herbestemming impliciet door 
de beeldvorming al vastgesteld. Het rechtvaardigde in dit geval een ontwerpersanalyse van de waarden 
en een voorkeur voor wat De Jonge de “ontwerpauthenticiteit” heeft genoemd.

De directe koppeling tussen toegekende waarden, een voorgestelde ingreep en toetsing daarvan, 
blijkt letterlijk uit de waardestelling en aanbevelingen. Zo bevat de waardestelling ook een visie op 
de te volgen aanpak: uit de toekenning van “essentiële architectuurhistorische waarde” bijvoorbeeld 
volgt dat de architectuurhistorische integriteit volledig moet worden gerespecteerd en dat 
wijzigingen eventueel en onder strenge voorwaarden en kwaliteitseisen kunnen worden toegelaten. 
Bouwhistorische bevindingen worden gekoppeld aan bouwtechnische conditie en het bouwhistorisch 
belang van verschillende onderdelen wordt steeds impliciet getoetst aan criterium authenticiteit, 
hetgeen in deze context moet worden begrepen als oorspronkelijk ontwerp of materiaal.653 De in de 
atlas gepresenteerde aanbevelingen zijn doorspekt met impliciete stellingnames over welk soort 
ingrepen de voorkeur geniet. 

Naast de bevindingen uit de bouwhistorische rapporten, gaven de kleuronderzoeken inzicht in de 
oorspronkelijke interieurafwerkingen en het originele kleurpalet. De kleuronderzoekers concludeerden 
dat een dergelijk onderzoek een belangrijke aanvulling op het restauratieproces was, omdat 
de uitkomsten het begrip van het complex aanvulden en de beleving ervan versterkte. Aan het 
kleuraspect van de architectuur moest volgens de onderzoekers eveneens een grote architectonische 
en sociaalhistorische waarde worden toegekend.654

Gaandeweg de waardestellende onderzoeken – de CV en de bouwhistorische onderzoeken met de 
Historische Atlas – waren de verschillende soorten waarden die aan het fabriekscomplex Van Nelle 
werden toegekend gepreciseerd. 

De CV benoemde het materiaalgebruik, de opzet en de esthetiek van de fabriek als het gevolg 
van de bouwtechniek, het fabricageproces en de sociale ideologie van de opdrachtgever, de 
ontwerpers en de constructeur.655 De symboolwaarde school in de betekenis van de gebouwen 
uit de periode 1928-1931 als een belangrijke exponent van het Nieuwe Bouwen en in de 
verschuiving die Van der Leeuw, de opdrachtgever van de Van Nellefabriek, met zijn culturele en 
sociale ideeën in de fabrieksbouw teweeg had gebracht. Deze symboolwaarden werden in de CV 
gelijk gesteld aan de oorspronkelijke architectonisch karakteristiek van de fabriek. Latere ingrepen, 
met uitzondering van die die tijdens of kort na de bouw werden uitgevoerd, werden in de CV dan 
ook gezien als nadelig voor de oorspronkelijke architectonische karakteristiek. De CV zette dan 
ook in op het behouden en versterken van de oorspronkelijke verschijning van de fabriek.656 

653 Zie ook een latere aanvulling op het onderzoek: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Bouwhistorische gegevens – Concept, 09-10-
2001.

654 Polman 2001, 9; Polman en de Keijzer 1999, 12. Uit diverse verslagen van het afstemmingsoverleg blijkt dat vaak wordt gevraagd 
naar aanvullend onderzoek, terwijl niet duidelijk is wie dit moet, kan of wil financieren

655 Kuipers et al. 1998, 12.

656 Kuipers et al. 1998, 15-30. De nieuwe koffiesilo werd beschouwd als een uitzondering, omdat deze wel in lijn met de esthetiek en 
het oorspronkelijke architectonisch gedachtegoed was ontworpen. De koffiesilo werd echter door Sara Lee/DE zelf overgebracht 
naar een andere productieplaats.
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De erven Van Nelle en de verschillende firma’s die eigenaar waren geweest van de Van Nellefabriek hadden 
deze symboolwaarden weliswaar ook altijd uitgedragen, maar hadden deze lang niet altijd tot uitgangspunt 
gemaakt voor de aanpak van de instandhouding van de fabriek voordat deze monument werd. 

De bouwhistorische onderzoeken bouwden voort op de CV van de rijksdienst. De CV werd door de 
coördinerend architect Wessel de Jonge onmisbaar geacht ten behoeve van het bronnenonderzoek en 
de ontwikkeling van een instandhoudingsstrategie. De opzet ervan was echter niet genoeg toegespitst 
op de ‘bouwkundige opbouw’ van het bouwhistorisch onderzoek.657 Het werd dan ook geen gangbaar 
bouwhistorisch onderzoek in de zin dat het doel ervan was om de bouwgeschiedenis te reconstrueren 
en de monumentwaarden van de verschillende bouw- en veranderingsfasen te bepalen. Het was 
gericht op het achterhalen van de eerste bouwfase, omdat dit het materiële uitvloeisel was van het 
oorspronkelijke gedachtegoed dat ten grondslag had gelegen aan de fabriek en dat zo hoog werd 
gewaardeerd. Het gevolg van de doelstelling van het bouwhistorisch onderzoek en van een invalshoek 
die meer op het ontwerp en de architectuur van het complex was gericht, was dat álle onderdelen van 
het complex werden onderzocht en gewaardeerd in relatie tot de fabrieken en het fabricageproces. In 
vergelijking met de CV werd aan diverse gebouwen van het complex dan ook een afwijkende, grotere 
waarde toegekend.658 Waarin de bouwhistorische onderzoeken nog meer afweken van de CV, was de 
interpretatie van de transparantie van de fabriek. Waar de CV de nadruk had gelegd op het doorzicht 
door de fabrieken heen van buitenaf en op het zo bekende aanzicht van de fabrieken, werd in het 
bouwhistorisch onderzoek juist aandacht besteed aan de openheid ín het gebouw en de transparantie 
van binnen naar buiten toe. Deze invalshoek betekende dat ook de ruimtelijke ervaring van de 
ongedeelde fabrieksvloeren hoog werd gewaardeerd, ook al was dat in de eerste gebruiksfase niet als 
zodanig beleefbaar geweest door de opgestelde machines en transportsystemen.659 Daarnaast werd in 
het bouwhistorisch onderzoek een groter belang werd gehecht het in stand houden van het ‘inzicht’ in 
de aan de gevel grenzende zone dan aan het volledige ‘doorzicht’ door de gebouwen heen.660

Al met al hadden de CV en de bouwhistorische onderzoeken met de Historische Atlas geresulteerd in 
een cumulatieve waardering met een sterke nadruk op de symbolische betekenis van het complex. 
De sociale ideologie en het architectonisch gedachtegoed van de opdrachtgever, de ontwerpers en 
de constructeur vormden tezamen de symbolische, immateriële waarde die tot uitdrukking kwam in 
het oorspronkelijke ontwerp en de originele uitvoering van de Van Nellefabriek. De instandhouding 
van wat als het belangrijkste aspect van de fabriek werd beschouwd, de symboolwaarde, kon dan ook 
alleen door de oorspronkelijke verschijning te behouden en waar nodig te versterken.

De cumulatieve waardering van het complex, die uit de CV, de bouwhistorische onderzoeken en de 
Historische Atlas sprak, en de daaruit voortvloeiende nadruk op het beeld van de fabrieken, was ook 
de onderlegger voor de uitbreiding van de bescherming van het complex en voor de toetsing van de 
plannen. 

Met name door de invalshoek van de bouwhistorische onderzoeken was duidelijk geworden dat het 
complex als een geheel moest worden beschouwd. Voor Van Nelle Ontwerpfabriek bv was dan ook 
gaandeweg duidelijk geworden dat de bescherming van het complex onvolledig was en zij vroeg dan 

657 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 8.

658 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 35.

659 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 34.

660 Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv 1999, 36.
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ook om een aanvulling hierop. De rijksdienst en gemeente waren het hier mee eens en op haar verzoek 
werden het terrein en de Schiehallen onderdeel van het rijksmonument.661

Bij de restauratie en herinrichting van de verschillende gebouwen en het terrein werd de bestaande 
situatie alleen behouden als onderzoek geen zekerheid kon geven over een vroegere of de oorspronkelijke 
toestand.662 De cultuurhistorische verkenning had in grote lijnen uitspraken over het complex gedaan en de 
verschillende bouwhistorische onderzoeken en kleuronderzoeken over architectonische onderdelen. Tijdens 
diverse overleggen bleek echter dat er, soms tot ergernis van de leden van de werkgroep zelf, langdurig en 
steeds over deelonderdelen en bouwtechnische en architectonische details moest worden beslist. Daarbij 
werd geschipperd tussen het al dan niet tonen van de bouwhistorische gelaagdheid, het versterken van het 
contrast tussen oud en nieuw of het terugkeren naar een eerdere of oorspronkelijke situatie. In de verslagen 
wordt nauwelijks expliciet naar de cultuurhistorische verkenning verwezen. Veel vaker lijken de uitkomsten 
van de bouwhistorische en kleuronderzoeken te zijn geraadpleegd bij beslissingen op detailniveau. 

Per gebouw speelden specifieke architectonische en technische zaken, maar een opvallend aspect is dat de 
ingrepen aan de diverse gebouwen – die vanuit hun functie wellicht als dienend aan de fabrieken kunnen 
worden gekenmerkt – ook in restauratiefilosofisch opzicht in relatie tot de ‘essentie’ van de fabrieken werden 
beoordeeld. Zo werd het voorstel om het ketelhuis te herbestemmen tot Health Factory niet direct goed 
ontvangen, omdat het veranderen van een “vuile machine” naar een “schoon concept” werd gezien als een 
afbreuk aan de “machine-esthetiek” van het Van Nellecomplex.663 En hoewel het verlies van bouwsporen 
bij de fabriek was geaccepteerd, werd het in dit geval als een probleem gezien en van “een heel andere orde” 
dan bij de fabriek.664 Zelfs de verwijzing in de naam naar een fabriek werd als verwarrend ervaren.665 

In het geval van de herbestemming van de Schiehallen werd heel duidelijk gesteld wat het 
belangrijkste onderdeel was. 

De transparantie van de achterliggende fabriek is het belangrijkste en de Schie-hallen zijn ondergeschikt aan de 
fabriek. De karakteristiek van de fabriek moet dominant blijven.666  
 
(…) behoud van het gesloten beeld van de reeks hallen als contrast en benadrukking van het transparante karakter 
van de fabriek en het expeditiemagazijn, die als verbeelding van de vernieuwende gedachte over het werkklimaat 
van arbeiders in termen van licht, lucht en ruimte als een van de hoogste monumentale waarden van het Van Nelle-
complex wordt beschouwd.667

661 Van Nelle Ontwerpfabriek bv diende in 2000 een verzoek om aanvulling van de redengevende omschrijving. De gemeente Rotter-
dam en de Raad voor Cultuur ondersteunden dit verzoek. In 2005 werd de redengevende omschrijving op deze punten aangevuld.

662 Dit is bijvoorbeeld het geval bij de detaillering van de aluminium puien, de afwerking van de bestaande sanitaire ruimten en de toe 
te passen kleuren. Zie: RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: diverse verslagen van het afstemmingsoverleg.

663 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: notitie, 28-11-2002.

664 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: Afweging Herbestemming Ketelhuis Van Nelle, GO-NO-GO, 20-03-2005.

665 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: verslag vergadering Commissie voor Welstand en Monumenten Rotterdam, Werkgroep grote 
monumenten, 28-09-2005; advisering, 30-09-2005; vergunning, 20-12-2005.

666 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: vergadering besliskamer artikel 11, 24-07-2003.

667 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: adviseringen, 02-10-2003 en 21-10-2003.
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Ook bij de inrichting van het fabrieksterrein prevaleerde het monumentale beeld van en óp de 
fabrieken vanaf de fabrieksstraat en het water.668 Het imago van de “moderne, transparante fabriek 
in het groen” moest behouden blijven of worden versterkt.669 Het argument dat bij de renovatie 
van de fabrieken door de directie van Van Nelle was gebruikt om het plaatsen van een binnengevel 
te verhinderen – het zicht vanaf de werkplek naar buiten toe was een belangrijk onderdeel van het 
oorspronkelijke ontwerpconcept en mocht door niets worden belemmerd – was voor de nieuwe 
gebruikers niet aan de orde. Daarbij moest bovendien het bestaande contrast tussen de oudste 
en nieuwere onderdelen van het complex blijven bestaan.670 Hoe sterk de invloed van het beeld 
was, blijkt bijvoorbeeld ook uit de gedachte om de gerenoveerde gevel van het kantoorgebouw in 
‘oorspronkelijke’ staat te herstellen.671 Het beeld dat toeschouwers letterlijk konden hebben van de 
fabrieken, in de zin van de transparantie en zichtlijnen vanuit, door en op de fabrieken waren erg 
belangrijk. Dit werd doordacht tot aan de vormgeving en oppervlakte van de verhuurbare units, de 
verlichting en de hoogte van het meubilair (afbeeldingen 6.15 tot en met 6.23).672

FIGUUR 6.15 Het interieur van de Van Nellefabriek werd voor 
het grootste deel gerestaureerd en voorzien van faciliteiten die 
voor de nieuwe functies nodig waren. (Koffiefabriek, 2001)

FIGUUR 6.16 Het interieur van de Van Nellefabriek werd voor 
het grootste deel gerestaureerd en voorzien van faciliteiten die 
voor de nieuwe functies nodig waren. (Interieur volledig herstel, 
2001)

668 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: vergadering besliskamer artikel 11, 08-01-2004; advisering, 22-01-2004.

669 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: advisering, 08-11-2002.

670 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: verslag afstemmingsoverleg, 16-04-2002.

671 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: verslag afstemmingsoverleg, 08-10-2002. Dit zou wel sterk afhankelijk zijn van de subsidie-
mogelijkheden hiervoor.

672 Zie: De Jonge 2005, 263-266, 270, 281.
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FIGUUR 6.17 Het interieur tijdens de restauratie, in 2004, met 
de nieuwe binnenwanden.

FIGUUR 6.18 De afmetingen, opbouw en detaillering van 
de nieuwe vliesgevel van het kantoor wijken af van die van de 
oorspronkelijke. Juist de vliesgevels worden beschouwd als 
één van de meest waardevolle en karakteristieke onderdelen 
van de fabriek. Bij de restauratie werden de vliesgevels daarom 
niet vervangen door hedendaagse exemplaren, maar werden 
zij gerestaureerd. De nieuw aangebrachte binnengevel en de 
kantoorwanden zorgen nu dat in de verblijfsruimten thermisch 
comfortabel is. (gevel kantoorvleugel, 1997)

FIGUUR 6.19 De afmetingen, opbouw en detaillering van 
de nieuwe vliesgevel van het kantoor wijken af van die van de 
oorspronkelijke. Juist de vliesgevels worden beschouwd als 
één van de meest waardevolle en karakteristieke onderdelen 
van de fabriek. Bij de restauratie werden de vliesgevels daarom 
niet vervangen door hedendaagse exemplaren, maar werden 
zij gerestaureerd. De nieuw aangebrachte binnengevel en de 
kantoorwanden zorgen nu dat in de verblijfsruimten thermisch 
comfortabel is. (Vliesgevel, 2012)

FIGUUR 6.20 Overzichtsfoto van Van Nelle, 2004
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FIGUUR 6.21 Overzichtsfoto van Van Nelle, 2004
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FIGUUR 6.22 Overzichtsfoto van Van Nelle, 2003

FIGUUR 6.23 Overzichtsfoto van Van Nelle, 2003
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§  6.11 Van Nelle Ontwerpfabriek – Geprezen en bekroond tot Werelderfgoed 

De nadruk op de ontwerpauthenticiteit is ook door de vakgemeenschap als een juiste aanpak ervaren.  
De restauratievisie is geroemd om de behoedzame omgang met de oorspronkelijke fabrieken 
en vanwege de subtiele inpassing van nieuwe elementen. Ook de aanpak en organisatie van het 
herbestemmingsproces zijn een mijlpaal genoemd.673

De herbestemming van de Van Nellefabriek is bekroond met verschillende prijzen, waarvan de Europa 
Nostra Award de meest prestigieuze is.674 Deze internationale erfgoedprijs werd in 2008 toegekend 
aan alle partijen die betrokken waren geweest bij de herbestemming van het complex tot de Van Nelle 
Ontwerpfabriek. De bijbehorende plaquette werd onthuld tijdens de 10th International Docomomo 
Conference die op dat moment in de fabriek gaande was. Rondom dit heugelijke feit hadden de 
organisatoren van het internationale congres, dat het thema ‘The Challenge of Change: Dealing with 
the Legacy of the Modern Movement” droeg, een debatavond georganiseerd waarin verschillende 
Nederlandse en internationale experts terugkeken op de uitdagingen van de herbestemming van 
Van Nelle.675 De debatavond maakte duidelijk dat de status van architectonisch icoon weliswaar een 
belangrijke rol had gespeeld bij het behoud van het gebouw, maar dat de herbestemming van het 
monument niet mogelijk was geweest zonder de langdurige en creatieve bijdrage van alle betrokken 
partijen. Mensen hadden er in het verleden diverse betekenissen aan toegekend en het was nu ook 
weer mensenwerk geweest dat er een nieuwe betekenislaag aan hadden toegevoegd. In vele opzichten 
volgens de sprekers dus een zeer succesvol en nastrevenswaardig voorbeeld waarvoor een plaats op de 
Werelderfgoedlijst de ultieme bekroning zou vormen.

In 1995, voordat de herbestemming van start ging, was de Van Nellefabriek al voorgedragen om op 
de Voorlopige Lijst Werelderfgoed UNESCO te worden geplaatst.676 Op 17 augustus 2011 werd de Van 
Nellefabriek officieel op de Voorlopige Lijst Werelderfgoed UNESCO geplaatst.677 Op 21 juni 2014 is 
aan de Van Nellefabriek de status van Werelderfgoed toegekend.

Om op de World Heritage List te komen, moet overtuigend worden aangetoond dat aan een 
voorgedragen site outstanding universal value kan worden toegekend, dat het de twee toetsen 
van authenticity en integrity doorstaat en dat de bescherming en het beheer van een site 
voldoende is gegarandeerd.678 De universele waarde is aan de Van Nellefabriek toegekend op 
grond van de manier waarop zij een expressie is van de waarden van het Modernisme en zij een 

673 Zie: Danner 2002; Hagendijk 2001; Koster 2004; Reichlin 2002a; Reichlin 2002b; Stadhouders 2001; Uhde 2004. 

674 In 2009 kreeg de Van Nelle Ontwerpfabriek door de Foundation for Environmental Education (FEE), een internationale milieuor-
ganisatie die nauw samenwerkt met de Verenigde, het hoogste milieukenmerk Golden Green Key uitgereikt. Ook kreeg de Ontwerp-
fabriek van het ministerie van VROM het duurzaamheidslabel A toegekend. 

675 Tijdens die avond gaf coördinerend architect van de herbestemming, Wessel de Jonge, een inleiding. Op diens verhaal werd een 
reflectie gegeven door Carlo Olmo, decaan van de Faculteit Architectuur van de Technische Universiteit van Turijn en de historicus 
die het historisch onderzoek voor Il Lingotto had gedaan; John Allan, directeur van Avanti Architects in Londen en voorzitter van Do-
comomo UK; Lodovico Folin-Calabi, programme specialist bij het UNESCO-World Heritage Centre; Jasper Baas, concept developer 
bij TCN Property Development.

676 RCE, Pandsdossier Van Nellefabriek: brief van RDMZ aan gemeente, 22-11-1995. De kandidering is beschreven in: Kuipers 2005a, 
229.

677 “Van Nellefabriek (Netherlands) No 1441”, 2014.

678 The World Heritage Convention 1972; UNESCO 2005/2013; Jokilehto et al 2008.
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architectonisch en technisch toppunt van industriële architectuur vormt. De nominatie van de 
Van Nellefabriek doorstond de toetsen van authenticiteit en integriteit, omdat “De authenticiteit 
van het complex (…) door de zorgvuldige renovatie in alle opzichten bewaard [is] gebleven”, aldus 
het Werelderfgoedcomité.679 Dit werd duidelijk uit het nominatiedossier, waarin niet alleen het 
restauratie- en herbestemmingsproces is beschreven, maar ook de rol van een coördinerend architect, 
het het structuurplan, de Cultuurhistorische Verkenning en de bouwhistorische onderzoeken daarbij. 
In het nominatiedossier is duidelijk gemaakt dat deze zaken niet alleen de basis vormden voor de 
restauratie- en herbestemmingsplannen, maar ook het kader zijn waarbinnen toekomstige plannen 
voor veranderingen en ontwikkelingen zullen worden getoetst en ontwikkeld.680

679 http://www.unesco.nl/artikel/van-nellefabriek-rotterdam-unesco-werelderfgoed, 27-03-2015.

680 Het structuurplan en de Cultuurhistorische verkenning zijn integraal onderdeel van het nominatiedossier. Zie: Kingdom of the 
Netherlands, January 2013.
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7 De herinrichting van de Oude Rijkswerf 
Willemsoord te Den Helder

In Nederland zijn in de afgelopen dertig jaar veel grote, industriële terreinen vrijgekomen die zich door 
de uitbreiding van de stad inmiddels middenin of dichtbij woongebieden bevinden. Nog steeds komen 
fabrieksterreinen, maar ook in toenemende mate militaire complexen en gebieden, vrij en moet 
worden nagedacht over hun behoud. 

Dit soort gebieden onderscheidt zich op een verschillende punten van andere gebieden zoals 
woonwijken en kantoorterreinen. Zo hebben de gebieden door hun functionele aanleg en inrichting 
geen stedelijk karakter en door hun beperkte toegankelijkheid doen de gebieden vaak gesloten en 
introvert aan. Daarnaast zijn de terreinen doorgaans uitgestrekt en bevatten zij bovendien gebouwen 
waarvan het hergebruik wordt bemoeilijkt door hun schaal en vormgeving. Deze aspecten vormen 
tegelijkertijd de karakteristieken als de dilemma’s van hun instandhouding.

Dit hoofdstuk behandelt de herinrichting en herbestemming van de rijkswerf Willemsoord. De 
rijkswerf Willemsoord is een voormalig militair-industrieel terrein waar schepen en onderzeeërs van 
de rijksvloot werden gebouwd, hersteld en onderhouden. Het terrein beslaat circa 40 hectare en bevat 
diverse waterwerken en een grote hoeveelheid gebouwen uit verschillende periodes. De plannen voor 
de herinrichting van Willemsoord startten in 1988, toen de Koninklijke Marine haar toekomstige 
verhuizing naar een nieuw aan te leggen werf aankondigde. De Koninklijke Marine vertrok in 1994 van 
Willemsoord.681 

Tijdens het gebruik van de werf door de marine was de werf een geheim en dynamisch gebied 
waar de Koninklijke Marine de baas was en waar er pragmatisch met het terrein en de gebouwen, 
waarvan enkele rijksmonument waren, werd omgegaan. In de periode 1992-1995 werd het gebied 
geïnventariseerd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project van de RDMZ dat vooruitliep 
op de bescherming van het werfterrein en twintig van zijn objecten als complex in 1997. 

De herinrichting en herbestemming van Willemsoord was om meerdere redenen een complexe 
opgave. Ten eerste viel het afstoten van het terrein door de Koninklijke Marine samen met de 
aanwijzing van een groot deel van het terrein en de gebouwen als monumentaal complex. Met de 
inventarisatie en aanwijzing van de werf en een groot deel van de gebouwen vond er een formalisering 
van het monumentale karakter plaats. Daarbij werd het terrein, waarmee voorheen vooral pragmatisch 
was omgegaan, onderworpen aan een langdurig proces waarin meerdere partijen en personen zich 
uitspraken over wat wel en niet in dit militair-industrieel monument paste en hoe het terrein het beste 
kon worden herbestemd. 

Een eerste herinrichtingsplan van de gemeente uit de periode 1992-1996 sneuvelde, omdat het de 
karakteristieke eigenschappen van de rijkswerf geweld aandeed. Iets dat eigenlijk pas duidelijk werd 
toen het plan werd voorgelegd aan de RDMZ. In 1997 koos de gemeente voor een nieuwe koers en werd 
een circus aan betrokken partijen opgetuigd. Het eerste herinrichtingsplan had duidelijk gemaakt dat 
als er een goede, integrale waardering van de werf nodig was om tot een succesvolle aanpak van het 

681 Met uitzondering van het noordwestelijk kwadrant, waar diverse administratieve functies van de Koninklijke Marine nog steeds zijn 
gehuisvest in de daar gelegen monumentale gebouwen.
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terrein en de gebouwen te komen. In die tijd was er echter nog weinig ervaring opgedaan met het in 
samenhang onderzoeken, waarderen en herbestemmen van zulke grote ensembles ten behoeve van 
hun instandhouding. Waardestelling werd tot dan toe vooral objectmatig uitgevoerd en per opgave werd 
gezocht naar de juiste opzet en uitvoering voor een bouwhistorisch onderzoek; immers, de Richtlijnen 
Bouwhistorisch Onderzoek zouden pas in 2000 worden uitgebracht. Ten tijde van het bouwhistorisch 
onderzoek naar de rijkswerf Willemsoord en haar gebouwen was er dus nog geen geformaliseerde 
methodiek voor bouwhistorisch onderzoek en waardestelling van grootschalige gebieden ten behoeve van 
ontwikkeling. Desondanks werd er bouwhistorisch onderzoek gedaan met het doel om tot een aanpak 
voor de werf te komen. Uiteindelijk was het echter het tweede masterplan en de invloed van het Q-team 
die voor de koers voor het belangrijkste deel hebben bepaald.

Na de opening voor het publiek van Willemsoord in 2004 bleek Willemsoord al snel met financiële 
problemen te kampen. Sinds die tijd is de gemeente Den Helder in samenspraak met ontwerpers, 
de rijksdienst en externe deskundigen bezig om de randvoorwaarden te bepalen voor nieuwbouw en 
nieuwe programmering op het terrein. 

§  7.1 Rijkswerf Willemsoord te Den Helder 

Het initiatief tot de aanleg van de rijkswerf werd genomen door Napoleon, nadat hij Den Helder in 
1811 had bezocht.682 Den Helder had een strategische ligging en kon met een vesting met werf en 
dokken een belangrijk onderdeel worden van de verdedigingslinie tegen mogelijke invasies door de 
vijand Engeland. De directeur der Maritieme Werken, Jan Blanken Jansz., had Napoleon begeleid bij 
diens bezoek aan Den Helder en hij kreeg de opdracht tot het ontwerp en de uitvoering van de nieuwe 
marinewerf. Blanken bouwde voort op eerdere plannen die hij voor een werf had gemaakt. In 1812 
werd gestart met de bouw van de eerste gebouwen van de nieuwe werf: het Grootmagazijn en vier 
andere werfgebouwen. 

Na het vertrek van de Fransen uit Nederland zag de soeverein vorst, later koning Willem I eveneens 
de potenties van de nieuwe locatie van de marine. Hij gaf in 1814 de opdracht om de bouw van de 
werf voort te zetten. Onder leiding van Blanken werd gebouwd aan wat later bekend zou worden 
als de allereerste fase van het marine etablissement Willemsoord, vernoemd naar de koning. Het 
werfterrein kreeg met de aanleg van de omliggende gracht en het Natte Dok vastere vorm en het 
werd bebouwd met een stoommachinegebouw en diverse magazijnen, loodsen en werkplaatsen. In 
1822 werd de werf overgedragen aan de Koninklijke Marine en de bouw en inrichting van de werf 
ging over naar Jacob Valk, Inspecteur der Maritieme Gebouwen (afbeelding 7.1). Onder leiding van 
Valk werd de werf voorzien van bestrating, bruggen, vier werkplaatsgebouwen aan de westrand van 
de werf. Aan de noordrand van het terrein werd een opslaggebouw voor licht ontvlambare stoffen 
gebouwd, ’t Torentje. Aan de oostelijke rand, waar de Koninklijke Marine zetelde, werd het directie- 
of commandementsgebouw gebouwd, ook wel bekend als het Paleis. Het open binnenterrein 
werd bebouwd met diverse magazijnen en werkgebouwen, waaronder een mastenloods, de 
zeilmakerwerkplaats en de kuiperij. In 1827 werd de werf overgedragen aan het Departement van 
Oorlog, waarmee de volledige ingebruikname van de Rijkswerf Willemsoord een feit was. 

682 Het ontstaan en de ontwikkeling van de werf zijn uitgebreid beschreven in: Bakker 1993; Reinders Folmer-van Prooijen 1982.
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FIGUUR 7.1 Het plan van J. Valk uit 1834 met de toen al bestaande gebouwen: de werfgebouwen uit 1824-1825 (boven), het 
pompgebouw en het daarvoor gelegen oude dok uit 1816-1817 (midden boven), het kruitmagazijn ‘t Torentje uit 1827 (midden 
rechts) en het Marine kantoor  uit (rechts onder).

Van 1857 tot 1866 volgde een tweede bouwfase. Het Natte Dok, Dok 1, werd vergroot en een nieuw 
en groter droogdok, het Nieuwe Dok of Dok 2, werd aangelegd. De Zeedoksluis werd vernieuwd en 
de werf kreeg door de aanleg van het Dokkanaal een verbinding met de zee. De ontwikkelingen in 
de scheepsbouw werden op de voet gevolgd door de oprichting van nieuwe gebouwen op de werf. 
Zo verrezen op de zuidwesthoek van het terrein een stoomwerkplaats en een ketelmakerij en op de 
zuidoosthoek een steenkolenloods. In 1869-1870 werd op het oostelijke deel van het terrein het 
hoofdgebouw van het Koninklijk Instituut voor de Marine gebouwd. 

In 1933 werd Willemsoord, na de sluiting van de overige Nederlandse rijkswerven, de enige rijkswerf 
waar de schepen en onderzeeërs van de rijksvloot werden gebouwd, hersteld en onderhouden. In 
1938 werd een nieuwe scheepsmakerswerkplaats gebouwd en ook daarna bleef de werf gekenmerkt 
door de voortdurende bouw van nieuwe gebouwen en de verdergaande industrialisering van het 
werk- en bouwproces. - en werkactiviteiten. Tijdens de Tweede Wereldoorlog kwam het werk tot 
stilstand toen de Duitsers de werf bezetten. In die periode werd een groot aantal schuilkelders voor 
het werfpersoneel op de werf opgericht. Het stoommachinegebouw werd voorzien van een betonnen 
omhulsel en ingericht tot telefoon- en telegraafkantoor. De werf en de haven kregen tijdens de 
oorlog maar liefst zeventien bombardementen te verduren. Daarbij werd onder andere het Militair 
Hospitaal en het Grootmagazijn, één van de oudste gebouwen van de werf, zwaar getroffen en 
dientengevolge later afgebroken. Na de oorlog werd de werf hersteld en werden er meerdere nieuwe 
gebouwen neergezet. Op de plaats van het voormalige hospitaal verrees in 1949 het Lesgebouw voor 
Adelborsten, ook wel het Klooster genoemd. Ook de waterwerken werden na de Tweede Wereldoorlog 
gewijzigd: het Afsluitingskanaal aan de noordzijde van de werf werd gedempt en de Zeedoksluis werd 
vernieuwd. Omdat de schepen en onderzeeërs steeds groter werden en de bouw en het onderhoud 
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ervan meer ruimte vergden, werd in 1949 gestart met de bouw van de Nieuwe Haven ten oosten 
van de Rijkswerf Willemsoord. Om diezelfde reden werd in de periode 1988-1993 een nieuwe werf 
aangelegd waar naartoe de Koninklijke Marine in 1994 haar werfwerkzaamheden verhuisde. 

§  7.2 De rijkswerf tijdens het gebruik door de Koninklijke Marine

Het terrein van de marine en de werf stonden als terrein van defensie onder strenge controle; 
de rijkswerf was alleen toegankelijk voor mensen die er werkten. Het gesloten karakter van 
Willemsoord ging noodzakelijkerwijs gepaard met een geringe publieke aandacht voor de gebouwen 
en monumenten op de werf. Als beeldbepalende bebouwing van Den Helder werd de werf wel 
afgebeeld op prentbriefkaarten en werd het Paleis in een stadbeschrijving “een zeer schoon gebouw” 
genoemd.683 In 1921 werden enkele werfgebouwen op de Voorloopige lijst der Nederlandsche 
monumenten van geschiedenis en kunst geplaatst. Onder de noemer “militaire gebouwen” werden 
de monumenten van het Etablissement Willemsoord zonder nadere beschrijving opgesomd: de 
Marinekazerne uit 1840, het Marinehospitaal uit 1840, de Magazijnen der Marine, het Directiehuis 
der Marine (het Paleis) en het (Koninklijk) Instituut der Marine.684 

Enig zicht op de betekenis die Willemsoord had voor de marine in het bijzonder en voor de 
Nederlandse scheepsbouwindustrie in het algemeen, wordt duidelijk uit een bundel die in 1960 is 
samengesteld door de directeur van de rijkswerf. Daarin werd gesteld dat de werf uniek en zeldzaam 
was, omdat het na 1933 de enig overgebleven rijkswerf was die nog steeds als zodanig in functie was. 
Het was de enige werf in Nederland waar onder geheimhouding proefnemingen konden plaatsvinden 
en nieuwe onderdelen werden ontwikkeld, en de enige waar door het rijk zelf nog oorlogsschepen 
werden gebouwd. De werf was een plaats waar innovatie voorop stond, omdat oorlogsschepen aan een 
snellere evolutie onderhevig zijn dan handelsschepen. 

Immers, men weet, dat voor het eerst hier te lande de sterktedelen van de romp uit aluminiumlegeringen zijn 
vervaardigd en de huiden en dekken van houten delen. Wat hiervan de gevolgen zijn, behoort onder het hoofd “de 
invloed van de Koninklijke marine op de scheepsbouwnijverheid”.685

Het functionele en veranderlijke karakter dat het werfterrein en de gebouwen vanaf het begin heeft 
gekenmerkt, concurreerde niet altijd met de monumentale status van enkele gebouwen. In 1964 
werd een verzoek van de minister van Defensie om de sloop van ’t Torentje en enkele magazijnen 
ten dele goedgekeurd door de RDMZ. De dienst deelde de mening van de minister niet dat de 

683 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 47.

684 Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst – deel V, 1 – De provincie Noordholland (uitgezonderd 
Amsterdam): Opgemaakt en uitgegeven door Afdeeling A der Rijkscommissie voor de monumentenzorg ingesteld bij Koninklijk 
Besluit van 10 mei 1918, No. 66, 1921, 193-194. 

685 Scheltema de Heere 1960, 281. 
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slechte bouwkundige staat van ’t Torentje voldoende was om dit gebouw plaats te laten maken 
voor een uitbreiding van de sportfaciliteiten van de marine. Dit voormalige opslaggebouw voor licht 
ontvlambare stoffen werd door de dienst beschouwd als het meest karakteristieke element van de werf 
en van groot belang als overgang tussen de schaal van de lagere werfgebouwen en het hogere Paleis, 
en als beeldbepalend onderdeel van het silhouet van Den Helder. De rijksdienst deelde blijkbaar 
wel het oordeel van de minister dat het voormalige stoommachinegebouw en de werkplaatsen en 
magazijnen op het westelijk deel van de werf van “slechts geringe historische en architectonische 
waarde” waren. Deze gebouwen, hoewel stammend uit de eerste bouwfase van de werf, konden van 
de Voorlopige lijst der Nederlandse monumenten van geschiedenis en kunst worden afgevoerd.686 De 
marine week echter van haar bouwplannen af; het Marinemuseum was in de gebouwen gevestigd en 
de betreffende gebouwen bleven op de monumentenlijst staan. 

Andere onderdelen van de werf, die niet als monumentwaardig werden beschouwd, mochten wel 
worden geamoveerd. Het bureau van de werfpolitie, een eind negentiende-eeuws gebouw dat op de 
monumentenlijst stond, mocht in 1967 vanwege de vele wijzigingen die het in de loop van de tijd 
had ondergaan worden gesloopt om de verbreding van de hoofdtoegang tot de werf met bijbehorende 
brug mogelijk te maken. Ook een wachtgebouwtje naast de toegangsbrug, eveneens een negentiende-
eeuws monument, mocht worden verwijderd, op voorwaarde dat de hekpijlers van de brug, als 
indicatie van de toegang tot het terrein, werden herplaatst.687

Door de toenemende activiteiten op de werf en door veranderingen in de bedrijfsprocessen voldeed 
de werf in de loop van de jaren tachtig niet meer. In 1988 werd gestart met de bouw van een nieuwe 
werf nabij de Nieuwe Haven. In dat jaar namen de gemeente en de marine het initiatief tot het 
samenstellen van de Werkgroep project Nieuwe Rijkswerf. Deze werkgroep bestond uit afgevaardigden 
van de gemeente en de marine en deze zou onderzoek gaan doen naar de ontwikkeling van een 
middellange termijnstrategie gericht op het behoud van de oude werf.688

§  7.3 De rijkswerf als monument

In de periode 1992-1997 werd in het kader van het MIP en MSP een inventarisatie en selectie 
gemaakt van de werf en daarbij behorende gebouwen en objecten. Willemsoord werd op de indicatieve 
lijst van ‘gebieden met bijzondere waarden’ geplaatst. Dit hield in dat er sprake was van een 
bebouwd gebied van “intrinsieke stedebouwkundige kwaliteit”, “bijzondere historische betekenis”en 
“stedebouwkundige betekenis in [relatie tot zijn] ruimere omgeving”.689 

686 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: diverse correspondentie uit 1964.

687 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: diverse correspondentie uit 1967.

688 Het noordoostelijke deel van de werf dat direct aan de Nieuwe Haven grenst en waar zich nog steeds de administratieve- en opleid-
ingsgebouwen van de marine bevinden, is in gebruik gebleven bij de Koninklijke Marine.

689 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1987a, 14.
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De beschrijving en waardering van de werf in haar geheel en van haar afzonderlijke onderdelen werd 
voor het eerst formeel opgetekend in de concept redengevende omschrijvingen van het complex en 
de daarbij behorende twintig geselecteerde gebouwen die waren gebundeld in het rapport Concept-
register Rijkswerf Willemsoord te Den Helder: Monumenten Selectie Project Noord-Holland.690 De werf 
als geheel werd gewaardeerd vanwege haar cultuurhistorische waarde: de betekenis die zij had vanuit 
maritiem-historisch oogpunt. De architectuur- en bouwhistorische waarden van de gebouwen school 
in de architectonische vormgeving en typologie van de bebouwing, en in het belang van de aanleg van 
het complex en de verschillende bouwwerken binnen het oeuvre van Jan Blanken Jansz. en Jacob Valk. 
De werf had ensemblewaarde vanwege de stedenbouwkundige aanleg van het complex en omdat 
het beeldbepalend was voor het aanzien van het noordoostelijke deel van Den Helder. Het complex 
was zeldzaam, omdat het de enig overgebleven rijkswerf van Nederland was waarvan bovendien de 
oorspronkelijke samenhang nog herkenbaar was gebleven. Daarnaast werd aandacht gevraagd voor 
het behoud van één of meerdere torenkranen en kraanbanen. Hoewel deze elementen in de periode 
van het MIP en MSP, 1992-1997, nog niet voor rijksbescherming in aanmerking kwamen en niet uit 
dezelfde tijd als de dokken stamden, werden zij wel van waarde geacht vanwege de ensemblewaarde 
en hun functionele relatie met de dokken. Aan de vermelding van deze onderdelen, zonder dat zij zelf 
werden beschermd als onderdelen van het complex, vloeiden evenwel geen verplichtingen voort ten 
aanzien van hun behoud en instandhouding.

In de omschrijvingen en waarderingen van de afzonderlijke beschermde gebouwen wordt gewezen 
op het algemeen belang van de gebouwen in termen van de positie die het binnen de historie van 
de functionele en ruimtelijke structuur van het complex innemen. Vooral aan de negentiende-
eeuwse gebouwen en elementen van de inrichting van het terrein wordt een hoge cultuurhistorische 
en architectuurhistorische waarde toegekend omdat zij een “gaaf bewaard gebleven en zeldzaam 
voorbeeld” zijn van negentiende-eeuwse, industriële en militaire bouwtypologie. Daarnaast wordt 
aan alle gebouwen de beeldbepalende waarde met betrekking tot overige onderdelen van de werf 
toegekend. In het bijzonder voor de gebouwen aan de westzijde gold dat zij in relatie tot elkaar worden 
benoemd als beeldbepalend voor het aanzien van de werf, waarmee zij tot een ensemble binnen de 
werf werden benoemd.

Al met al, een gaaf bewaard en zeldzaam gebied met een grote samenhang tussen de diverse 
gebouwen en tussen de gebouwen en de historisch gegroeide inrichting van het terrein en 
waterstructuren. Wat de omschrijvingen en waarderingen echter niet vermeldden, was de ruimtelijke 
beleving van het terrein: de leegheid, de zichtlijnen en de geslotenheid van het terrein, die de functie 
en de stedenbouwkundige opzet, van met name de waterloop en bebouwing aan de randen, met zich 
meebrachten. 

Voor ‘gebieden met bijzondere waarden’, zoals Willemsoord was geclassificeerd tijdens het MIP, 
kon worden gekozen voor de status van beschermd stads- of dorpgezicht (een ensemble van een 
stedenbouwkundige opzet met beschermde monumenten en objecten en niet-beschermde gebouwen 
en objecten …) of van een complex (een ensemble van beschermde monumenten).691 

690 De concept-registerteksten zijn opgenomen in het rapport: Finaly en Bakker 1995.

691 Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991b, 18-20.
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Voor Willemsoord werd gekozen voor beschermd complex. Waarom juist hiervoor werd gekozen, 
en niet voor de status van beschermd stadsgezicht, is niet duidelijk. Wel is helder dat de status van 
beschermd complex leidde tot een verzameling van redengevende omschrijvingen die slechts de 
geselecteerde onderdelen beschreven en waardeerden.692 Daarin waren weliswaar de historische 
ontwikkeling en de cultuur- en architectuurhistorische kwaliteiten van de afzonderlijke onderdelen 
beschreven, maar werd nauwelijks aandacht geschonken de stedenbouwkundige samenhang tussen 
terrein en álle gebouwen en de ruimtelijke kwaliteiten van het gebied. 

§  7.4 Het eerste masterplan voor de rijkswerf

Toen de Koninklijke Marine in 1992 haar werfactiviteiten naar de Nieuwe Haven verplaatste, vonden 
tussen de gemeente Den Helder en de marine de eerste gesprekken plaats over het toekomstig beheer 
en de herstructurering van de werf en de herbestemming van haar gebouwen. In opdracht van de 
gemeente werden in de periode 1992-1995 de eerste visiedocumenten op de herstructurering van de 
werf en een eerste herinrichtingsplan opgesteld. Deze activiteiten vielen samen met de inventarisatie 
het kader van het MIP die de RDMZ in de periode 1992-1995 ondernam. 

In 1992 werd in opdracht van de gemeente het onderzoek Denkend aan Den Helder verricht naar een 
mogelijke museale bestemming van het gebied.693 Het blijft speculeren waarom een museale invulling 
van het gehele terrein niet verder werd onderzocht; wel is duidelijk dat dit plan al snel werd verlaten. 
In 1993 presenteerde de gemeente namelijk een nieuwe visie op de ontwikkeling van de werf, getiteld 
Over een andere boeg.694 Hierin werd de nadruk gelegd op de nieuwe rol die de werf voor de gemeente 
moest gaan vervullen: “van ‘blinde vlek’ naar ‘waardevolle plek’”. Het terrein moest aantrekkelijk 
worden gemaakt voor de lokale bevolking en bezoekers van buiten; het zou een gecombineerde 
programmering van wonen, werken, toeristische attractie en waterrecreatie krijgen. Behoud van de 
voor de werf zo kenmerkende nautisch-industriële sfeer en de cultuurhistorische kwaliteiten van het 
complex stond daarbij voorop. 

692 Zie: Finaly en Bakker 1995. Zie ook: Zie ook de redengevende omschrijvingen van Complex Rijkswerf Willemsoord, rijksmonument-
nummers 508460, 508461 t/m 508480, via: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php, 29-07-2011.

693 In dit rapport stond herbestemming binnen de thema’s scheepsbouw en scheepvaart centraal. Volgens het rapport zou een voor-
malig marinewerfterrein in de directe omgeving van de Noordzee een passend decor vormen voor een openbaar toegankelijk terrein 
met een gedifferentieerde museale programmering, waarin zelfs plaats zou zijn voor een dependance van het Rijksmuseum. Zie: 
Van der Heide, Saal en Sparreboom 1992.

694 Zie: Over een andere boeg: ontwikkelingsvisie Rijkswerf Den Helder: opgesteld in opdracht van de gemeente Den Helder door TERP, 
bureau voor Toegepaste Economische en Ruimtelijke Planning BV te Amersfoort, en VHP Stedebouwkundigen, Rotterdam, 1993. 
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In Denkend aan Den Helder en Over een andere boeg werd het complex geroemd als “een goed 
bewaard ensemble” dat “uniek voor Nederland” was. Daarnaast werd in beide rapporten de 
monumentale kwaliteiten van de planmatig structuur met bassin en twee droogdokken en die 
van de zogenaamde buitenschil benadrukt bestaande uit de mastenloods, de sloepenloods, 
de werfgebouwen, het pomphuis, ‘t Torentje.695 De kwaliteiten van de werf boden wat betreft 
de gemeente ook mogelijkheden voor de toekomstige identiteit en ruimtelijk-economische 
ontwikkelingen van de stad Den Helder. 

In de 170 jaar van het bestaan van de werf is het bedrijf in veel opzichten van groot belang voor Den Helder. Op 
economisch gebied maar ook op sociaal en maatschappelijk gebied is Willemsoord een hoeksteen van de Helderse 
gemeenschap. (…) Het blijft van grote betekenis voor onze stad op economisch gebied maar vooral op cultuur-
historisch gebied.696 

De ontwikkelingsvisie die in Over een ander boeg was gepresenteerd, werd in 1993-1994 in opdracht 
van Stichting Cultuur Historisch Toerisme, in samenspraak met de ministeries van Economische 
Zaken en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, door een werkgroep697 uitgewerkt tot het masterplan 
The Dutch Overseas - Nederland Overzee (afbeelding 7.2).698 Dit masterplan was geen getekend plan 
of een schetsontwerp voor de herinrichting van de werf, maar een beschrijving in hoofdlijnen van de 
aanpak die de gemeente wilde volgen met illustratieve schetsjes van hoe dat er uit zou kunnen gaan 
zien. 

695 Zie: Van der Heide, Saal, en Sparreboom 1992; Over een andere boeg: ontwikkelingsvisie Rijkswerf Den Helder, 1993.

696 Zie: Over een andere boeg: ontwikkelingsvisie Rijkswerf Den Helder, 1993.

697 In deze werkgroep zaten: H.E.M. Smit, projectleider bij Stichting Cultuur Historisch Toerisme; J. Bakker, directeur van het Rijksmu-
seum Nederlands Scheepvaartmuseum te Amsterdam; H.J. ten Bruggencate, directeur van de Europese Federatie van Attractie-
parken en oud-directeur van de Efteling; R. Daniëls, directeur van Buro 5 architecten en stedebouwkundigen; P. van Dun, hoofd 
Stafbureau van de RDMZ; U.F. Hylkema, directeur van Hylkema Hobéon en oud-directeur van de RDMZ; K. Poortman, directeur De 
Vries & Van de Wiel Beheer; J. Vonk, directeur Dienst Stadsontwikkeling & Beheer van de gemeente Den Helder. 

698 Zie: Projectbureau Cultuur Toerisme 1994.
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FIGUUR 7.2 Volgens het eerste masterplan uit 1994, genaamd Nederland Overzee, zouden alleen de monumentale gebouwen 
gehandhaafd worden en zou het open werfterrein grotendeels worden bebouwd met woningbouw.
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In Nederland Overzee werden de waarden, die aan Willemsoord werden toegekend, direct vertaald naar 
ingrepen. De gaafheid van het complex was niet alleen waardevol, maar de opzet van de werf moest 
naar zijn oorspronkelijke situatie worden teruggebracht. Als uitgangspunt voor de oorspronkelijke 
opzet werd de periode Valk genomen, omdat het “de meest interessante uitgangspunten” bood om 
de plannen te realiseren.699 Het semi-openbare karakter van de noordzijde van werf werd als negatief 
ervaren; het is “willekeurig en houdt geen rekening met de historische parcellering van het terrein.”700 Het 
Grootmagazijn, dat in de oorlog was gesneuveld, moest weer worden opgebouwd en de noordwand van 
het terrein zou moeten worden verdicht met nieuwe bebouwing. Ook de “strenge orde van het gebied” 
moest worden hersteld; het is een “desolaat ensemble van een zeer gemengd karakter, een dichtgegroeid 
terrein waar met name de bebouwing van tijdens en na de oorlog in zijn karakterloosheid detoneert.”701 
De monumentale schil moest worden behouden, het stoommachinegebouw “minutieus” hersteld en de 
rest van het terrein moest worden opgeschoond. De in het masterplan gearticuleerde architectonische 
en architectuurhistorische waarde van de gebouwen werd tevens als onderbouwing van deze ingreep 
gebruikt; de gebouwen in de monumentale buitenschil werd gekarakteriseerd als “sobere architectuur 
[die] is bedoeld robuuste soliditeit uit te stralen en daarmee te imponeren en af te schrikken. (…) De 
overige architectuur is bewust van een tweede plan. Ze vult slechts aan.”702 

In het plan Nederland Overzee was de cultuurhistorische betekenis van het complex een heroïsch-
nationalistische interpretatie van de werf als tastbaar voorbeeld van de overgang van Nederland 
van Republiek naar Koninkrijk en van de Nederlandse heerschappij over de zeeën. Dit werd vertaald 
naar de keuze voor een nautisch themapark met voornamelijk negentiende-eeuwse schepen in de 
dokken en het bassin, en met functies die werden geassocieerd met scheepsbouw en -restauratie 
in de gebouwen van de monumentale schil, en met nieuwbouw in historiserende, overzeese 
architectuurstijlen. Het beleefbaar maken van deze geromantiseerde interpretatie van een complex 
dat weinig met de historische handelsbetrekkingen had te maken, was toch vooral ingegeven door 
de wens om veel bezoekers te trekken en veel inkomsten te genereren; het “benutten van de uiterst 
waardevolle historische structuur van dit gebied op een zodanig wijze dat deze plek, op zich al zeer 
aantrekkelijk, een 300- tot 350.000 bezoekers per jaar zal kunnen trekken.”703 Het plangebied moest 
niet het karakter van een pretpark krijgen, maar wel maximaal toegankelijk worden wat betekende dat 
het aantal toegangen tot het terrein zou worden vergroot. De nautisch-industriële sfeer van de werf 
zou tot uiting komen in het van de kranen en kraanbanen in het gebied. De plaats die de werf inneemt 
in de “thans nog vrijwel intact aanwezige in oorsprong Napoleontische fortenlinie die Den Helder 
en het Etablissement tot citadel maakt, en de ruimtelijke ontwikkeling van het huidige Den Helder 
in essentie heeft bepaald en nog conditioneert” gaf aanleiding tot een ruimere stedenbouwkundige 
inbedding van de werf.704 De werf zou een aansluiting krijgen op de fortenlinie, de waterstructuur van 
de werf zou worden versterkt en de stedenbouwkundige samenhang tussen de werf en de stad moest 
worden aangepakt en versterkt.705

699 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 13.

700 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 7. 

701 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 11, 10.

702 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 8.

703 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 1. 

704 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 1. 

705 Projectbureau Cultuur Toerisme 1994, 6.
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Volgens de gemeente zou het behoud van de nautisch-industriële sfeer van de werf zijn gewaarborgd 
binnen het gekozen nautisch-recreatieve thema dat de volgens het masterplan de “weerslag van 
de Nederlandse maritiem commerciële aanwezigheid in alle werelddelen in historisch perspectief” 
weerspiegelde.706 “Hoogwaardige toeristische attracties” in combinatie met “bijzondere woningbouw” 
zouden niet alleen zorgen voor de nieuwe openheid van het gebied, maar zouden ook de benodigde 
exploitatieopbrengsten opleveren. 

§  7.5 Het eerste masterplan getoetst

In 1995 was het beheer over de leeggekomen delen van het terrein overgedragen aan de gemeente. 
Bij wijze van startschot werd gebouw 66, de mastenloods uit 1826, gerestaureerd door Hangelbroek 
Gouwetor Architecten en in gebruik genomen als hal voor divers gebruik. Om het gebied open te 
kunnen stellen en verval van de inmiddels leegstaande gebouwen te voorkomen, werden de gebouwen 
onder toezicht van een gemeentelijk projectteam tijdelijk verhuurd.

Vanaf de plaatsing op de indicatieve lijst van jonge monumenten en stedenbouw in maart 1995 
tot het aanwijzingsbesluit van 21 november 1997 en de daadwerkelijke inschrijving in het 
monumentenregister op 11 februari 1998 bevonden de werf en twintig geselecteerde objecten zich 
in het aanwijzingstraject en gold voor hen de voorbeschermde status.707 In die periode moesten alle 
plannen voor de werf en de geselecteerde gebouwen ter toetsing worden voorgelegd aan de rijksdienst. 

Tegelijkertijd met het doorlopen van de selectie- en registratieprocedure voor de aanwijzing als 
beschermd complex en het tijdelijk beheer van de werf en de gebouwen, ging de planvorming voor 
een integrale herinrichting en herbestemming van de werf door. Drie maanden nadat de selectie 
van de werf en twintig gebouwen bekend was gemaakt en de concept redengevende omschrijvingen 
waren vastgelegd in het rapport , legde de gemeente in juni 1995 het in hun opdracht gemaakte plan 
Nederland Overzee voor aan de RDMZ. Met name de bebouwing van het lege binnenterrein stuitte op 
weerstand bij de rijksdienst, hoewel dit ruimtelijke aspect van de werf niet expliciet was vermeld in 
de concept redengevende omschrijvingen. Daarnaast gingen meer in het masterplan voorgestelde 
ingrepen, met name de sloopvoorstellen voor enkele gebouwen zoals de scheepsmakerswerkplaats, 
in tegen de uitkomsten van de inventarisatie die in het kader van het MIP inmiddels was afgerond 
en welke hun neerslag hadden gekregen in het rapport Concept-register Rijkswerf Willemsoord te 
Den Helder.708 Tegen het stedenbouwkundig masterplan op zich en de programmatische invulling 
van wonen, recreëren en museale activiteiten had de rijksdienst echter geen overwegende bezwaren. 
Wel benadrukte de rijksdienst dat zij liever “architectuur, die meer in overeenstemming is met het 
technische karakter van de werf” zag en dat het masterplan wellicht moest worden gezien als een 
ontwikkelingsrichting waarin nog veel ruimte was voor nader onderzoek.709 

706 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van B & W Den Helder aan RDMZ, 16-06-1995. Zie ook: Projectbureau Cultu-
ur Toerisme 1994, 1. 

707 Zie: Finaly en Bakker 1995. Zie ook: Zie ook de redengevende omschrijvingen van Complex Rijkswerf Willemsoord, rijksmonument-
nummers 508460, 508461 t/m 508480, via: http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php, 29-07-2011.

708 Finaly en Bakker 1995.

709 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van RDMZ aan B&W Den Helder, 21-12-1995.
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De gemeente onderschreef de MSP-status van het terrein en de gebouwen, maar vond in tegenstelling 
tot de rijksdienst dat de waarden van de werf beter tot hun recht kwamen als het contrast werd 
opgezocht.710 Het meningsverschil over de te volgen aanpak van de werf betrof was dan ook niet 
zozeer terug te voeren op een verschil in waardestelling, maar op een verschil in de vertaling van de 
waardestellingen naar een aanpak. Het masterplan Nederland Overzee sneuvelde uiteindelijk definitief 
in 1996. Niet alleen vanwege het negatieve advies van de rijksdienst vanwege de aantasting van het 
monumentale karakter van Willemsoord, maar ook omdat er bij nader inzien weinig vraag bleek naar 
de in het plan voorgestelde grote hoeveelheid woningen.711

In de periode 1992-1995 legde de gemeente zich toe op de gebiedsontwikkeling van de werf in relatie 
tot de stad; de RDMZ had zich geconcentreerd op het afzonderlijk inventariseren en selecteren van de 
werf en gebouwen in het kader van het MIP en MSP. Getuige de ambtelijke correspondentie uit die 
tijd, was er in die periode weinig overleg tussen de gemeente en de rijksdienst over de plannen.712 De 
dreigende sloop van één van de geselecteerde gebouwen was de aanleiding voor gesprekken tussen 
de gemeente, de makers van het plan Nederland Overzee en de rijksdienst.713 Het gemeentebestuur 
had te kennen gegeven de waardebepaling van Willemsoord te onderschrijven.714 Op het punt van 
de diverse algemeen geformuleerde monumentwaarden was er dus overeenstemming tussen de 
waardering voor de werf door de gemeente met hetgeen de RDMZ in het rapport Conceptregister 
Rijkswerf Willemsoord te Den Helder had geschreven. Het masterplan Nederland Overzee volgde in 
zeker zin de waarderingen zoals die in het MIP en MSP waren geformuleerd. Pas bij de toetsing door de 
RDMZ van dit eerste herstructureringsplan werd eigenlijk duidelijk wat het manco van de bescherming 
als complex, en niet als beschermd stadsgezicht, was en wat de omissies waren in de redengevende 
omschrijvingen met waardering. Met de nadruk op de werf als een verzameling van gebouwen en 
op de architectuur- en cultuurhistorische aspecten, waren de ruimtelijke opbouw, de leegte, de 
weidsheid en afgeslotenheid van het terrein niet expliciet verwoord en daarmee niet direct geborgd. 

Het moge duidelijk zijn dat de openheid van het gebied, die in Nederland Overzee werd gepresenteerd, 
in overdrachtelijke zin moest worden opgevat. Het terrein zou geopend worden, door de realisatie van 
meerdere nieuwe toegangen, maar het lege, onbebouwde karakter zou verdwijnen door de opschoning 
van niet-monumentale of anderszins waardevolle gebouwen en de bebouwing met woongebouwen 
in historiserende stijl. Nederland Overzee hield in dat alles wat niet tot het historische ensemble van 
monumentale behoorde, werd verwijderd en dat over de ‘opgeschoonde werf’ een tweede tijdlaag 
werd gelegd in de vorm van een nieuw ontwerp. De oorspronkelijke leegte en stedenbouwkundige 
opzet van het terrein werd in dit masterplan niet als waarde behouden, maar ingezet als legitimatie 
voor het maken van een leeg terrein waarop nieuwbouw kon plaatsvinden.

710 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van B&W Den Helder aan RDMZ, 16-06-1995.

711 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van RDMZ aan B&W Den Helder, 21-12-1995.

712 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: diverse correspondentie tussen de RDMZ en het MSP-team van de provincie 
Noord-Holland en interne correspondentie van de RDMZ, 20-06-1995, 22-08-1997.

713 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: diverse correspondentie tussen de RDMZ en het MSP-team van de provincie 
Noord-Holland en tussen de RDMZ en de gemeente Den Helder, 20-06-1995, 08-11-1995, 21-12-1995.

714 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van B&W Den Helder aan RDMZ, 16-06-1995.
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§  7.6 Een principebeslissing: de voorbereiding voor een nieuw masterplan 

De historische positie die de Oude Rijkswerf kenmerkt, brengt met zich mede dat iedereen wel iets heeft met dit 
gebied. Historie laat zich niet verloochenen. Het heeft recht op eerbied en waardering. Het aanwijzen van het totale 
complex tot een rijksmonument zou hier – naast een verantwoorde herbestemming – recht aandoen. Ook de keuze 
om het complex als “open gebied” te gaan ontwikkelen geeft genoegdoening, zowel aan degenen die op de Oude 
Rijkswerf hebben gewerkt, er een directe relatie mee hadden alswel voor degenen die het complex nooit mochten 
betreden en er jarenlang om heen hebben gereden. Het vermaatschappelijken van het gebied is wellicht de hoogste 
waarde op zich.715 

Met deze woorden zet de gemeente Den Helder in juni 1997 de nieuwe herbestemmingsopgave voor 
de Oude Rijkswerf Willemsoord kracht bij. In een notendop verwoordde zij wat de grootste uitdaging 
van de herontwikkeling van Willemsoord zou vormen, namelijk het transformeren en openen van 
een maritiem-militair-industrieel terrein zonder dat het kenmerkende gesloten karakter, dat in het 
collectieve geheugen van velen stond gegrift, te schaden. 

Nadat in 1995 de voorbescherming van de werf en twintig gebouwen en objecten in werking was 
getreden en in 1996 het masterplan Nederland Overzee was gesneuveld, kwam de herstructurering 
van Willemsoord in een stroomversnelling. Als eerste actie formeerde de gemeente de stuurgroep 
Oude Rijkswerf Willemsoord die werd belast met het ontwikkelen van een aanpak voor de 
herstructurering van de werf.716 Eén van de leden van deze stuurgroep betrok vervolgens direct 
rijksbouwmeester Patijn bij de herbestemming van Willemsoord. Waarom juist een lid van de 
stuurgroep, en niet het ministerie van Defensie, de rijksbouwmeester bij de herinrichting van de 
rijkswerf betrok, kan alleen worden gespeculeerd.717 Patijn stelde op zijn beurt een Quality-team 
samen, kortweg het Q-team. Dit bestond uit hemzelf als voorzitter en architect Gunnar Daan en 
architectuurhistoricus Auke van der Woud als overige leden. Dit driemanteam voorzag voor zichzelf de 
rol van een onafhankelijke adviseur voor het college van burgemeester en wethouders van Den Helder; 

715 Gemeente Den Helder 1997, 16.

716 In de in 1997 in het leven geroepen stuurgroep zaten onder andere M. Vermeulen (eerste directeur van Willemsoord), D. Reitsma 
(ambtenaar van de gemeente Den Helder), Q. de Wijn (medewerker van de afdeling vastgoed van de Koninklijke Marine) en voorzit-
ter J. Manderfeld. In 1998 werden aan deze stuurgroep D. Lips (algemeen directeur en eigenaar van beheermaatschappij en leisure 
concern Libéma) en W. Hoekzema (burgemeester van Den Helder in de periode 1995-2001) toegevoegd. Zie: Groenendijk 2008, 
56; Van Kuik 2010.

717 Dit is uit de voor deze casus gebruikte onderzoeksbronnen namelijk niet duidelijk geworden. Over de betrokkenheid van de Rijks-
bouwmeester bij de herinrichting van de werf kan wel het volgende worden gezegd. De Rijksgebouwendienst had tot 1991 vooral 
bemoeienis met het niet-militaire deel van de huisvesting van Defensie. De verantwoordelijkheid van de Rijksbouwmeester voor 
militaire gebouwen en werken betrof tot die tijd alleen de daartoe behorende monumenten van de categorieën 1 en 2, zoals die 
werden genoemd in de nota RGD-monumenten. In de nota Ruimte voor Architectuur, die in 1991 uitkwam, werd de positie van 
de Rijksbouwmeester in relatie tot Defensie en andere bouwende en beherende departementen omschreven. In het kader daarvan 
werden onder andere ook afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de Rijksbouwmeester bij projecten waarbij het ging om 
het beheer van voormalige militaire gebouwen en werken met monumentenstatus. Bij grote projecten in stedelijke context zou de 
Rijksbouwmeester worden geraadpleegd en het initiatief daartoe zou worden genomen door de centrale Dienst Gebouwen Werken 
en Terreinen van Defensie. Zie: Groenendijk 2008, 56-58; Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur; Ministerie van 
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 1991; Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester 1991.
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het had “geen initiërende doch een controlerende, corrigerende en inspirerende functie in de 
begeleiding van onderzoek, waardestelling, programmering en ontwerp van het masterplan en de 
afgeleide deelplannen.”718 

De gemeente Den Helder gaf aan de bureaus van bouwhistorici J. Kamphuis en J. van der Hoeve een 
gezamenlijke opdracht om “een verantwoorde afweging tussen sloop en behoud te kunnen maken.”719 
In samenwerking met andere bouwhistorici voerden zij in september 1997 een bouwhistorische 
verkenning uit naar de op de werf gelegen objecten.720 De bouwhistorici hadden de opdracht gekregen 
om de waarde en onderlinge samenhang van alle objecten en onderdelen van het werfterrein te 
onderzoeken. Ook vormden voor hen een leeftijdsgrens van 50 jaar en een algemeen belang geen 
criterium om een object mee te nemen in het onderzoek. Daarom resulteerde de bouwhistorische 
verkenning in meer beschrijvingen met een waardering dan de 22 redengevende omschrijvingen die 
behoorden bij de aanwijzing tot beschermd complex. 

De verkenning werd in de maanden november en december 1997 uitgebracht in de vorm van 42 
separate rapporten: één per object (41 stuks in totaal) en één voor een overzicht van de werf en de 
daarop aanwezige groenvoorziening. In de objectrapporten is per gebouw of werfonderdeel de bouw- 
en gebruiksgeschiedenis uiteengezet, gevolgd door een korte karakterisering van het in- en exterieur 
van het object, een waardering en een advies over de wenselijkheid van behoud en de mogelijke 
wijze van herstel. In de waardering wordt opgetekend in welke mate het object stedenbouwkundige, 
architectuur- en bouwhistorische en historische waarde heeft, en hoe gaaf het nog is. Bij wijze 
van conclusie van de waardering wordt een uitspraak gedaan over de mate waarin het object 
monumentale waarde heeft. 

De waarde van diverse objecten, die noodgedwongen buiten de rijksbescherming hadden moeten 
vallen, werd nu wel beschreven. Zo werden de vijf bunkers uit 1940 gewaardeerd als “heel 
kenmerkend” voor het terrein en werden ook andere gebouwen op aspecten als monument-, 
architectuur-, ensemble- en bouwhistorische waarde beoordeeld. Deze gebouwen werden van waarde 
geacht vanwege hun situering op de werf, hun ruimtelijke of functionele relatie met de dokken of 
andere gebouwen en de bouwhistorische betekenis van diverse constructieve onderdelen.

In het overzichtsrapport van de bouwhistorische verkenning is geen waardestelling opgenomen, maar is 
alleen een beschrijving opgenomen van de ontwikkeling van de werf en de historische oorsprong van alle 
bewust gebouwde en spontaan ontstane elementen van de werf. Het feit dat in deze rapportage een apart 
hoofdstuk over de groenvoorzieningen is opgenomen, geeft wel aan dat dit element van de werf van belang 
wordt geacht en extra aandacht verdient. Uit de beschrijving van deze groenvoorzieningen wordt duidelijk 
dat deze in aanleg al in de tweede helft van de negentiende eeuw is gestart en behalve dus een historische 
oorsprong ook een functioneel karakter heeft dat vooral werd gekoppeld aan de verkeersstructuur. 

718 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van de rijksbouwmeester, 12-11-1997.

719 Zie het voorwoord, opgenomen in de diverse bouwhistorische rapporten: Kamphuis, bureau voor bouwhistorie en Bureau voor 
bouwistorisch onderzoek, J.A. van der Hoeve 1997.

720 Mede vanwege de tijdsdruk op het onderzoek en de omvang van het terrein werd besloten om in samenwerking met andere 
bouw- en architectuurhistorici een verkenning uit te voeren. Er werd een archief- en literatuuronderzoek uitgevoerd, een lid van de 
Helderse Oudheidkamer werd geïnterviewd en alle panden werden bezocht. Zie: Kamphuis, bureau voor bouwhistorie en Bureau 
voor bouwistorisch onderzoek, J.A. van der Hoeve 1997.
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Over de padenstructuur wordt gezegd dat deze als onderdeel van de hoofdstructuur van rechthoekig 
open binnenterrein met diagonale wegen als restant nog aanwezig is, maar nu bijna niet meer te 
ervaren. Concluderend wordt gezegd dat de oorspronkelijke groenstructuur nog maar sporadisch 
aanwezig is en dat de overige beplanting, die van recente datum was, van ondergeschikt belang was. 
Hiermee werd impliciet wel enige betekenis aan de nog aanwezige restanten van de oorspronkelijke 
groenstructuur en de padenstructuur als functionele drager ervan toegekend. Het was juist deze 
groen- en verkeerstructuur die in de redengevende omschrijvingen met waarderingen niet was 
genoemd. Voor de bouwhistorici was ook dit onderdeel zeer belangrijk, omdat ook dit volgens hen 
een belangrijk onderdeel was van de beleving van het door hun hoog gewaardeerde uitgestrekte en 
altijd aan de veranderingen onderhevige zijnde karakter van de werf. Met deze uitspraak hadden de 
bouwhistorici de ruimtelijkheid, leegte en weidsheid van het terrein wel aangestipt, maar hiermee was 
nog geen volwaardige ruimtelijke waardering van de werf in haar totaliteit gegeven.

Als de redengevende omschrijvingen, de beschrijvingen uit de bouwhistorische verkenning en het 
masterplan naast elkaar worden gelegd, wordt duidelijk dat in alle drie rekenschap werd gegeven van 
de mate van gaafheid en de stedenbouwkundige, architectuurhistorische en historische waarden. In 
de redengevende omschrijvingen lag bovendien een nadruk op cultuurhistorische aspecten, terwijl 
bouwhistorische aspecten uitsluitende in de bouwhistorische verkenning aan de orde kwamen. 
De ruimtelijke analyse van de werf en de analyse van de waarden van de werfonderdelen in deze 
context gebeurde in het masterplan. Gezien de rol van de drie vormen van waardestelling, valt deze 
discrepantie te verklaren. Desalniettemin illustreert het dat de opdrachtformulering en invalshoek van 
een onderzoek, dat ten grondslag ligt aan de waardering, bepaalt wat er wordt meegenomen en wordt 
benadrukt in de waardering. 

De redengevende omschrijvingen zijn met het oog op bescherming van het complex gericht op 
identificatie van de beschermenswaardige onderdelen en van de waarden die de bescherming 
rechtvaardigen. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat een dergelijk terrein als deze rijkswerf 
uniek is voor Nederland (zeldzaamheid), dat bijzondere waarde wordt gehecht aan de samenhang en 
stedenbouwkundige aanleg van het complex (herkenbaarheid), dat bijzondere waarde wordt gehecht 
aan het industriële karakter van werf en de gebouwen (architectonische vormgeving en typologische 
betekenis), dat bijzondere waarde wordt gehecht aan de aanleg en de verschillende gebouwen van de 
hand van Jan Blanken en dat het complex beeldbepalende waarde heeft voor de stad. 

De bouwhistorische waardering is met het oog op herstructurering van de werf gericht op identificatie 
van gebouwen die vanwege hun thans nog aanwezige kwaliteiten èn in relatie tot de functionele en 
ruimtelijke structuur van de werf behoudenswaardig zijn. Het beeld dat hieruit naar voren komt is dat 
een dergelijk terrein gezien moet worden als een werkterrein, dat bijzondere waarde wordt gehecht 
aan díe gebouwen en werfonderdelen die bijdragen aan het begrip van de historisch-functionele en 
-ruimtelijke structuur van de werf. Zo zijn er in vergelijking met de redengevende omschrijvingen 
dus meer gebouwen als behoudenswaardig aangemerkt en is het tevens van belang om elementen 
als functioneel groen en ingesleten looppaden en aspecten als industrieel patina en bouwkundige 
gevolgen van een continu veranderende techniek en bedrijfsproces zichtbaar te houden.

Het masterplan, of de ruimtelijk-historische waardestelling, is met het oog op herinrichting van de 
gehele werf en herbestemming van een deel van de werf tot cultuurhistorische trekpleister gericht 
op identificatie en behoud van díe kwaliteiten die werden beschouwd als de essentie van de werf en 
die het beste konden bijdragen aan de bruikbaarheid en leesbaarheid van het terrein. Het beeld dat 
hieruit spreekt is dat het terrein vooral als een in één keer ontworpen, industrieel en vooral niet-
stedelijk ensemble moet worden gezien, waarbij bijzondere betekenis wordt toegekend aan het 
oorspronkelijke ontwerp, aan het industrieel-functioneel karakter van de werf, het industrieel patina 
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van de gebouwen, en aan díe gebouwen en werfonderdelen die de oorspronkelijke ruimtelijke en 
functionele opzet en het historische werkproces het beste verduidelijken. Waarbij de aantekening 
moet worden gemaakt dat het leesbaar maken van de oorspronkelijke opzet boven de leesbaarheid 
van het bedrijfsproces werd gesteld. Dit is later, bij de inrichting van de openbare ruimte, door middel 
van het aanbrengen van informatie- en naamborden alsnog inzichtelijk gemaakt.

§  7.7 Het nieuwe masterplan

Nadat ook het Q-team zich had gebogen over de opgave en de problematiek uit voorafgaande jaren, 
formuleerde zij in november 1997 in een brief aan de projectleider van Willemsoord een visie 
op de aanpak van de herstructurering. Hoewel een deel van de bouwhistorische onderzoeken in 
diezelfde maand gereed was gekomen, verwees het Q-team hier niet naar. Om te voorkomen dat het 
gebied “een levenloos object in de geschiedenis wordt,” moest een eenzijdige functionele invulling 
worden voorkomen en was het van belang dat het masterplan een inhoudelijke benadering kreeg, 
waarmee het Q-team doelde op een analyse en realistische benadering van de organisatorische 
en programmatische aspecten van de herstructurering.721 Een belangrijk onderdeel van de 
herbestemming van de rijkswerf Willemsoord was het vinden van een functionele invulling van de 
verschillende gebouwen. De afwijzing van het plan Nederland Overzee had duidelijk gemaakt dat een 
grootschalige woonbestemming niet-passend werd geacht door de rijksdienst en door Patijn, de latere 
voorzitter van het Q-team. 

Volgend op het advies van het Q-team om de werf in te vullen met een combinatie van museale, 
recreatieve en culturele functies, trok de gemeente eind 1997 de exploitatiemaatschappij Libéma 
als private partner aan om het recreatieve aandeel van de programmering op zich te nemen . Dit 
bedrijf, dat ruime ervaring had met de exploitatie van attractieparken en de organisatie van grote 
publieksevenementen, zou de programmatische invulling van de werfgebouwen voor zijn rekening 
nemen. Het Bureau Rijksbouwmeester hielp met de selectie van een architect, stedenbouwkundige 
of landschapsarchitect die een masterplan voor het gebied kan ontwikkelen. Van de ontwerpers die 
zich aanmeldden, werden de beste vijf geselecteerd om hun visie voor het Q-team te presenteren. 
Uiteindelijk werd Atelier Quadrat, een bureau voor stedenbouw, landschap en architectuur, 
geselecteerd om een masterplan voor de herinrichting van de werf te maken.

Voordat Atelier Quadrat een masterplan ontwierp, voerden zij zelf ook een onderzoek uit naar 
de ontstaans- en bouwgeschiedenis werf. De bouwhistorische waardestellingen waren daarbij 
behulpzaam voor een eerste kennismaking met het terrein en de grote hoeveelheid gebouwen.722 

721 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van de Rijksbouwmeester aan de projectleider Wilemsoord, 12-11-1997.

722 Zie: Groenendijk 2008, 66-67.
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Quadrat erkende de inhoud van de bouwhistorische rapporten wel, maar getuige hun eigen 
onderzoek konden zij alleen op basis van de bouwhistorische rapporten geen grip krijgen op de 
historische morfologie van de werf. Het bureau vond kennis hierover cruciaal, omdat die “boeiende 
aanknopingspunten voor de herontwikkeling” bood en “ons in de gelegenheid [stelt] om hieraan 
nieuwe betekenissen te geven”.723 De bouwhistorische rapporten boden blijkbaar in de optiek van 
Quadrat geen duidelijk kader voor het stedenbouwkundig-ruimtelijk deel van de herinrichtingsopgave. 

Het archiefonderzoek door Quadrat bracht het bureau de constatering dat de werf als één ensemble, 
volgens een zogenaamd ‘tracé régulateur’ was ontworpen.724 Dit aspect was uit de bouwhistorische 
waardestelling niet naar voren gekomen, omdat deze toch vooral objectgericht was uitgevoerd. De 
interpretatie van Quadrat van het onderzoeksmateriaal, bracht de ontwerpers tot de conclusie dat 
het ruimtelijk ontwerp, dat aan de basis van de werf had gelegen, een essentieel element was voor 
de beleving en het begrijpen van het terrein. De waardeoordelen die in het masterplan zijn gedaan, 
geven ook blijk van de nadruk op de ruimtelijke structuur en beleving van het terrein en de rol van 
afzonderlijke werfonderdelen daarin. De oorspronkelijke orthogonale ordening is bestempeld als 
“een fraai voorbeeld van een monumentale planopzet in combinatie met functionaliteit gericht op 
een efficiënt herstel van schepen.”725 Deze orthogonale ordening en symmetrische opbouw van het 
terrein waren volgens het masterplan nog steeds aanwezig en herkenbaar, evenals de eerste opzet van 
een naar binnen gekeerd terrein. In de beleving van een monumentaal complex met een functioneel 
binnenterrein speelde het historisch ensemble van de magazijnen en het voormalig pompgebouw in 
samenhang met het daarbij gelegen droogdok een belangrijke rol als uniek, ruimtelijk structurerend 
element.

Als belangrijkste elementen van de werf merkte Quadrat aan de symmetrie, de uitgestrektheid en de 
geslotenheid van het terrein, de positie van voor- en achterkanten van de gebouwen, het ensemble 
van negentiende-eeuwse bouwwerken in de schil en overige met het functioneren van de werf 
samenhangende gebouwen op het binnenterrein. In het masterplan werden deze aspecten intact 
gelaten en vormden zij een belangrijk thema voor de herinrichting van het terrein (afbeeldingen 7.3 
t/m 7.9). Daarnaast deed Quadrat uitspraken over de sfeer en het karakter van het terrein; het was 
niet alleen industrieel, maar vooral niet-stedelijk. Dit kwam volgens Quadrat tot uiting in de wijze 
waarop de werf was bestraat, gemeubileerd en voorzien van spaarzame, functionele groenbeplanting. 
Ook deze elementen werden in het masterplan intact gelaten. Tenslotte was Quadrat van mening 
dat het voor de beleving van het terrein en de tegenstelling tussen de geslotenheid van de werf en de 
leegheid van het binnenterrein belangrijk was om enerzijds de formele route te kunnen afleggen via de 
hoofdingang en de monumentale schil, en anderzijds om een informele route te kunnen bewandelen 
langs het natte dok. Hierdoor zou een bezoeker zowel de formele, oorspronkelijke structuur van de werf 
ervaren, als ook de leegte en uitgestrektheid van het terrein. 

723 Zie: Gemeente Den Helder 1998.

724 Het ‘tracé régulateur’ is een vaste maat- en proportiesysteem dat is gebaseerd op de gulden snede ; een dergelijk systeem zou ook 
ten grondslag liggen aan het ontwerp van de rijkswerf. Zie ook: Groenendijk 2008, 68-69. 

725 Zie: Gemeente Den Helder 1998, 12.
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FIGUUR 7.3 Aan de basis van het nieuwe masterplan, 
opgesteld door het stedenbouwkundig bureau Quadrat, lag 
een analyse van de totstandkoming en ontwikkeling van de 
ruimtelijke opbouw van de werf. Schematische weergave van de 
ruimtelijke aspecten: de symmetrische indeling van de werf in 
vier kwadranten”

FIGUUR 7.4 Schematische weergave van de ruimtelijke 
aspecten: de geslotenheid en het naar binnen gerichte karakter 
van de werf

FIGUUR 7.5 Schematische weergave van de ruimtelijke aspecten: de looproutes vanuit de binnenstad van Den Helder en de twee 
belangrijkste toegangen tot het terrein
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FIGUUR 7.6 Schematische weergave van de ruimtelijke 
aspecten: de relatie tussen de werf en de zeepromenade

FIGUUR 7.7 Schematische weergave van de ruimtelijke 
aspecten: het negentiende-eeuwse ensemble van 
werfgebouwen, pomphuis en oude dok

FIGUUR 7.8 Schematische weergave van de ruimtelijke 
aspecten: de monumentale gebouwen en publiekstrekkers op 
het terrein

FIGUUR 7.9 Schematische weergave van de ruimtelijke 
aspecten: de looproutes over het terrein
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Al met al had in het masterplan de oorspronkelijke planmatig opzet van de werf de doorslag gekregen. 
Om de morfologie weer leesbaar te maken, werden op meerdere punten concrete voorstellen voor 
ingrepen gedaan. Ten eerste zou het terrein worden opgeschoond, waarbij alleen gebouwen waaraan 
in het bouwhistorisch rapport geen of geringe monumentale waarde was toegekend, werden gesloopt. 
Ten tweede werden alle gebouwen aan de westzijde, die stamden uit de oorspronkelijke opzet van 
Blanken dan wel Valk, met het Oude Dok als één ensemble opgevat. Ten derde werd in het masterplan 
voorzien in herstel van de “rafeligheid” van de kade aan de zuidzijde van het terrein. De rand aan deze 
zijde van de werf was geheel dichtgegroeid, terwijl deze vanuit historisch-logistiek en -functioneel 
oogpunt juist een “rafelig” uiterlijk had gekend door de hellingbanen die er hadden gelegen. Om de 
geslotenheid van het terrein te benadrukken, voorzag het masterplan in slechts twee hoofdingangen, 
namelijk die aan de noordzijde en de oorspronkelijke aan de westzijde. Dit hield automatisch in 
dat alle gebouwen alleen vanuit de binnenzijde van het terrein ontsloten zouden worden, zoals 
gebruikelijk was geweest toen de werf nog in gebruik was bij de marine. Om het industriële karakter 
van de werf beleefbaar te houden, waren in het masterplan geen wegen, stoepen, straatnamen, 
beplanting en andere stedelijke elementen aangebracht. Het gehele terrein moest ononderbroken 
worden bekleed met, deels nog oorspronkelijk van de werf afkomende, klinkers. Nieuwbouw 
mocht alleen in industrieel aandoende en niet ten opzichte van de overige gebouwen van de werf 
afstekende materialen worden uitgevoerd. Schepen die in de dokken of in het Afsluitingskanaal 
zouden komen te liggen, moesten historische, bij voorkeur negentiende- of vroeg twintigste-eeuwse 
schepen zijn. Industriële elementen als kraanbanen, torenkranen, verlichting, scheepsdeuren en 
bolders werden allemaal behouden. Om de geslotenheid van het terrein enigszins te verzachten 
werd in het masterplan voorgesteld om de zuidwesthoek richting de stad te openen. Zo zou de werf 
een vriendelijker karakter krijgen en zou meteen het voorheen rafelige karakter van de zuidelijke 
kade aldaar hersteld kunnen worden. Binnen de ruimtelijke visie waardeerden Quadrat de toevallig 
ontstane looppaden en gebouwen niet boven de oorspronkelijke en planmatige orthogonaliteit en 
formaliteit van de werf. In tegenstelling tot wat in de bouwhistorische verkenning was opgetekend, 
was het bureau van mening dat deze elementen niets met de werfactiviteit in essentie hadden te 
maken, omdat zij geen recht deden aan de originele compositie en functionaliteit van de werf.

§  7.8 Het nieuwe masterplan beoordeeld

Volgens het Q-team deed het masterplan van Quadrat “op behoedzame wijze, met behoud van de 
ruimtelijke karakteristiek en eenheid” uitspraken over de invulling van het terrein en de gebouwen, 
wenselijke bouwkundige ontwikkelingsrichtingen en de aansluiting van de werf op de stad en vice 
versa.726 Met deze instemming met het masterplan kende het Q-team impliciet een meerwaarde 
toe aan de ruimtelijke kenmerken van het terrein en de gebouwen, daarmee de bouwhistorische 
waardestellingen op een tweede plaats zettende. 

In feite was het masterplan van Quadrat in zijn onderliggende analyse niet anders dan wat ten 
grondslag had gelegen aan het masterplan uit 1995, Nederland Overzee. In zekere zin presenteerde 
ook Quadrat met een volledig herstel van de oorspronkelijke, stedenbouwkundige onderlegger van de 
werf een geïdealiseerd beeld van het verleden, zonder dat de historisch-morfologisch veranderingen 
van het terrein werden opgenomen in de herinrichting. Het verschil met Nederland Overzee – en in 

726 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van de Rijksbouwmeester aan het college van B&W Den Helder, 29-06-1998.
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het licht van de omissies in de redengevende omschrijving en het bouwhistorisch deelrapport van 
het terrein – was dat Atelier Quadrat met zijn masterplan wèl een antwoord gaf op de impliciete 
ruimtelijke waardering die vanaf de start van de herinrichtingsplanvorming en –toetsing door de 
gemeente en de rijksdienst aan het terrein was toegekend. Het Q-team in zijn eerste, driekoppige 
samenstelling – en dan met name rijksbouwmeester Patijn – hadden dit aspect voor het eerst 
expliciet aan de orde gesteld. Wat opvalt in de correspondentie is dat daarin door het Q-team, bij de 
vorming van een visie op de herinrichting van de werf en van een oordeel over het masterplan, nooit 
expliciet is verwezen naar de bouwhistorische verkenning. Ook de RDMZ verwijst in zijn adviezen over 
het masterplan en de diverse deelplannen nauwelijks naar de uitkomsten van de bouwhistorische 
verkenning.727 Dat het Q-team daarnaast de architectenselectie voor het masterplan en de 
deelplannen begeleidde, het Bureau Rijksbouwmeester daaromtrent adviseerde en het Q-team de 
gemeente Den Helder over de kwaliteit van de plannen adviseerde, roept de vraag op wie in dit proces 
eigenlijk de zeggenschap had over de omgang met de cultuurhistorie: de eigenaar van het terrein, 
zijnde de gemeente, of de deskundigen, zijnde het Q-team. Het lijkt een formele vraag, maar één die 
wel valide is, in het licht van de PPS-constructie en van de historische relatie tussen de werf en de 
maatschappelijke en ruimtelijke geschiedenis van de stad Den Helder. 

§  7.9 Enkele deelplannen van het masterplan uitgelicht 

Na de goedkeuring van het masterplan in september 1998 door de gemeente, werd het driekoppige 
Q-team uitgebreid met R. Bijhouwer, stedenbouwkundig ontwerper van het masterplan, en met 
medewerkers van de gemeente Den Helder en de RDMZ die vanuit hun ambtelijke functie bij de 
herinrichting van de werf waren betrokken.728 Op 11 februari 1998 werden de werf en de twintig 
geselecteerde gebouwen ingeschreven in het monumentenregister. Op diezelfde dag werd de 
terreinaanleg en –inrichting van de werf alsnog aangewezen als monument.729

Tijdens de uitvoering hield het Q-team supervisie over het naleven van de doelstellingen uit het 
masterplan. Tijdens de besluitvorming over restauratie en herbestemming van afzonderlijke 
gebouwen werd op verschillende momenten teruggegrepen naar deze doelstellingen. Als de 
doelstellingen geen uitkomst boden, werd teruggegrepen naar de historie en de oorspronkelijke 
functionele invulling van de werf en gebouwen, zoals onderstaande voorbeelden illustreren. 
Onderstaande deelplannen voor enkele gebouwen tonen ook hoe na de bouwhistorische onderzoeken 
met waardestellingen en het masterplan met door het Q-team uitgewerkte doelstellingen praktisch 
invulling wordt gegeven aan instandhoudingsprincipes. Daarbij deden de betreffende architecten vaak 
een onderzoek dat kan worden gekarakteriseerd als een ontwerpersanalyse met uitspraken over de 
ruimtelijk-organisatorische en sfeerbepalende aspecten van het gebouw in kwestie, bij wijze van een 

727 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: diverse correspondentie uit de periode 1997-2004.

728 Het Q-team bestond nu uit: voorzitter W. Patijn – die na zijn vertrek als rijksbouwmeester in 2000 werd opgevolgd door stuur-
groeplid H. de Wijn –, architectuurhistoricus A. van der Woud, architect G. Daan – die later werd opgevolgd door monumentende-
skundige P. Verhoeven –, stedenbouwkundige R. Bijhouwer van Atelier Quadrat, en enkele medewerkers van de gemeente Den 
Helder en de RDMZ. 

729 De daadwerkelijk inschrijving in het monumentenregister volgde pas op 4 oktober 2010, toen de herinrichting al enkele jaren een 
feit was. Zie: Zie de redengevende omschrijving van Complex Rijkswerf Willemsoord, rijksmonumentnummer 531547, via: http://
monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php, 29-07-2011.
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‘waardestelling’. De standpunten uit de bouwhistorische rapporten werden hiermee niet weerlegd, 
maar waardevolle aspecten van de gebouwen werden wel vanuit een andere invalshoek benaderd 
en daarmee in een ander perspectief geplaatst dat meer was gericht op de instandhoudingsopgave. 
(afbeeldingen 7.10, 7.11 en 7.12)

FIGUUR 7.10 De werfgebouwen na hun restauratie en 
herbestemming tot kantoorruimte. (2008)

FIGUUR 7.11 Het oude dok met op de achtergrond het 
gerestaureerde pompgebouw (2008)

FIGUUR 7.12 Gezicht op de werf over het natte dok richting het voormalige scheepsmaakijzer met scheephelling (2008)
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Gebouwen 60 A-G, 62 en 63: de restauratie en herstructurering 
van de zuidwesthoek (1825, 1916-1937)

Het openen van de zuidwesthoek, één van de voorstellen uit het masterplan, kreeg in 1999 vorm in de 
plannen voor de herbestemming van het gebouwencluster aldaar, in combinatie met nieuwbouw. 

Van de vijf architectenbureaus die in het kader van de gunning van deze opdracht een plan 
presenteerden, adviseerde het Q-team aan de gemeente om de opdracht te gunnen aan 
architectenbureau Wouda in samenwerking met Van Hoogevest architecten.730 Het Q-team beval deze 
architectencombinatie aan, omdat hun herbestemmings- en restauratieontwerp volgens het Q-team 
de historie van de gebouwen voortzette door met name de bestaande toestand hoog te waarderen. 
Wouda en Van Hoogevest stelden voor om de ingesleten sporen van het werkzame verleden niet uit te 
wissen; de andere architecten hadden volgens het team niet eenzelfde duidelijke visie op de toekomst 
van de gebouwen gepresenteerd of juist een te “sacrale visie”.731 Met hun visie beantwoordden Wouda 
en Van Hoogevest het meest aan wat er in het masterplan was voorgesteld, te weten een combinatie 
van nieuwbouw met een ruw, industrieel karakter met behoud van de bestaande industriële sfeer van 
de bestaande gebouwen en het herkenbaar maken van de oorspronkelijke stedenbouwkundige aanleg 
van de werf. Van de bouwhistorische rapporten bleek projectarchitect E. Knippers “geen fan” te zijn.

Je leest ze door, maar dat is niet wat je inspireert. Ter plekke zie je dingen die je juist niet in de rapporten terugvindt. 
Schakelkasten, allerlei details en elementen die heel sfeerbepalend zijn.732

Van Hoogevest architecten die de restauratie begeleidde, was juist erg te spreken over de 
bouwhistorische rapporten: “Een gedegen bouwhistorisch onderzoeksrapport is de basis voor een 
goede restauratie.”733 Binnen dit team lag aan een goede restauratie blijkbaar een wetenschappelijke 
benadering ten grondslag, terwijl voor een goed nieuwbouw ontwerp een creatief-inspirerend 
startpunt nodig werd geacht.

Toen de architectencombinatie Wouda en Van Hoogevest hun definitieve ontwerp presenteerde, had 
het Q-team alleen enkele, pragmatische opmerkingen ten aanzien van de grootte van afzonderlijke 
ruimtes en de routing. De in glas uit te voeren aanbouw aan het werfgebouw, dat als winterterras 
voor het café-restaurant zou fungeren, werd door de stedenbouwkundige van gemeente en de 
welstandscommissie niet positief ontvangen en gezien als “een vreemde eend in de bijt”.734 

730 De vijf bureaus waren architectenbureau cepezed b.v., architectenbureau Wouda b.v. in samenwerking met Van Hoogevest Archi-
tecten, Höhne & Rapp Architekten in samenwerking met HG Architecten, Claus en Kaan Architecten, en Benthem Crouwel, die zich 
later wegens te drukke werkzaamheden terugtrokken uit de procedure. Architectenbureau Wouda is na het samengaan met Archi-
tectengroep 69 Groenhout in 2002 verder gegaan onder de naam het Architectenforum B.V.. Van Hoogevest architecten hebben 
ook de restauraties van overige werfgebouwen begeleidt.

731 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: brief van de rijksbouwmeester aan de gemeente, 06-04-1999.

732 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 111.

733 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 122.

734 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: Verslag presentatie definitief ontwerp aan Q-team d.d. 1 september 1999 te Den 
Helder, 10-09-1999, 2.
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Het Q-team oordeelde juist positief over deze ingreep, omdat het volgens hem “een nieuw familielid 
in de gemeenschap van gebouwen” vormde.735 De restauratieve ingrepen vond het Q-team te star: 
“Je hoeft niet altijd consistent te zijn in de benadering van het restaureren,” gaf zij de architecten 
mee.736 De rijksdienst was het hier mee eens; een genuanceerdere, soberder aanpak van met name 
de in het interieur aanwezige waarden en van de buitenruimte was wenselijk. De rijksdienst gaf een 
positief advies ten aanzien van de plannen en verwees de architecten naar het Q-team voor een 
verdere uitwerking van het restauratieonderdeel. Het resultaat was dat de sporen die het gebruik 
had achtergelaten, zoals olievlekken en slijtage van bouwonderdelen, niet werden weggewerkt, maar 
zichtbaar werden gehouden. 

De in de loop van de tijd gegroeide opeenhoping van diverse gebouwen werd ongedaan gemaakt; 
de aanbouwen, die volgens de bouwhistorische rapporten van geringe waarde waren, werden 
gesloopt. Om de zichtlijnen te herstellen, zijn enkele bunkers uit de Tweede Wereldoorlog verwijderd 
(afbeelding 7.13).

FIGUUR 7.13 De zuidwest hoek van het terrein, waar een groot deel van de niet-monumentaardige gebouwen werd gesloopt om 
plaats te maken voor horecafuncties en de nieuwbouw van het Reddingsmuseum (2008)

735 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: Verslag presentatie definitief ontwerp aan Q-team d.d. 1 september 1999 te Den 
Helder, 10-09-1999, 2.

736 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: Verslag presentatie definitief ontwerp aan Q-team d.d. 1 september 1999 te Den 
Helder, 10-09-1999, 3.
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Gebouw 47: de restauratie en herbestemming van het stoommachine- of pompgebouw (1816-1817)

Gebouw 47, het voormalige stoommachine- of pompgebouw, werd door het Q-team, de rijksdienst 
en in het masterplan beschouwd als één van de meeste prominente onderdelen van de werf. Het 
naar een ontwerp van Jan Blanken, in 1816-1817 opgerichte gebouw had in haar bestaan radicale 
functiewisselingen gekend die duidelijke sporen hadden nagelaten. Na het verliezen van de functie 
van stoommachinegebouw in 1863 werd het gebouw bestemd tot onder andere ijzermagazijn, 
graanpakhuis, schuilplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog en telefooncentrale in de jaren zeventig. In 
de loop van de tijd werden meerdere aanbouwen gerealiseerd. Bij de functiewijziging naar schuilplaats 
onderging het voormalige stoommachinehuis ingrijpende wijzigingen. Daarbij werden de houten 
balklagen vervangen door vloeren in beton met ijzeren liggers, en werden scheidingsmuren, een 
schuilkelder, een kap en een uitwendig omhulsel, allemaal in beton, aangebracht. Nadat de gevels van 
het gebouw in de jaren zeventig volledig waren voorzien van een laag spuitbeton en het merendeel van 
de vensters waren dichtgemaakt, was het alleen in zijn hoofdvorm nog herkenbaar als het voormalige 
stoommachinegebouw (afbeeldingen 7.14 en 7.15).

FIGUUR 7.14 Het stoommachinegebouw in 2002, voor de 
restauratie

FIGUUR 7.15 Het stoommachinegebouw in 2002, voor de 
restauratie

Geheel in lijn met de in het masterplan vastgelegde visie, en het bouwhistorisch advies, om de 
gebouwen aan de westzijde van de werf op te vatten als één ensemble, werd in 2001 door het Q-team 
het advies uitgebracht om het stoommachinegebouw te restaureren naar zijn oorspronkelijke 
toestand. Hiermee zou de beeldkwaliteit van de totale compositie van het oorspronkelijke plan van 
Jan Blanken worden hersteld en zou bij herinrichting van het interieur de oorspronkelijke functie 
weer zichtbaar worden. Met het voornemen tot de restauratie en herbestemming van gebouw 
47 kwamen het Q-team en de rijksdienst echter voor een dilemma te staan: de bouwhistorie 
respecteren, waardoor het gebouw in zijn gelaagde en sterk gewijzigde uiterlijk zou detoneren 
binnen de werf, of de beeldwaarde van de originele opzet laten prevaleren, waardoor het gebouw in 
feite een gehele reconstructie zou moeten ondergaan. De redengevende omschrijving bestempelde 
het gebouw als een “historisch functioneel hoofdonderdeel van het complex” dat als voorbeeld 
van een begin negentiende-eeuws stoommachinegebouw cultuur- en architectuurhistorische 
waarde vertegenwoordigde. Door zijn bouwhoogte en ligging aan de westrand, direct naast 
de hoofdingang van het terrein, had het samen met de andere aan de westzijde gelegen lage 
werfgebouwen beeldbepalende waarde. In de bouwhistorische verkenning was eveneens hoge 
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stedenbouwkundige, historische, architectuur- en bouwhistorische waarde toegekend aan het 
gebouw, en geringe waarde aan de later toegevoegde aanbouwen. De wijzigingen uit de oorlogstijd 
hadden een sterke aantasting van de gaafheid van het oorspronkelijke in- en exterieur tot gevolg, 
maar wel werd in de bouwhistorische verkenning benadrukt dat de gevels desondanks veel onderdelen 
uit de oorspronkelijke bouwtijd bevatten, zoals de natuurstenen vensteromlijstingen. Echter, de 
bouwhistorische opname was inmiddels vier jaar oud en bij de toetsing van het restauratieplan was 
in de monumentencommissie twijfel ontstaan over de al dan niet monumentale waarde van de 
betonnen schil van het gebouw.737 Een proef met het wegnemen van het spuitbeton had namelijk 
duidelijk gemaakt dat bij het herstel van de gevel ook veel van het oorspronkelijke metselwerk zou 
worden aangetast. De gemeentelijke monumentencommissie adviseerde dat de aanwezige betonlaag 
ook kon worden hersteld en afgewerkt met een gedekte kleur; dit zou in haar ogen meer recht doen 
aan de historie van het gebouw, dan het herstellen van het oorspronkelijke beeld.738 

Om meer inzicht in de materie te geven, werd in opdracht van Ontwikkelings- en 
Exploitatiemaatschappij Willemsoord BV door bouwhistoricus J. van der Hoeve, één van de 
bouwhistorici die in 1997 de bouwhistorische verkenning hadden uitgevoerd, een aanvullend 
bouwhistorisch onderzoek verricht. Hier kwam uit dat de ingrepen uit de Tweede Wereldoorlog vanuit 
militair-historisch oogpunt geringe waarde had, dat in de schuilplaatsen geen waardevolle onderdelen 
aanwezig waren en dat ook de spuitbetonnen gevelafwerking geen historische waarde had.739 De 
extra waardestelling bevestigde de keuze die door het Q-team twee jaar daarvoor al was gemaakt. Dat 
nam niet weg dat binnen de rijksdienst de standpunten over de aanpak van gebouw 47 uiteen bleven 
lopen. Het geval werd voorgelegd aan de directeur van de rijksdienst F. Asselbergs. De directie gaf de 
voorkeur aan het optimaal herstellen van de visuele eenheid van de reeks gebouwen aan de westzijde, 
en het officiële standpunt van de rijksdienst werd daarmee dat het pompgebouw gerestaureerd moest 
worden.740 

Het was het architectenbureau Braaksma & Roos dat, na een architectenselectie, uiteindelijk met een 
totaalplan voor zowel de reconstructie van de gevels en het dak, en een herinrichting van het interieur 
kwam. Om “tot een waardestelling van het bestaande” te komen, maakte het architectenbureau 
volgens zijn bureaufilosofie een historisch en ruimtelijke analyse van het gebouw.741 Braaksma & 
Roos vond het belangrijk om de ruimtelijkheid van het gebouw te herstellen, als ook de relatie van het 
gebouw met het dok. Ook belangrijk vond het bureau het tonen van de historische gelaagdheid van het 
in- en exterieur. 

737 GDH, Monumenten: verslag van de vergadering van 26-09-2002.

738 GDH, Monumenten: verslag van de vergadering van 26-09-2002.

739 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: Gebouw 47, Bouwhistorische notitie, 5 en 8 maart 2003. 

740 RCE, Pandsdossier Oude Rijkswerf Willemsoord: Gebouw 47, verslag vergadering Besliskamer Artikel 11, 15-05-2003.

741 Zie ook: Groendijk 2008, 146; Roos 2005. De bureaufilosofie van Braaksma & Roos architecten is opgetekend in: Roos 2007.
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Een keuze maken in de historische gelaagdheid, vergt ook een vorm van waardestellen. In dit geval 
kende Braaksma & Roos een minderwaarde toe aan de periodes dat het gebouw in gebruik was als 
graanopslag en telefooncentrale en zag het meerwaarde in de oorspronkelijke en de Duitse tijdlagen: 
“Deze periodes waren het rijkst qua betekenis; de eerste vanwege het oorspronkelijke ontwerp en de 
andere omdat het heel ingrijpend was en van cultuurhistorisch belang.”742 Naast deze twee tijdlagen 
is als derde de hedendaagse toegevoegd; de nieuwe elementen zijn duidelijk als zodanig herkenbaar 
door de vormgeving en materiaalkeuze. De ruimtelijke beleving van het gebouw, met name de 
oorspronkelijke vrije hoogte die het tijdens zijn gebruik als pompgebouw had, is hersteld door een 
nieuw ingebracht verticaal element waarin de voorzieningen zijn ondergebracht. Als herinnering 
aan de negen zuigers zijn in de vloer op de begane grond negen lichtpunten aangebracht. De gevels 
zijn na verwijdering van de spuitbetonlaag voorzien van een nieuwe bakstenen laag en de voorheen 
dichtgemetselde vensters roepen thans met de diep in de negge liggende, donkergetinte kozijnen weer 
het oorspronkelijke beeld van open stoomgaten op, zoals dat in 1816-1817 ook het geval was. Het 
silhouet van de kap werd wel hersteld, maar het dak verschilt van het origineel met name in de details, 
zoals de vormgeving en materiaalkeuze van de dakrand en de afmetingen van de leien (afbeeldingen 
7.16, 7.17 en 7.18). 

FIGUUR 7.16 Het stoommachinegebouw in 2008, na de restauratie

742 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 151.
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FIGUUR 7.17 Het stoommachinegebouw in 2008, na de 
restauratie

FIGUUR 7.18 Bij de restauratie werd de gelaagde geschiedenis 
van het pompgebouw zichtbaar gehouden. 

Het terrein: de inrichting van de openbare ruimte

Bij de inrichting van de openbare ruimte was de industriële sfeer en de weidse ruimtelijkheid van 
het terrein een bepalende factor. In de bouwhistorische verkenning en redengevende omschrijving 
waren deze aspecten summier aan de orde gesteld. Atelier Quadrat, dat het masterplan had 
opgesteld, nam ook de inrichting van de openbare ruimte op zich. Na een inventarisatie te hebben 
uitgevoerd van bestaande, sfeerbepalende elementen zoals de bestrating, kades, kraanbanen, 
kranen, bolders en gebruikssporen, stelde Quadrat een visie op voor de herinrichting. Nieuwe 
elementen, zoals lantaarnpalen, naam- en informatieborden en een nieuwe brug op de zuidwesthoek 
kregen een “robuust” uiterlijk en zijn door de vormgeving en materiaalkeuze duidelijk herkenbaar 
als nieuw. De gebruikssporen, zoals oliespetters en roestplekken, zijn in het zicht gehouden. Dit 
concept van historische gelaagdheid en patina is echter niet aangehouden bij de bestrating; daaruit 
spreekt de bewondering van Quadrat voor de ruimtelijkheid van het werfterrein als product van de 
ingenieurskunst van de oorspronkelijke ontwerpers van de werf. 

In zijn oervorm is het gewoon een veld met bouwsels. Het is een grote plaat, een grote plak waar de droogdokken en 
het natte dok als het ware zijn uitgestanst.743

De verschillende soorten bestrating op de werf zijn “voor de leesbaarheid” vervangen door een 
homogene bestrating van klinkers.744 Hiermee verdwenen ook sporen van ingesleten paden en 
functionele routes, die in de bouwhistorische verkenning uit 1997 als waardevol waren aangemerkt 
(afbeeldingen 7.19 tot en met 7.22). 

743 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 153.

744 Geciteerd in: Groenendijk 2008, 155.

TOC



 269 De herinrichting van de Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder

FIGUUR 7.19 Tussen de werfgebouwen is een glazen 
expositiepaviljoen gebouwd, het gebouw Pinas, naar ontwerp 
van architectenbureau CePeZed. Hierin wordt een historisch 
scheepswrak permanent tentoongesteld.

FIGUUR 7.20 Het terrein van de werf werd opnieuw bestraat. 
Oude onderdelen, zoals hijskranen, kraansporen en bolders, 
werden behouden om het industriële karakter van het terrein 
intact te houden. Op de achtergrond zijn de werfgebouwen 
zichtbaar.

FIGUUR 7.21 Het terrein van de werf werd opnieuw bestraat. 
Oude onderdelen, zoals hijskranen, kraansporen en bolders, 
werden behouden om het industriële karakter van het terrein 
intact te houden. De kade van het natte dok, 2008

FIGUUR 7.22 Het terrein van de werf werd opnieuw bestraat. 
Oude onderdelen, zoals hijskranen, kraansporen en bolders, 
werden behouden om het industriële karakter van het terrein 
intact te houden. Eén van de kranen op het terrein, 2008
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§  7.10 Terugkijkend op de herinrichting

De geslotenheid van het terrein van de rijkswerf Willemsoord kenmerkt ook de waardering voor 
het gebied dat uit enkele historische bronnen duidelijk wordt. Deze concentreerde zich vanuit een 
extern gezichtpunt op het beeldbepalend karakter van werf voor de stad Den Helder en vanuit een 
enkele interne invalshoek op de positie van de werf in de militair-maritiem industriële ontwikkeling 
van de Koninklijke Marine. De pragmatische omgang met het terrein maakte met het vertrek van de 
marine en de gelijktijdige inventarisatie en selectie in het kader van het MIP/MSP plaats voor een 
monumentgerichte benadering van het gebied en de daartoe behorende objecten. De paar bronnen 
die zich uitspraken over de werf gaven geen expliciet waardestellend oordeel over de werf vanuit een 
architectuurkritische of cultuurhistorische context. De formele waardering kan daarom ook worden 
gekarakteriseerd als onontgonnen terrein en vond dan ook plaats op basis van de criteria zoals die 
voor het MIP waren geformuleerd. De objectgerichte inventarisatie en wijze van bescherming en de 
omissie in de beschrijving van een ruimtelijke waardering van het werfterrein, werd pas duidelijk 
toen het eerste inrichtingsplan, Nederland Overzee, werd getoetst. Juist het introverte karakter van de 
werf en de leegheid van het binnenterrein, bleken belangrijke punten die door dit eerste plan werden 
aangetast. Deze aspecten waren echter in de redengevende omschrijvingen niet expliciet verwoord.

Het was de rijksbouwmeester Patijn die deze aspecten vanuit zijn rol als voorzitter van het Q-team 
verwoordde en meteen koppelde aan een instandhoudingsstrategie, te weten het behouden en 
versterken van deze aspecten. 

In aanloop naar het nieuwe masterplan werd een haast voorbeeldig traject gevolgd, waarbij een 
grootschalige bouwhistorische verkenning werd uitgevoerd voordat met de planvorming werd 
gestart. Ook deze onderzoeken met waarderingen en adviezen waren echter per object uitgevoerd 
en het ontbrak wederom aan een expliciete waardestelling van de ruimtelijke kwaliteiten van 
het terrein. Het was pas het stedenbouwkundig masterplan dat hierin voorzag, maar daarmee 
meteen ook de ontwikkeling van het terrein ontkende door voor te stellen het terug te brengen 
naar zijn oorspronkelijke planmatige opzet en het versterken van de beleving van het ensemble van 
monumentale gebouwen aan de zuidwestzijde van het terrein. 

Niet alleen op stedenbouwkundige schaal, maar ook op het niveau van enkele afzonderlijke gebouwen 
bleek de bouwhistorische verkenning niet primair de onderlegger voor een ontwerp te zijn. Het was 
met name de waardering van de gebouwen aan de zuidwestzijde van het terrein als monumentaal 
ensemble die de strategie dicteerde: de oorspronkelijke situatie zo veel mogelijk herstellen, door 
conserving dan wel reconstructie, en nieuwe architectuur in een vormgeving die de industriële sfeer 
van de werf versterkt. De bouwhistorische verkenning had dan wel duidelijk kunnen maken dat ook 
de niet-beschermde gebouwen konden worden behouden; de manier waarop de gebouwen werden 
aangepakt was toch vooral ingegeven door de voorwaarden die voortvloeiden uit het masterplan en de 
daarin gepresenteerde ontwerpersanalyse van de werf en de positie van de verschillende clusters van 
gebouwen in de beleving van de ruimtelijke en monumentale opzet van de werf. 

Op 29 april 2004 werd de rijkswerf met de opening van het themapark Cape Holland opengesteld 
voor het publiek. De taak zat er voor het Q-team op en het team werd ontbonden. Het terrein was 
opgeschoond, de zuidwesthoek was geopend en de gebouwen aldaar gerestaureerd en herbestemd, 
de restauratie van het pompgebouw naderde haar afronding en de uitgestrekte openbare ruimte was 
opnieuw ingericht. Een programmering van musea, horeca- en uitgaansgelegenheden en bijzondere 
evenementen zou een grote aanloop van bezoekers garanderen. In tegenstelling tot de verwachting, 
bleven grote bezoekersaantallen echter uit en Willemsoord kwam in financiële problemen terecht. 
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De herstructurering had een nauwgezette aanpak gekend, die inhoudelijk werd onderbouwd door 
de bouwhistorische verkenning en het masterplan en projectmatig door een verdeling van taken en 
verantwoordelijkheden. Het Q-team had vanaf 1997 gefungeerd als cultuurhistorisch geweten en 
strategisch adviseur van de herstructurering; de Ontwikkel- en Exploitatiemaatschappij Willemsoord 
BV ging in samenwerking met Libéma over de functionele invulling van de gebouwen. Maar het was 
lang niet altijd duidelijk wie de eindregie van de herinrichting in handen had e bij wie de afweging 
tussen de cultuurhistorische en economische doelstellingen lag, tussen de belangen van de publieke 
en private partijen. De tegenstrijdigheid tussen deze aspecten werd na 2004 pijnlijk duidelijk door het 
achterblijven van hoge bezoekersaantallen en de langzame toestroom van ondernemers en gebruikers 
voor de nog leegstaande gebouwen. Functies die op basis van de cultuurhistorische waarden van het 
gebied en de doelstellingen in het masterplan wellicht goed op het terrein en in de gebouwen pasten, 
waren vanuit de economische en demografische structuur van Den Helder niet altijd wenselijk of 
noodzakelijk. De ver doorgevoerde cultuurhistorische onderbouwing van de beslissingen bracht in het 
geval van de herstructurering van Willemsoord een rigide strengheid met zich mee. Het opschonen 
en volledig met klinkers bedekken van het terrein bracht het oorspronkelijke ontwerp wellicht goed 
in beeld, het was maar de vraag of het een aangenaam verblijfsgebied had opgeleverd. De relatief 
afgelegen ligging van Den Helder maakte de werf ook niet tot een aantrekkelijke vestigingslocatie 
voor ondernemers van buiten de stad. De creatieve en museale sector bleek achteraf gezien goed te 
gedijen op de werf, terwijl attracties als een gokhal, een kinderspeelparadijs en een replica van een 
zeventiende-eeuws schip minder bij het karakter van de werf leken te passen. De werf had weinig 
semipublieke functies gekregen, waardoor de Helderse bevolking geen noodzaak had om het gebied te 
bezoeken; het bleef bij incidentele bezoeken door toeristen en dagjesmensen. 

§  7.11 De voortgaande zoektocht naar een juiste koers

Na de officiële opening van Willemsoord en de ontbinding van het Q-team lag de planvorming en 
–toetsing geheel in handen van de exploitatiemaatschappij Willemsoord BV en de gemeente. Om 
de tegenvallende resultaten het hoofd te bieden en de koers positief te keren, was een aangepaste 
visie op de invulling van de werf nodig. Zeestad CV/BV, een in 2006 nieuw opgerichte organisatie 
voor de ontwikkeling en uitvoering van plannen voor stedelijke vernieuwing van Den Helder, 
gaf stedenbouwkundig bureau West 8 de opdracht tot een stedenbouwkundig masterplan voor 
Den Helder.745 Onderdeel van dit masterplan was het deelplan voor een nieuwe functionele en 
ruimtelijke invulling van de Oude Rijkswerf Willemsoord.746 Ondernemers uit Den Helder hadden 
in Visie Kaap Helder hun ideeën over de economische invulling van de werf gepresenteerd.747 Om 
deze visies, maar ook om andere toekomstige plannen voor de werf te kunnen toetsen, stelde de 
monumentencommissie vast dat er eerst een toetsingskader voor de beoordeling van dergelijke 
plannen moest komen. In beide visies ontbrak het haar inziens namelijk aan een cultuurhistorische 

745 “Zeestad is een zelfstandige organisatie, ingesteld door de Stuurgroep Stedelijke Vernieuwing - een samenwerkingsverband van de 
gemeente Den Helder, de provincie Noord-Holland en de ministeries van Vrom en Defensie. Van de aandeelhouders gemeente Den 
Helder en provincie Noord-Holland krijgt Zeestad opdracht de stedelijke vernieuwing in Den Helder te ontwikkelen én uit te voeren”, 
zie: http://www.zeestad.nl, 14-06-2012.

746 Zie ook de website van West 8: http://www.west8.nl/projects/urban_design/den_helder_city_center/, 21-06-2012.

747 Kaap Helder Beheer B.V. 2006.
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onderlegger.748 Bang voor de stedelijke invulling van de werf die West 8 had voorgesteld, benadrukte 
de monumentencommissie dat de historische waarde van het complex school in de samenhang 
tussen de gebouwen, het terrein en de waterstaatkundige elementen. Moderne stijlelementen en 
functies die de cultuurhistorische identiteit van de werf niet versterkten, moesten worden gemeden. 
De afwegingen die bij de verschillende al gerestaureerde gebouwen waren gemaakt, moesten ook voor 
toekomstige plannen leidend zijn. De “historische essentie” van Willemsoord kon worden versterkt 
door het terugbrengen van de schuine lanen op terrein, het behoud van alle historische bebouwing en 
waterstaatkundige objecten, en het behoud of aanbrengen van zichtlijnen vanuit de stad richting de 
monumentale panden en het dok in de zuidwesthoek.749 

Dat er lange tijd nodig was om alle kwaliteiten en cultuurhistorische waarden van de werf neerslag te 
laten krijgen in een waardestelling, toont de beschrijving van het beschermd stadsgezicht de Stelling 
van Den Helder uit 2007.750 Hierin werden nu wel aspecten als het ruimtelijk karakter, de planmatige 
en orthogonale aanleg en de industriële sfeer van de werf en de beeldbepalende rol van het 
gebouwenensemble aan de westzijde genoemd. Het is tegelijkertijd een culminatie van de gedurende 
1994-2004 uitbreidende en elkaar aanvullende waardestellingen, én een waardestelling van het 
eindresultaat van de eerste fase van de herstructurering uitgevoerd onder leiding van het Q-team. 

Als eerste stap op weg naar een nieuw stedenbouwkundig plan voor de rijkswerf, vroeg Zeestad CV/
BV in 2010 aan de oud-directeur van de RDMZ, F. Asselbergs, in 2010 om een interpretatie te geven 
van de cultuurhistorische waardestellingen die vanaf 1994 de revue hadden gepasseerd en om een 
toetsingskader voor de toekomstige gebiedsontwikkeling te schetsen.751 Asselbergs gaf in zijn rapport 
niet alleen aan wat de karakteristieke kenmerken van de werf waren, maar stelde ook een nieuwe 
werkwijze voor: 

Deze notitie zal als leidraad fungeren voor het toetsingskader. De in deze notitie genoemde kwaliteiten en 
richtlijnen dienen in een werkatelier met ontwerpers verder uitgewerkt te worden tot werkbare voorschriften voor 
stedenbouw, architectuur en landschapsinrichting. In het werkatelier worden fictieve programma’s uitgewerkt 
om te kunnen bepalen welke voorschriften nodig zijn voor de aansturing en kwaliteitsbewaking van ruimtelijke 
initiatieven. Deze voorschriften zullen uiteindelijk worden opgenomen of vertaald in het bestemmingsplan, het 
beeldkwaliteitplan en de welstandsparagraaf.752

748 GDH, Monumenten: Memo beoordeling visie Kaap Helder, 31-07-2006, bijlage bij verslag d.d. 24-08-2006.

749 GDH, Monumenten: Memo beoordeling visie Kaap Helder, 31-07-2006, bijlage bij verslag d.d. 24-08-2006.

750 Manuel 2007.

751 Asselbergs 2010.

752 Asselbergs 2010, 44.
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De gemeente heeft Asselbergs’ conclusies en aanbevelingen in 2010-2012 verder uitgewerkt in een 
visiedocument, een nieuw stedenbouwkundig plan en een voorontwerp bestemmingsplan.753 Het is 
het resultaat van een bijna twintig jaar durende zoektocht naar een integrale waardering en aanpak 
voor de Oude Rijkswerf Willemsoord waarin cultuurhistorie, architectuur, stedenbouw, exploitatie en 
beheer zijn samengekomen. In deze tweede herontwikkelingsfase is nieuwbouw op het open terrein 
op bepaalde plaatsen en onder voorwaarden mogelijk. 

753 Van het rapport van Asselbergs stelde de gemeenteraad op 31 januari 2001 de paragrafen 1.4, 3.1 en 3.2 vast, respectievelijk 
“Interpretatie van waardestellingen, geprojecteerd op toekomstige ontwikkelingen”, “Gebiedsvisie Willemsoord” en “Leidraad voor 
voorschriften”. Zie ook: Gemeente Den Helder 2011; Gemeente Den Helder 2012a en 2012b. 
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8 Beschouwing op de casuïstiek 

In de periode van 1982 tot 2009 hebben diverse ontwikkelingen op het wetenschappelijke, 
theoretische, sociaal-maatschappelijke, politieke en beleidsmatige vlak van de monumentenzorg 
geleid tot de totstandkoming en ontwikkeling van waardestellend onderzoek ten behoeve van de 
instandhouding van een monument (hoofdstuk 1). De vijf casus, die in de voorgaande hoofdstukken 
aan de orde zijn gekomen, illustreren het verloop van die ontwikkeling. 

Naast een illustratie van de historie van waardestelling in de monumentenzorg, is het meervoudig 
casusonderzoek ook instructief. De casus tonen namelijk hoe een waardestellend onderzoek bij 
verschillende soorten instandhoudingsopgaven werd ingezet. Hoewel de inzet van de waardestelling 
in elk van de casus telkens een specifieke uitwerking had, geven de casus –wanneer zij gezamenlijk 
worden beschouwd– inzicht in een regelmatig terugkerend effect van waardestelling. Ook toont 
het meervoudig casusonderzoek in zijn geheel het voortschrijdende inzicht over een effectieve 
afstemming en inzet van waardestellend onderzoek bij de instandhouding van monumenten.

Het blootleggen van bovengenoemde patronen en inzichten draagt bij aan het beantwoorden van 
deelvraag 4 van dit onderzoek die ingaat op de wijze waarop waardestelling in de toekomst kan worden 
opgezet en ingezet bij de instandhouding van gebouwd erfgoed. De casus worden daarom in deze 
beschouwing met elkaar vergeleken op punten die samenhangen met de opzet en de inzet van een 
waardestelling. 

Voor een vergelijking van de opzet van de waardestellingen wordt gekeken naar de inhoud van 
de waardestellende onderzoeken en hoe deze werd bepaald door de opdracht, doelstelling en 
disciplinegebonden invalshoek. 

Voor de vergelijking op aspecten die samenhangen met de inzet van de waardestelling, wordt 
gekeken naar de manier waarop de waardestelling werd gebruikt in verschillende fases van het 
besluitvormingsproces. Het planvormingsproces en het plantoetsingstraject worden daarbij als op 
zichzelf staande stadia van het instandhoudingstraject behandeld. 

Als laatste wordt aandacht besteed aan terugkerende motieven die anders zijn dan puur inhoudelijk of 
procesmatig van aard. Dit zijn factoren die zich op het snijvlak van inhoud en proces bevinden en die 
samenhangen met het krachtveld waarin elk waardestellend onderzoek terechtkwam. 
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§  8.1 Observaties ten aanzien van de inhoudelijke aspecten 
van de onderzoeken en waardestellingen

Een waardestelling van een monument is cultuur- en tijdgebonden. Op dit macroniveau wordt 
de inhoud daarvan voor een belangrijk deel bepaald door het geheel van normen, waarden en 
denkbeelden die een persoon of gemeenschap in een bepaald tijdsgewricht ten aanzien van 
historische objecten koestert.754 Op microniveau wordt de inhoud van een waardestelling bepaald 
door de opzet en invalshoek van het onderzoek dat eraan vooraf gaat. 

De opzet van een waardestellend onderzoek wordt gestuurd door zijn opdracht en vraag- en 
doelstelling. Dit resulteert in programmatische eisen ten aanzien van zaken zoals de diepgang 
of breedte van het onderzoek en de wijze waarop de onderzoeksgegevens en –resultaten worden 
gepresenteerd.755 De vraag- en doelstelling van een onderzoek bepaalt ook welk type onderzoek wordt 
uitgevoerd, bijvoorbeeld een architectonisch, bouwhistorisch of cultuurhistorisch onderzoek. 

Een bepaald type onderzoek vergt een bepaalde onderzoeksdiscipline. Ieder vakgebied heeft een 
voorkeur voor een bepaald type onderzoeksbronnen en kent zijn eigen wijze van het beschrijven, in 
een context plaatsen en waarderen van een object of complex. Elke onderzoeksdiscipline brengt dan 
ook zijn eigen invalshoek en wijze van uitvoeren van het onderzoek met zich mee. Dit onderscheid in 
disciplinegebonden invalshoeken en aanpakken van een onderzoek, levert onderling weer verschillen 
op in de inhoudelijke accenten van het onderzoek en de waardestelling.756 

Opdracht, vraag- en doelstelling

De “bouwhistorische documentatie en waardebepaling” van de Grote Kerk in Veere werd in 1990 
uitgevoerd in opdracht van de Rgd, die namens de Staat het beheer over de kerk voerde. Het onderzoek 
werd uitgevoerd volgens de documentatie- en waarderingsmethodiek die de Rgd zelf in 1982 had 
ontwikkeld. De Rgd had deze methodiek ontwikkeld met het doel om de besluitvorming over de 
instandhouding en het beheer van monumenten in bezit van de Staat een meer wetenschappelijke 
basis te geven. Een dergelijke rapportage werd door de Rgd gebruikt als uitgangspunt voor 
besluitvorming en als communicatiemiddel of overdrachtsdocument naar derden toe. 

In het geval van de Grote Kerk had het bouwhistorisch onderzoek met waardestelling diezelfde functie 
en doelstelling van uitgangspunt voor besluitvorming en overdrachtsdocument naar de architect toe. 
Dat betekent dat het onderzoek en de waardestelling een geïntegreerd onderdeel uitmaakte van het 
herbestemmingsproces; de waardestelling was niet een onafhankelijk vastgesteld kader.

In tegenstelling tot het onderzoek van de Grote Kerk, kende het bouwhistorisch onderzoek uit 1984-
1985 van kasteel Nederhemert geen formele opdrachtgever en bevatte het geen waardestelling. 
Als afstudeeronderzoek was het een onafhankelijk uitgevoerd, wetenschappelijk onderzoek. Het 

754 Zie bijvoorbeeld Riegls idee van Kunstwollen in: Iversen 1993, hoofdstuk 1 “Introduction: The Concept of the Kunstwollen”; Riegl 
1903. Het idee van de tijd- en cultuurgebondenheid van een toegekende waarde –in het bijzonder de waarde als product van een 
discours in een hedendaagse, zich continu veranderende maatschappij– is aan de orde gesteld in bijvoorbeeld: Jokilehto 1999, 
hoofdstuk 10 “10. Definitions and trends”; Smith 2006, Deel 1 “The idea of heritage”, hoofdstuk 1 “The discours of heritage”. 

755 Zie ook: Hendriks et al. 2000; Hendriks en Van der Hoeve 2009a.

756 Zie ook: Hendriks et al. 2000; Hendriks en Van der Hoeve 2009a.
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was niet gericht op het waarderen van het kasteel, maar bedoeld om de toestand van het kasteel te 
documenteren, om de bouwhistorische kennis van kastelen in het algemeen te vergroten en van die 
van kasteel Nederhemert in het bijzonder. 

Het onderzoek had volgens de onderzoeker zelf een verkennend karakter en kon derhalve geen 
uitsluitsel geven omtrent alle hypotheses die rond het kasteel leefden. Dat nam echter niet weg 
dat de eigenaar van het kasteel het onderzoek zes jaar, in 1991, later overnam als uitgangspunt 
voor de herbouw van het kasteel. Toen werd ook pas de vraag of en in welke vorm het kasteel moest 
worden herbouwd; de vraag volgde dus op het onderzoek. Voor een antwoord op deze vraag werd 
geen opdracht tot een nieuw onderzoek, of het maken van een waardestelling op basis van eerder 
onderzoek, gegeven. Op een antwoord op die vraag werd aangestuurd in een deskundigenoverleg dat 
later in het traject werd belegd door de eigenaar van het kasteel.  

Bij de casus Justus van Effencomplex, Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord kunnen in het 
instandhoudingstraject twee fases worden onderscheiden. Bij de casus Justus van Effencomplex is 
die het meest expliciet. De planvorming en uitvoering van de renovatie duurde van 1983 tot 1990 
en viel samen met het selectie- en aanwijzingstraject tot beschermd monument. De voorbereiding 
en uitvoering van de restauratie van het inmiddels beschermde complex vond ruim tien jaar na de 
renovatie plaats en besloeg de periode 2001-2013. 

Als eerste fase van de casus Van Nellefabriek kan het tijdvak 1982-1994 worden aangemerkt. In die 
periode was het complex nog in gebruik als fabriek en onderging het diverse veranderingen, terwijl het 
zich eveneens in het selectie- en aanwijzingstraject tot beschermd monument bevond. Aansluitend 
volgde de tweede fase in de casus Van Nellefabriek die het tijdvak 1995-2005 beslaat. Toen fungeerde 
het complex niet meer als fabriek en werd het, inmiddels een beschermd monument, gerestaureerd 
en herbestemd.

De casus rijkswerf Willemsoord is qua fasering vergelijkbaar met de Van Nellefabriek. Ook hier viel 
de eerste fase van planvorming, 1992-1995, samen met het selectie- en aanwijzingstraject tot 
beschermd monument. De aansluitende tweede fase van de herstructurering van dit complex besloeg 
de periode 1997-2004 en toont een nieuwe denkwijze over en aanpak van de herstructurering. 

Bij de voorbereiding van de renovatie van het Justus van Effencomplex in 1981, die van de Van 
Nellefabriek in 1982 en tijdens de eerste fase van de planvorming van rijkswerf Willemsoord in 1992 
was het nog niet gangbaar om waardestellende onderzoeken ten behoeve van de instandhouding 
te ondernemen. Bij wijze van waardestelling waren de (concept) redengevende omschrijvingen 
voorhanden. Deze waren opgesteld door de rijksdienst. De doelstelling van deze omschrijvingen met 
waarderingen was het bieden van een rechtsgeldige onderbouwing van het besluit van selectie tot 
monument en die tegelijkertijd de registeromschrijving van het object of complex was. Door hun 
specifieke doelstelling sloot de inhoud van de redengevende omschrijvingen niet altijd even goed aan 
op de vraagstukken die voortvloeiden uit de instandhouding van de drie casusgevallen. 

In de tweede fase van de casus Justus van Effencomplex, Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord 
was het inmiddels wel gangbaar om waardestellende onderzoeken uit te voeren. Bij alle casus is dit 
ook gedaan. 

In de initiatief- een aanloopfase tot de restauratieplanvorming van het Justus van Effencomplex in 
2001-2010 werden een bouwkundig onderzoek, een bouwhistorisch onderzoek met waardestelling 
en een cultuurhistorische verkenning met stedenbouwkundige waardestelling uitgevoerd. Zij 
waren door de opdrachtgever en eigenaar van het complex, Woonstad Rotterdam, bedoeld als 
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kader waarbinnen een visie op toekomst van het gebouw zou worden gevormd. Het bouw- en het 
cultuurhistorisch onderzoek waren bedoeld om informatie te geven over de mogelijkheid om het 
complex naar de oorspronkelijke toestand te restaureren, wat ook voordat de onderzoeken werden 
gedaan al de intentie van de eigenaar was geweest. De resultaten uit deze twee onderzoeken 
vormden in combinatie met de resultaten uit het bouwkundig onderzoek de uitgangspunten voor de 
restauratie en het toekomstige beheer van het complex. Later werden die vastgelegd in de conceptuele 
onderlegger 100% MoNUment. 

In de tweede fase van de casus Van Nellefabriek, de restauratie en herbestemming van het complex, 
werd eerst de Cultuurhistorische Verkenning (CV) opgesteld door de rijksdienst. Dit document 
moest als het formele toetsingskader voor de herbestemmingsplannen dienen; het gaf inzicht in de 
instandhoudingsprincipes die door de rijksdienst van toepassing werden geacht op de restauratie en 
herbestemming van het complex. Tegelijkertijd bood het ook een kader voor de planvorming; in de 
CV werd aangeven wat de kansen en bedreigingen voor het complex waren en waar de grenzen voor 
ingrijpen lagen. Beide aspecten, de principes en de kansen, bedreigingen en grenzen, werden ook 
verkend in de twee deskundigen workshops.

Na de workshops en het opstellen van de CV, volgde de fase waarin het masterplan voor de 
herbestemming werd opgesteld. In deze fase bleek dat er behoefte was aan meer kennis over de 
bouwgeschiedenis van het complex en over de historische gelaagdheid van de Van Nellefabriek in zijn 
toenmalige toestand. Hiervoor werd de opdracht tot meerdere bouwhistorische onderzoeken gegeven. 
Deze onderzoeken steunden op een ruimtelijke analyse van de gebouwen en op een onderzoek van 
de omvangrijke bedrijfs- en bouwarchieven van de firma Van Nelle. De bouwhistorische onderzoeken 
hadden tot doelstelling om de eerste fase van het complex te achterhalen en om daarmee de 
herbestemmings- en restauratieplannen een basis te geven. De bouwhistorische onderzoeken 
leidden tot een uitbreiding en verdieping van de kennis over de totstandkoming en ontwikkeling van 
de Van Nellefabriek; een neveneffect van de onderzoeken was een uitbreiding van de redengevende 
omschrijving van het complex.

In de tweede fase van de casus rijkswerf Willemsoord werd de bouwhistorische verkenning met 
waardestellingen uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Helder. Dit waardestellend onderzoek 
kreeg van de gemeente de doelstelling mee om aanbevelingen te doen ten aanzien van de sloop of het 
behoud van alle, ook niet-beschermde gebouwen op de werf. 

Type, opzet en invalshoek

De “bouwhistorische documentatie en waardebepaling” van de Grote Kerk te Veere werd uitgevoerd 
door een restauratiearchitect/bouwhistoricus samen met een tweede bouwhistoricus. Het rapport 
besloeg twee delen, waarvan het eerste deel een uitgebreide beschrijving van de kerk en haar 
onderdelen met een gecodeerde waardestelling bevatte en het tweede deel de bij het onderzoek 
behorende afbeeldingen.

Het waardestellend onderzoek van de Grote Kerk te Veere steunde op een uitgebreid gebouw- en 
archiefonderzoek en het ging in op de culturele en architectuurhistorische context waarin het gebouw 
tot stand was gekomen en op alle wijzigingen die het gedurende zijn bestaan had ondergaan. 

Het tweedelige rapport bood een nagenoeg uitputtende behandeling van de Grote Kerk op bouw- en 
architectuurhistorisch gebied. De dominante invalshoek was die van de bouw- en architectuurhistorie. 
De herkenbaarheid van het oorspronkelijke ontwerp en de staat van het oorspronkelijke 
bouwmateriaal vormden andere belangrijke aandachtspunten. Deze accenten vertaalden zich in de 
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waardestelling naar het benoemen van de waarde van elk gebouwonderdeel, geregistreerd als een 
code op basis van de leeftijd en gaafheid en het interne en contextuele belang binnen een bouw- en 
architectuurhistorisch kader. 

In de bouwhistorische documentatie en waardebepaling kwam geen analyse van de ruimtelijke 
aspecten van de kerk voor. Het is de vraag of dat met de systematiek van een gecodeerde notitie 
van de waardestelling mogelijk zou zijn geweest. Dat die kwaliteiten wel van belang werden geacht, 
blijkt uit de vervolgstappen van de planvoorbereiding door de Rgd. Op basis van de bouwhistorische 
documentatie en waardebepaling stelde de Rgd de architectonische randvoorwaarden vast. In 
dit document zette de Rgd uiteen wat volgens haar de restauratiefilosofische en architectonische 
grenzen waren waarbinnen een ontwerp zich kon bewegen. In tegenstelling tot de bouwhistorische 
documentatie, werden in de architectonische randvoorwaarden de materiële en immateriële 
kwaliteiten en elementen van de kerk benoemd die bijdroegen aan de beleving van de ruimtelijkheid 
en historie van het gebouw. 

De “oriëntatie op de bouwgeschiedenis” van kasteel Nederhemert werd uitgevoerd in 1984-1985 
door een afstuderende student van de leerstoel Restauratie van de Technische Hogeschool Delft. 
Het was een verkennend bouwhistorisch/archeologisch/historisch onderzoek dat werd begeleid 
door professor C.L. Temminck Groll, hoogleraar Restauratie met een specialisatie bouwhistorie. De 
dominante invalshoek was die van de bouwhistorie.

Het onderzoeksrapport van kasteel Nederhemert bood een verzameling van alle tot dan toe bekende 
bouwhistorische gegevens over het kasteel en de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek dat in 
1984 door de afstuderende bouwhistoricus was uitgevoerd. Op basis van de eerdere gegevens over 
het kasteel en de recente onderzoeksresultaten werd een hypothetische bouwhistorische ontwikkeling 
van het kasteel geschetst. Deze werd in beeld gebracht door middel van een reconstructie van de 
evolutie van de plattegronden van het kasteel. Vanwege de aard van het onderzoek en de periode 
waarin het werd uitgevoerd, bevatte het geen waardestelling. Wel gaf het aanbevelingen voor verder 
bouwhistorisch onderzoek. 

Bij de eerste fase van het Justus van Effencomplex, de Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord 
waren alleen de redengevende omschrijvingen van de complexen voorhanden als document waarin de 
complexen waren beschreven en waarin de waarden waren benoemd. Hierboven is al beschreven dat 
de doelstelling van het onderzoek dat voorafgaat aan een redengevende omschrijving, een type van 
toegespitst waardestellend onderzoek is, en wel op de selectie van monumenten. Door de opzet van 
het MIP/MSP hebben de redengevende omschrijvingen in grote lijnen dezelfde opzet en invalshoek.

In de redengevende omschrijvingen wordt de totstandkoming van de complexen beschreven en 
de cultuurhistorische context waarin dit heeft plaatsgevonden. Het uiterlijk van de complexen is 
beschreven en de complexen zijn gewaardeerd op hun architectuur- en cultuurhistorische waarden, 
de herkenbaarheid van de oorspronkelijke verschijning en het originele ontwerp en de zeldzaamheid 
van het betreffende gebouw of complex in Nederland. De redengevende omschrijvingen hebben dan 
ook primair een architectuur- en cultuurhistorische invalshoek. 

In de tweede fase van het Justus van Effencomplex, de Van Nellefabriek en de rijkswerf Willemsoord 
werden diverse waardestellende onderzoeken uitgevoerd. Zij hadden elk een eigen vorm en inhoud.

Bij de casus Justus van Effencomplex werden in respectievelijk 2002 en 2003 verschillende soorten 
onderzoek uitgevoerd. Naast een bouwtechnisch onderzoek naar de bouwkundige toestand van het 
complex, voerde een bouwhistoricus een bouwhistorisch, waardestellend onderzoek uit en stelde een 
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architectuurhistoricus een cultuurhistorische verkenning met stedenbouwkundige waardestelling op. 
Het bouwhistorische onderzoek had een primair bouwhistorische invalshoek. Naast informatie over 
het ontstaan en de bouwgeschiedenis van het complex, bood dit onderzoek ook informatie over de 
aanwezigheid van nog oorspronkelijke elementen.

De cultuurhistorische verkenning van het Justus van Effencomplex was uitgevoerd door een 
zelfstandige architectuurhistoricus en diende om de stedenbouwkundige betekenis van het complex 
binnen de omringende wijk te duiden en om de cultuurhistorische betekenis van het complex te 
schetsen en veranderingen die daarin in de loop van het bestaan van het complex waren opgetreden. 

Ten behoeve van de herbestemming van de Van Nellefabriek ondernam de rijksdienst een 
Cultuurhistorische Verkenning (CV) en een dossieronderzoek naar de waarderingen en besluiten die 
de dienst zelf met betrekking tot het complex had uitgesproken. De CV diende als een verkenning van 
mogelijke aanpakken van het complex, op basis van de aan het complex toegekende waarden.

Daarnaast werden workshops met deskundigen georganiseerd. Deze kunnen worden gekenschetst als 
een vorm van participatief onderzoek naar de mogelijkheid van en grenzen voor de programmering en 
het fysiek ingrijpen in het complex. Tegelijkertijd werden in deze workshops impliciet aan het complex 
toegekende waarden en gebouwkwaliteiten benoemd en expliciet gemaakt. 

Ná deze kaderstelling – de Cultuurhistorische Verkenning in combinatie met de uitkomsten van de 
workshops – werden meerdere onderzoeken ondernomen door de coördinerend architect van de 
herbestemming, in samenwerking met een bouw- en kleurhistoricus. Deze onderzoeken waren bedoeld 
om de oorspronkelijke tijdlaag te achterhalen. Zij hadden de vorm van een analyse en waardering van 
de (restanten van de) oorspronkelijk architectuur van alle onderdelen van het Van Nellecomplex. Deze 
onderzoeken droegen weliswaar de naam van bouwhistorische onderzoeken, maar naast bouw- en 
architectuurhistorische informatie, voorzagen de onderzoeken voor een belangrijk deel in een analyse 
van de architectuur van het complex. Daarmee kwamen deze rapporten tegemoet aan het verzoek dat 
in de workshops, bij wijze van kritiek op de inhoud van de redengevende omschrijving van het complex, 
was geuit: er zou een ontwerpersanalyse van de Van Nellefabriek moeten worden gemaakt.

Bij de tweede fase van de planvorming voor de herstructurering van de rijkswerf Willemsoord 
werd door een team van bouwhistorici een bouwhistorische verkenning met waardestellingen en 
aanbevelingen uitgevoerd. Deze richtte zich op de afzonderlijke gebouwde onderdelen van de werf. 

§  8.2 Observaties ten aanzien van het gebruik van de onderzoeken 
en waardestellingen in het besluitvormingsproces

Om de effectiviteit van de onderzoeken met waardestelling te onderzoeken, moet niet alleen naar 
hun inhoudelijke aspecten worden gekeken. Het is ook belangrijk om na te gaan of en hoe zij werden 
ingezet tijdens instandhoudingstraject. In deze paragraaf wordt bekeken hoe het onderzoek en de 
waardestelling werden gebruikt bij de totstandkoming van de plannen en hoe het werd gebruikt bij de 
toetsing van die plannen. Ook wordt nagegaan wanneer voor de besluitvorming juist een beroep werd 
gedaan op aanvullende onderzoeken, studies, documenten of besprekingen. Dit geeft namelijk inzicht 
in de aanvullende informatie of de voortschrijdende kennis die nodig was om beslissingen te nemen, 
maar waarvoor blijkbaar niet kon worden teruggegrepen op het onderzoek en de waardestelling.
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Bij de Grote Kerk te Veere was het opstellen van een waardestellend onderzoek een integraal 
onderdeel van het transformatieproces. De Rgd nam het initiatief tot het onderzoek en gebruikte 
het als onderlegger voor de architectonische randvoorwaarden. Het bouwhistorisch onderzoek met 
waardestelling en de architectonische randvoorwaarden werden vervolgens door de Rgd meegegeven 
aan de ontwerpers. De architecten, van het eerste plan voor de inbouw van appartementen en de 
architecten van het definitieve plan, dienden beide documenten als uitgangspunt voor hun ontwerp 
te nemen. Of en hoe de ontwerpers de waardestelling en de architectonische randvoorwaarden 
gebruikten om ontwerpbeslissingen te nemen, is moeilijk te herleiden op basis van het 
archiefonderzoek en de plananalyse die voor het casusonderzoek zijn uitgevoerd. Wat wel duidelijker 
is aan te wijzen, zijn de momenten in het planvormingsproces waarop de koers van de planvorming 
wijzigde. In het geval van de Grote Kerk gebeurde dat wanneer de plannen werden besproken 
tussen verschillende partijen. In het planvormingstraject van de Grote Kerk zijn twee van dergelijke 
momenten te onderscheiden waarop de waarden van de kerk in relatie tot het onderhanden plan 
werden besproken. 

De eerste van een dergelijke koerswijzigende discussie is de bespreking van het appartementenplan 
tussen de Rgd en de gemeente Veere. Die discussie legde de verschillen bloot in de interpretatie van 
een passende omgang met de immateriële kwaliteiten van de kerk. Beide partijen verstonden iets 
anders onder de beleving van de ruimtelijkheid en historie van het gebouw. 

De tweede van een dergelijke discussie werd gevormd door de workshops, die in de voorbereiding 
op het uiteindelijke plan werden georganiseerd. Tijdens de workshops werden de aan de kerk 
toegekende waarden besproken in samenhang met de mogelijke nieuwe functies voor de kerk, 
instandhoudingsprincipes die van toepassing werden geacht op dit monument en met de 
verschillende manieren waarop dit architectonisch al dan niet passend zou kunnen worden 
uitgewerkt. De uitkomsten van de workshops vormden, naast de bouwhistorische documentatie met 
waardestelling en de architectonische randvoorwaarden, het derde document waarin de visie op de 
herbestemming van de kerk werd vastgelegd.

Bij de Grote Kerk presenteerde de Rgd zelf het bouwhistorisch onderzoek met waardestelling en 
de architectonische randvoorwaarden als kader voor de ontwikkeling en toetsing van de plannen. 
Het daadwerkelijke kader voor de herbestemming van de Grote Kerk te Veere tekende zich echter 
gaandeweg het proces af. De waarden werden eigenlijk pas echt tegen elkaar afgewogen in de 
principediscussies tussen diverse betrokkenen. Ook werd in die discussies duidelijk welke waarden 
tot de kernwaarden van de kerk werden beschouwd, welke ingrepen wenselijke en onwenselijke 
effecten zouden hebben, wat daaruit voortvloeiend de grenzen voor een ontwerp waren en welke 
instandhoudingsprincipes derhalve van toepassing waren op de herbestemming van dit monument.

In het geval van de herbouw van kasteel Nederhemert was de publicatie van het bouwhistorisch 
onderzoek voor de eigenaar de directe aanleiding om tot herbouw van het kasteel over te gaan. 
Het bouwhistorisch rapport voorzag niet alleen in de kennis die nodig was om de plannen tot 
herbouw op te stellen. De plannen zouden bovendien wetenschappelijk zijn gefundeerd. Deze 
wetenschappelijke onderbouwing was van belang, omdat de reconstructie van een monument binnen 
de monumentenzorg doorgaans als een discutabele optie werd gezien.

Bij aanvang van het planvormingsproces was er dus een uitgebreid bouwhistorisch onderzoek 
voorhanden, maar dat bevatte geen waardestelling. De waarden van de ruïne werden eigenlijk pas 
vastgesteld binnen het deskundigenoverleg, waarbij tegelijkertijd een visie op de herbouw werd 
gevormd. De hoge bouwhistorische waarde van de ruïne was duidelijk naar voren gekomen uit het 
bouwhistorisch onderzoek. Ook voor de deskundigen stond deze waarde buiten kijf. De discussie ging 
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echter niet over de manier waarop deze waarde het beste kon worden geconserveerd, maar waarop die 
het beste kon worden beleefd. De discussie richtte zich vervolgens op een betrouwbare herbouw en 
welke bouwfase als uitgangspunt zou worden genomen. 

Het bouwhistorisch onderzoek en de resultaten van het deskundigenoverleg werden door de 
architect gebruikt als onderlegger voor het herbouwplan. In dit plan werden verschillende 
instandhoudingsprincipes toegepast. De oorspronkelijke restanten die nog aanwezig waren werden 
volgens het principes van conserverend herstel aangepakt. Nieuw op te trekken onderdelen van 
het exterieur werden vormgegeven volgens een combinatie van de principes van wetenschappelijk 
verantwoorde herbouw waarbij de architectonische opvatting uitging van het tonen van de historische 
gelaagdheid die het kasteel eens had gekenmerkt. Nieuwe onderdelen in het interieur volgden het 
principe van historische gelaagdheid, in het bijzonder dat nieuwe onderdelen als zodanig herkenbaar 
moeten zijn door hun vormgeving en materiaal.

De rijksdienst keurde het plan in eerste instantie goed. Toch zorgde de wijze van herbouw bij 
nadere beschouwing voor een nieuwe principediscussie. Deze keer ging de discussie over twee 
aangelegenheden. Het eerste punt betrof de manier waarop de architect omging met het historisch 
materiaal en de bouwhistorische sporen, in het bijzonder bij het herstel van een van de vloeren van de 
torens. De architect verdedigde dat de door hem voorgestelde aanpak noodzakelijkerwijs voortkwam 
uit de bouwtechnisch beperkingen die de herbouw van die toren met zich meebracht. Het verbeteren 
van de bouwkundige toestand van de toren versloeg in dit geval het behoud van de daar aangetroffen 
bouwhistorische sporen.

Het tweede discussiepunt betrof een meningsverschil over wat een juiste weergave van een historische 
situatie was. Het betrof het voorstel voor de indeling van de nieuw op te trekken voorgevel; die kwam 
niet overeen met het uiterlijk van die gevel zoals dat in het bouwhistorisch rapport was vastgelegd. 
De architect verdedigde zijn keuze als een architectonische interpretatie van wat hij als een van de 
kenmerken van een kasteel beschouwde: een categorie bouwwerken die over het algemeen worden 
gekenmerkt door een bouwhistorische gelaagdheid. Daarmee kreeg dit onderdeel van het plan het 
stempel “architectonische opvatting” en werd daarom beschouwd als een aspect dat buiten de 
formele beoordeling op basis van restauratieprincipes en kernbegrippen viel. 

Bij de eerste fases van het Justus van Effencomplex, de Van Nellefabriek en de rijkswerf Willemsoord 
waren alleen de redengevende omschrijvingen van de complexen voorhanden als formeel 
waardestellend document. De doelstelling van de redengevende omschrijvingen met waarderingen 
was het bieden van een rechtsgeldige onderbouwing van het besluit van selectie tot monument 
die tegelijkertijd de registeromschrijving van het object of gebied was. Hoewel de redengevende 
omschrijvingen van het Justus van Effencomplex, de Van Nellefabriek en de rijkswerf Willemsoord alle 
uitgebreid waren, waren zij niet uitputtend. De drie casus tonen de waarden en kwaliteiten die niet 
waren benoemd in de redengevende omschrijving, maar waarvan het belang duidelijk werd tijdens de 
planvorming of het plantoetsingstraject.

De redengevende omschrijving van het Justus van Effencomplex stelde het concept van het 
complex centraal; andere kwaliteiten, zoals de afwerking van de gevel, werden als ondersteunend 
aan dat aspect beschouwd. Deze aspecten werden, in aanloop naar de renovatie van het complex, 
door de architect zelf onderzocht en benoemd. Hij nam zijn analyse in eerste instantie op als 
onderdeel van zijn onderzoek naar de effecten van verschillende renovatieopties op het complex. 
Deze architectonische invalshoek werd echter door de eigenaar van het complex als onbruikbaar 
bestempeld en uiteindelijk werd deze niet meegenomen in de planvorming. 
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Ook tijdens de diverse momenten van plantoetsing van de renovatieplannen bleef de rijksdienst de 
conceptuele aspecten van het complex benadrukken. Het manco van een waardestellend kader dat is 
toegespitst op de selectie van het complex, maar dat wordt gebruikt als kader voor de instandhouding, 
blijkt uit de verschillende discussies die werden gevoerd om tot overeenstemming van diverse 
ingrepen te komen. Zo ging de discussie rondom het herstellen of vervangen van de galerij over 
materiële authenticiteit, terwijl de dialoog in het geval van het aanbrengen van de nieuwe ramen ging 
over het terugbrengen van het oorspronkelijke beeld versus het aansluiten op het gegroeide beeld, 
maar dan in eigentijds materiaal. De discussie rondom het reinigen, herstellen dan wel schilderen van 
de binnengevels werd vanuit een sociaal-maatschappelijke invalshoek beslecht.

Bij de recente restauratie van het Justus van Effencomplex nam de eigenaar het initiatief tot het 
uitvoeren van diverse historische en technische onderzoeken. De onderzoeken kregen een duidelijk 
sturende rol in de planvorming. 

Het bouwhistorisch onderzoek met waardestelling toonde welke oorspronkelijke elementen nog 
aanwezig waren en concludeerde dat het mogelijk was en de moeite waard om het complex te 
restaureren. Het cultuurhistorisch onderzoek met stedenbouwkundige waardestelling voorzag 
in kennis over de culturele en stedenbouwkundige betekenis van het complex. Ook deze studie 
concludeerde dat een restauratie van het complex wenselijk was. 

De uitkomsten van het bouwhistorische en het cultuurhistorische onderzoek werden gecombineerd 
met die uit het bouwkundig onderzoek en de haalbaarheidsstudie en met de wensen, eisen, 
mogelijkheden en ambities. Alles werd samengebald in de conceptuele onderlegger voor de 
restauratie, 100% MoNUment. Dit fungeerde als ontwikkelkader voor de restauratieplannen. Het 
voorzag in een holistische, vanuit de waarden onderbouwde visie op de instandhouding van het 
complex. Deze bood ruimte aan een combinatie van verschillende instandhoudingsprincipes: 
bouwkundig herstel, restaureren respectievelijk conserveren van oorspronkelijke en latere onderdelen 
die in goede staat zijn, restaureren van de oorspronkelijke verschijning en het ontwerpen van 
toevoegingen in een nieuwe vormgeving. 

De hernieuwde interpretatie van de betekenis van het complex is ook terug te zien in de plantoetsing 
door de rijksdienst en de Rotterdamse Commissie van Welstand en Monumenten. Ook hierbij werd 
het complex steeds in zijn totaliteit beschouwd. Er werd getoetst op het behoud of versterken van al de 
aspecten die verband hielden met de cultuurhistorische betekenis van het complex. Dat hield in dat de 
plannen werden getoetst op de omgang met zowel de conceptuele, als ook de stedenbouwkundige én 
architectonische eigenschappen van het complex.

Waar in het geval van het Justus van Effencomplex de redengevende omschrijving met aanhoudende 
moeite werd ingezet als kader voor de ontwikkeling en toetsing van het renovatieplan, accepteerde 
de eigenaar van de Van Nellefabriek vanaf het begin de redengevende omschrijving niet als bruikbaar 
kader voor de renovatie van het complex. De afwijzing van de registeromschrijving als kader voor de 
instandhouding van een fabriek die nog volop functioneerde, resulteerde in de ontwikkeling van een 
kader dat wel als zodanig kon functioneren. 

Het nieuwe ontwikkelkader werd in overleg tussen de rijksdienst, de eigenaar van de fabriek en diens 
architecten uitgewerkt. De basis voor dit document was een onderzoek naar de bouwkundige toestand 
van de gebouwen in combinatie met verschillende scenario’s voor herstel. Op papier was nu in grote 
lijnen duidelijkheid over de te volgen aanpak. Dat dit document geen uitsluitsel bood bij beslissingen 
op detailniveau, blijkt wel uit de aanhoudende discussies tussen de eigenaar en de rijksdienst over in 
welk geval precies welke instandhoudingsprincipes van toepassing werden geacht.
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Ten behoeve van de restauratie en herbestemming van de Van Nellefabriek fungeerde de workshops 
informeel als een eerste vorm van kaderstelling. In die expertbijeenkomsten werd vanuit verschillende 
invalshoeken over de te volgen aanpak voor de herbestemming van de fabriek. Formeel was de 
Cultuurhistorische Verkenning het ontwikkel- en toetskader. Dit document kan worden gekenschetst 
als een cumulatieve (her)waardering en een geactualiseerde visie op de betekenis van het complex. 
Op basis van die visie werden de grenzen en mogelijkheden voor de herbestemmingsplannen 
aangegeven, vanuit de invalshoek van monumentenzorg. Een architectonische en programmatische 
vertaling van de CV gebeurde met het structuurplan. Dit masterplan gaf in hoofdlijnen de aanpak voor 
het gehele complex aan.

De diverse onderdelen van het structuurplan werden in verschillende fases nader uitgewerkt. Voor elk 
gebouwonderdeel werd een bouwhistorisch onderzoek uitgevoerd en een ontwerpersanalyse met een 
ruimtelijke en architectonische waardestelling opgesteld. Deze studies vormden dan weer de basis 
voor de uitwerking van de deelplannen. 

De gemene deler van alle plannen was de waarde die aan de eerste, oorspronkelijke fase van de 
fabrieken was toegekend, in zowel de redengevende omschrijving, de CV en de bouwhistorische 
onderzoeken. Het behoud van de authenticiteit van de Van Nellefabriek behelsde het herstellen van 
het oorspronkelijke beeld van de fabrieken en het optimaal beleefbaar maken van de architectuur uit 
de eerste fase. Dat betekende dat de oorspronkelijke elementen, waar nog aanwezig, zouden worden 
geconserveerd. Nieuwe onderdelen, zoals het inbouwpakket, zouden door de nieuwe vormgeving en 
materiaaluitvoering herkenbaar zijn als een nieuwe, toegevoegde tijdlaag. 

Bij het Justus van Effencomplex werd moeizaam vastgehouden aan de redengevende omschrijving als 
kader voor de renovatie en in het geval van de Van Nellefabriek werd de redengevende omschrijving als 
kader voor de renovatie afgewezen. Bij de herstructurering van de rijkswerf Willemsoord was het eerste 
masterplan, Nederland Overzee, de aanleiding voor een discussie over de waarden van het complex. 
Op het eerste gezicht leek er geen discrepantie te bestaan tussen de waarden die in de redengevende 
omschrijving aan het complex waren toegekend en de manier waarop daarmee werd omgegaan in 
het eerste masterplan. In de redengevende omschrijving werden de diverse historische waarden in 
algemene begrippen benoemd; het plan vertoonde een vrije interpretatie van die algemeen benoemde 
waarden. De ruimtelijke kwaliteiten en karakteristieken van de werf waren echter niet benoemd in de 
redengevende omschrijving; juist deze bleken te worden aangetast door het masterplan. Een oordeel 
over het al dan niet gepast zijn van de historiserende architectuur uit het masterplan kon niet worden 
onderbouwd op basis van de redengevende omschrijving. 

De redengevende omschrijving bood, zoals al eerder geschreven over de toepasselijkheid van 
de redengevende omschrijving als ontwikkelkader, geen brede blik op de diverse waarden en 
karakteristieken van het terrein en zijn onderdelen. Een allesomvattend visie op de herstructurering 
van de werf kon dan ook niet op basis van de registeromschrijving alleen worden opgesteld.

De tweede fase in de planvorming voor de herstructurering van de rijkswerf Willemsoord werd ingeluid 
door een hele duidelijke stellingname door de Rijksbouwmeester over de waarden van het terrein en 
de aanpak die daaruit moest volgen. Juist de ruimtelijke kenmerken van het terrein golden volgens de 
Rijksbouwmeester als dé waarden die moesten worden behouden: een open vlakte die door een ring 
van historische gebouwen werd ingekaderd en afgesloten van het overige stedelijk weefsel van Den 
Helder. 

Het mag frappant worden genoemd dat een dergelijke, zo in het oog springend kenmerk niet expliciet 
was benoemd in de redengevende omschrijving. Ook de bouwhistorische verkenning, die bij de start 
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van de tweede planfase werd uitgevoerd, bevatte geen waardering van het terrein in zijn geheel. 
Het was pas de stedenbouwkundige analyse van het terrein die hierop inging. Deze analyse van de 
totstandkoming van het oorspronkelijke ontwerp van de werf en van de ruimtelijke ontwikkeling van 
het terrein werd gebruikt als de onderlegger voor het nieuwe masterplan. 

De waarden die aan de oorspronkelijke toestand van de werf werden toegekend, gaven richting aan de 
aanpak voor het terrein. Het resultaat was dat het oorspronkelijke ontwerp van het terrein en het lege 
karakter van de werf werden teruggebracht. De afzonderlijke gebouwen en ensembles van gebouwen 
kregen alle hun eigen rol toebedeeld in het versterken van de beleving van die oorspronkelijke opzet. 
Het masterplan gaf zo ook richting aan de manier waarop de deelplannen voor de afzonderlijke 
gebouwen werden uitgewerkt. Zo werden de gebouwen die onderdeel uitmaakten van wat “het 
monumentale ensemble” werd genoemd, gerestaureerd of geconserveerd. Nieuwbouw moest 
duidelijk als zodanig herkenbaar zijn, maar was wel gebonden aan ontwerpprincipes en –richtlijnen 
die uitgingen van sobere, industriële vormgeving.

Ook bij nadere beschouwing van het plantoetsingstraject blijkt hoe groot de invloed van het 
masterplan als toetskader voor de herstructurering van het terrein is geweest. Dit hangt ook 
samen met de inrichting van het formele besluitvormingstraject. De gemeente was formeel 
de toetsende instantie en verstrekte de vergunningen. Daarbij werd zij geadviseerd door het 
Q-team dat de planvorming voorbereidde en de uitvoering daarvan begeleidde. Voor beslissingen 
over de planvorming steunde het Q-team op het vastgestelde masterplan. Het masterplan 
en de besluitvorming binnen het Q-team namen de rol van een raamplan en voorbereidende 
raamvergunning op zich.

§  8.3 Observaties op het snijvlak van de inhoudelijke en procesmatige 
aspecten van de onderzoeken en waardestellingen

Over het algemeen geldt dat bouwplannen in fasen tot stand komen. In de initiatieffase worden 
de eerste stappen gezet die nodig zijn ten behoeve van een plan voor de instandhouding van 
een monument. Vervolgens wordt in de definitiefase nader bepaald uit welke opdracht de 
instandhoudingsopgave bestaat en worden eisen, wensen en voorwaarden ten aanzien van het op 
te stellen plan geformuleerd. Gedurende de ontwerpfase wordt het plan in hoofdlijnen ontworpen. 
Tijdens de uitwerkingsfase wordt het ontwerp beoordeeld en formeel getoetst, eventueel bijgesteld 
en tot in detail uitgewerkt. Ten slotte volgt de fase van uitvoering en de cyclus besluit met een fase 
van nazorg, onderhoud en beheer.757 Volgens richtlijnen en protocollen kúnnen de resultaten van 
een waardestellend onderzoek in elk van bovengenoemde fasen aan de orde komen, maar ligt het 
zwaartepunt van hun inzet toch in de definitie- en ontwerpfase. 

De twee voorgaande analyses van de casuïstiek hebben laten zien hoe waardestelling in die twee 
fases is ingezet en welke inhoudelijke en procesmatige factoren daarop van invloed zijn. Echter, de 
informatie die een waardestelling biedt, is een expliciete vorm van kennis. De analyse van de casus 
legt ook patronen bloot die aanwijzingen bevatten over andere, impliciete factoren die van invloed 
zijn op het verloop van het besluitvormingstraject in de andere fases van het instandhoudingstraject. 

757 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9-12.
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Daarbij moet worden gedacht aan kennis, informatie of denkbeelden die onbewust worden ingezet bij 
de beoordeling van de situatie omtrent de instandhouding of bij de totstandkoming van een oordeel 
over een plan of instandhoudingsstrategie. 

Initiatieffase - Verschillende doelstellingen en vraagstukken

Het doel van monumentenzorg is het in stand houden van monumenten. Dit kan op verschillende 
manieren. Bij elke casus hadden de eigenaren of initiatiefnemers in de initiatieffase al een voorstelling 
van de manier waarop het doel van de instandhouding van het onderhanden zijnde monument het 
beste kon worden gediend. 

Bij de Grote Kerk zag de Rgd toe op de exploitatie van de kerk als het middel om haar instandhouding 
te kunnen waarborgen. Toen de exploitatie niet meer dekkend bleek, werd gesteld dat het kerkgebouw 
met een nieuwe bestemming meer geld kon genereren. De keuze voor herbestemming werd niet 
genomen op basis van informatie uit de bouwhistorische documentatie en waardebepaling; die 
keuze vloeide voort uit de taakstelling van de Rgd en het economische belang dat daarbij moest 
worden gediend. De bouwhistorische documentatie met waardebepaling en de architectonische 
randvoorwaarden gingen pas een rol spelen toen moest worden bepaald welke nieuwe bestemming bij 
de kerk paste en hoe die architectonisch vorm kon worden gegeven.

Ook in het geval van kasteel Nederhemert zag de eigenaar SGK de exploitatie van het gebouw als het 
middel om het monument in stand te houden. Een ruïne zou echter niet veel inkomsten genereren; 
een herbouwd kasteel daarentegen kon worden verhuurd. Die principekeuze voor herbouw vloeide in 
1991 niet onmiddellijk voort uit de resultaten van het bouwhistorisch onderzoek. Het was al sinds de 
jaren zestig de intentie van de eigenaar geweest om het kasteel te herbouwen. Als argument hiervoor 
benadrukte de eigenaar in het deskundigenoverleg uit 1991 dan ook meerdere malen dat het om 
een “uitgebrand kasteel” ging, niet om een historische ruïne. Het bouwhistorisch onderzoek en het 
deskundigenoverleg werd door de eigenaar in zekere zin gebruikt als wetenschappelijk legitimatie voor 
de keuze tot herbouw. 

De casus Justus van Effencomplex, Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord laten zien wat de invloed 
is van een monumentenstatus op de trant van denken over en behandelen van het gebouw of complex. 
Alle drie de casus bevonden zich in de initiatieffase van het eerste stadium van hun instandhouding 
in een aanwijzingstraject tot monument. De doelstelling van de instandhouding van het object als 
monument, was in dat stadium niet vanzelfsprekend. Ook de wijze waarop dat eventueel kon worden 
aangepakt, was nog niet uitgekristalliseerd. De te volgen aanpak kreeg bij alle drie de casus pas in 
latere fases een vastere vorm.

Bij het Justus van Effencomplex ondernam de eigenaar een renovatie teneinde het complex te 
moderniseren en de sociale problematiek in Spangen het hoofd te bieden. De renovatie was het 
hoofddoel, geen middel om de instandhouding van de monumentwaarden te bereiken. Hoe anders 
was dat toen het complex al langere tijd een monument was. Het complex was opnieuw toe aan 
modernisering, maar deze keer sprak de eigenaar de intentie uit dat het complex moest worden 
gerestaureerd. De bouw- en cultuurhistorische onderzoeken, die volgden op dat initiatief, werden 
ondernomen, moesten inzicht bieden in de manier waarop het complex kon worden teruggebracht 
naar zijn oorspronkelijke verschijning. 

In de initiatieffase van het eerste stadium van de instandhouding van de Van Nellefabriek hadden 
de ingrepen tot doel om de fabriek te renoveren en te moderniseren, terwijl deze nog in gebruik 
was. De eigenaar van de fabriek had zijn ideeën over de te volgen aanpak. Tegelijkertijd wist hij ook 
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welke symbolische en cultuurhistorische waarde de Van Nellefabriek, al vanaf haar totstandkoming, 
vertegenwoordigde voor zowel de firma zelf alsook vanuit het oogpunt van monumentenzorg. Het was dit 
besef dat de eigenaar ertoe bracht om aan te sturen op een ontwikkelkader voor de renovatie van de fabriek. 

In de initiatieffase van de restauratie en herbestemming van de Van Nellefabriek werden de impliciete 
kennis en denkbeelden over de fabriek expliciet gemaakt. De ideeënprijsvraag in de lokale krant bood 
de Rotterdamse bevolking een podium om haar ideeën over de toekomst van de fabriek te delen. De 
workshops boden aan de vakgemeenschap de gelegenheid om bij hen levende denkbeelden expliciet 
te maken. Gaandeweg de overige fases van het instandhoudingstraject werden de plannen voor de 
herbestemming nader uitgewerkt.

Bij de rijkswerf Willemsoord werd in de initiatieffase van het eerste stadium van de planvorming 
een werkgroep gevormd die een middellange termijnstrategie voor het behoud van het terrein zou 
ontwikkelen. Wellicht te snel ging de planvorming over naar de schetsfase, toen het eerste masterplan 
Nederland Overzee werd gepresenteerd. Deze overhaast gezette stap blijkt achteraf in zekere zin een 
gelukkige te zijn geweest; de impliciete aan de werf toegekende waarden werden bij wijze van reactie 
op dit masterplan snel expliciet. De Rijksbouwmeester verwoordde in zijn visie op de aanpak voor 
de werf welke waarden als kernwaarden van het terrein moesten worden beschouwd. Dit denkbeeld 
werd wel gestaafd door de resultaten uit de bouwhistorische verkenning, maar pas echt bevestigd en 
concreet vormgegeven in het nieuwe masterplan. 

Samenvattend

Het in gang zetten van een instandhoudingstraject heeft het karakter van een nieuw begin, waarbij 
elke keer een nieuwe, op de context toegespitste werkwijze wordt gevolgd. Bovenstaande analyse 
van de initiatieffases van de casus toont dat al in de initiatieffase een voorkeur voor een aanpak 
aanwezig is. Er is al een keuze voor de ene aanpak gemaakt boven de andere, op basis van impliciete 
denkbeelden over of beoordelingen van eerdere plannen, ingrepen en hun effecten. 

Bovenstaande constatering roept de vraag op wat in de initiatieffase het aandeel van een 
waardestellend onderzoek kan zijn. De casuïstiek heeft getoond dat het merendeel van de 
waardestellende onderzoek is ondernomen om na de keuze voor een aanpak de benodigde informatie 
te leveren om te beslissen hoe die aanpak het beste kan worden uitgevoerd. Om ook de discussie 
over de te volgen aanpak te faciliteren, moet een waardestellend onderzoek ook zo vroeg in het 
proces al informatie bieden op basis waarvan die discussie kan worden gevoerd. Daartoe zou in een 
waardestellend onderzoek ook ruimte kunnen worden gemaakt om de impliciete kennis, informatie, 
denkbeelden en waardeoordelen expliciet te maken.

Ontwerp- en uitwerkfase - Van waardestelling naar instandhoudingsstrategie

In de ontwerp- en uitwerkfases werd het ontwerpplan vormgegeven en nader uitgewerkt, in 
verschillende stadia van ontwerp en toetsing en bijstelling daarvan. Op die iteratieve wijze kwamen 
de diverse betrokken partijen tot een definitieve instandhoudingsstrategie en uit te voeren plan. Een 
analyse van de casus legt bloot welke factoren bijdragen aan het dynamische karakter van deze fases. 

Principediscussies

Alle casus laten in één of andere vorm een moment zien waarop werd gesproken over de 
grondbeginselen van de instandhouding. In een dergelijke principediscussie werd er bijvoorbeeld 
gesproken over de invulling van kernbegrippen, zoals wat bedoelen we met restauratie en wat 
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verstaan we onder authenticiteit, of er werd bepaald welke instandhoudingsprincipes van toepassing 
werden geacht. Naast het benoemen van de waarden van het monument, behoort ook het preciseren 
van kernbegrippen en instandhoudingsprincipes tot het afbakenen van de grenzen waarbinnen de 
instandhouding kan worden uitgevoerd.

Bij de Grote Kerk van Veere en bij kasteel Nederhemert was van tevoren bepaald wat de 
randvoorwaarden voor planvorming waren. In het geval van de Grote Kerk fungeerde de 
architectonische randvoorwaarden als zodanig en bij kasteel Nederhemert speelden de uitkomsten 
van het deskundigenoverleg die rol. In beide gevallen ontstond er echter later in het traject een 
principediscussie. Bij beide casus ging die discussie over de manier waarop in het ontwerp was 
omgegaan met bouwhistorische en ruimtelijke aspecten van de monumenten. Blijkbaar ontbrak 
het in de ontwerp- en uitwerkfase aan een duidelijke leidraad voor of helder denkbeeld over de 
toelaatbaarheid van architectonische ingrepen en opvattingen. De moeite waarmee in deze casus tot 
overeenstemming kon worden gekomen, hangt deels ook samen met de inhoud van de onderzoeken 
en waardestellingen. De onderzoeken van zowel de Grote Kerk als ook kasteel Nederhemert hadden 
een bouwhistorische invalshoek en architectonische en ruimtelijke aspecten kwamen daarin niet 
aan de orde. Het bood geen afdoende kader voor de discussie over architectonische en ruimtelijke 
aspecten.

Bij de eerste fase van de casus Justus van Effencomplex, Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord 
was alleen de redengevende omschrijving met bijbehorende waardering voorhanden. Deze hebben 
een architectuur- en cultuurhistorische invalshoek en boden zodoende geen effectief kader voor de 
discussies die gaandeweg het traject oplaaiden. Deze discussies gingen namelijk over de impact van 
de plannen op de architectonische en ruimtelijke kwaliteiten van het complex. 

Bij de tweede fase van deze drie casus traden de principediscussies niet op een willekeurig moment 
in het instandhoudingstraject op, maar werd hierop vooruit gelopen. Bij het Justus van Effencomplex 
door het formuleren van de conceptuele onderlegger 100% MoNUMent en bij de Van Nellefabriek 
door het organiseren van de workshops en het opstellen van de Cultuurhistorische Verkenning. In 
het geval van de rijkswerf Willemsoord werd er een speciaal orgaan ingesteld, het Q-team, die de 
regie hield over het verloop van de herstructurering en erop toezag dat de visie uit het masterplan ook 
daadwerkelijk zijn neerslag kreeg in de deelplannen.

Het interactieve en iteratieve karakter van het besluitvormingstraject

Ook al was er van tevoren op papier duidelijkheid over de te volgen aanpak en het toetsingskader, toch 
werd pas in de dynamiek van het planvormingsproces precies duidelijk welke plannen, ingrepen, et 
cetera als goed of passend werden beoordeeld en welke principes en kernbegrippen van toepassing 
werden geacht. Elke casus toont dat in die interactieve en iteratieve fase de ruimte werd genomen voor 
actualisering, herinterpretatie, bijstelling of verfijning van de waardering. Daarbij kwamen nieuwe of 
bijkomende aspecten van het monument boven tafel die vervolgens weer werden meegenomen in het 
vervolg van de besluitvorming. 

Een onderscheid in kenmerken, waarden en betekenissen

Een ander onderdeel van het onderzoekend ontwerpen is het gaandeweg afdalen van een groter naar 
een kleiner schaalniveau van planvorming. Alle casus laten deze beweging zien. Naarmate de schaal 
van het te onderzoeken monument groter wordt – van een enkelvoudig bouwwerk, al dan niet inclusief 
zijn context, naar een terrein met een verzameling van bouwwerken – schalen de plannen mee op. Dan 
wordt eerst een master- of structuurplan gemaakt, dat daarna in deelplannen wordt uitgewerkt. 
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Uit de casus blijkt dat met deze graduele, nadere uitwerking van de plannen, de behoefte aan concrete 
informatie navenant groeit. Daarbij wordt gezocht naar de relatie tussen de benoemde waarden en de 
fysieke kenmerken van het gebouw of complex.

De casus tonen dat in de initiatieffase, nog voordat waardestellend onderzoek is gedaan, met name in 
algemene termen over de waarde wordt gesproken. 

In een vervolgfase van de planvorming tonen alle casus diverse momenten waarop wordt getracht 
om die algemene betekenissen door middel van onderzoek concreter te maken. Vanuit een kunst-, 
architectuur- of cultuurhistorische invalshoek of een combinatie daarvan wordt het gebouw of gebied 
geduid als monument. Daarnaast pogen met name bouwhistorici en ontwerpers om de waarde(n) te 
relateren aan fysieke kenmerken, zoals de toegepaste materialen en bouwtechnieken, de structuur 
en opzet van het gebouw of gebied. Ontwerpers doen op basis van deze laatste kenmerken ook wel 
uitspraken over de ruimtelijke beleving van het gebouw of gebied en over specifieke details die een 
gebouw of gebied een bepaalde sfeer geven.

Hoewel de waardestelling vaak vanuit de historische invalshoek gebeurt, zijn er meerdere momenten 
waarop verschillende soorten waarden worden benoemd, die elk een afzonderlijke rol vervullen in de 
besluitvorming. Dat blijken de fysieke kenmerken en kwaliteiten van het gebouw of gebied te zijn, de 
waarden die aan het gebouw of gebied als historisch monument worden toegekend en de betekenis 
die het vanuit een breder sociaal-maatschappelijk perspectief vertegenwoordigt.

Samenvattend

De analyse van de ontwerp- en uitwerkfase toont dat de dynamiek van het traject van waardestelling 
naar instandhoudingsstrategie in alle casus min of meer hetzelfde patroon volgen. Dat patroon kent 
de volgende onderdelen: 

 – Het plaats hebben van een principediscussie;

 – een moment van actualisering, herinterpretatie, bijstelling of verfijning van de waardering, waarbij 
nieuwe of bijkomende aspecten van het monument boven tafel komen die vervolgens weer worden 
meegenomen in het vervolg van de besluitvorming; 

 – een traject waarin de plannen gaandeweg uitgewerkter en gedetailleerder worden, waarbij doorgaans 
van een hoger naar lager schaalniveau wordt afgedaald;

 – het verkrijgen van duidelijkheid over de effecten van het ontwerp en de bouwkundige ingrepen op 
het monument, zowel op het vlak van het materiaal, als ook op het vlak van de aan het monument 
toegekende betekenissen en waarden, de ruimtelijke beleving en het architectonisch beeld van een 
bouwwerk.

§  8.4 Van object naar instandhoudingsstrategie: de uitdagingen voor 
het waardestellend onderzoek en de waardestelling

De verschillende casus hebben elk hun eigen specifieke context en kennen elk een eigen combinatie 
van verschillende vraagstukken: een kunsthistorisch vraagstuk met architectonische, bouwtechnische 
en maatschappelijke opgaven. Bovenstaande analyses van de casuïstiek, op inhoudelijke en 
procesmatige aspecten en op punten die zich bevinden op het snijvlak van inhoud en proces, hebben 
evenwel overeenkomsten en patronen kunnen blootleggen. Uit deze algemene kenmerken kan worden 
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afgeleid aan welke informatie er behoefte is bij het nemen van beslissingen over de wijze van in stand 
houden. Dat geeft aanwijzingen voor een opzet van het waardestellend onderzoek en inhoud van de 
waardestelling die beter aansluit op de instandhoudingsopgave. 

Er vindt een betere aansluiting plaats als een waardestelling ten eerste informatie biedt die kan 
worden gebruikt bij het nemen van beslissingen over de verschillende doelstellingen. Hierbij is het 
de uitdaging om, naast het benoemen van de waarden, ook de impliciete kennis, denkbeelden en 
waardeoordelen expliciet te maken.

Ten tweede is het van belang dat een waardestelling informatie biedt in relatie tot niet alleen 
de instandhouding als monument, het zogenaamde kunsthistorische vraagstuk, maar ook in 
relatie tot de andere deelvraagstukken van de instandhoudingsopgave, de architectonische en 
de sociaal-maatschappelijke. Hierbij is het de uitdaging om het object ook te waarderen vanuit 
de architectonische invalshoek en de sociaal-maatschappelijke invalshoek, dus niet alleen in zijn 
hoedanigheid van monument, maar ook in die van bouwwerk en erfgoed. 

Ten derde is het voor een betere inbedding van de waardestelling van belang dat de 
waardestelling kan worden ingezet bij de verschillende onderdelen van de totstandkoming van 
een instandhoudingsstrategie, zoals die zijn blootgelegd in de analyse van de dynamiek van het 
instandhoudingsproces. Om input te geven aan een principediscussie, te kunnen worden ingezet in 
alle fases van de uitwerking van een plan en om de effecten van een ingreep te kunnen beoordelen, 
is het van belang dat er koppelingen worden aangebracht tussen de benoemde waarden, het 
schaalniveau waarop die zich afspelen en de fysieke kenmerken van het object die aan de basis van dat 
waardeoordeel liggen. 

In samenvatting, voor een goede inhoudelijke aansluiting op de instandhoudingsopgave en effectieve 
procesmatige inbedding in het instandhoudingsproces, is het van belang dat een waardestelling 
informatie biedt over:

1 de impliciete kennis, denkbeelden en waardeoordelen die leven ten aanzien van het monument;

2 het belang van het gebouw of gebied in zijn verschillende hoedanigheden van monument, 
bouwwerk en erfgoed;

3 de relatie tussen de waarden en het schaalniveau waarop die waarde betrekking heeft; 

4 de relatie tussen de waarden en de kenmerkende fysieke eigenschappen van het gebouw of gebied.
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§  8.5 Aanknopingspunten uit de kunstrestauratie voor waardestelling 
en instandhoudingsstrategie van gebouwd erfgoed

In dit hoofdstuk is duidelijk geworden wat de verschillende uitdagingen voor waardestellend 
onderzoek zijn. Het kader voor instandhouding moet ruimte bieden aan de diverse inhoudelijke 
aspecten van een historisch bouwwerk en aansluiten op verschillende fases van het 
besluitvormingsproces. De aanpak van kunstrestauratie, die in hoofdstuk 2 aan de orde is gekomen, 
biedt diverse aanknopingspunten om die uitdagingen voor onderzoek en waardestelling van gebouwd 
erfgoed aan te gaan. Een eerste interessant punt ligt op het inhoudelijke vlak. 

Met betrekking tot de inhoudelijke uitdagingen voor waardestelling, is in dit hoofdstuk gebleken 
dat bij de instandhouding van gebouwd erfgoed sprake is van verschillende perspectieven op het 
gebouw, te weten het architectonische, het monumentale en het sociaal-maatschappelijke. Met 
name de uitkomsten met betrekking tot de inhoudelijke tekortkomingen van de waardestellingen 
doen vermoeden dat elk perspectief zijn eigen waardecontext heeft waarbinnen het gebouw 
wordt onderzocht en beoordeeld, zijn eigen denkbeelden koestert over wat de doelstelling van een 
instandhoudingsopgave is en op basis daarvan specifieke praktische vraagstukken formuleert. 

Bij de restauratie van kunstvoorwerpen wordt een object bewust en doelgericht vanuit verschillende 
perspectieven benaderd. Het object wordt onderzocht en gewaardeerd als esthetische entiteit, als 
historische bron en als oud gebruiksvoorwerp. Bij het bepalen van de te volgen conserveringsstrategie 
wordt er vervolgens naar gestreefd om een balans te vinden tussen het behoud van de esthetische 
waarde, de historische en wetenschappelijke waarde en de gebruikswaarde van het object.

Een tweede interessant aanknopingspunt ligt op het vlak van de rol van een waardestelling bij het bepalen 
van een instandhoudingsstrategie. In dit hoofdstuk is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een 
waardestelling die informatie biedt die kan worden ingezet bij het maken van een onderbouwde keuze in 
de historische gelaagdheid van een monument en bij het vooraf duidelijkheid verkrijgen over de effecten 
van de geplande ingrepen op de verschillende kenmerkende eigenschappen van het gebouw of gebied, 
zowel als monument, als ook in zijn hoedanigheid van bouwwerk en erfgoed.

Binnen het protocol dat in de kunstrestauratie wordt gevolgd bij de instandhouding van 
kunstvoorwerpen is deze relatie tussen informatievoorziening en besluitvorming praktisch uitgewerkt. 
Teneinde een onderbouwde keuze over de conservering van de waarden van een object te kunnen 
maken, stelt de aanpak de diverse waarden die aan het object worden toegekend centraal. Het gaat 
daarbij niet alleen om de verschillende, actuele kunsthistorische waarden, maar ook om de betekenis 
die het object in het heden én in het verleden en voor diverse belanghebbenden heeft (gehad). Dit 
wordt vastgelegd in een chronologisch waardenoverzicht in combinatie met een chronologisch 
overzicht van de veranderingen die het object heeft ondergaan. Dit chronologisch waardenoverzicht 
is in de kunstrestauratie een belangrijk middel om de historische gelaagdheid van het object te 
benoemen, begrijpen en waarderen. Deze kennis wordt gebruikt om te bepalen wat de ideale en 
realistische staat van het object is en welke conserveringsstrategie haalbaar is. 

Een derde interessant aanknopingspunt uit de kunstrestauratie ligt op het vlak van de omgang met 
kernbegrippen en conserveringsprincipes. Uit de beschouwing in dit hoofdstuk is duidelijk geworden 
dat bij de instandhouding van gebouwd erfgoed wordt gezocht naar een manier om de principes niet als 
dogma’s toe te passen, maar om hun toepassing in relatie tot de waarde te kunnen beoordelen. De casus 
toonden dat als van tevoren geen duidelijkheid is over de invulling van kernbegrippen en de toepassing 
van principes, het hoe dan ook later in het instandhoudingstraject tot discussies kan leiden. 
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In het geval van de kunstrestauratie worden principes niet zozeer als uitgangspunt geponeerd, 
maar worden zij beoordeeld op hun doeltreffendheid voor het verwezenlijken van het doel van een 
instandhouding. Zij krijgen op die manier een duidelijke plaats en rol in het protocol; zij zijn geen 
dogma’s, maar staan in dienst van de instandhouding van het object en de daaraan toegekende 
waarden. 

In hoofdstuk 1 bleek dat waardestellend onderzoek zich voornamelijk in een kunsthistorische 
invalshoek heeft ontwikkeld. Ook werd duidelijk dat waardestelling niet (meer) aansloot op de huidige 
opvattingen over de rol van erfgoed in een samenleving en evenmin op de instandhoudingsopgaven 
uit de hedendaagse praktijk van de monumentenzorg. Die gewijzigde opvattingen en praktijk hebben 
geleid tot diverse oproepen om een gewijzigde opzet en inzet van waardestelling, zo was te zien aan 
het einde van hoofdstuk 1.

In hoofdstuk 2 werd, bij wijze van referentieonderzoek, een overzicht van waardestelling in andere 
domeinen van het cultureel erfgoed gepresenteerd. Dat maakte duidelijk dat met name de 
aanpak voor de conservering van kunstvoorwerpen interessante aanknopingspunten biedt voor de 
instandhouding van gebouwd erfgoed. 

De casuïstiek heeft onder andere duidelijk gemaakt op welke punten de opzet en inzet van 
waardestelling aanpassing behoeft. In dit hoofdstuk zijn vervolgens de uitdagingen geformuleerd voor 
de opzet van een waardestellend onderzoek en de inhoud van een waardestelling. Die uitdagingen 
kunnen wellicht worden aangepakt als voor de instandhouding van gebouwd erfgoed een aanpak 
wordt gevolgd die vergelijkbaar is met de werkwijze van de kunstrestauratie. Hoewel de aanpak uit de 
kunstrestauratie interessante aanknopingspunten biedt voor de opzet en inzet van waardestellend 
onderzoek bij de instandhouding van gebouwd erfgoed, kan hij echter niet zonder meer worden 
toegepast op gebouwd erfgoed. Daarvoor moet deze worden toegespitst op de specifieke aspecten 
van gebouwd erfgoed. Uit de beschouwing op de casuïstiek is gebleken dat dit gaat om het de 
verschillende dimensies van een historisch gebouw, de daarbij behorende verschillende invalshoeken 
voor onderzoek en waardering en de dynamiek die kenmerkend is voor het in stand houden van 
gebouwd erfgoed. Deze aspecten komen aan de orde in respectievelijk hoofdstuk 9 en 10. 

Als eerste wordt in hoofdstuk 9 nader ingegaan op de fase van object naar waardestelling. Er wordt 
in het bijzonder gekeken naar de verschillende dimensies van een historisch gebouw, te weten die 
van bouwwerk, monument en erfgoed.758 Daarbij wordt aandacht besteed aan de daarbij behorende 
onderzoeks- en waarderingsmethodieken en aan de manier waarop zij een waardestellend onderzoek 
kunnen aanvullen. 

In hoofdstuk 10 wordt nader ingegaan op de fase van waardestelling naar instandhoudingsstrategie. 
In het bijzonder wordt dan nader ingegaan op de rol van waardestellend onderzoek in relatie tot het 
ontwerp-, ontwikkel- en toetsingsproces en op de eisen en verwachtingen die daaruit voortvloeien.

758 Het aanbrengen van een dergelijke driedeling is niet nieuw. Zie bijvoorbeeld Alois Riegls onderscheid in drie klassen monumenten, 
Jukka Jokilehto’s onderscheid in de aanpak van het historische monument op basis van afgebakende episodes in de historie van 
de monumentenzorg, Rob de Jongs onderscheid tussen een theoretische filosofische, wetenschappelijke, bestuurlijk-politieke en 
modelmatige, maatschappelijke dan wel een culturele monumentenzorg, en David Lowenthals verschil in percepties van een object 
als history en heritage, waaraan door Marieke Kuipers architecture is toegevoegd. Zie: Jokilehto 1999, 249; De Jong 1996, 276; 
Lowenthal 1997; Lowenthal 2005; Kuipers 2008, 160; Riegl 1903.
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9 Van object naar waardestelling

Uit de beschouwing op de casuïstiek volgde een belangrijke observatie met betrekking tot de inhoud 
van de waardestelling. Het belang van het gebouw of gebied zou niet alleen in de hoedanigheid van 
een monument moeten worden geduid en vanuit een kunsthistorische invalshoek. Het is nodig 
gebleken om de waarde van het gebouw of gebied ook te duiden in zijn hoedanigheid van een 
bouwwerk, dat wil zeggen vanuit een architectonisch-ruimtelijke invalshoek, en van erfgoed, dat wil 
zeggen vanuit een sociaal-maatschappelijk en culturele invalshoek. 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op die verschillende dimensies van een historisch gebouw, te 
weten die van bouwwerk, monument en erfgoed. In de volgende paragrafen wordt inzicht gegeven 
in de theorieën en werkwijzen die in die drie gebieden worden toegepast op het onderzoeken 
en waarderen van gebouwen. Daarbij wordt extra aandacht besteed aan de daarbij behorende 
onderzoeks- en waarderingsmethodieken, onderlinge verschillen in werkwijze en aan de manier 
waarop zij een waardestellend onderzoek kunnen aanvullen. 

Dan kan worden bepaald welke onderdelen daaruit een bruikbare aanvulling kunnen vormen op de 
huidige opzet voor waardestellend onderzoek, rekening houdend met de uitdagingen die daarvoor zijn 
vastgesteld. 

§  9.1 Monument – de historische invalshoek

Historie ervaren en observeren

Het uit de eerste hand ervaren van de geschiedenis is onmogelijk; toch spreken historische 
wetenschappers zoals Huizinga en Ankersmit van de “historische sensatie” of de “historische 
ervaring”.759 Zij doelen hiermee op de gewaarwording door een toeschouwer van de ouderdom of 
historiciteit van een object of plek. De historische ervaring wordt onderscheiden van historisch 
inzicht. Historisch inzicht is het resultaat van het actief, doelgericht en met kennis observeren van een 
object teneinde tot (meer) kennis over het object te komen. Voor een dergelijke observatie van een 
monument is historische kennis vereist; de historische ervaring staat open voor elke toeschouwer, 
ongeacht zijn kennisniveau. Dit onderscheid tussen het ervaren van historie en het hebben of 
verwerven van kennis van de historie, werd in 1903 ook al door Alois Riegl aangebracht. Hij noemde 
de daarmee samenhangende, verschillende monumentwaarden respectievelijk Alterswert en 
historischer Wert.760

Ankersmit onderscheidt verschillende stappen in de totstandkoming van de historische ervaring. De 
eerste stap is het zien, ruiken of voelen van een object. Deze zintuiglijke ervaring levert informatie 
op over het object. Die informatie wordt vervolgens verwerkt, waarbij zij wordt gestructureerd en in 

759 Ankersmit 1993; Ankersmit 2005; Ankersmit 2007; Huizinga 1995.

760 Riegl 1903.
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verband gebracht met bestaande informatie en kennis. Dit proces van informatieverwerking kan 
vervolgens aanleiding geven tot een emotie, associatie of beschouwing. Het ontstaan van een emotie, 
associatie of beschouwing is volgens Ankersmits definitie van de historische ervaring onmisbaar. Deze 
laatste, reflectieve stap staat volgens Ankersmit overigens los van het fysieke object, omdat het een 
mentaal effect is van het aanschouwen van een object. 761 

Volgens Ankersmits definitie moet een historische ervaring worden beschouwd als een proces dat 
ín de toeschouwer plaatsvindt en op het al dan niet optreden daarvan kan geen invloed worden 
uitgeoefend. Dit maakt de historische ervaring tot een subjectieve en onberekenbare aangelegenheid. 
Juist dit subjectieve en onberekenbare karakter van de historische ervaring zou ertegen pleiten om 
haar expliciet te maken in een waardestellend onderzoek. Deze tegenwerping is echter om meerdere 
redenen niet houdbaar.

Ten eerste is de tegenwerping juist in het huidige tijdsgewricht niet langer houdbaar; in recente 
beleidsnotities en internationale verdragen wordt namelijk keer op keer benadrukt dat monumenten van 
belang zijn, juist vanwege het reflectieve aspect en de intellectuele stimulans die er van hen uitgaan.762

Ten tweede is het van belang om zich bij het maken van deze tegenwerping te realiseren dat zij 
voorkomt uit wat Smith het authorized heritage discourse heeft genoemd.763 Het beroept zich op 
een achterhaald denkbeeld dat ervan uitgaat dat, omdat experts en autoriteiten in staat zijn om 
de waarden te benoemen, zij ook de geëigende partijen zijn om te bepalen welke waarden in een 
waardestelling worden benoemd. 

In lijn hiervan is de volgende constatering op zijn plaats. De methodische opzet voor waardestelling 
kenmerkt zich door een wetenschappelijk gestuurde aanpak. Als zodanig is zij vanzelfsprekend 
gebonden aan de regels die voor wetenschappelijk onderzoek gelden. Die regels schrijven terecht 
voor dat een waardeoordeel objectief tot stand komt en herleidbaar en reproduceerbaar is. De 
wetenschappelijke benadering hangt echter samen met het doel om tot verifieerbare historisch kennis 
te komen. Het dient een specifiek doel; de historische ervaring daarentegen is niet doelgericht.

Ankersmit onderscheidt de historische ervaring derhalve van wat hij historisch inzicht noemt.764 

Bovenstaande uitweiding mag misschien aandoen als een puur theoretische aangelegenheid; het houdt 
meer verband met de praktijk van het onderzoeken, waardestellen en in stand houden van monumenten 
dan op het eerste gezicht mag lijken. In de monumentenzorg overheerst namelijk het waardestellend 
onderzoek door deskundigen en daarmee het doelgericht observeren van een object teneinde tot 
historische kennis over of tot classificatie van een object te komen. Aspecten die samenhangen met de 
zintuiglijke ervaring van een historisch gebouw worden daardoor sporadisch of slechts indirect benoemd. 

761 Ankersmit 1993, 11-23.

762 Zie bijvoorbeeld: The Faro Convention 2005, in het bijzonder Section I, art.1, lid c en Section II. Zie ook: Ministerie van Onderwijs, 
Cultuur en Wetenschap 2009, 2: “Monumenten dragen bij aan de identificatie met het land, de stad, de straat. Ze geven betekenis 
aan ons leven. Die functie is voor mij een nog belangrijker uitgangspunt dan het bewaren van schoonheid.”

763 De term “authorized heritage discours” is ontleend aan Laurajane Smith’s Uses of Heritage. Het doelt op de debatten die experts en 
officiële erfgoed instanties voeren en waarin vooral de wetenschappelijke waarde en materialiteit van erfgoed worden benadrukt. 
Dit zou het echte doel van erfgoed maskeren, te weten de culturele en politieke processen die bewerkstelligen wat een gemeen-
schap ervaart als erfgoed. Zie: Smith 2006, 75.

764 Ankersmit 1993, 11-12.
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Het is van belang om te benadrukken dat er in dit onderzoek niet wordt gepleit voor het verwoorden 
van de historische ervaring in een waardestelling. Het bepleit om de waarneembare gebouwaspecten, 
zoals patina en verwering, die de aanleiding voor een historische ervaring vormen expliciet te 
benoemen en te waarderen in een waardestelling. Dit is om meerdere redenen nuttig. 

Ten eerste zal het toetsen van de toelaatbaarheid van een ingreep, en daarmee samenhangend de 
toepasselijkheid van een restauratieprincipe, hier baat bij hebben. Hiervoor pleiten de bevindingen 
uit de casuïstiek ten aanzien van de voorwaarden die in de casus aan het ontwerp werden gesteld 
en die met betrekking tot de principediscussies die plaatsvonden. Bij de Grote Kerk werden in de 
architectonische randvoorwaarden de beleving van de bouwhistorie en het ruïneuze karakter van de 
kerk wel benoemd, maar zij waren nergens gewaardeerd. De discussie die naar aanleiding van het 
appartementenplan werd gevoerd, ging –naast het negatieve effect van het plan op de ruimtelijke 
beleving van de kerk– ook over de manier waarop het bouwhistorische en ruïneuze karakter van de 
kerk het beste kon worden beleefd. Bij gebrek aan een waardestelling van deze aspecten, was er geen 
duidelijk kader om te bepalen in welke mate het ontwerp op die punten acceptabel was. 

Bij het Justus van Effencomplex werd zonder meer gesteld dat de natuurlijke veroudering van het 
metselwerk van de gevel onwenselijk was. Daarop werden vervolgens de reinigingswerkzaamheden 
ondernomen die uiteindelijk leidden tot de keuze tot het overschilderen van het kenmerkende, 
meerkleurige metselwerk. Deze ingreep werd bij de restauratie vervolgens weer teruggedraaid. 

Ook bij de casus Van Nellefabriek en rijkswerf Willemsoord waren de ouderdomsaspecten, zoals het 
industriële patina van de gebouwen, niet benoemd in de waardestellingen. De planvorming laat zien 
dat deze elementen wel een rol speelden.

Ten tweede komt het benoemen en verwoorden van deze waarneembare kenmerken van de ouderdom 
van een monument tegemoet aan het vocabulaire en de sentimenten waarmee het partijen buiten de 
monumentenzorg en het grote publiek zich uitspreken over monumenten.765 Dat het belangrijk is om 
ook die voorafgaand aan een traject van de instandhouding van een monument te identificeren, is in 
hoofdstuk 8 duidelijk geworden met het identificeren van de rol die impliciete kennis, denkbeelden en 
waardeoordelen spelen in de besluitvorming. 

Ten slotte staan deze aspecten, die aanleiding geven tot een historische ervaring zoals boven 
verwoord, in verband met de begrippen schoonheid en belevingswaarde. Deze waarden worden vaak 
genoemd in de context van ruimtelijke kwaliteit in de ruimtelijke ordening.766 De casus hebben laten 
zien dat met name een begrip als belevingswaarde werd gerelateerd aan het oorspronkelijk ontwerp, 
zoals bij de Van Nellefabriek, of aan de sfeer van een gebouw, zoals bij de Grote Kerk, of van een 
terrein, zoals de rijkswerf Willemsoord. In hoofdstuk 1 is echter geconstateerd dat deze begrippen 
tot op heden niet duidelijk zijn gedefinieerd en hun inzet in discussies arbitrair is. Het benoemen 
van de ouderdomsaspecten bevat de sleutel tot de invulling van de moeilijk te definiëren begrippen 
schoonheid en belevingswaarde. Dat maakt een meer gefundeerd gebruik van deze waarden in 
besluitvorming mogelijk.

765 Zie bijvoorbeeld: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, 11-14.

766 Zie bijvoorbeeld: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, 2, 11.
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Historie onderzoeken en waarderen

In hoofdstuk 1 werd duidelijk dat het historisch onderzoek in de praktijk van de waardestelling van 
monumenten een vorm van toegepast onderzoek is. Het werd ontwikkeld teneinde een onafhankelijk 
kader te bieden voor een gefundeerde onderbouwing van de selectie van een monument en van 
beslissingen over veranderingen aan een monument. Voor de opzet van waardestellend onderzoek 
werd een wetenschappelijk systematiek ontwikkeld die de benoemde waarden herleidbaar en 
verifieerbaar maakten. Voor wat betreft de inhoudelijke invalshoek werd teruggegrepen op die 
vormen van wetenschappelijk onderzoek die gangbaar waren in de monumentenzorg, te weten de 
architectuurhistorie en de bouwhistorie. 

De systematiek die werd ontwikkeld voor het MIP/MSP is van grote invloed geweest op de 
manier waarop tegenwoordig waardestellend onderzoek wordt aangepakt. Tot op heden zijn in 
de verschillende leidraden en richtlijnen voor waardestellend onderzoek, die in hoofdstuk 1 zijn 
opgesomd, de sporen zichtbaar van die MIP/MSP opzet.767 De MIP/MSP opzet heeft daarnaast in grote 
mate bepaald hoe het begrip monumentwaarde wordt ingevuld. 

Onder het begrip monumentwaarde worden verschillende deelwaarden geschaard die elk 
ingaan op een specifieke, historische waarde die aan het monument kan worden toegekend. Per 
deelwaarde benoemen de methodieken de punten die aangeven waarin het belang of de betekenis 
van het monument is gelegen. Om te bepalen in welke mate het monument een deelwaarde 
vertegenwoordigt, wordt de deelwaarde getoetst aan kwalificerende criteria zoals authenticiteit, 
gaafheid, herkenbaarheid en zeldzaamheid. 

De dominante architectuur- en bouwhistorische invalshoek van de aanpak voor waardestellend 
onderzoek en de daaruit voortvloeiende nadruk op de diverse historische waarden van een monument 
in een waardestelling, is vanuit historisch en wetenschappelijk-methodologisch opzicht een 
begrijpelijk en logisch gevolg. Deze aanpak voor waardestellend onderzoek levert ontegenzeggelijk 
waardevolle informatie over het monument op die kan worden ingezet bij de selectie en 
instandhouding van een monument. Door de focus op architectuur- en bouwhistorie, levert het echter 
eenzijdige informatie op over het monument. 

In hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat er behoefte is aan een meer integrale waardering. De 
casuïstiek heeft laten zien dat dit in de praktijk inhoudt dat er in het besluitvormingstraject omtrent 
de instandhouding van een monument behoefte is aan integrale informatie over de kenmerkende 
kwaliteiten van een gebouw en de daarbij te benoemen waarden. De casuïstiek heeft ook laten zien 
dat dit betrekking heeft op het benoemen en waarderen van ouderdomskenmerken, architectonische 
aspecten, ruimtelijke en andere immateriële aspecten. 

767 Voorbeelden hiervan zijn de verschillende Nederlandse richtlijnen die zijn genoemd in paragraaf 1.5 van dit proefschrift. Zie ook: 
Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 19-20.
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SCHOONHEID, EEN ONGRIJPBAAR KERNBEGRIP

In de Monumentenwet 1988 gelden het algemeen belang vanwege schoonheid, de betekenis voor de wetenschap 
en de cultuurhistorische waarde als aanwijzingscriteria voor de van rijkswege beschermde monumenten. In 
de huidige monumentenzorg speelt het kernbegrip schoonheid een kleine rol. Dat neemt niet weg dat in de 
monumentenzorg eveneens sprake is van wat de architect’s intent, de true nature of essentie van het gebouw kan 
worden genoemd. Dit geldt zeker voor de monumenten uit de periode van na 1850 en die van de wederopbouw. 
Deze worden, in vergelijking met oudere monumenten, in mindere mate gekenmerkt door een ambachtelijke 
bouwwijze of een historische gelaagdheid die een lange tijd omspant. Zij worden meer gekarakteriseerd door 
innovatie, industrieel en technisch vakmanschap en het auteurschap van oorspronkelijke architect, dat zichtbaar is 
aan de toegepaste nieuwe materialen en bouwtechnieken en in het concept en architectonisch ontwerp.  
 
Zoals eerder gesteld, hebben de wetenschappelijke en cultuurhistorische waarden wel een plaats gekregen in het 
waardestellend onderzoek, maar wordt daarin schoonheid, ook wel esthetische waarde, niet expliciet genoemd. 
Sowieso zijn esthetische theorieën in de monumentenzorg naar de achtergrond verdrongen; zij worden vooral van 
toepassing geacht op de instandhouding van kunstobjecten.768  
 
Desondanks is esthetische waarde geen vreemd fenomeen in de monumentenzorg. De romantiek en de schoonheid 
vormde in de negentiende eeuw juist de aanleiding voor de monumentenzorg. Die aspecten werden destijds 
gerelateerd aan de “tand des tijds” en patina en werd benoemd in termen van schilderachtigheid of pittoreskheid.769 
Met de opkomst van waardestelling vanuit een kunsthistorisch invalshoek, met name binnen het MIP/MSP, viel 
schoonheid steeds vaker samen met kunsthistorische en/of architectuurhistorische kwaliteit.770 Tegenwoordig 
wordt ook wel onder de noemer ontwerpkwaliteit of design value invulling gegeven aan schoonheid.771 Dit betreft 
dan aspecten die samenhangen met de doelbewuste vormgeving van een gebouw of plek, zoals compositie, 
materiaalgebruik, decoratie en detaillering. Ook speelt de herkenbaarheid van een ontwerp van een bouwwerk een 
rol, en daarmee eveneens het auteurschap en de naamsbekendheid van een bepaalde architect.

Zoals uit bovenstaande uitweiding over schoonheid duidelijk wordt, komen de zicht- en tastbare 
kenmerken, die betrekking hebben op de beleving van het fysieke monument, en de immateriële 
aspecten, die ingaan op de geestelijke representatie van het monument, wel aan de orde in het expert-
vertoog. Zij worden echter in de methodieken die in Nederland voor waardestellend onderzoek zijn 
ontwikkeld, niet expliciet aan de orde gesteld. In het buitenland zijn er voorbeelden bekend waarin het 
benoemen en waarderen van architectonische, ruimtelijke en immateriële aspecten wel onderdeel is 
van de opzet voor waardestellend onderzoek. 

768 Zie ook: Muñoz Viñas 2005, 65-67, 69-71.

769 Kalf 1917, 18, 20-21 (A. Grondbeginselen: art. II, lid b, sub 1-2, art. VII-VIII); Lowenthal 1985, in het bijzonder hoofdstuk 4, “The 
Look of Age”; Rijksdienst voor de Monumentenzorg 1991d, 23-24. 

770 Daarmee zou het subjectieve van schoonheid zijn “voldoende geneutraliseerd”, zie: Kuipers 2008, 161.

771 Drury en McPherson 2008, 30 (par. 48); Kuipers 2008, 158.
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De methodiek die bijvoorbeeld in de Conservation Principles van English Heritage wordt 
gepresenteerd, stelt voor dat bij elke deelwaarde ook de fysieke en immateriële aspecten worden 
benoemd waaruit die waarde is afgeleid.772 Deze systematiek biedt handvatten voor het formuleren 
van de manier waarop een deelwaarde bijdraagt aan de betekenis van het monument in bredere 
zin en voor het benoemen van de rol die de deelwaarden spelen bij de interpretatie en beleving van 
het monument. Bij een waardestelling die uit een dergelijke opzet volgt, is de monumentwaarde 
niet slechts de som van de verschillende historische deelwaarden. In aanvulling op de historische 
waarden, doen de waardestellingen die uit deze opzet volgen namelijk ook een uitspraak over andere 
zaken. Het benoemt welke personen of groepen die waarden aan het gebouw toekennen en waarom, 
en het brengt de waarden in verband met de materiële en ruimtelijke aspecten van een gebouw. Op 
die manier is de waardestelling een verklaring van de integrale erfgoedbetekenis van het gebouw, 
in zijn hoedanigheid van zowel historisch monument, als ook architectonisch bouwwerk en sociaal-
maatschappelijk object.

Een ander voorbeeld is de instructie Architectural Character: Identifying the Visual Aspects of Historic 
Buildings as an Aid to Preserving Their Character van de Amerikaanse National Park Services.773 
Van deze methodiek valt op dat er binnen één onderzoek op verschillende schaalniveaus naar een 
gebouw of gebied wordt gekeken. De stedenbouwkundige schaal, de gebouwen zelf, afzonderlijke 
gebouwdelen, kleinere elementen en detaillering worden in relatie tot elkaar beschouwd. De ervaring 
van die onderdelen wordt bovendien gerelateerd aan het wisselende bereik van het gezichtsveld in 
relatie tot de afstand waarop een waarnemer zich van een object bevindt. Voor het bepalen van het 
“architectonisch karakter” van een gebouw wordt impliciet de invloed van de werking van het visuele 
zintuig en de beweging op de waarneming van architectuur meegenomen.

Samenvattend

Het waardestellend onderzoek, zoals het zich in de Nederlandse monumentenzorg heeft ontwikkeld, 
geeft waardevolle en nuttig informatie over het gebouw. Doch deze wordt beperkt tot informatie 
vanuit een historische invalshoek. Hoewel de historische ervaring wel wordt ingezet als legitimatie 
voor het bestaan van monumenten en monumentenzorg en schoonheid in het verleden in de 
monumentenzorg een rol speelde, heeft het waardestellend onderzoek zich juist van deze aspecten 
verwijderd.

Bij bovenstaande nadere beschouwing van de historische invalshoek is gebleken hoe een andere, 
meervoudige invulling van het begrip monumentwaarde baat heeft bij het formuleren van de 
architectonische en ruimtelijke aspecten en beleving van een gebouw en zijn immateriële, meer 
narratieve en sociaal-culturele betekenis. Door het gebouw ook vanuit deze architectonische 
invalshoek en die van het erfgoed te benaderen, krijgen schoonheid, belevingswaarde en culturele 
betekenis een preciezere invulling. 

Naast het feit dat deze uitgebreide opzet voor waardestelling tegemoet komt aan de inhoudelijke 
uitdaging die werd geformuleerd in hoofdstuk 8, brengt een uitgebreide opzet nog een voordeel met 
zich mee. De toepassing van waardestellend onderzoek is op die manier niet meer beperkt tot de 
beschermde monumenten. Het biedt handvatten om de kwaliteiten van niet te beschermen, maar wel 
te behouden gebouwen te benoemen en om hun waarde en mogelijke kwalitatieve bijdrage te bepalen 

772 Zie: Drury en McPherson 2008.

773 Nelson 1988.
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binnen ruimtelijke en sociale vraagstukken in bredere zin. Dit is van belang nu de 50-jaren grens voor 
de aanwijzing van monumenten is komen te vervallen, meer herbestemming van niet onbeschermde 
gebouwen plaatsvindt en er een verwevenheid van historische en niet-historische ruimtelijke opgaven 
wordt nagestreefd.

§  9.2 Bouwwerk – de architectonische invalshoek

De architect van een restauratie-, verbouwings- of herbestemmingsplan wordt over het algemeen 
niet beschouwd als de geëigende persoon om een waardestellend onderzoek uit te voeren. Als 
ontwerper van het instandhoudingsplan zou hij geen onafhankelijke waardestelling kunnen 
opstellen. De waardestelling zou kunnen worden beïnvloed door de belangen die hij namens zijn 
opdrachtgever moet behartigen, door het programma van eisen of zijn persoonlijke ontwerpvisie. De 
waardestelling zou dan ook moeten worden opgesteld door een onafhankelijk onderzoeker. Op die 
manier kan het dienen als vertrekpunt voor het ontwerpproces en als onafhankelijk toetskader voor 
het ontwerpplan.774 

Bovenstaande opvatting over de noodzaak van onafhankelijk, waardestellend onderzoek is terecht. 
Het wekt echter onbedoeld de suggestie dat de analyse van een gebouw door een architect niet als 
uitgangspunt voor de instandhouding van het monument kán worden genomen. Een analyse van 
het gebouw door een ontwerper biedt echter in de vorm van specifieke architectonische en bouw- en 
ontwerptechnische kennis een nuttige aanvulling op een waardestellend onderzoek. 

Architectuur ervaren en observeren

Iedereen die regelmatig in een gebouw of gebied rondloopt, ervaart zelf welke rol de zintuigen 
spelen bij de waarneming en beleving van architectuur en stedenbouw. Het visuele zintuig en de 
bewegingszin stellen ons in staat om de ruimtelijkheid van een gebouw of gebied te ervaren. Door ons 
al kijkend, luisterend en tastend door een gebouw te bewegen kunnen wij ons een beeld vormen van 
de afmetingen en compositie van een gebouw. Het biedt ook informatie over andere architectonische 
aspecten, zoals de lichtinval, de akoestiek van de ruimtes en het materiaal dat is gebruikt. 

Het onderscheid dat in paragraaf 9.1 is gepresenteerd tussen de historische ervaring en het historisch 
inzicht, geldt ook voor de ervaring van en het inzicht in de architectuur. Wanneer een beschouwer 
architectonisch inzicht bezit en een gebouw doelgericht observeert, wordt een gebouw binnen 
een andere context beschouwd en worden andere zaken waargenomen. Dit wordt bevestigd door 
verschillende onderzoeken die zijn gedaan naar de denk- en werkwijze van architecten en naar 
het ontwerpproces.775 In die onderzoeken is gekeken naar de manier waarop architecten kennis 
opdoen, welk soort kennis dat dit oplevert en hoe deze kennis vervolgens weer wordt toegepast bij 
ontwerpvraagstukken. 

774 Dit wordt bijvoorbeeld gesteld in: Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 3, 11; Roos 2007, 187.

775 Zie bijvoorbeeld: Lawson 2004; Kirkeby 2008; Kirkeby 2009.
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De onderzoeken laten zien dat er verschillende soorten kennis zijn te onderscheiden die een 
architect bezit en waarop hij terugvalt voor het maken van een ontwerp en het oplossen van 
ontwerpvraagstukken.776 Zo kan er worden gesproken van kennis die onafhankelijk is van de context 
van het ontwerpvraagstuk; deze doet een architect op tijdens zijn opleiding. Daarnaast is er sprake 
van kennis die onafhankelijk is van de context van het ontwerpvraagstuk en die een architect opdoet 
in de praktijk. Ten derde valt kennis te onderscheiden die wel afhankelijk is van de context van 
een ontwerpvraagstuk. Deze vorm van kennis wordt geput uit onderzoek naar de manier waarop 
bijvoorbeeld collega’s vergelijkbare ontwerpvraagstukken oplosten. Als laatste blijkt een architect 
kennis toe te passen die eveneens afhankelijk is van de context van een ontwerpvraagstuk, maar die is 
terug te voeren naar zijn eigen ervaring met soortgelijke opgaven en gebouwen.777 

De conclusies uit de onderzoeken wijzen erop dat architecten niet alleen door hun opleiding en 
werkervaring specifieke kennis van architectuur, gebouwen en het ontwerpen hebben, maar dat 
zij bij het ontwerpen ook terugvallen op specifieke kennis. Het gebruik van ontwerpgerelateerde 
kennis impliceert ook een specifieke, ontwerpgerelateerde informatiebehoefte. De casuïstiek heeft 
bevestigd dat ook in het geval van de instandhouding van monumenten deze informatiebehoefte 
leeft. De beschouwing op de casuïstiek heeft duidelijk gemaakt dat dat informatie bleek te zijn met 
betrekking tot de architectonische en ruimtelijke aspecten van het gebouw, het daaraan ten grondslag 
liggende ontwerp, de visie en principes van de oorspronkelijke ontwerper en de programmatische, 
bouwkundige en technische randvoorwaarden die de context vormden waarbinnen het ontwerp- en 
bouwproces zich voltrok en het bouwwerk tot stand kwam. 

Architectuur onderzoeken

Architecten zelf beschouwen het opstellen van een instandhoudingsplan als een proces waarin 
verschillende factoren samenkomen en met elkaar in overeenstemming moeten worden gebracht. 
Verschillende ontwerpers hebben in geschriften over hun werkwijze benadrukt dat het daarbij gaat om 
het combineren van hun eigen ontwerpvisie met de toepassing van instandhoudingsprincipes en met 
contextuele, programmatische en technische eisen en beperkingen.778 De onderzoeken naar de werk- 
en denkwijze van architecten, die hierboven zijn behandeld, hebben laten zien dat de architect hierbij 
voor een belangrijk deel terugvalt op een specifieke manier van onderzoeken en analyseren van een 
gebouw of gebied. Die leveren hem dat soort informatie op dat hij nodig heeft bij het oplossen van een 
ontwerpvraagstuk. 

De diversiteit aan kennis en soorten informatie die een architect nodig heeft bij het maken van een 
ontwerp, wordt weerspiegeld in de verscheidenheid aan architectonisch onderzoek en plananalyse 
die in handboeken worden gepresenteerd. Zo zijn er onderzoeksvormen om de ruimtelijke, 
programmatische en constructieve opzet van een gebouw of gebied te doorgronden.779 Ook zijn er 
methodes die zijn gericht op het verklaren van de totstandkoming en verandering van de gebouwde 

776 Lawson 2004; Kirkeby 2008; Kirkeby 2009.

777 Voor de twee vormen van contextafhankelijke kennis, zie ook: Meuwissen 1994.

778 Zie: Byard 1998; Coenen 2006, 50; Provoost 1995; Provoost 1997; Solà-Morales Rubió 1996. Diverse voorbeelden van een ont-
werpvisie, motto of filosofie zijn te vinden op de websites van architectenbureaus of in bureaupublicaties zoals bijvoorbeeld: Meurs, 
Moscoviter en Van Schagen architecten 2009; Roos 2007.

779 Zie ook: Argan 2007; Grassi 2007.
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omgeving, zoals morfologische en topologische studies.780 Als bijzondere soort onderzoek in deze 
laatste categorie valt nog die soort te noemen die ingaat op de context waarbinnen een afzonderlijk 
gebouw tot stand is gekomen en welke aspecten daarin een rol hebben gespeeld.781 Bij deze soort 
plan- en projectanalyse wordt nader ingegaan op de opdrachtverstrekking, de locatie, de (keuze van) 
ontwerper(s), de gebouwtypologie en het bouwproces. Aspecten als ruimte, infrastructuur, de vorm 
van het gebouw, materie en voorzieningen worden geïdentificeerd en wordt geanalyseerd hoe deze 
in het ontwerp waren opgetekend, hoe zij uiteindelijk tijdens de bouw werden uitgevoerd en hoe zij 
veranderden gedurende het bestaan van het gebouw.

Publicaties over de manier waarop architecten dergelijke onderzoeken uitvoeren en kennis overdragen, 
laten zien hoe groot daarbij de rol is van twee- en driedimensionaal beeld. Door het gebouw of 
gebied vast te leggen in schetsen, foto’s, maquettes of modellen en door bestaande ontwerp- en 
bouwtekeningen te analyseren en abstraheren, krijgt de ontwerper grip op het gebouw of gebied en 
zijn kwaliteiten. Het stelt de ontwerper in staat om inzicht te krijgen in de ruimtelijkheid, compositie, 
typologie, lichtinval, kleurstelling, materiaalgebruik en bouwtechniek, zowel in detail als op grotere 
schaalniveaus.782

Het resultaat van het gebruik van verschillende soorten architectuuronderzoek is een integrale analyse 
van het gebouw. Het levert kennis op over de architectonische, ruimtelijke en materiële aspecten van 
een gebouw en over hun onderlinge samenhang. Ook geeft het de architect informatie over de fysieke 
context van een gebouw, het gebouw in die context, het gebouw in zijn geheel en in afzonderlijke 
gebouwonderdelen, de toegepaste bouwtechnieken, materialen en afwerkingen. Het levert de 
architect ook kennis op over het oorspronkelijke concept dat ten grondslag lag aan het ontwerp.

Architectuur waarderen

De architectuuronderzoeken, die hierboven zijn opgesomd, leiden tot een bepaald soort gegevens over 
het gebouw. De onderzoeken zijn echter nooit ontwikkeld om tot een waardestelling van het gebouw 
en zijn architectonische aspecten te leiden. De vraag is: zijn er in de recente praktijk voorbeelden 
bekend waarbij de stap wordt gezet van feiten en bevindingen over de architectonische, ruimtelijke en 
bouwtechnische aspecten van een gebouw naar een waardering van die aspecten en wat zijn daarbij 
de beoordelingscriteria?

Het is goed om te recapituleren om welke feiten en bevindingen het bij architectuuronderzoek gaat. 

Enerzijds levert het architectuuronderzoek informatie op over fysieke aspecten van een gebouw, 
op de verschillende schaalniveaus van de stedenbouwkundige context tot en met de toegepaste 
materialen. Op stedenbouwkundige schaal betreft het de inbedding van het bouwwerk in zijn 
omgeving en de organisatie en hoofdvorm van bouwvolumes. Onder het bouwkundige schaalniveau 
vallen eigenschappen die duidelijk worden als het gebouw van dichtbij wordt bekeken, zoals de 
positie en ritmiek van gevelopeningen, direct in het oog springende versieringen en de toegepaste 
materialen. Dit betreft ook het interieur, waaronder dan wordt gekeken naar de constructieonderdelen 
van het gebouw, welke afzonderlijk ruimtes het gebouw bevat en hoe deze onderling zijn gerelateerd. 

780 Een overzicht van diverse onderzoeks- en analysemethodes binnen de architectuur en stedenbouw wordt gegeven in: Groat en 
Wang 2002; Leupen 2007; Van der Voordt et al. 2007.

781 Een voorbeeld hiervan is: Zijlstra 2006.

782 Coenen 2006, 57-61; Linfert 2007, 101-104; Riedijk 2009.
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Weer een schaalniveau lager, naar dat van afzonderlijke gebouwelementen, wordt bijvoorbeeld 
gekeken naar de afwerking en stoffering van de ruimten, bijzondere interieuronderdelen en hun 
afwerking, bouwtechnische en stilistische detaillering. Het kleinste schaalniveau ten slotte, dat van 
het microscopisch niveau, betreft zaken als de opbouw, textuur en samenstelling van bouw- en 
afwerkingsmaterialen en de manier waarop deze zijn toegepast. 

Anderzijds levert het architectuuronderzoek informatie op over conceptuele aspecten. Dit betreft de 
maatschappelijke en culturele contexten waarin de opdracht tot het gebouw, het ontwerp van het 
gebouw en het gebouw zelf tot stand komen. Het is de weerslag in het ontwerp van de heersende 
ideeën en opvattingen en van de motivaties van de ontwerper en opdrachtgever. 

Als het aankomt op voorbeelden van de waardering van de fysieke en de conceptuele aspecten van een 
gebouw, zijn er thans verschillende soorten kaders aan te wijzen. 

Als eerste kan de waardering van fysieke en conceptuele aspecten van een gebouw een vorm van 
kunstkritiek worden genoemd.783 Hierbij wordt bepaald of een gebouw onder de noemer architectuur, 
in de zin van een kunstdiscipline, kan worden geschaard. In deze context is het begrip architectuur 
een kwalitatieve term die betrekking heeft op een bouwwerk waaraan een bepaalde artistieke visie 
ten grondslag ligt en dat – zeker in recente tijd – bovendien door een erkend architect is ontworpen. 
Dit wordt bijvoorbeeld aangeduid met bouwkunst, met “onder architectuur gebouwd” of wanneer 
het door een geregistreerde architect is ontworpen.784 Het wordt onderscheiden van bouwkunde, de 
praktische en technische bekwaamheid en de actie van het optrekken van een gebouw.785 

Binnen de bouwpraktijk en architectonische ontwerpdiscipline is het waarderen van fysieke 
en conceptuele aspecten een vorm van ontwerpkritiek. Een belangrijk criterium daarbij is de 
‘ontwerpkwaliteit’. Dit begrip speelt een rol bij ontwerpwedstrijden en bij een architectenselectie. 
Onder de noemer ontwerpkwaliteit valt een oordeel over het gebouw en de manier waarop het 
tegemoet komt aan het programma van eisen, of het de gestelde constructieve grenzen niet 
overschrijdt, bouwfysische eisen en die van duurzaamheid behaalt en welke positieve invloed het 
gebouw op mensen en zijn omgeving heeft.786 

783 Kunst- en architectuurkritiek zijn niet hetzelfde. Architectuurkritiek is een veel besproken onderwerp en over wat het in het verleden 
inhield, nu inhoudt of zou moeten zijn, is ook onder architectuurcritici zelf nog geen overeenstemming. Zie bijvoorbeeld: Bürger 
2010; De Jannière 2010.

784 In Nederland zijn de titels architect, stedenbouwkundige, tuin-, landschaps- en interieur architect beschermd door de Wet op de 
architectentitel. Alleen personen die de daartoe aangewezen opleiding hebben voltooid en bovendien zijn ingeschreven in het Ar-
chitectenregister mogen de titel voeren. Het gaat zelfs zo ver dat zonder inschrijving in het Architectenregister de titel van architect 
zelfs niet mag worden gesuggereerd, bijvoorbeeld door in zijn werk- en beroepsomschrijving gebruik te maken van termen zoals dat 
de persoon “architectonisch” of “onder architectuur” werkzaam is. Zie: Wet op de architectentitel 1987.

785 Bekend zijn de traktaten van Vitruvius en Alberti over de definitie van architectuur en bouwkunst, zie: Leon Battista Alberti 1988 
(1486); Marcus Vitruvius Pollio 1997 (ca. 15 v. Chr.). Ook nu nog wordt er veel getheoretiseerd over wat architectuur tot bouwkunst 
maakt. Zie bijvoorbeeld ook: Engel en Claessens 2007; Forster 1999. 

786 Zie bijvoorbeeld: Volker 2010.

TOC



 305 Van object naar waardestelling

In de vroege historie van de monumentenzorg is er een vergelijkbare kunst- en ontwerpkritische 
beoordeling van de fysieke en de conceptuele aspecten van een gebouw aan te wijzen. Alois Riegl 
sprak in 1903 in die context van de Gegenswartswerte (actuele waarden). Een oordeel over de 
artistieke waarde van een gebouw kan volgens hem worden geformuleerd in termen van Neuheitswert 
(nieuwheidswaarde) of relative Kunstwert (relatieve artistieke waarde). Voor het beoordelen van 
de kwaliteit van het ontwerp van het gebouw en de mate waarin het ontwerp tegemoet komt aan 
gebruikseisen en -wensen, bedacht Riegl de term Gebrauchswert (gebruikswaarde).787 

In de recente geschiedenis van de monumentenzorg zijn diverse termen opgedoken die betrekking 
hebben op het beoordelen van de fysieke en conceptuele aspecten van een gebouw. De RCE pastte 
bij de recente selectie van monumenten uit de wederopbouwperiode het begrip ontwerpkwaliteit 
toe als criterium. In deze context heeft de term betrekking op de waarde die gebouwen “als ‘iconen’” 
vertegenwoordigen.788 Met het gebruik van de term ontwerpkwaliteit wordt gepoogd om zowel het 
(herkenbare) uitgevoerde ontwerp te kwalificeren, als ook de wijze waarop het tegemoet kwam aan 
een nieuwe architectonische opgave. Tevens wil de term iets kunnen zeggen over de invloed die het 
gebouw, zijn ontwerp en architectonische vormgeving hadden op vergelijkbare gebouwen van latere 
datum.789 Deze drievoudige invulling van het begrip ontwerpkwaliteit is gekozen om het belang van 
het gebouw te kunnen benoemen in relatie tot de cultuurhistorische context waarin het gebouw tot 
stand kwam en tot de plaats die het in de architectuurhistorie kreeg toegewezen.

De huidige praktijk biedt nog niet één helder, afgebakend kader voor het waarderen van 
architectonische aspecten ten behoeve van instandhouding. Het gebrek aan een eenduidig kader 
wordt ook geïllustreerd door de hoeveelheid aan verschillende begrippen die worden gebruikt 
om de fysieke en conceptuele aspecten van een gebouw te benoemen en te waarderen. Naast 
ontwerpkwaliteit worden ook termen gebruikt zoals karakteristieken, visuele aspecten, architectonisch 
karakter, esthetische waarde en ontwerpwaarde.790 Er kan derhalve worden geconcludeerd dat er nog 
geen duidelijke maatstaven zijn voor het waarderen van ruimtelijke en architectonische aspecten en 
dat evenmin overeenstemming is in het idioom om deze aspecten te benoemen. 

Samenvattend

De analyse en observatie door een architect of ontwerper verloopt volgens specifieke in deze 
disciplines gebruikte methodes voor onderzoek. Deze zijn erop gericht om informatie te bieden 
over de fysieke en conceptuele aspecten van een gebouw. Als zodanig bieden deze onderzoeken een 
waardevolle aanvulling op de informatie die ten grondslag ligt aan een waardestelling. Er is echter 
gebleken dat er nog geen sprake is van een eenduidig kader om deze aspecten te waarderen en dat er 
evenmin overeenstemming is over te gebruiken idioom om deze fysieke en conceptuele aspecten te 
benoemen. Ten behoeve van een nieuwe onderlegger voor waardestelling is een nadere uitwerking en 
definitie van deze begrippen aan de orde. 

787 Riegl 1903. Zie ook: Halbertsma en Kuipers 2014, 62-68.

788 Kuipers 2008; Toelichting op de voordracht van circa 100 topmonumenten uit de periode 1940-58, 3.

789 Kuipers 2008.

790 Zie bijvoorbeeld: Drury en McPherson 2008, 30-31 (par. 48-53); Nelson 1988; Zijlstra 2006; Zijlstra 2009.
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§  9.3 Erfgoed – de sociaal-culturele invalshoek

De term erfgoed, of het duobegrip cultureel erfgoed, heeft de afgelopen decennia een semantische 
ontwikkeling ondergaan. Van een containerbegrip voor de fysieke culturele goederen die ons door 
voorgaande generaties zijn overgeleverd, worden onder de term tegenwoordig ook immateriële 
culturele goederen geschaard, zoals tradities, gewoonten en gebruiken.791 In de Inleiding en in 
hoofdstuk 1 is duidelijk geworden dat deze ontwikkeling heeft geleid tot een aanvulling van de 
bestaande waardebegrippen met de immateriële waarden die kunnen worden toegekend aan 
gebouwd erfgoed. Ook werd in die hoofdstukken duidelijk dat de vakgemeenschap in toenemende 
mate oproept tot het wijzigen van het begrip van waarde en het proces van waarderen. 

In het licht van bovenstaande is met name de observatie van belang die met betrekking tot de inhoud 
van de waardestelling uit de casuïstiek en de beschouwing daarop in hoofdstuk 8 volgde. Het is 
nodig gebleken dat een waardestellend onderzoek ook informatie biedt over de impliciete kennis, 
denkbeelden en waardeoordelen die leven ten aanzien van het monument. Daartoe zou het nuttig 
zijn om de waarde van het gebouw of gebied ook te duiden in zijn hoedanigheid van erfgoed, dat wil 
zeggen vanuit een sociaal-maatschappelijk en culturele invalshoek. Voordat wordt bekeken hoe dit 
kan worden aangepakt, is het op dit punt van belang om stil te staan bij de ethische dilemma’s en de 
pragmatische beperkingen die in de vakliteratuur zijn benoemd in samenhang tot het bepalen van 
immateriële waarden. 

Lowenthal stelde in 1998 dat erfgoed een denkbeeld is dat gemakkelijk kan worden gemanipuleerd 
en onrechtmatig kan worden ingezet als een marketingmiddel of verkooptruc. Als zodanig geeft het 
volgens Lowenthal aanleiding tot een misleidend of vals begrip van de geschiedenis en moet het 
daarom worden beschouwd als een concept dat lijnrecht tegenover geschiedenis staat.792 Het punt dat 
Lowenthal wil maken is dat het label ‘erfgoed’ te selectief en soms op onrechtmatige gronden wordt 
toegekend, wat kan leiden tot misbruik van dat label.

Recente studies naar de dynamiek van erfgoed denken genuanceerder over de claim op het begrip 
erfgoed. In die studies wordt erfgoed niet beschouwd als iets dat tegenstrijdig is aan geschiedenis; 
het is één van de variabelen binnen het brede spectrum van manieren waarop mensen met 
geschiedenis omgaan.793 

791 De verschillende concepten, definities en connotaties van het begrip ‘erfgoed’, en het Engelstalige begrip heritage, komen uitgebre-
id aan de orde in: Grĳzenhout 2007; Vecco 2010. 

792 Lowenthal 1997; Loewenthal 1998, 8: “Heritage should not be confused with history. History seeks to convince by truth… Heritage 
exaggerates and omits, candidly admits and frankly forgets, and thrives on ignorance and error.” [Vertaling CvE: “Erfgoed zou niet 
moeten worden verward met geschiedenis. Geschiedenis poogt te overtuigen door waarheid… Erfgoed overdrijft en laat achterwege, 
erkent rechtuit en vergeet onbeschroomd, en gedijt op onwetendheid en vergissing.”

793 Zie bijvoorbeeld: Ashworth 2005; Den Boer 2005.
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Beide kampen mogen het dan oneens zijn over wanneer een claim op het label erfgoed 
gerechtvaardigd is, op het volgende punt zijn zij het met elkaar eens. Beide stellen dat erfgoed 
niet zozeer een fysiek object is, maar een concept dat het gevolg is van een sociale constructie 
en maatschappelijk proces.794 In lijn van die stelling zijn beide van mening dat bij erfgoed –in 
tegenstelling tot de objectgerichte monumentenzorg– niet het object centraal staat, maar de 
perceptie daarvan en de omgang daarmee door een individuele persoon of een groep mensen.795 
Echter, de overeenkomst in de definitie van de aard en dynamiek van erfgoed, lost het ethische 
dilemma van de claim op het label erfgoed niet op. Sociale constructies en maatschappelijke 
processen zijn immers dynamisch en percepties veranderlijk. Dat zet de ethische kwestie juist op 
scherp: wat zijn de gronden voor een claim op erfgoed en wie stelt die vast, als de bepaling van erfgoed 
een sociaal-maatschappelijke aangelegenheid is? Dit ethische dilemma zet uiteindelijk vraagtekens 
bij de rol van de autoriteiten en deskundigen bij het identificeren, benoemen en waarderen van 
erfgoed. 

Verschillende bronnen uit de historisch-kritische vakliteratuur benadrukken dat historici, 
monumenten- en erfgoedzorgers zich in ieder geval bewust zouden moeten worden van het effect dat 
hun onderzoeksbevindingen kunnen sorteren. Deze kunnen namelijk onbedoeld een scheidsrechterrol 
krijgen toebedeeld in discussies over wat wel en wat niet tot het erfgoed wordt gerekend.796 

In de politiek is in lijn van dit dilemma betoogd dat de oplossing daarvoor moet worden gevonden 
in het wijzigen van de inrichting en werkwijze van de institutionele monumentenzorg. De 
democratisering van erfgoed en het daaruit voortvloeiende ethische dilemma met betrekking tot 
de rol van de autoriteiten en deskundigen, heeft in recent beleid geresulteerd in een nadruk op 
burgerparticipatie.797 De procedures die nu nog in de institutionele monumentenzorg worden 
gebruikt, komen voort uit wat het “authorized heritage discourse” wordt genoemd.798 Deze werkwijze 
zou achterhaald zijn en zich niet verenigen met de democratisering van het erfgoed. Een voorbeeld 
hiervan is de manier waarop de burgerparticipatie in de monumentenzorg is georganiseerd. Deze 
kent thans nog een top down benadering, waarbij burgerparticipatie is geformaliseerd in, en beperkt 
tot, inspraak- en bezwaarprocedures. Deze benadering verenigt zich niet met de door de politiek 
voorgestelde betrokkenheid van burgers bij de bepaling en zorg om erfgoed.

794 Ashworth 2005; Den Boer 2005; Duineveld en Kolen 2010; Lowenthal 2009.

795 Ashworth 1991, 8-10; Ashworth 2005; Lowenthal 2009.

796 Zie ook: Byrne 2008, 168-169; De Groot 2009; Leerssen en Rigney 2000; Smith 2006, 50.

797 De trends van een terugtredende overheid en het verruimen van de burgerparticipatie in het bepalen wat als erfgoed/monument 
wordt aangewezen, die met de modernisering van de monumentenzorg zijn ingezet, stellen de rollen van overheidsorganen, 
particuliere erfgoed instanties en van deskundigen ter discussie. Zie: De Boer en Projectgroep Visie Erfgoed en Ruimte 2011; Van 
Emstede en Mesman 2010; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, 11-14; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap 2009; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap/MoMo werkgroep 2008; Smith 2006, Deel II Authorized 
Heritage. 

798 De term “authorized heritage discours” is ontleend aan Laurajane Smith’s Uses of Heritage. Het doelt op de debatten die experts en 
officiële erfgoed instanties voeren en waarin vooral de wetenschappelijke waarde en materialiteit van erfgoed worden benadrukt. 
Dit zou het echte doel van erfgoed maskeren, te weten de culturele en politieke processen die bewerkstelligen wat een gemeen-
schap ervaart als erfgoed.  
Er is eerder door Alois Riegl een onderscheid aangebracht tussen de waardering van monumenten door deskundigen en leken. Vol-
gens Riegl wordt Neuheitswert toegekend door de grote massa, terwijl relative Kunstwert tot het domein van de kenner behoort. Dit 
idee van een sociaal-cultureel gestuurd onderscheid in de waardering van culturele objecten, is later uitgewerkt door bijvoorbeeld 
de Franse socioloog Pierre Bourdieu. Deze argumenteerde dat een heersende smaak en ideeën sterk worden gestuurd door sociaal 
gedrag. Zie ook: Ashworth 1991, 8; Bourdieu 1987; Riegl 1903; Smith 2006, 75.
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Inderdaad zijn het authorized heritage discourse en een top down benadering niet langer houdbaar. 
Echter, burgers bezitten met hun nieuwe rol niet automatisch de kennis en beschikken over het 
vocabulaire om de sociale waarden te identificeren en benoemen. Daarbovenop worden de sociale 
waarden nog vaak bestempeld als subjectief, minder ‘werkelijk’ of zelfs als marginaal.799 Dat maakt het 
des te moeilijker om deze mee te laten wegen in discussies over wat erfgoed is en op basis waarvan dat 
kan worden vastgesteld.

Gezien de uitdaging die in hoofdstuk 8 met betrekking tot het bieden van aanvullende informatie 
in een waardestelling, is de vraag op dit punt eigenlijk: door wie uitgevoerd en op welke manier kan 
onderzoek zo worden gedaan dat de ethische risico’s worden beperkt en de pragmatische beperkingen 
kunnen worden opgeheven? Daartoe wordt eerst ingegaan op erfgoed als onderwerp van onderzoek.

Erfgoed ervaren en observeren

Hoe gaat de ervaring van iets als erfgoed in zijn werk? Hierop kan in deze dissertatie nog geen 
afdoende antwoord worden gegeven. Dit komt omdat er nog maar summier onderzoek is gedaan 
naar de manieren waarop de sociale constructie en het maatschappelijk proces van erfgoed verlopen 
en welke factoren hierbij de doorslag geven. De paar onderzoeken die op dit vlak wel zijn gedaan, 
suggereren evenwel het volgende.800 

Het object – en met name de informatie en communicatie daarover – fungeert als de bron voor 
de ervaring van erfgoed. Een factor die meespeelt bij het ervaren van iets als erfgoed is het feit dat 
gevoelens van verbondenheid worden opgeroepen. Dat kan gaan om de verbondenheid met een 
gemeenschap, objecten en gebruiken. Die verbondenheid kan zowel inter- als ook intragenerationele 
relaties betreffen. Een andere factor die van invloed is op het ervaren van iets als erfgoed is de 
bewustwording van identiteit. Dat kan gaan om individuele en gedeelde identiteit, om een sociale, 
culturele en nationale identiteit.801 

Erfgoed onderzoeken

Wanneer onderzoek wordt ondernomen naar de sociale aspecten die samenhangen met erfgoed, dan 
wordt vaak uitgeweken naar onderzoek dat bepaalt hoe historische gebouwen of gebieden kunnen 
fungeren als een bron voor toeristisch-economische activiteiten of als aanjager voor sociaaleconomische 
ontwikkelingen.802 Onderzoek naar de sociale en economische effecten van erfgoed artefacten geeft 
echter geen inzicht in de relaties tussen erfgoed artefacten, identiteit en intermenselijke verbondenheid 
door de tijd heen.803 Om die factoren te identificeren, is veel eerder onderzoek nodig dat in staat is om die 
aspecten ook te relateren aan (onderdelen) van de gebouwde omgeving. 

799 Zie ook: Smith 2006, 50.

800 Zie: Duineveld en Kolen 2010; Egberts 2015; Pembroke 2010.

801 Dit immateriële concept van sense of belonging verschilt van fysieke concepten zoals plaatsidentiteit, sense of place, genius loci of 
spirit of place die betrekking hebben op de manier waarop een object het materiële aanzien of uiterlijk van een plaats bepaalt. Het 
eerste wordt vaak tot de sociale waarden gerekend, de andere tot esthetische, artistieke of architectonische waarden. Zie ook: Drury 
en McPherson 2008, 27-32; Mason 2008, 103-107; Smith 2006, 56; Tweed en Sutherland 2007.

802 Zie ook: Ashworth 1991; ICOMOS France 2011.

803 Zie ook: Duineveld en Kolen 2010; Egberts 2015.
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In de monumenten- en erfgoedzorg vindt echter nog maar weinig van dit soort onderzoek plaats. In 
de casuïstiek is in één van de gevallen wel zulk onderzoek uitgevoerd, te weten het cultuurhistorisch 
onderzoek met de stedenbouwkundige waardestelling bij de restauratie van het Justus van 
Effencomplex.

Binnen de sociaalgeografische en cultureel-antropologische wetenschappen worden 
onderzoeksmethodieken gebruikt die zijn bedoeld om de sociale aspecten van objecten bloot te 
leggen. In die vakgebieden wordt voorgesteld om de objecten vanuit een zogenaamde biografische 
invalshoek te onderzoeken.804 Centraal daarin staat het onderzoeken en beschrijven van het traject 
dat objecten hebben afgelegd ten gevolge van menselijke overwegingen en menselijk handelen.805 
Deze onderzoeksopzet levert informatie op over hoe de perceptie van een object veranderde en welke 
sociale factoren hierin de doorslag gaven. 

In de context van het onderzoeken van de factoren die bepalen wanneer iets als erfgoed wordt 
ervaren, kan een vergelijkbare onderzoeksopzet wellicht uitkomst bieden. Erfgoedtheorieën wijzen 
immers op de invloed van sociale en culturele beeldvorming, van onzichtbare spanningen en emoties 
en van impliciet toegekende betekenissen op het interpreteren, dan wel het formeel benoemen 
van erfgoed.806 

Erfgoed waarderen

Binnen de monumentenzorg wordt het begrip monumentwaarde gebruikt als een containerbegrip 
voor alle soorten cultuurhistorische waarden die aan een object kunnen worden toegekend. In de 
erfgoedtheorieën wordt ook gesproken van erfgoedwaarde. Deze term duidt op een ander soort 
waarden; het betreft specifiek die waarden die voortkomen uit de wisselwerking tussen een historisch 
object en een individu of groep personen.807 

Er is binnen de monumentenzorg nog niet veel ervaring met het onderzoeken van deze categorie 
waarden en met relateren van deze waarden aan fysieke kenmerken en kwaliteiten van het object. 

In de recente praktijk zijn maar een paar voorbeelden bekend waarin gepoogd is om ook de sociale 
aspecten van monumenten expliciet te identificeren en te benoemen, teneinde die mee te kunnen 
laten wegen in de besluitvorming.808 

804 Zie ook: Kopytoff 2000, 66-68.

805 Appadurai 2000, 5: “For that we have to follow the things themselves, for their meanings are inscribed in their forms, their uses, 
their trajectories. It is only through the analysis of these trajectories that we can interpret the human transactions and calcula-
tions that enliven things. Thus, even though from a theoretical point of view human actors encode things with significance, from a 
methodological point of view it is the things-in-motion that illuminate their human and social context.” (Vertaling CvE: “Want we 
moeten de dingen zelf volgen, omdat hun betekenissen liggen besloten in hun vormen, hun gebruiken, de wegen die zij afleggen. 
Alleen door de analyse van die wegen kunnen we de menselijke handelingen en overwegingen, die dingen verlevendigen, interpret-
eren. Dus, hoewel vanuit een theoretisch oogpunt het handelende mensen zijn die betekenis in dingen leggen, zijn het vanuit een 
methodologisch oogpunt de dingen-in-beweging die licht werpen op hun menselijke en sociale context.”)

806 Zie met betrekking tot de invloed van beeldvorming op de waardering en selectie erfgoed ook: Bosma 2008, 23-32. Het onder-
scheid tussen het officieel en officieus benoemen van erfgoed wordt gehanteerd in: Ashworth en Phelps 2002, 8

807 Zie ook: Byrne 2008, 152; Graham en Howard 2008, 2; Lowenthal 2009, 120-121; Schofield 2007, 16-20.

808 De organisatie English Heritage biedt een voorbeeld, zie: Drury en McPherson 2008. Verder zijn er enkele recent onderzoeken naar 
de beleving van monumenten bekend, zie: DIP-meting Monumenten, 2008; Pembroke 2010.
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Zo wordt in de Conservation Principles van English Heritage gesproken van communal value 
(gemeenschapswaarden). Deze waarde is uitgesplitst in commemorative and symbolic values 
(gedenkwaarde en symbolische waarde), social value (sociale waarde) en spiritual value (spirituele 
waarde). 

Samenvattend

De literatuur met betrekking tot het concept van erfgoed laat zien dat er geen eenduidig idee bestaat 
over de manier waarop het proces van de totstandkoming van erfgoed verloopt, welke factoren hierin 
een rol spelen en hoe die kunnen worden benoemd en gewaardeerd. Wel is het concept van erfgoed 
als een sociale constructie en maatschappelijk proces een duidelijke aanleiding gebleken tot ethische 
dilemma’s en pragmatische beperkingen. Deze hebben betrekking op de huidige inrichting van de 
institutionele monumentenzorg, in het bijzonder met betrekking tot de rol van deskundigen bij het 
benoemen en waarderen van wat erfgoed is. 

In deze paragraaf is gesteld dat burgerparticipatie in de erfgoedzorg weliswaar een goede 
ontwikkeling is, maar dat dit niet inhoudt dat de rol van de autoriteiten en deskundigen kan worden 
geminimaliseerd. Uit de beschouwing op de casuïstiek is namelijk duidelijk geworden dat er een 
specifieke informatiebehoefte leeft ten aanzien van het benoemen van de sociale waarden en dat 
deze informatie grotendeels impliciet aanwezig is. Het expliciet maken van deze erfgoedgerelateerde 
gevoelens, gedachten en waarderingen is nodig. Het kan helpen om hardnekkige ideeën, denkbeelden 
en vooronderstellingen te deconstrueren en eventuele negatieve beeldvorming te kunnen 
doorbreken.809 Deze onderzoeksuitdaging zou succesvol kunnen worden opgepakt door de autoriteiten 
en deskundigen op het gebied van monumentenzorg, als deze partijen tegelijkertijd kunnen voorzien 
in een andere wijze van het inzetten van hun onderzoeks- en adviesvaardigheden. Op die manier 
kan het effectief bijdragen aan het vormgeven van hun nieuwe rol binnen het bredere werkveld van 
ruimtelijke ontwikkeling in combinatie met erfgoedzorg.

Duidelijk is dat het onderzoeken en interpreteren van het object als bron of aanleiding voor 
hedendaagse sociale en culturele waarden en betekenissen een andere onderzoekswijze en –
invalshoek vergt dan de huidige manier van waardestellend onderzoek. De onderzoeksopzetten die 
worden gebruikt in de sociaalgeografische en cultureel-antropologische wetenschappen wijzen in 
de richting van een manier om de fysieke kwaliteiten en eigenschappen van een gebouw in verband 
te brengen met de sociale en culturele waarden en betekenissen. Dat kan door het schetsen van een 
ideeën- en waarderingsgeschiedenis of een culturele biografie van het object. 

Deze vorm van onderzoek is binnen de monumentenzorg en de praktijk van instandhouding van 
historische gebouwen niet alleen schaars; het kent nog geen vastgestelde werkwijze en idioom. 
Evenals de architectonische invalshoek, noopt ook de erfgoedbenadering dus tot nadere uitwerking 
ten behoeve van een nieuwe onderlegger voor waardestellend onderzoek. 

809 Over de invloed van constructie, censuur of vervorming van herinneringen op onze beeldvorming en ons handelen is geschreven in 
bijvoorbeeld: Margalit 2004. Zie ook: Duineveld en Kolen 2010. 
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§  9.4 Synergie van monument, bouwwerk, erfgoed 

In dit hoofdstuk is onderzocht welke onderzoeksmethodieken voorhanden zijn die kunnen bijdragen 
aan een uitbreiding van de informatie die ten grondslag ligt aan een waardestelling.

Begrijpelijkerwijs zijn er bedenkingen in te brengen tegen het betrekken van deze waarden in een 
waardestellend onderzoek. Uitspraken over de architectonische kwaliteiten van een gebouw of 
gebied liggen dicht bij oordelen die zijn gevormd op basis van individuele smaak of persoonlijke 
emotie. Zij zouden om die reden niet kunnen worden geobjectiveerd of gegeneraliseerd, wat in 
een wetenschappelijk ingestoken monumentenzorg wel van belang wordt geacht en om die reden 
moeilijker aanvaardbaar en begrijpelijk kan worden gemaakt voor de burger. Ook het benoemen van 
de sociaal-culturele waarden, die samenhangen met het concept van erfgoed, is van belang in het licht 
van de recente ontwikkelingen in de monumentenzorg. 

Op dit moment is er binnen de monumentenzorg nog geen standaard voor het uitvoeren van 
onderzoek naar de architectonische en ruimtelijke waarden en naar de sociale waarden. Er is geen 
vastgestelde methodiek om de waarden te identificeren en een terminologie om deze waarden te 
benoemen. In het kader van de communicatie over de waarden en kwaliteiten van monumenten 
is het van belang dat dit wel wordt ontwikkeld. Het in dit hoofdstuk gepresenteerde overzicht van 
de werkwijzen binnen de architectonische en sociaal-maatschappelijke invalshoek, toont hoe het 
onderzoeken van een monument als bouwwerk of erfgoed object methodisch kan worden aangepakt. 
Dit zal leiden tot de benodigde inhoudelijke aanvulling op de informatie die ten grondslag ligt aan een 
waardestelling. Dat is bovendien nuttig, omdat op die manier ook beter kan worden aangesloten op de 
beleving van monumenten van andere partijen, zoals ontwerpers, bestuurders, eigenaren en het grote 
publiek, en op het idioom dat die partijen gebruiken. 

TOC



 312 Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

TOC



 313 Van waardestelling naar instandhoudingsstrategie 

10 Van waardestelling naar 
instandhoudingsstrategie 

De complexiteit van de huidige instandhoudingspraktijk is door Van der Laarse getypeerd als een 
“dynamische belangenverstrengeling in de erfgoedsector”.810 Wetenschappelijke, politieke en 
commerciële doelen komen samen in één instandhoudingsopgave. Deze verschillende doelen 
en de diverse daarmee samenhangende belangen moeten allemaal worden verenigd in een 
instandhoudingsstrategie. 

Uit de beschouwing op de casuïstiek volgde een belangrijke observatie met betrekking tot de inzet 
van de waardestelling in dat proces. Ook een waardestelling bleek, als verbindend element tussen het 
object en zijn instandhouding, onderhevig aan diverse krachten en het gebruik van de waardestelling 
in de deelprocessen van een instandhoudingsproces bleek in grote mate afhankelijk van de manier 
waarop de informatie aansloot op de beslissingen die in die deelfase moesten worden genomen. 
Deze constatering resulteerde in de volgende uitdaging ten aanzien van een betere inbedding 
van de waardestelling het besluitvormingsproces: om effectief te zijn als een kader voor zowel 
planontwikkeling als ook plantoetsing, moet een waardestelling informatie bieden die het mogelijk 
maakt om de relatie tussen de benoemde waarden en andere aspecten, zoals ontwerpopvattingen, 
financiële belangen en maatschappelijke verantwoordelijkheden, te duiden.

In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de positie van historisch onderzoek en waardestelling in 
respectievelijk het planvormingsproces, ontwikkelingsopgaven en het plantoetsingstraject. Eerst 
wordt aandacht besteed aan de ideale inbedding van onderzoek en waardestelling. Dit gebeurt aan 
de hand van handvesten en richtlijnen uit de monumentenzorg. Deze documenten kunnen worden 
beschouwd als de praktische vertaling van theorieën en principes ten aanzien van de rol van waarden 
en waardestelling in de monumentenzorg. Daarna wordt ingegaan op de positie van historisch 
onderzoek en waardestelling in respectievelijk het planvormingsproces, ontwikkelingsopgaven en 
het plantoetsingstraject. Op basis van recente onderzoeken en vakliteratuur met betrekking tot de 
ontwerppraktijk, de ontwikkelpraktijk en het vergunningstraject wordt gekeken welke rol ontwerpers, 
private partijen en plantoetsers geven, of worden geacht te geven, aan een waardestelling in dat 
deelproces dat tot hun verantwoordelijkheid binnen het instandhoudingsproces behoort. Dat geeft 
inzicht in de aspecten die, binnen die processen, voor ontwerpers, private partijen en plantoetsers 
van belang zijn. Ook geeft het inzicht in de verwachtingen en wensen die externe partijen omtrent 
onderzoek en waardestelling hebben. In de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk wordt beschreven 
in hoeverre onderzoek en waardestelling tegemoet kan komen aan de veelzijdige rol die binnen de 
‘dynamische belangenverstrengeling in de erfgoedsector’ aan hen wordt toebedeeld.

810 Van der Laarse 2005, 13.
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§  10.1 Waardengecentreerde instandhouding als ideale 
procedurele inbedding van waardestelling

Het is interessant om na te gaan hoe de theorie van de waardengecentreerde instandhouding 
(paragrafen 1.7 en 1.8) zich verhoudt tot de recente praktijk die in de casuïstiek aan de orde kwam. 
De casuïstiek ging echter chronologisch vooraf aan de ontwikkeling van waardengecentreerde 
instandhouding. Over een succesvolle toepassing van deze aanpak in de recente praktijk kan op basis 
van de casuïstiek dan ook geen uitspraak worden gedaan. 

Uit de casuïstiek is, zoals in de inleiding tot dit hoofdstuk al is geschreven, wel gebleken dat een 
succesvolle inzet van een waardestelling afhankelijk is van de informatie die de waardestelling 
biedt en van de mate waarop die aansluit op beslissingen die in verschillende deelfases van het 
instandhoudingsproces moeten worden genomen. Om in het licht van de hoofdvraag van dit 
onderzoek toch onderbouwde uitspraken te kunnen doen met betrekking tot de verhouding tussen de 
theorie van de waardengecentreerde instandhouding en de praktijk, wordt in onderstaande paragrafen 
een omgekeerde aanpak gevolg. Uit recente onderzoeken en vakliteratuur met betrekking tot de 
ontwerppraktijk, de praktijk van projectontwikkeling en het vergunningstraject wordt gedestilleerd 
welke rol ontwerpers, private partijen en plantoetsers geven of worden geacht te geven aan een 
waardestelling in dat deelproces dat tot hun verantwoordelijkheid binnen het instandhoudingsproces 
behoort.

§  10.2 Waardestelling in betrekking tot het ontwerpproces 

De casuïstiek heeft laten zien dat het ontwerpproces, waarin een instandhoudingsplan tot stand 
komt, is gericht op het oplossen van een combinatie van verschillende vraagstukken en op het vinden 
van een optimum tussen het behoud van cultuurhistorische waarden en het tegemoetkomen aan 
het programma van eisen, bouwnormen en technische en financiële mogelijkheden en beperkingen. 
Onderzoeken naar de denk- en werkwijze van architecten benadrukken dat het ontwerpproces slechts 
voor een klein deel bestaat uit artistieke inspiratie; voor het grootste deel is het een denkproces 
waarbij een beroep wordt gedaan op de ervaring en het onderzoekend en oplossingsgericht vermogen 
van een ontwerper.811 

De casuïstiek heeft laten zien dat het ontwerpproces een iteratief proces is. Dit iteratieve denk- 
en ontwerpproces wordt in publicaties uit het architectonisch vakgebied en in handboeken voor 
architectuuronderzoek ook wel ‘ontwerpend onderzoek’, research by design of learning by design 
genoemd.812 Dit is de benaming voor de activiteit van het ontwerpen als een cyclisch proces met als 
eerste stap de bestudering en interpretatie van alle met de ontwerpopgave samenhangende gegevens 
en daaruit voortvloeiende eisen en deelvraagstukken, als tweede stap het maken van een ontwerp als 
representatie van zijn interpretatie van de gegevens en oplossing voor de vraagstukken en ten slotte 
een reflectie op het tegemoetkomen van het ontwerp aan de eisen en vraagstukken. 

811 Lawson 1990; Lawson 2004; Kirkeby 2008; Kirkeby 2009.

812 Zie bijvoorbeeld: Coenen 2006, 47; De Jong 1992; De Jong en Van der Voordt 2002, 453-457; Van Ouwerkerk en Rosemann 2001.
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In het geval van de instandhouding van een monument, vergt de stap “bestudering en interpretatie 
van alle met de ontwerpopgave samenhangende gegevens” dat een architect een holistische kijk heeft 
op het monument en de instandhoudingsopgave. De Gezamenlijke Erkenningsregeling van Architecten 
werkzaam in de Restauratie (GEAR) van de Vereniging van Architecten Werkzaam in de Restauratie 
(VAWR) beschouwt de restauratie-ethische aspecten als gegevens die de beroepsuitoefening met 
zich meebrengt.813 In de regeling van de VAWR wordt dan ook ingegaan op de kennis, ervaring en 
vaardigheden die van een restauratiearchitect worden vereist. 

Ten eerste wordt een restauratiearchitect geacht in staat te zijn tot “objectieve analyse en 
waardestelling” en bekend te zijn met “de ethiek van het restaureren”. Ten tweede dient hij ruimtelijke 
en materiële ingrepen te kunnen wegen op “functionaliteit, ruimtelijk-visuele betekenis en 
cultuurhistorische waarde als te integreren componenten van de opgave”.814

De “voortvloeiende eisen en deelvraagstukken” beperken zich in het geval van een 
instandhoudingsopgave niet tot bouwtechnische, architectonische en stedenbouwkundige eisen 
en deelvraagstukken. Een architect die een instandhoudingsplan maakt, heeft ook oog nodig voor 
de historische en restauratie-ethische aspecten van de ontwerpopgave.815 De GEAR stelt voor de 
restauratiearchitect bovendien eisen ten aanzien van zijn aanpak: “terughoudendheid van ingrijpen”, 
“onderkenning, herkenning en erkenning van cultuurwaarden en het op basis daarvan integrerend 
interveniëren” en “ontwerpen met respect voor het bestaande”.816

In relatie tot “het maken van een ontwerp als representatie van zijn interpretatie van de gegevens 
en oplossing voor de vraagstukken” wijzen de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek op de rol van 
een waardestelling als “referentiepunt en inspiratiebron bij de planontwikkeling”. In de richtlijnen 
wordt voorts de wens uitgesproken dat onderzoeksresultaten “goed” in het ontwerp verwerkt zullen 
worden.817 Ook de aanpak voor waardengecentreerde instandhouding is gestoeld op ditzelfde 
onderliggende idee over de verantwoordelijkheid van de architect. Deze wordt geacht bij het nemen 
van ontwerpbeslissingen en het bepalen van de benodigde ingrepen steeds de aan het monument 
toegekende waarden en het behoud of de versterking van hun beleving als uitgangspunt en maatstaf 
te gebruiken.

De recente denkbeelden over waardengecentreerde instandhouding, de Richtlijnen bouwhistorisch 
onderzoek en de GEAR gaan alle uit van het idee dat de aan een monument toegekende waarden 
ook in een ontwerpproces zouden moeten gelden als een maatstaf voor ontwerpkeuzes. Over 
hoe ontwerpers specifiek in hun ontwerpproces de waardestelling gebruiken, kon op basis 
van de casuïstiek weinig worden gezegd. Dat komt omdat in de casuïstiek een analyse van de 
ontwerpprocessen niet centraal stond. In hoofdstuk 8 is dan ook al geconstateerd dat op basis van 
het archiefonderzoek en de plananalyse die voor het casusonderzoek zijn uitgevoerd, moeilijk was te 
herleiden of en hoe de ontwerpers de waardestelling gebruikten om ontwerpbeslissingen te nemen.

813 Hobéon Certificering BV 2005. Zie ook: http://www.vawr.nl/erkenningsregeling_gear, 21-09-2012.

814 Hobéon Certificering BV 2005, 5-6.

815 Deze bijzondere combinatie van verschillende soorten kennis met ethiek wordt ook wel ‘praktische wijsheid’ genoemd en deze zou 
eigen zijn aan ontwerpers. Zie: Gardner 2002; Kirkeby 2008; Kirkeby 2009; Lawson 1990; Lawson 2004; Mallgrave 2010; Pilegaard 
2010.

816 Hobéon Certificering BV 2005, 5.

817 Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 11.

TOC



 316 Waardestelling in de Nederlandse monumentenzorg 1981-2009

Op basis van de voor dit hoofdstuk gebruikte vakliteratuur blijkt ook moeilijk uitsluitsel te kunnen 
worden gegeven, omdat er geen recente ontwerpprocessen zijn geanalyseerd. Er kan alleen in 
algemeen opzicht het volgende worden gezegd over waardestelling en ontwerpprocessen. 

Wil een waardestelling daadwerkelijk het uitgangspunt kunnen vormen voor een 
instandhoudingsplan, dan is het van belang dat een waardestellend onderzoek wordt toegespitst 
op de keuzes die onderdeel zijn van het ontwerpproces. Dat betekent dat het onderzoek en de 
waardestelling, naast informatie met betrekking tot de historisch en restauratie-ethische aspecten 
van de opgave, ook informatie bieden die het mogelijk maakt om ontwerpmatige (ruimtelijke 
en functionele) en bouwtechnische keuzes te toetsen. Dat bevordert de stap van “bestudering 
en interpretatie van alle met de ontwerpopgave samenhangende gegevens”. Dat houdt op zijn 
beurt in dat het nuttig kan zijn om in een onderzoek ook architectonische-ruimtelijke aspecten en 
bouwmateriële en bouwtechnische aan de orde te stellen, dan wel in een waardestelling een relatie te 
leggen tussen de benoemde waarden en fysieke onderdelen van het gebouw. Dit draagt bij aan een de 
reflectie op het ontwerp en of dit tegemoet is gekomen aan de eisen en vraagstukken die voortvloeiden 
uit de met de ontwerpopgave samenhangende gegevens.

§  10.3 Waardestelling in betrekking tot private partijen en projectontwikkeling

Onder invloed van de Nota Belvedere uit 1999 is in de monumentenzorg het accent verschoven van 
de instandhouding van afzonderlijke monumenten naar het ontwikkelen van cultureel erfgoed. In de 
Nota Belvedere wordt gesteld dat een op ontwikkeling gerichte aanpak van het in stand houden van 
monumenten en gebieden uitgaat van het op een nieuwe of andere manier benutten of exploiteren 
van deze objecten en structuren. Dit gebeurt vanuit het onderliggende idee dat een succesvolle 
instandhouding een combinatie is van het behoud van reeds toegekende cultuurhistorische waarden 
met het creëren van nieuwe (ruimtelijke) waarden.818 

De Nota Belvedere stelt dat bij deze benadering van de instandhoudingsopgave een publiek-private 
samenwerking (PPS) eigenlijk een vereiste is. Succes van deze op ontwikkeling gerichte benadering 
van erfgoed is volgens de nota afhankelijk van het samenkomen van deskundigheid op het gebied 
van behoud van historische objecten en de daaraan toegekende monumentwaarden -doorgaans de 
overheidsdiensten en belangenverenigingen op het gebied van monumentenzorg- met deskundigheid 
op het gebied van het creëren van nieuwe waarden en het ontwikkelen en exploiteren van historische 
objecten, zoals ontwerpers, projectontwikkelaars en investeerders.819 

Geheel in lijn met de visie uit de Nota Belvedere heeft de op de nota volgende beleidswending van 
de Modernisering Monumentenzorg voor een belangrijk deel ingezet op de sociaaleconomische 

818 Feddes 1999, 19: “ ‘Behoud door ontwikkeling’ is het devies: door nieuwe gebruiksmogelijkheden te zoeken worden oude land-
schappen en bouwwerken bewaard. Evenzeer gaat het om ‘ontwikkeling door behoud’: door zuinig te zijn op ons cultureel erfgoed 
investeren we in ontwikkeling en versterking van identiteit, kennis, woongenot, vestigingsklimaat en toeristisch potentieel.”

819 Feddes 1999, 43.

TOC



 317 Van waardestelling naar instandhoudingsstrategie 

functie van erfgoed en het belang van een publiek-private samenwerking (PPS).820 Daardoor is 
de instandhouding van monumenten niet meer los te zien van andere ontwikkelingsopgaven op 
het vlak van de ruimtelijke ordening, economie, veiligheid en duurzaamheid. Ten gevolge hiervan 
is het afwegen van cultuurhistorische waarden tegen andere maatschappelijke belangen een 
aanzienlijk onderdeel van het besluitvormingsproces omtrent instandhouding gaan vormen.821 Deze 
accentverschuiving in de instandhoudingsopgave heeft ertoe geleid dat het zwaartepunt steeds 
vaker is gaan liggen op het economische waarderen en valoriseren van cultuurhistorisch waardevolle 
objecten en in het belang van een architectonische interventie voor een “gezond maatschappelijk 
functioneren” van een object.822 Door deze verschuiving wordt de instandhouding van een monument 
ook gestuurd door twee zaken waarvan lange tijd werd gevonden dat zij op gespannen voet stonden 
met de instandhouding van een monument, te weten de economische en ontwerpgerelateerde 
motieven. De ontwikkelingsopgave van monumenten brengt niet dus alleen verschillende partijen 
samen, maar ook processen die op het eerste gezicht een onderling afwijkende doelstelling lijken te 
hebben. 

Het nastreven van verschillende doelstellingen binnen één instandhoudingsproject kan tot hoog 
oplopende discussies en uiteindelijk tot een impasse leiden. De casus van de Grote Kerk te Veere 
en van kasteel Nederhemert hebben dit ook laten zien. Om bij een ontwikkelingsopgave te kunnen 
anticiperen op  dit soort dilemma’s, wordt er in de praktijk veel aandacht besteed aan de manier 
waarop het proces het beste kan worden georganiseerd en ingericht. 

De heersende gedachte bij het organiseren en inrichten van dat proces is dat de instandhouding van 
monumenten een specialistische aangelegenheid is die bijzondere expertise vergt van de technische, 
restauratie-ethische, sociale en economische aspecten die samenhangen met erfgoed.823 De Nota 
Belvedere beschouwt de overheid als het aangewezen orgaan om regulerend en controlerend op 
te treden, om een optimale balans te bevorderen en te bewerkstelligen tussen de doelstellingen 
van instandhouding enerzijds en de belangen van alle betrokken partijen anderzijds en om 
conflicten tussen culturele, sociale en economische waarden te reduceren.824 De nota stelt dat bij 
de private partijen een verschuiving in hun denk- en werkwijze nodig is. Als zij eenmaal inzien dat 
cultuurhistorische waarden onderdeel zijn van de kwaliteiten van een monument of gebied, dan 
zal het duidelijk zijn dat het herkenbaar houden een inspiratie en randvoorwaarde vormt bij het 
ontwerpen en uitvoeren van nieuwe ontwikkelingen.825

820 Feddes 1999, 53; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, 13; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 
2009, 5.

821 Zie bijvoorbeeld: De Boer en Projectgroep Visie erfgoed en ruimte 2011; Drury en McPherson 2008, 51, 60-62 (par. 110, 150-159).

822 De uitdrukking “gezond maatschappelijk functioneren” is ontleend aan het jaarverslag van de RDMZ uit 1992. Het is daarin 
gebruikt in het kader van de verbreding van doelgroepen van en partijen betrokken bij monumentenzorg en van de verschuiving van 
objectgerichte monumentenzorg naar het meewegen van cultuurhistorische waarde in de ruimtelijke ordening. Zie: Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg 1992, 3-5.

823 Het belang van samenwerkingsverbanden tussen publieke partijen en overheid enerzijds en particuliere partijen en maatschap-
pelijke organisaties wordt benadrukt in: Bizzarro en Nijkamp 1997; Convention for the Protection of the Architectural Heritage of 
Europe 1985; The European Urban Charter 1992; Feddes 1999, 34, 53; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2009, 
51-56.

824 Feddes 1999, 51-52.

825 Feddes 1999, 37; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2008, 12-13, 15; Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap 2009, 44, 52.
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Naast het belang van een goede organisatiestructuur en procesinrichting, wijst onderzoek naar 
de werking van PPS-constructies in de cultureel erfgoedsector uit dat ook de volgende zaken van 
belang zijn voor hun succes. Allereerst blijkt er behoefte aan een partij die de PPS initieert en met 
name aan de zijde van de private partijen begeleiding biedt bij aspecten die specifiek zijn voor de 
monumentenzorg en de instandhouding van monumenten.826 Deze regiefunctie blijkt met name 
nuttig en noodzakelijk met betrekking tot de uitwisseling van wederzijdse informatie over de waarden 
van het monument, de heersende en toegepaste principes en denkbeelden in de monumentenzorg. 
Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat zekerheid en consistentie in besluitvorming van belang zijn voor 
externe partijen voor wie het waardengecentreerde beginsel niet bekend en leidend is. Communicatie 
en wederzijds begrip worden dus beschouwd als een van de belangrijkste onderdelen van dit soort 
samenwerkingsconstructies.827 

Uit bovenstaande paragraaf is gebleken dat bij een PPS-constructie bij de ontwikkeling van erfgoed 
behoefte is aan drie zaken:

1 heldere communicatie over de waarden en principes;

2 een duidelijk kader voor het afwegen van diverse met de ontwikkelingsopgave samenhangende 
economische en architectonische belangen;

3 consistentie en continuïteit in de besluitvorming. 

Dit biedt de volgende uitdaging voor een waardestelling. Om vanaf de start een consistente en 
continue besluitvorming te kunnen garanderen, is het van belang dat de waardestelling al in de 
initiatieffase voorhanden is. Om te dienen als duidelijk kader voor het afwegen van diverse met 
de ontwikkelingsopgave samenhangende architectonische belangen, is het van belang dat in een 
waardestelling ook wordt ingegaan op de architectonische aspecten, dan wel dat duidelijk is tot 
welke randvoorwaarden dit leidt. Om te dienen als duidelijk kader voor het afwegen van diverse 
met de ontwikkelingsopgave samenhangende economische belangen, kan het nuttig zijn dat de 
betrokken partijen gezamenlijk bepalen wat de primaire doelstelling van de ontwikkelingsopgave 
is en wat secundaire en afgeleide doelstellingen. Op basis daarvan kan dan worden gekeken waar 
de investeringen het meest noodzakelijk of wenselijk zijn en of dat haalbaar is. Ook dit gebeurt in 
wisselwerking met het waardestellend onderzoek. Daarna kunnen de ingrepen op een rij worden gezet, 
geprioriteerd en in relatie tot de waardestelling nader worden uitgewerkt. Om ten slotte tegemoet 
te komen aan de voorwaarde van een heldere communicatie over de waarden en principes, ligt er 
een uitdaging om de specialistische cultuurhistorische informatie en waardestelling te vertalen naar 
bijvoorbeeld praktische handvatten of een visiedocument. 

826 Bizzarro en Nijkamp 1997; MacDonald 2011.

827 MacDonald 2011.
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§  10.4 Waardestelling in betrekking tot het plantoetsingstraject

In hoeverre sluit de actuele praktijk van plantoetsing al aan op waardengecentreerde instandhouding? 
Daartoe is het nodig om te kijken welke rol een waardestelling in het traject van vergunningsverlening 
speelt en welke factoren bij de plantoetsing nog meer een rol spelen.

Voordat wordt bepaald of een monumenten- of omgevingsvergunning wordt verleend, wordt een 
instandhoudingsplan eerst getoetst. Dit gebeurt door een gemeentelijke monumentencommissie 
die daarvoor eventueel ook een ambtelijk advies kan inwinnen bij de gemeentelijke afdeling 
monumentenzorg en/of de RCE.828 De opzet van deze procedure houdt in dat een plan op 
verschillende momenten wordt beoordeeld. Dit gebeurt bij het geven van een preadvies van de 
gemeentelijke monumentenambtenaar of monumentencommissie aan een planindiener, van een 
ambtelijk advies door de ambtenaar aan de gemeentelijke monumentencommissie, bij de formele 
toetsing van het plan door de gemeentelijke monumentencommissie en bij het geven van een 
ambtelijk advies door de monumentencommissie aan het college van burgemeester en wethouders 
ten behoeve van het formele besluit tot het afgeven van een monumentenvergunning. Het betekent 
ook dat het plan gedurende dit traject door meerdere personen en partijen wordt beoordeeld: de 
gemeentelijke afdeling en ambtenaren monumentenzorg, de ambtenaren van de RCE en de leden van 
de monumentencommissie.

Bij de beoordeling van een plan wordt teruggevallen op het wettelijk kader, vastgelegd in de 
Monumentenwet 1988, en diverse bouwverordeningen en beleidskaders, zoals welstands-, 
monumenten- en erfgoednota’s. Voor de beoordeling van de kwaliteit van een plan en van de gevolgen 
van het plan voor de aan het monument toegekende waarden dienen de monumentenbeschrijving en, 
indien noodzakelijk, een onderzoek met waardestelling als uitgangspunt. Hoewel de in paragraaf 10.1 
genoemde soorten handvesten en richtlijnen in steeds mindere mate restauratie-ethische principes 
voorschrijven, laten diverse welstandsnota’s zien dat dit soort principes in de praktijk wel een 
belangrijke rol spelen bij de plantoetsing en fungeren als toetsingscriteria.829 De meer algemene en 
sociaal-maatschappelijke principes daarentegen, zoals die zijn geformuleerd in de in 10.1 opgesomde 
handvesten en die richting geven aan beleid, blijken in de praktijk van de plantoetsing zelden te 
worden ingezet als toetsingscriteria.830 

828 Op een aanvraag voor een monumenten- of omgevingsvergunning wordt beslist door het bevoegd gezag, dat in de meeste gevallen 
het college van burgemeester en wethouders is. Het college van B & W wordt geadviseerd door een gemeentelijke monumenten- 
en/of welstandscommissie, welk advies in het geval van een rijksmonument gepaard gaat met een advies van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Op deze procedure zijn enkele uitzonderingen. Indien het plan bepaalde milieu-inrichtingen, een militaire 
bestemming of mijnbouwactiviteiten betreft, dan zijn Gedeputeerde Staten, de minister van VROM, dan wel de minister van Econ-
omische Zaken het bevoegd gezag. Bij plannen tot (gedeeltelijke) sloop, ingrijpende wijziging, functiewijziging of reconstructie van 
een rijksmonument is de minister van OCW het bevoegd gezag en moet het plan ter toetsing worden voorgelegd aan de RCE. Zie: In-
voeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 2010; Monumentenwet 1988; Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
2008; Wijzigingswet Monumentenwet 1988 en Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (beperking 
ministeriële adviesplicht bij aanvragen monumentenvergunning) 2008; Wijzigingswet Monumentenwet 1988, enz. (moderniser-
ing monumentenzorg) 2011.

829 Zie bijvoorbeeld: Gemeente Amsterdam 2009, 4-5; Gemeente Rotterdam 2012, 22-23.

830 Van Tienen 2008, 106.
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De restauratie-ethische principes zijn voornamelijk gericht op de manier waarop de 
wetenschappelijke en historische waarden kunnen worden behouden of de beleving ervan kan 
worden versterkt. Het behoud van authenticiteit en van de gaafheid en herkenbaarheid van deze 
waarden, vormt een belangrijk onderdeel van deze benadering van een instandhoudingsopgave. 
De wetenschappelijke benadering, en het najagen van waarheid en objectiviteit in het (kunst)
werk en in de instandhouding ervan, wordt gezien als een morele plicht. Uiteindelijk zou de rol 
van de instandhoudingswetenschappen secundair zijn; het geeft wel input voor het maken van 
instandhoudingskeuzes, maar kan deze zelf niet ondubbelzinnig voorschrijven of maken en dit 
blijft ‘mensenwerk’. Daarnaast zou een wetenschappelijke, met name objectieve, benadering van 
instandhouding onmogelijk zijn, omdat oordelen over authenticiteit en bouwkundige toestand 
uiteindelijk subjectief zijn en omdat instandhouding een antwoord is op menselijke, subjectieve 
prioriteiten, smaakoordelen en behoeften.831 

De restauratie-ethische principes worden in toenemende mate ervaren als dogmatisch, zeker nu 
de monumentenzorgtheorie en –praktijk steeds vaker oproepen tot een waardengecentreerde 
instandhouding. Bovendien komen tegenwoordig in een instandhoudingsopgave monumentenzorg, 
ruimtelijke ordening en andere maatschappelijke belangen steeds vaker bij elkaar. Plantoetsing 
op basis van enkel restauratie-ethische principes kan dan ook niet meer aan de orde zijn; 
waardengecentreerde instandhouding en integrale omgevingszorg roepen op tot het afwegen 
van kunsthistorische aspecten én architectonische, ruimtelijke, functionele en maatschappelijke 
aspecten. 

Het is van belang dat het beoordelingskader, en daarmee de breedte en inhoud van een (eventueel 
aanvullend) waardestellend onderzoek, ook informatie geven over deze aspecten. Zo kan een 
waardestelling gedurende het gehele verloop van het traject dienen als een beoordelingskader voor 
ingrepen op zowel materieel niveau als ook op grotere schaalniveaus waarbij het effect van ruimtelijke 
of stedenbouwkundige ingrepen worden getoetst. 

§  10.5 Van waardestelling naar instandhoudingsstrategie

Samenvattend kan over het gebruik van waardestelling in de verschillende fasen van het ontwikkelen 
van een instandhoudingsstrategie en de daarbij betrokken verschillende partijen het volgende worden 
gezegd.

Met betrekking tot de trend van waardengecentreerde instandhouding en de in handvesten en 
richtlijnen voorgestelde ideale procedurele inbedding van waardestelling geldt dat een waardestelling 
niet alleen als startpunt voor planvorming fungeert, maar ook als een nulmeting om tijdens de 
plantoetsing inzicht te krijgen in de effecten van de voorgestelde ingrepen. In dat ideale geval geldt 
dat een waardestelling een instrument is dat zowel het uitgangspunt voor een instandhoudingsproces 
vormt, alsook wordt gezien als referentiepunt om gedurende het gehele instandhoudingsproces te 
evalueren of en met welk gevolg de benoemde waarden worden meegenomen in de besluitvorming. 

831 Zie: Muñoz Viñas 2005, 93-95, 105.
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Kijken we naar het gebruik van waardestelling in het planvormingsproces, dan bestaat de 
informatiebehoefte met name uit kennis van het monument die overeenstemt met de keuzes die 
specifiek tijdens het planvormingsproces zullen worden gemaakt. Dat betekent ten aanzien van een 
effectief gebruik van een waardestelling in een ontwerpproces, dat de inhoud van de waardestelling 
is toegespitst op ontwerpmatige (ruimtelijke en functionele) en bouwtechnische keuzes. Concreet 
houdt dit in dat het nuttig is als er in een onderzoek en waardestelling aandacht wordt geschonken 
aan een architectonische-ruimtelijke analyse van het object of gebied en aan keuzes op het vlak van 
het bouwmateriaal en bouwtechniek. De recente praktijk van waardestellend onderzoek en de nieuwe 
initiatieven die op dit gebied worden ontwikkeld (paragraaf 1.8) laten deze trend ook zien. 

Particuliere partijen hebben baat bij de regie en begeleiding van een complexe herbestemmings- en 
herontwikkelingsopgaven door een partij die waakt over een optimale balans tussen de doelstellingen 
van instandhouding enerzijds en de belangen van alle betrokken partijen anderzijds. Voor wat 
betreft het planproces leeft er een behoefte om aan de voorwaarde van duidelijkheid, consistentie en 
continuïteit te voldoen. Zij willen in een vroeg stadium kunnen bepalen waar de investeringen het 
meest noodzakelijk of wenselijk zijn en of dat haalbaar is. Dit houdt in dat in een vroeg stadium wordt 
bepaald wat de primaire doelstelling van de opgave is en wat secundaire en afgeleide doelstellingen. 
Met betrekking tot de waardestelling is het van belang dat deze informatie bevat over de hiërarchie in 
de waarden van de verschillende elementen die bij de opgave aan de orde zijn. Dit heeft betrekking op 
informatie over de waarden in hoofdlijnen. 

Kijken we ten slotte naar het gebruik van waardestelling in het plantoetsingstraject dan blijken de 
volgende aspecten van belang. De toetsende partijen worden geconfronteerd met de verwachting 
dat een advies en plantoetsing consistent is en dat er een consequente toepassing van het 
beoordelingskader plaatsvindt. Daartoe wordt er door gemeenten op aangestuurd dat vroeg in het 
proces al een kader is dat aan alle betrokken partijen duidelijkheid maakt wat de inhoudelijke en 
procesmatige randvoorwaarden zijn. Duidelijkheid over de inhoudelijke randvoorwaarden betreft 
informatie over welke waarden aan een gebouw of gebied worden toegekend en hoe zich dit heeft 
vertaald naar de mogelijkheden tot verandering. Duidelijkheid over procesmatige voorwaarden betreft 
informatie over de stappen die in het proces van planvorming en plantoetsing worden gezet. 

Het blijkt dat in de fase van het bepalen van de inhoudelijke randvoorwaarden vaak al wordt 
teruggegrepen op restauratie-ethische principes. Waardengecentreerde instandhouding en integrale 
omgevingszorg roepen op tot het afwegen van kunsthistorische aspecten én architectonische, 
ruimtelijke, functionele en maatschappelijke aspecten. Als een waardestelling ook informatie met 
betrekking tot deze aspecten bevat, kan het gedurende het gehele verloop van het traject dienen als 
een beoordelingskader voor ingrepen op zowel materieel niveau als ook op grotere schaalniveaus 
waarbij het effect van ruimtelijke of stedenbouwkundige ingrepen worden getoetst. 

Concluderend kan worden gesteld dat er in verschillende fasen van het traject van een waardestelling 
naar een instandhoudingsstrategie een verschil in de informatiebehoefte leeft. Dat betreft ten eerste 
een verschil in de diepgang van het onderzoek en de waardestelling. Het gaat om informatie over de 
waarden zowel in hoofdlijnen, als ook op strategisch en operationeel niveau. Ten tweede is het nodig 
dat de waarden in relatie kunnen worden gebracht tot aandachtspunten die voor de betreffende 
partij of in het betreffende deelproces aan de orde zijn. Al met al betekent het dat er een inhoudelijke 
verbreding van waardestelling op zijn plaats is.
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11 Conclusie

§  11.1 Conclusies

Dit onderzoek heeft tot doel om te achterhalen waaraan een waardestellend onderzoek en de 
daaruit voortvloeiende waardestelling moeten voldoen, opdat zij kunnen dienen als het kader 
voor de ontwikkeling en toetsing van een plan voor de instandhouding van een monument. Deze 
doelstelling vloeit voort uit recente ontwikkelingen binnen de monumentenzorg. Ten tijde van de 
start van dit onderzoek is zowel binnen als buiten de monumentenzorg de noodzaak onderkend 
om het besluitvormings- en beoordelingstraject voor instandhoudingsplannen transparanter in 
te richten en consistenter uit te voeren. Daarnaast zoekt de institutionele monumentenzorg naar 
een eigentijdse benadering van de instandhouding van monumenten, naar een integratie met de 
praktijk en vraagstukken van de ruimtelijke ontwikkeling en naar een invulling van de nieuwe rol als 
erfgoedprofessional. Te midden van die ontwikkelingen wordt er ook gezocht naar een nieuw begrip en 
proces van waarderen. 

De doelstelling van dit onderzoek leidt tot de hoofdvraag van dit onderzoek: 

 – Waaraan moeten een waardestellend onderzoek en de daaruit voortvloeiende waardestelling 
voldoen, opdat zij kunnen dienen als het kader voor de ontwikkeling en toetsing van een plan voor de 
instandhouding van een monument? 
 
Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden, is de totstandkoming en ontwikkeling van 
waardestellend onderzoek onderzocht en de toepassing van een waardestelling in de 
instandhoudingspraktijk. Ten behoeve van die analyse zijn vijf deelvragen geformuleerd, die hieronder 
worden behandeld.  

1 Wat was de aanleiding voor het ontstaan van het instrument waardestelling en hoe heeft het zich 
ontwikkeld?

en

2 Hoe werd waardestellend onderzoek uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? 

In de inleiding bleek dat een heroriëntatie op de kerntaak en hoofddoelstelling van de 
monumentenzorg sinds het ontstaan van de institutionele monumentenzorg een terugkerend 
fenomeen is in de geschiedenis van de Nederlandse monumentenzorg. Debatten over de manier 
waarop historische gebouwen moesten worden behouden of mochten worden veranderd, vormden 
vaak de aanleiding voor een aanscherping van bestaande theorieën en opvattingen. De debatten 
leidden ook tot de ontwikkeling van overheidsbeleid aangaande monumentenzorg of tot een 
koerswijziging in dat beleid wanneer monumentenzorg reeds een overheidstaak was. Bij dit alles stond 
de aan de historische gebouwen toegekende waarde(n) centraal. Welk van de waarden dominant 
was, verschilde per tijdsgewricht en hing af van de mening die de gezaghebbende autoriteit, persoon 
of instituut, hierover was toegedaan. Wat gelijk bleef, was wat hét terugkerende dispuut van de 
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monumentzorg kan worden genoemd: is het behoud van een monument een kunsthistorisch-
theoretisch vraagstuk dat vroeg om een wetenschappelijk onderbouwde aanpak of is het een 
architectonisch-pragmatische opgave die vroeg om creativiteit en esthetiek?

Met het opstellen van principes en voorschriften voor het behoud, het herstel en de verandering van 
monumenten werd geprobeerd om dergelijke debatten voor te zijn of te kunnen beslechten. In de 
praktijk bleken dit soort geschriften zelden een klipklaar antwoord te kunnen geven op de dilemma’s 
die de instandhouding van monumenten met zich meebracht.

In de nasleep van de Tweede Wereldoorlog werd voor het eerst expliciet aangedrongen op een 
duidelijke onderbouwing van de te volgen aanpak voor de instandhouding van een monument op 
basis van de aan het monument toegekende waarden. Het behoud van de (restanten van) historische 
monumenten viel samen met de wederopbouw van gehele stadsdelen. Deskundigen stelden heen 
en weer elkaars gezag ter discussie, grondbeginselen werden geëvalueerd en in dit debat lieten de 
belangenverenigingen en het grote publiek zich steeds luider horen. 

Het gebrek aan een duidelijk kader voor het behoud en de instandhouding van monumenten 
werd met de Monumentenwet 1961 in ieder geval in juridisch opzicht opgelost. Er kwamen drie 
duidelijke criteria op basis waarvan monumenten werden geselecteerd: schoonheid, betekenis 
voor de wetenschap en volkskundige waarde. Ondanks de vooruitgang op juridisch vlak, kampte 
de uitvoeringspraktijk met het voortdurende dilemma dat tijds- en contextgebonden waardering 
van een historisch monument in combinatie met eigentijdse eisen en wensen aan een oud gebouw 
als gebruiksobject met zich meebrengt. Waarden werden aangevuld, architecten bogen zich over 
nieuwe opgaven en gaandeweg was het restauratievraagstuk onder invloed van de groeiende publieke 
aandacht voor historische gebouwen en steden meer en meer een maatschappelijke vraagstuk aan het 
worden dan primair een kunsthistorisch. Veranderingen in het idee over de rol van monumentenzorg 
voor de samenleving en wijzigingen in de koers van beleid en praktische vraagstukken, leidden in de 
jaren negentientachtig tot een herbezinning van de organisatorische inrichting en beleidsmatige 
doelstelling van de geïnstitutionaliseerde monumentenzorg. In die periode van heroriëntatie op de 
monumentenzorg waren de voorwaarden aanwezig om tot een nieuw, op de vigerende praktijk en 
beleid toegespitst kader voor instandhouding te komen. 

In hoofdstuk 1 werd duidelijk dat de oorsprong van waardestellend onderzoek ten behoeve van 
de instandhouding van een monument, zoals dat tegenwoordig gangbaar is, ligt in 1981. Het 
uitkomen van het concept van de Restauratie-nota 1982 markeert de start van de discussie 
over de rol en de opzet van een waardestelling. Daarbij ging het wederom over de tegenstelling 
tussen de instandhouding van een monument als een kunsthistorisch vraagstuk en als een 
architectonisch opgave. 

Waardestelling kreeg in die discussie al een meervoudige rol toebedeeld die was toegespitst op de 
diverse aspecten van een instandhoudingsopgave. Toch rustte het waardestellend onderzoek vanaf het 
begin qua opzet en inhoud op één pijler, die van het bouwhistorisch onderzoek, de discipline die vanaf 
de jaren vijftig een groeiende tak van wetenschap binnen de monumentenzorg vormde.

In hoofdstuk 1 en het daarin opgenomen relaas van het ontstaan en de ontwikkeling van 
waardestelling, is gebleken dat het bouwhistorisch onderzoek lange tijd de enige werkwijze was om 
tot een waardestelling te komen. Daarmee werd ook het inhoudelijke accent van waardestellend 
onderzoek ten behoeve van de instandhouding van monumenten lange tijd door een bouwhistorische 
invalshoek gedomineerd. Onder invloed van het MIP/MSP, waar een sterk architectuur- en 
cultuurhistorisch accent aan de selectiecriteria werd toegevoegd, kreeg het waardestellend onderzoek 
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ten behoeve van de selectie van monumenten weliswaar een bredere inhoudelijke basis, maar bleef 
het toch een dominante kunsthistorische invalshoek behouden. 

De in het MIP/MSP gevolgde methodiek en de daarin benoemde criteria voor selectie werden later 
overgenomen als werkwijze en te benoemen waarden in de eerste versie van de Richtlijnen voor 
bouwhistorisch onderzoek uit 2001. En omdat deze richtlijnen op hun beurt weer de basis vormden 
voor richtlijnen voor waardestellend onderzoek in andere subdisciplines, die in navolging op en naar 
voorbeeld van de Richtlijnen bouwhistorisch onderzoek werden opgesteld, is de kunsthistorische 
invalshoek tot op heden dominant gebleven.

Deze lacune kan niet alleen op het conto van de wetenschap worden geschreven. De historische 
invalshoek en de drang om een steeds deskundiger en meer wetenschappelijk verantwoorde 
werkwijze te ontwikkelen, werd niet alleen gestuurd vanuit de bouwhistorische wetenschap. Het 
werd ook voortgestuwd op gezag van de rijksoverheid. Een krachtiger “cultuurhistorisch argument” 
tegenover derden en een uniforme werkwijze voor de inventarisatie, selectie en plantoetsing bij een 
gedecentraliseerde overheid werd gezocht in een wetenschappelijke onderbouwing, de pijlers bouw- 
en architectuurhistorie. Het streven was een objectieve en inzichtelijke argumentatie. 

Het kan niet worden ontkend dat de ontwikkeling van waardestellend onderzoek van grote 
betekenis is geweest voor de monumentenzorg en dat het een belangrijke bijdrage heeft geleverd 
aan het beter onderbouwen van de selectie en instandhouding en het beter restaureren van 
monumenten. De in hoofdstuk 1 gepresenteerde historische ontwikkeling van waardestellend 
onderzoek heeft echter ook laten zien dat er op het vlak van waardestellend onderzoek een 
zekere mate van tunnelvisie is opgetreden. Het soort monumentwaarde die in waardestellende 
onderzoek nu het meest wordt meegenomen is die van de historische waarden, of dit nu bouw-, 
architectuur- en/of cultuurhistorische zijn. Zoals uit hoofdstuk 1 ook duidelijk werd, ligt juist daar 
een deel van het probleem. Recente internationale tendensen, nationale beleidsontwikkelingen en 
herbestemmingsopgaven riepen steeds vaker op tot het expliciet benoemen en meewegen van andere 
soorten waarden, met name de sociaal-culturele en architectonische en ruimtelijke waarden van 
monumenten.

3 Hoe werd een waardestelling gebruikt bij het opstellen en toetsen van een plan voor de 
instandhouding van een monument en wat was daarvan het resultaat?

In welke mate het inhoudelijk tekort, dat aan het einde van hoofdstuk 1 werd geconstateerd, al dan 
niet voor problemen zorgde in de praktijk van instandhouding van monumenten, werd duidelijk uit 
het meervoudig casusonderzoek dat de hoofdstukken 3 tot en met 7 beslaat. Aan de hand van vijf 
verschillende instandhoudingsprojecten –de herbestemming van de Grote Kerk in Veere, de herbouw 
van kasteel Nederhemert in Nederhemert-Zuid, de renovatie en de restauratie van het Justus van 
Effencomplex in Rotterdam, de renovatie/restauratie en de herbestemming van de Van Nellefabriek 
in Rotterdam en de herstructurering van de Oude Rijkswerf Willemsoord in Den Helder– is daarin 
bekeken op welke manier een waardestelling bij de totstandkoming van een instandhoudingsplan 
werd ingezet en met welke resultaten. Een beschouwing daarvan werd gepresenteerd in hoofdstuk 
zeven.

De casus lijken op het eerste gezicht wellicht niet vergelijkbaar. Immers, door onderscheid 
in chronologie van de afzonderlijke casus verschillen de waardestellende onderzoeken qua 
beschikbaarheid, opzet en invalshoek, naar gelang er een meer methodische aanpak voor 
waardestellend onderzoek was ontwikkeld. Ook onderzoeken uit grofweg dezelfde periode tonen 
verschillen in hun opzet, inhoud en invalshoek, omdat zij door verschillende soorten onderzoekers 
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werden uitgevoerd en vanwege de verschillen in de aard van de objecten. Toch kan een vergelijking 
van de verschillende opgaven interessante algemene bevindingen blootleggen ten aanzien van 
het gebruik van waardestelling bij een instandhouding en ten aanzien van de dynamiek van het 
instandhoudingsproces en expliciete en impliciete aspecten daarvan.

De casuïstiek heeft ten aanzien van de inzet van een waardestelling duidelijk gemaakt dat 
verscheidene factoren –eisen, wensen, normen, waarden, denkbeelden en opvattingen (principes en 
kernbegrippen)– de totstandkoming van een instandhoudingsplan bepalen en tevens van invloed zijn 
op de manier of en hoe een waardestelling wordt gebruikt.

Initiatieffase

In de initiatieffase van het onderzoek aan de betreffende casus leefde vaak al een sterk beeld over de te 
volgen wijze van in stand houden of de te volgen aanpak die gaandeweg het instandhoudingsproces op 
details werd bijgestuurd. In deze opstartfase werd al een visie op het monument en de instandhouding 
geformuleerd. Uit de casus bleek dat een dergelijke visie werd beïnvloed door een reactie op of 
impliciete waardering van voorgaande plannen of eerdere ingrepen. In veel van de gevallen was er 
op dat moment echter nog geen onderzoek uitgevoerd of was geen ander waardestellend document 
aanwezig dan de redengevende omschrijving. Het ontbreken van een onderzoek en waardestelling 
in de initiatieffase in combinatie met de inzet van een dergelijke visie, roept de vraag op wat voor 
informatie die visie dan berustte. 

Aspecten die de koers van het instandhoudingstraject voor een belangrijk deel kunnen bepalen, maar 
impliciet blijven, kunnen een probleem zijn om de volgende redenen. Het sluit bij voorbaat andere of 
nieuwe oplossingen en opties uit. Het kan verhullen dat er meerdere doelstellingen en belangen van 
de opgave aan de orde zijn, waardoor deze in een latere fase van het besluitvormingstraject moeilijker 
mee worden genomen, omdat zij vanaf het begin niet in beeld waren.

Uit de casus kan de conlusie worden getrokken dat een nadere duiding van deze zaken aan de orde is. 
Dat pleit voor het omzichtig omgaan met eerste ideeën en eerst de uitkomsten van een waardestellend 
onderzoek en daarbij behorende adviezen af te wachten. Op basis van een globale verkenning kunnen 
immers geen uitspraken worden gedaan met betrekking tot een gedetailleerde invulling van de opgave. 
In het waardestellend onderzoek kan het inzetten van een “restauratiekritiek” en het bijhouden van een 
“restauratiearchief” en de evaluatie van het instandhoudings-, restauratie- of herbestemmingsplan 
helpen om voorgaande plannen en ingrepen binnen hun context en op hun merites te beoordelen. 

Definitiefase

Volgende op de initiatieffase werd in de definitiefase duidelijk gemaakt welke onderzoeken nodig 
waren en werd er formeel beslist over de aanpak die werd gevolgd. Bij de casus Grote Kerk werd in 
deze fase een waardestellend onderzoek uitgevoerd en werden architectonische randvoorwaarden 
opgesteld. Bij de herbouw van kasteel Nederhemert was een bouwhistorisch onderzoek zonder 
waardestelling aanwezig; de te volgen aanpak werd in een deskundigenoverleg gedefinieerd en de 
opdracht werd door de eigenaar geformuleerd. Bij de eerste ronde plannen van de casus Justus van 
Effencomplex, Van Nellefabriek en Oude Rijkswerf Willemsoord gold de redengevende omschrijving 
als waardestellend kader. Bij de tweede ronde plannen werden bij het Justus van Effencomplex in de 
definitiefase diverse waardestellende onderzoeken uitgevoerd en bij de Oude Rijkswerf Willemsoord 
ook. In het geval van de Van Nellefabriek werden bij de tweede ronde eerst workshops gehouden om 
in grote lijnen de aanpak te bepalen, werd daarna een masterplan opgesteld en vervolgens werden een 
reeks waardestellende onderzoeken uitgevoerd, terwijl de ontwerpfase eveneens vorderde. 
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Niet bij elke casus werd in deze fase nagedacht over de deelvraagstukken waaruit de 
instandhoudingsopgave bestond, de bepaling van kernbegrippen en de toepasbaarheid van principes. 
Wat opvalt is dat wanneer dit niet werd gedaan, een dergelijke discussie alsnog volgde in de ontwerp- 
of uitwerkfase. Het bepalen van de aan de orde zijnde vraagstukken, de te volgen aanpak –en met 
name de juistheid hiervan– kende dus in alle gevallen een moment waarop principekwesties aan de 
orde werden gesteld. 

Ontwerp- en uitwerkfase

Binnen de context van de onderzoeksvraag van dit onderzoek vormen de ontwerp- en uitwerkfase 
de belangrijkste momenten om te analyseren op het gebruik en het effect van de waardestelling. De 
casuïstiek heeft laten zien dat, hoewel de casus onderling verschillen qua opgave en inhoud van de 
waardestelling, er enkele gemene delers zijn te onderscheiden. 

Ten eerste is duidelijk geworden dat de informatiebehoefte ten aanzien van de waarden toeneemt, 
omdat moet worden afgewogen of (het effect van) een ingreep toelaatbaar is. Ontwerpers blijken 
een specifieke behoefte te hebben aan analyse en waardering van het monument als architectonisch 
object. Indien het waardestellend onderzoek een dergelijke lacune bevat, wordt deze door de 
ontwerper zelf aangevuld door architectonische onderzoeken. De toelaatbaarheid van een ingreep 
wordt niet alleen bepaald aan de hand van de resultaten van het waardestellend onderzoek. Ook 
kernbegrippen en principes vormen een leidraad om te bepalen welke instandhoudingsstrategie mag 
of kan worden gevolgd. De casuïstiek heeft getoond dat het uitblijven van een gemeenschappelijk 
gedeeld standpunt over díe aspecten, gaandeweg het proces toch aan de orde wordt gesteld, alleen 
soms dus op het verkeerde moment. 

Bij de Grote Kerk in Veere gebeurde dit nadat het appartementenplan al was gemaakt; de planvorming 
belandde door het uitblijven van overeenstemming over de invulling van de kernbegrippen en de toe 
te passen instandhoudingsprincipes in een impasse. Bij kasteel Nederhemert vond een dergelijke 
discussie opnieuw plaats tijdens de uitvoering van de herbouwplannen en leidde tot een dispuut 
tussen de architect en de bouwhistoricus. Bij de casus Justus van Effencomplex, Van Nellefabriek en 
rijkswerf Willemsoord is te zien dat meer duidelijkheid op voorhand over de waarden, de invulling van 
kernbegrippen en de toepassing van instandhoudingsprincipes bijdraagt aan het gezamenlijk bepalen 
welke instandhoudingsstrategie zal worden gevolgd.

Het niet op de opgave toegespitst zijn van de waardestelling ligt niet alleen op het inhoudelijke vlak, maar 
wordt dus ook bepaald door een ongeorganiseerd proces waarin aanvullende informatie over de invulling van 
kernbegrippen en de toepassing van instandhoudingsprincipes op het verkeerde moment of te laat komt. 

De toenemende of wisselende informatiebehoefte per deelproces hangt samen met de verdieping van de 
planvorming en met de verbreding van de kennis over het monument. Na onderzoek van het monument 
door een architect en tijdens de uitvoering, ontstaat er meer duidelijkheid over de toestand van het 
monument en over de deelvraagstukken die het geheel van de ontwerpopgave behelzen. 

In de initiatieffase bleek informatie over de waarden op hoofdlijnen genoeg, evenwel niet wanneer 
deze alleen in de vorm van een redengevende omschrijving voorhanden was. In de definitiefase 
was er informatie over de waarden op tactisch/strategisch niveau nodig. Hierop werd de aanpak in 
hoofdlijnen gebaseerd; de waarden worden in relatie tot kernbegrippen, principes, het programma 
van eisen en budget beschouwd. In de ontwerp- en uitwerkfase is behoefte aan informatie over de 
waarden op operationeel niveau; er worden dan keuzes gemaakt over het ruimtelijk ontwerp, ingrepen 
in materiaal en op detailniveau en hun effect op het monument wordt beoordeeld.
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Beslissingen die in deze twee stadia worden genomen, zoeken naar optimum tussen alle factoren; 
waardestelling als afzonderlijk element dat met andere belangen, eisen en wensen tot een nieuw 
geheel wordt gesmeed. In het plan kan alleen tot een synthese worden gekomen, wanneer de kennis 
over alle afzonderlijke onderdelen voorafgaat aan de kennis over het geheel. Welke kennis relevant 
is, wordt deels ook pas tijdens dit proces duidelijk als de opdracht nader wordt uitgewerkt of als het 
object ten behoeve van het project object wordt ontmanteld.

De praktijk, die door de casuïstiek wordt geïllustreerd, toont de dynamiek van het proces van 
instandhouding en wat voor gevolgen dat heeft voor een waardestelling, wil het zijn functie vervullen 
van spil in het proces en de opgave. Gedurende het traject waarin een instandhoudingsstrategie wordt 
opgesteld en getoetst zijn er meerdere krachten die op onderzoek en waardestelling inwerken. Bij een 
instandhoudingsproject worden op basis van onderzoek en waardestelling door diverse personen en 
partijen verschillende soorten keuzes gemaakt. Van een waardestelling wordt dan ook verwacht dat hij 
voor die diverse afwegingen een handvat biedt. 

Ten behoeve van het planvormingsproces is het belangrijk dat keuzes op het 
instandhoudingstechnologische, ruimtelijke en architectonische vlak kunnen worden afgewogen. 
Om dit te kunnen doen, kan het nuttig blijken om al in een waardestelling de daarin geformuleerde 
cultuurhistorische waarden te relateren aan die aspecten van de opgave. Voor ontwikkelende partijen 
is het belangrijk dat vroeg duidelijk is wat het toetskader is en dat dit in het verdere verloop van het 
planvormingsproces en plantoetsingstraject consistent en consequent wordt toegepast. De toetsende 
partijen worden geacht om steeds vroeger in het planvormingsproces ook op te treden als adviseur. 
Voor hen is het ook van belang om dan al een voorlopig kader te hebben. 

Al met al is het van belang dat een waardestelling een handvat kan bieden om relaties aan te brengen 
tussen de verschillende cultuurhistorische waarden en andere materiële en immateriële aspecten van 
het bouwwerk. Daarnaast is het noodzakelijk dat een waardestelling het mogelijk maakt om, in relatie 
tot de doelstelling van de opgave en de beschikbare financiële middelen, te bepalen welke restauratie-
ethische principes toepaspaar zijn. Ten slotte is het een vereiste om een hiërarchie aan te brengen 
in de waarden en de waardestelling toe te spitsen op de fase waarin planvorming en –toetsing zich 
bevindt, dat wil zeggen de dán relevante zijnde punten eruit lichten.

De uitvoerings- en nazorgfasen

Dit promotieonderzoek concentreert zich op de rol van waardestelling als kader voor planvorming en 
plantoetsing. Het gebruik van de waardestelling in de uitvoerings- en nazorgfase viel niet onder de 
scope van dit onderzoek. Op basis van het casusonderzoek kan over waardestelling met betrekking tot 
deze fasen wel het volgende worden gemeld.

Bij grootschalige projecten, zoals die in het meervoudig casusonderzoek zijn behandeld, wordt 
doorgaans in meerdere bouwfases gewerkt. Daarbij is consistentie van de aanpak wenselijk. 
Vaak wordt het onderzoek met de waardestelling gedurende het proces bij de hand gehouden. 
Bij langdurige en grootschalige projecten kan de blijvende aanwezigheid van de onderzoeker/
waardesteller tijdens de uitvoering ook nuttig zijn. 

Bij het merendeel van de casus werd, na het gereedkomen van het project, een boek gepubliceerd. 
Een dergelijke publicatie werd vaak gepresenteerd als een documentatie en verantwoording van het 
instandhoudingsproces. Er werd echter vooral aandacht besteed aan de toestand van het monument 
vóór de ingreep en aan het eindproduct. Zelden werd het proces van de totstandkoming van de 
plannen geanalyseerd, dat meer dan alleen het ontwerpproces behelst. Niet-gekozen opties blijven 
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onbesproken. Ook een kritische visie op het eindproduct, zo men wil een herziene waardestelling 
ná de ingreep, ontbrak. Dergelijke onderwerpen zijn wellicht voor leken niet zo interessant, maar 
voor de eigen vakgemeenschap is een dergelijke analyse juist zeer leerzaam en waardevol. Ook ten 
behoeve van het restauratie-archief en met het oog op het duiden in de toekomst van de historische 
gelaagdheid van een monument, is het behandelen van die aspecten van het project juist interessant.

Een grootschalig instandhoudingsproces, zoals die van de casus, is incidenteel in vergelijking met de 
voortdurende zorg om het onderhoud en beheer van een monument. Die periodes van onderhoud en 
beheer strekken zich over een lange periode uit. Hoewel een onderhoudsingreep doorgaans minder 
impact heeft dan een restauratie-ingreep, kan de accumulatie van meerdere onderhoudsingrepen 
gedurende een langere periode ook een groot effect hebben op het aanzien en de waarden van 
een monument. Dit is in het bijzonder een aandachtspunt nu dit soort werkzaamheden niet meer 
vergunningsplichtig zijn en in handen van de eigenaar en/of beheerder liggen. Het is daarom nuttig 
om ook voor de periode tussen grootschalige, vergunningsplichtige ingrepen een document te hebben, 
op basis waarvan geïnformeerde keuzes gemaakt kunnen worden. Dat heeft op zijn beurt invloed op de 
informatie die de waardestelling biedt, en met name ook op de vertaling van een waardestelling naar 
adviezen met betrekking tot onderhoudsingrepen en beheerstrategie naar ‘lekentaal’.832

Uit de casus is gebleken dat een effectief gebruik van een waardestelling samenhangt met de mate 
waarin de waardestelling informatie biedt om ontwerpkeuzes –zowel bouwtechnische, als ook 
architectonische en ruimtelijke– te kunnen maken en om de gevolgen te bepalen van een technische 
ingreep of ontwerpvoorstel op het monument en de daaraan toegekende waarden. De analyse van de 
rol van waardestelling in de casus maakte duidelijk dat waardestellend onderzoek op die punten niet 
de informatie biedt, terwijl die wel nodig is om aan te sluiten op de opgave en op keuzes die daarbij 
worden gemaakt. Er liggen op dat vlak uitdagingen voor waardestellend onderzoek. 

4 Wat leert de opzet van waardestellend onderzoek en het gebruik van een waardestelling in het 
verleden ons over hoe dit in de toekomst kan worden gedaan ten behoeve van de instandhouding van 
gebouwd erfgoed? 

832 Deskundigen gebruiken in rapporten vakjargon en bieden veel technische informatie. Dit is geen probleem als het rapport voor 
collega’s is bedoeld, maar kan wel zijn doel voorbij schieten als het is geschreven personen die minder zijn geïnformeerd en minder 
in de materie ingewijd. Zie ook: Appelbaum 2009, 395-397. 
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Het is van belang dat een waardstellend onderzoek en een waardestelling: 

1 informatie bieden die een beoordeling van architectonische en ruimtelijke ingrepen mogelijk maakt 

een analyse van het object als architectonisch bouwwerk in zijn context

2 Informatie bieden die een beoordeling van effecten op erfgoedbeleving mogelijk maakt 

een analyse van het object als sociaal-maatschappelijk object

3 De mogelijkheid, aanknopingspunten of informatie bieden om in de verschillende fases van het 
bouwproces te worden ingezet, dus van groot naar klein schaalniveau en van een in algemene termen 
geformuleerde waardering naar concrete, aan het materiaal verbonden waardering 

verdieping of verbreding van onderzoek naar gelang verschillende invalshoek(en) en doelstelling(en) 
van de opgave, dat wil zeggen een proportioneel onderzoek dat van groot naar klein kan gaan

4 Informatie bieden die ook de toetsing van de toepasbaarheid van principes mogelijk maakt 

waarden koppelen aan materiaal, gebouwonderdelen; met andere woorden aan fysieke onderdelen

5 Informatie bieden die het mogelijk maakt om op geobjectiveerde wijze een oordeel over eerdere 
interventies uit te spreken om zo de gelaagdheid van het monument beter te duiden en om effect van 
eerdere ingrepen te kunnen beoordelen 

context van voorgaande plannen en eerdere ingrepen duiden, bijvoorbeeld door middel van een 
waardenchronologie

Om uitdagingen waarvoor waardestellend onderzoek van gebouwd erfgoed staat op te kunnen pakken, 
is in hoofdstuk 3 gekeken naar de werkwijze binnen de kunstrestauratie. Het in die discipline gebruikte 
procedé blijkt de volgende aanknopingspunten te bieden voor waardestellend onderzoek ten behoeve 
van de instandhouding van gebouwd erfgoed.

Ten eerste wordt een object in de kunstrestauratie vanuit verschillende invalshoeken beschouwd. 
Zowel de esthetische dimensie als die van historische bron en gebruiksvoorwerp spelen mee bij 
het bepalen van de waarde van het object en de te volgen aanpak voor instandhouding. Daarnaast 
kent de kunstrestauratie een protocol dat uitgaat van de diverse waarden die aan het object kunnen 
worden toegekend en komt een plan voor de instandhouding tot stand door naar zowel de ideale 
staat van het object te kijken, als ook de realistische staat. Op basis daarvan wordt het doel van de 
instandhouding bepaald. Instandhoudingsprincipes en kernbegrippen worden op hun toepasbaarheid 
getoetst en daaruit volgt een uitgewerkt plan voor de restauratie van een kunstvoorwerp. Dit 
besluitvormingsproces en de uitvoering van de ingrepen worden gedocumenteerd.
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De werkwijze die binnen de kunstrestauratie wordt gevolgd, komt tegemoet aan de uitdagingen om 
waardestelling vanuit de drie invalshoeken bouwwerk, monument en erfgoed uit te voeren. En om 
het besluitvormingsproces omtrent de instandhouding van gebouwd erfgoed beter te stroomlijnen en 
binnen een waardengecentreerde monumentenzorg keuzes inhoudelijk te onderbouwen. 

5. Hoe kan een waardestelling aansluiten op de vraagstukken die in de huidige praktijk van de 
instandhouding van gebouwd erfgoed aan de orde zijn?

Hoewel kunstobjecten vergelijkbaar zijn met monumenten, vertonen zij voor wat betreft hun aard en 
proces van instandhouding ook verschillen. Om de werkwijze toepasbaar te maken voor het in stand 
houden van gebouwd erfgoed, is in de hoofdstukken 9 en 10 nader ingegaan op de inhoudelijke en 
procesmatige factoren die de instandhouding van gebouwd erfgoed karakteriseren. 

In hoofdstuk 9 is nader ingegaan op de theorie en wetenschap achter de werkwijze van waardestellend 
onderzoek in de monumentenzorg. Daaruit is duidelijk geworden dat bij de wetenschappelijke 
en methodische aanpak verschillende zaken op de achtergrond zijn geraakt. Het concept van de 
historische ervaring, een kernbegrip als schoonheid en aan beide aspecten gerelateerde fysieke 
aspecten van het gebouw komen niet aan bod. Het gevolg is dat er nog geen vastgestelde methodiek 
en een eenduidig begrippenkader is om de architectonische en ruimtelijke kwaliteiten te onderzoeken, 
benoemen en waarderen en om de beleving als erfgoed te onderzoeken, benoemen en waarderen.

In hoofdstuk 9 is nader ingegaan op de manieren waarop een monument binnen de drie invalshoeken 
wordt beschouwd, onderzocht en hoe zijn kwaliteiten worden benoemd. Dit heeft duidelijk gemaakt 
dat de inhoudelijke uitdagingen voor waardestellend onderzoek en de impliciete werkwijze die uit de 
casuïstiek duidelijk werd, baat hebben bij het benaderen van het object vanuit de architectonische 
en de sociaal-culturele invalshoek. De analyse en het onderzoek van een historisch gebouw binnen 
de architectonische en sociale disciplines geeft de inhoudelijke informatie waaraan het een 
waardestelling nu ontbreekt. Aspecten zoals de ruimtelijke beleving en de ontwerpkwaliteit van een 
gebouw en de sociaal-maatschappelijke betekenis die het vertegenwoordigt, kunnen zo beter worden 
onderzocht, benoemd en gewaardeerd.

In hoofdstuk 10 is nader ingegaan op aspecten die de complexe dynamiek van de praktijk van de 
instandhouding van gebouwd erfgoed kenmerken. Aan de orde kwamen de factoren die de dynamiek 
van een besluitvormingsproces omtrent de instandhouding van een monument bepalen, de keuzes 
die in diverse fases van de ontwerp- en uitwerkfase worden gemaakt en wat dat betekent voor 
waardestellend onderzoek. Daaruit is naar voren gekomen dat een waardestelling op verschillende 
manier wordt gebruikt, van nulmeting van de bestaande toestand en uitgangspunt voor planvorming 
tot toetsinstrument voor het plan en procesbewaker. Wil een waardestelling effectief kunnen 
functioneren binnen waardengecentreerde instandhouding, dan is het nodig om de uitkomsten van 
waardestellend onderzoek toe te spitsen op de bouwkundige keuzes die tijdens een ontwerpproces 
worden gemaakt. Daartoe is het van belang dat de diepgang en inhoud van een waardestelling 
aansluiten op de verschillende planstadia –van nadere uitwerking en bijstelling– en op de 
verschillende schaalniveaus van het plan. 
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Een onderlegger voor een nieuwe vorm van waardestellend onderzoek

Nadat op basis van de literatuurstudie uit de inleiding en hoofdstuk 1, het meervoudig 
casusonderzoek uit hoofdstukken 3 tot en met 7 en de beschouwing daarop in hoofdstuk 8 duidelijk 
was waaraan een waardestelling moet voldoen, is in dit onderzoek bij wijze van handreiking aan de 
praktijk ook een onderlegger voor een nieuwe vorm van waardestellend onderzoek opgesteld. 

De hoofdvraag van dit onderzoek luidt: 

Waaraan moeten een waardestellend onderzoek en de daaruit voortvloeiende waardestelling 
voldoen, opdat zij kunnen dienen als het kader voor de ontwikkeling en toetsing van een plan voor de 
instandhouding van een monument?

Een synthese van de bevindingen uit het meervoudig casusonderzoek, de uitdagingen zoals die 
in hoofdstuk 8 naar voren zijn gekomen uit de beschouwing op de casuïstiek met bovenstaande 
aanknopings- en aandachtspunten uit respectievelijk hoofdstukken 2, 9 en 10, levert onderstaande 
onderlegger voor een aangepaste vorm van waardestellend onderzoek op. 
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FIGUUR 11.1 Schematische onderlegger voor waardestelling vanuit drie invalshoeken, als kader voor waardengecentreerde 
instandhouding
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De onderlegger presenteert een geïntegreerd model voor waardestelling waarbij de fysieke 
kenmerken en de waarden en betekenissen van het object vanuit verschillende invalshoeken kunnen 
worden benoemd. Het biedt daardoor de mogelijkheid om de te maken keuzes te koppelen aan de 
verschillende doelstellingen waaruit een instandhoudingsvraagstuk bestaat. Het model gaat niet 
primair uit van het object als historisch monument en de instandhoudingsopgave als kunsthistorisch 
vraagstuk, waardoor het ook zijn nut kan bewijzen bij het onderzoeken van de kwaliteiten en 
ruimte voor verandering van niet-beschermde gebouwen. Het biedt daarmee ook een handvat 
voor herbestemmingsvraagstukken en komt tegemoet aan de wens om monumentenzorg uit zijn 
isolement te halen en te integreren met het bevorderen van de kwaliteit van de gebouwde omgeving.

§  11.2 Praktische implicaties en suggesties voor verder onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek en de in dit onderzoek voorgestelde onderlegger brengen praktische 
implicaties met zich mee. Een valide vraag die de inhoudelijke uitbreiding van waardestellend 
onderzoek oproept, is of het de instandhouding van een historisch gebouw niet nodeloos ingewikkeld 
of tijdrovend, en daarmee duurder, maakt. Dit onderzoek heeft aangetoond dat er verschillende 
soorten invalshoeken aan de orde kunnen zijn bij een instandhoudingsopgave en hoe dit samenhangt 
met de informatie die nodig is om beslissingen te nemen over een ingreep in of de transformatie van 
een gebouw. 

De in dit onderzoek gepresenteerde onderlegger biedt een manier om een monument vanuit 
verschillende invalshoeken te analyseren en waarderen en de daaruit voortvloeiende integrale 
waardering in relatie tot de doelstelling(en) van de instandhoudingsopgave te beschouwen. 

Het geeft een onderzoeker, die een waardestellend onderzoek uitvoert, een handvat om die 
informatie te bieden die een ontwerper of plantoetser nodig heeft bij het opstellen of toetsen van 
een plan. Ook wordt het mogelijk om de nuances van elk monument beter in beeld te krijgen en om 
zo een plan beter aan te laten sluiten op die karakteristieken. Ten slotte geeft het structuur aan het 
besluitvormingsproces en leidt zo tot een optimaal plan.833

Andere praktische implicaties van dit onderzoek liggen op het vlak van de gewijzigde manier waarop 
monumentenzorg bedreven gaat worden en welke aanvullende of andersoortige informatie daarvoor 
nodig is. 

Ten eerste is een belangrijke verandering wel dat erfgoedzorg nog meer maatwerk wordt. De 
consistentie van monumentenzorg zit dan ook niet in het consequent toepassen van dezelfde 
principes, maar dat bij waardengecentreerde instandhouding eenzelfde procedure wordt gevolgd. 

Een tweede belangrijke wijziging is wel dat er een explicietere rol is weggelegd voor de 
architectonische en ruimtelijke waardering van een monument en voor het explicieter benoemen 
van de sociaal-maatschappelijke betekenis van een monument. Dat deze kenmerken en kwaliteiten 
explicieter benoemd worden dan nu in de praktijk gebeurd is om twee redenen nuttig. Ten eerste is 
de integratie van monumentenzorg en ruimtelijke opgaven gebaat bij het nadrukkelijk benoemen 

833 Appelbaum 2009, xxiv-xxix.
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van beide soorten kwaliteiten. Ten tweede is bekend dat bij de selectie van de monumenten van de 
wederopbouw ook het criterium ‘ontwerpkwaliteit’ aan de orde is. De architectonische invalshoek 
is een welkome aanvulling op het onderzoeken van deze kwaliteit en het benoemen van kansen en 
obstakels die binnen een instandhoudingsvraagstuk aan de orde zijn.

De twee praktische implicaties brengen ook nieuwe uitdagingen met zich mee. Ten eerste ligt er een 
uitdaging om te bepalen wie dit soort waarden en betekenissen gaat benoemen. Het benoemen van 
bouw- en kunsthistorische waarden ligt niet in het verlengde van de opleiding van de architect of van 
zijn rol binnen het instandhoudingsproces. Dat neemt niet weg dat een architect, juist vanwege zijn 
ontwerperskennis, een rol kan spelen in het identificeren en benoemen van de architectonische en 
ruimtelijke kenmerken en kwaliteiten van een monument. 

De tweede uitdaging die een explicietere rol van het architectonische en ruimtelijke onderzoek en 
waardering opwerpt, is dat er nog maar sporadisch onderzoek is gedaan naar de invloed van dit soort 
analyses in het ontwerpproces. Hier ligt een uitdaging voor toekomstig onderzoek om deze black box 
op te heffen. In dit onderzoek is in de hoofdstukken 9 en 10 kort ingegaan op het ontwerpproces en de 
functie van analyse, onderzoek en waardering daarin. Nader onderzoek naar de werking hiervan kan 
een beter inzicht geven in de aard en dynamiek van het ontwerpproces. Ook zal dat duidelijk maken 
welke bijdrage die architectonische en ruimtelijke analyses, onderzoeken en waarderingen, uitgevoerd 
door architecten en ontwerpers, leveren aan de fysieke instandhouding en ruimtelijke ontwikkeling 
van gebouwd erfgoed.

Een derde uitdaging is het opheffen van de black box waarvan eveneens sprake is bij de sociaal-
maatschappelijke betekenis van een monument. Er is nog weinig onderzoek gedaan naar de manier 
waarop deze betekenis tot stand komt, welke materiële of immateriële factoren eraan ten grondslag 
liggen, welke rol een expert kan of zou moeten spelen bij het expliciet maken van deze betekenis  en 
welke rol deze betekenis kan spelen bij de planvorming voor een afzonderlijk instandhoudingsproject 
en hoe deze formeel kan worden ingebracht in het planvormings- en plantoetsingsproces. In dit 
onderzoek is in hoofdstuk 9 kort ingegaan op de sociaalgeografische en cultureel-antropologische 
wetenschappen die op dit punt wellicht een eerste toegang bieden. In dit opzicht is het interessant 
om een multidisciplinair onderzoek te verrichten naar de historische trajecten van materieel en 
immaterieel erfgoed, de invloed van die trajecten op de perceptie van de objecten en gebruiken 
als erfgoed door de gemeenschap, manieren waarop de participatie van de gemeenschap kan 
worden georganiseerd en lessen die hieruit kunnen worden getrokken voor de toekomstige omgang 
met erfgoed.834 

834 Dergelijk onderzoek is in ontwikkeling aan de Faculteit der Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit van Maas-
tricht, zie: Van Emstede, Homburg et al., 2015. 
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§  11.3 Theoretische implicaties en suggesties voor verder onderzoek

De uitkomsten van dit onderzoek en de in dit onderzoek voorgestelde onderlegger brengen de 
volgende theoretische implicaties met zich mee.

Binnen de theorie van monumentenzorg en in de charters en richtlijnen met betrekking tot de 
instandhouding van monumenten worden onderzoek en waardestelling aan het begin van het proces 
geplaatst. Op die manier geeft het de benodigde informatie om in hoofdlijnen en op strategisch 
niveau een aanpak te ontwikkelen. Dit onderzoek heeft laten zien dat er gaandeweg het proces van 
instandhouding en bij de vordering en nadere uitwerking van een instandhoudingsplan juist behoefte 
is aan informatie op operationeel niveau en in relatie tot ontwerpbeslissingen. Voor dit onderzoek is 
gekeken naar vijf afzonderlijke monumenten en complexen. Deze geven echter vanwege hun beperkte 
aantal geen uitputtende kennis over de werking van waardestelling op het snijvlak van inhoud en 
proces bij grotere opgaven, zoals gebiedsontwikkeling. Het is bekend dat het besluitvormingsproces 
bij dat soort transformatieopgaven nog complexer is, vanwege het pluriforme karakter van een 
dergelijk gebied en vanwege de betrokkenheid van een grotere diversiteit aan partijen, disciplines en 
belangen. Een onderzoek naar de rol en het gebruik van waardestelling binnen de gebiedsontwikkeling 
kan nieuwe en aanvullende inzichten bieden met betrekking tot waardestelling als kader voor 
monumenten of gebieden met een grootschaliger en meer pluriform karakter.

Het waardenmodel dat Alois Riegl in 1903 presenteerde is nog steeds belangrijk binnen de theorie 
van de monumentenzorg in het algemeen. Riegls model is de tot op heden een van de weinige 
waardensystematieken die ingaat op de notie en het proces van waardering en op de manier 
waarop een bepaald waardeoordeel de wijze van in stand houden van een monument beïnvloedt. 
De koppeling die hij maakte tussen een hiërarchie in de toegekende waarden en een daaruit 
voortvloeiende voorkeur voor een bepaalde aanpak, kan worden beschouwd als het eerste voorbeeld 
van waardengecentreerde instandhouding. Dit model is daarom nog steeds relevant en door zijn 
dialectische opzet staat het model wel open voor uitbreiding met nieuwe waarden.835 Riegls model 
stamt echter uit 1903 en is ontwikkeld vanuit een kunsthistorisch perspectief op het behoud van 
monumenten. Dit onderzoek heeft laten zien dat tegenwoordig de sociaal-maatschappelijke aspecten 
van een monument ook een belangrijk aandeel hebben in de waardering en instandhouding. Riegl 
gaat uit van het historische monument en niet van cultureel erfgoed in brede zin en voor hem staan 
begrippen als ‘nationaliteit’ en ‘identiteit’ niet in relatie tot een monument.836 De ervaring van een 
monument en zijn betekenis als erfgoed zijn daarom geen onderdeel van Riegls model. Het zal een 
grotere uitdaging om binnen zijn waardensystematiek die nieuwe waarden te introduceren die 
samenhangen met de sociaal-maatschappelijke betekenis van een monument voor individuen of 
gemeenschappen. 

 Evenmin was er in Riegls tijd al sprake van het in stand houden van “monumenten van de 
monumentenzorg”, dat wil zeggen het meenemen van eerdere restauratie-ingrepen als waardevolle 
en behoudenswaardige onderdelen van de historische gelaagdheid van een monument. Onderzoek 
van die aspecten van het monument als erfgoed in de context van Riegls model zou een interessante 
aanvulling van de theorie op het gebied van waardering betekenen. 

835 Zie: Halbertsma en Kuipers 2014, 71-75.

836 Zie: Choay 2001, 77; Halbertsma en Kuipers 2014, 70.
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De uitbreiding van een model roept tegelijkertijd op tot het onderzoeken van bestaande begrippen 
en het definiëren van nieuwe. Er is inmiddels een grote verscheidenheid aan te benoemen waarden, 
maar er blijft verwarring over de invulling van begrippen zoals ‘cultuurhistorie’, ‘belevings- en 
herinneringswaarde’. Naast een duidelijke en kenbare bepaling van het hedendaagse gebruik van 
begrippen, is ook studie naar de historische begripsbepaling of restauratieterminologie van belang. Dit 
is niet alleen noodzakelijk voor het kunnen opstellen van een waarderingsgeschiedenis, maar ook om 
bronnen voor de sociaal-maatschappelijke erfgoed dimensie in hun juiste context te kunnen plaatsen. 

Ten slotte wil dit onderzoek een lans breken voor met name de sociaal-maatschappelijke rol van 
monumenten en monumentenzorg. De sociaal-maatschappelijke functie van historische gebouwen 
wordt in beleidsnota’s dikwijls beschouwd als een aanleiding om hen aan te wijzen als monument. 
Van het in stand houden van materiaal betreft een belangrijk aandeel van het behoud van historische 
gebouwen nu het in stand houden van het gebouw als drager van of bron voor betekenissen. Het 
nut en de betekenis van een historisch gebouw, alsook de verhalen die ermee zijn verbonden, zijn 
belangrijk geworden. Er is echter nog geen systematisch denkwerk over de pluriforme effecten van 
erfgoed op de maatschappij en hoe die effecten in relatie staan tot materiële en immateriële aspecten 
die de basis vormen voor de waardering en beleving van monumenten, zoals ontwerp, techniek, 
materiaal, ruimte, historie, affecten en emotie. 

Ook is er nog weinig wetenschappelijk onderzoek naar de manier waarop bouwwerk- en 
erfgoedwaarden worden gevormd, wat hun precieze relatie is met collectieve en individuele 
herinnering en welke effecten zij hebben op concepten als identiteit en gevoelens van verbondenheid. 
Dergelijk onderzoek kan zowel vanuit een sociologische als een psycho- of neurologische invalshoek 
worden uitgevoerd en nieuwe en onverwachte gegevens opleveren ten aanzien van het begrip 
en het proces van waardering van cultureel erfgoed. Kortom, erfgoedzorg in de eenentwintigste 
eeuw vraagt om een multi-disciplinaire aanpak, om een samensmelting van alfa-, beta- en 
gammawetenschappen.

§  11.4 Discussie over het onderzoek

Een gerichte studie zoals dit promotieonderzoek betekent dat een aantal zaken niet is meegenomen. 
Geen enkel onderzoek is uitputtend en toekomstig onderzoek naar waardestelling is altijd voor 
verbetering vatbaar.

Dit promotieonderzoek had tot doel om te achterhalen aan welke criteria een waardestellend 
onderzoek moet voldoen om te dienen als ontwikkel- en toetskader voor instandhoudingsplannen. 
Om inzicht te krijgen in met name de praktijk rondom waardestelling in de Nederlandse 
monumentenzorg is voor dit onderzoek een meervoudig casusonderzoek van afgeronde, 
grootschalige instandhoudingsprojecten van rijksmonumenten uitgevoerd. Deze selectie houdt in 
dat niet of te beperkt is gekeken naar de rol en het effect van waardestelling binnen de praktijk van 
de instandhouding van het overgrote deel van het monumentenbestand, te weten kleinschalige 
panden zoals beschermde woonhuizen. Zeker in de context van de meeste recente ontwikkelingen 
in de monumentenzorg kan onderzoek naar de rol en het gebruik van een waardestelling bij de 
instandhouding van kleinschalige monumenten mogelijk tot belangrijke aanvullende inzichten 
en conclusies leiden. Daarin kan bijvoorbeeld worden onderzocht of de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) en de omgevingsvergunning, vereist voor het wijzigen van een monument, 
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in de praktijk noopt tot een andere vorm en inhoud van een waardestelling. Dit betreft dan met 
name die situaties waarin de aanvrager van een omgevingsvergunning bijvoorbeeld een particulier 
huisbezitter is, waarvan niet verwacht kan worden dat deze diepgaande kennis bezit over de waarden 
die aan zijn woonhuismonument kunnen worden toegekend. Onderzoek naar de manier waarop een 
waardestelling ook voor deze categorie monumenteigenaren de benodigde informatie kan geven, zou 
uitkomst kunnen bieden aan in het bijzonder voor de gemeenten, in de meeste gevallen het eerste 
aanspreekpunt van de aanvragers van een omgevingsvergunning.

Dat er voor afgeronde casus is gekozen, houdt automatisch in dat er geen participatief onderzoek 
aan zeer recente, lopende instandhoudingsprojecten heeft plaatsgevonden. De casus zijn echter niet 
alleen illustratief voor de ontwikkeling van waardestelling binnen de recente geschiedenis van de 
monumentenzorg gebleken, maar juist ook instructief. De in dit proefschrift opgetekende casus zijn 
vanwege de daarin centraal staande opgave –herbestemming, herbouw en renovatie– nog steeds 
actueel. Ook vandaag de dag zijn vergelijkbare opgaven en projecten aan de orde. Denk bijvoorbeeld 
aan de herbouw van kasteelruïnes, molens en andere objecten, het in stand houden van beschermde 
sociale woningbouw en de herbestemming van grootschalige kantoor- en fabriekscomplexen. Ook bij 
deze opgaven zal de historische invalshoek tegenover de architectonische komen te staan, en wellicht 
nog wel meer vanwege de aard van de recente aangewezen wederopbouw monumenten en het accent 
daarbij op ontwerpkwaliteit.

Ondanks dat er van de afgeronde casus in dit onderzoek veel bronmateriaal voorhanden is, is een 
kanttekening te plaatsen ten aanzien van de toegankelijkheid van de bronnen en de documentatie 
van de instandhoudingsprocessen. Tijdens het analyseren van het onderzoeksmateriaal –ambtelijke 
correspondentie, ontwerptekeningen, op papier gezette visies– werd duidelijk dat steeds meer 
correspondentie tegenwoordig via e-mail wordt gevoerd. Tijdens dit onderzoek is gebleken dat 
veel daarvan niet in het papieren archief terecht komt en dat er niet altijd een protocol is om 
deze correspondentie te archiveren. Deze factoren bemoeilijken het onderzoek in het algemeen. 
Toekomstig onderzoek blijft gebaat bij goede archivering van en toegang tot bronnen, ook om daarna 
een evaluatie van het instandhoudingsproject mogelijk te maken. 

Ten aanzien van de uitkomsten van dit onderzoek kan nog het volgende worden gemeld. Dit 
onderzoek richt zich op de waardering en instandhouding van gebouwd erfgoed, in het bijzonder 
rijksmonumenten. De onderlegger en de daarin gepresenteerde werkwijze kan –door zijn pluriforme 
opzet–echter ook nuttig zijn voor de waardering van erfgoed uit andere disciplines, zoals archeologie 
en landschappen. Doordat het geen primair accent op de historische invalshoek legt, kan het 
daarnaast ook nuttig zijn voor het onderzoeken en bepalen van de kwaliteiten van niet beschermde 
gebouwen. 

Dit onderzoek heeft waardestelling binnen de Nederlandse context behandeld. Hoewel de manier 
waarop waardestellend onderzoek in Nederland wordt uitgevoerd sterk is beïnvloed door de nationale 
ontwikkeling en de Nederlandse praktijk van monumentenzorg, is de onderlegger mede ingegeven 
door internationale tendensen. Daardoor en vanwege zijn drievoudige invalshoek is hij eventueel 
ook binnen de internationale praktijk toepasbaar. Bekend is dat de beleving en waardering van 
monumenten in Amerika en in oosterse landen echter opvallende verschillen met de West-Europese 
invalshoek vertoont. Een vergelijkend onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de 
Nederlandse en internationale praktijk van waardestellend onderzoek zou daarom op zijn plaats zijn. 
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§  11.5 Tot slot 

Het begrip ‘waardestelling’ wekt nog steeds de voorstelling van een dogmatisch en dwingend 
instrument. Dit onderzoek heeft laten zien dat dit negatieve beeld in de afgelopen dertig jaar 
werd gevormd. Het is ontstaan vanuit de aloude tegenstelling van de instandhoudingsopgave als 
kunsthistorisch vraagstuk en als architectonische opgave. Ook het feit dat het proces van waarderen 
zich gedurende lange tijd binnen de institutionele monumentenzorg afspeelden, en dus buiten de 
waarneming van de ontwerper en burger, heeft aan de negatieve beeldvorming van waardestelling 
bijgedragen. 

Een eenmaal gevestigd imago laat zich niet gemakkelijk bijstellen. De dominante kunst- en 
cultuurhistorische invalshoek van waardestellend onderzoek lijkt een aanhoudend probleem dat 
op grond van theoretische opvattingen en ideeën van de taakstelling van de geïnstitutionaliseerde 
monumentenzorg hardnekkig kan blijven bestaan. In de laatste drie decennia is er echter veel 
veranderd in de monumentenzorg. De transparantie van de institutionele monumentenzorg is 
toegenomen en voor zowel monumentenzorgers als partijen daarbuiten is duidelijk dat erfgoedzorg 
alleen succesvol kan worden uitgevoerd als samen wordt opgetrokken. 

We kunnen, om het imago bij te sturen, een veelheid aan nieuwe termen voor waardestelling 
verzinnen en wie weet, spreken we in de toekomst naast historische monumenten ook over 
architectonisch en sociaal erfgoed. Waar het in essentie echter om gaat, is dat de zorg voor gebouwd 
erfgoed door allen wordt beschouwd, en aangepakt, als een opgave waarin naast de kunst- en 
cultuurhistorische waarden van een bouwwerk, een even belangrijke rol is weggelegd voor zijn 
sociaal-maatschappelijke en technische aspecten en esthetische en architectonische kwaliteiten. Dit 
onderzoek heeft een manier getoond waarop ook die aspecten kunnen worden meegenomen in een 
waardestelling.
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Samenvatting 

Het doel van dit onderzoek is om te achterhalen waaraan een waardestelling en het daaraan 
voorafgaande onderzoek moeten voldoen, opdat zij kunnen dienen als een bruikbaar kader voor de 
ontwikkeling en toetsing van een plan voor de instandhouding van een monument. Deze doelstelling 
is ingegeven door recente ontwikkelingen in de Nederlandse praktijk van monumentenzorg 
en de daaruit voortvloeiende vraag naar een nieuw begrip en proces van het waarderen van 
gebouwd erfgoed. 

In Nederland, maar ook daarbuiten, is de ontwikkeling van het waarderen van monumenten gelijk 
opgegaan met de totstandkoming, ontwikkeling en institutionalisering van monumentenzorg. Diverse 
sociaal-maatschappelijke, politieke, economische en wetenschappelijke ontwikkelingen, binnen en 
buiten de monumentenzorg, zijn vooraf gegaan aan het ontstaan van waardestelling, in de zin van 
het uitdrukkelijk benoemen van de waarden van een monument en het methodisch funderen van een 
waardeoordeel als uitgangspunt voor zijn instandhouding. Nog steeds beïnvloeden maatschappelijke, 
politieke en economische ontwikkelingen de discussie over het hoe en waarom van waardestellen. 
Ook hebben nieuwe inzichten en opvattingen uit de kunsthistorische en architectonische disciplines 
en uit andere aan het cultureel erfgoed gerelateerde vak- en wetenschapsgebieden hun weerslag 
op de manier waarop waardestelling wordt benaderd en wordt ingezet bij de instandhouding van 
cultureel erfgoed. 

Om tot een eigentijdse benadering van waardestelling te komen, is het van belang om terug te kijken 
op het verleden van waarden, waardering en waardestelling, op de resultaten die het ons tot nu toe 
opleverden en op de richting waar het naartoe kan of moet gaan. In dit promotieonderzoek wordt 
daarom onderzocht hoe en waarom waardestelling is ontstaan, hoe het zich heeft ontwikkeld, hoe het 
werd gebruikt in de praktijk van de instandhouding van gebouwd erfgoed en welke eisen tegenwoordig 
aan de inhoud en de procedurele inbedding van een waardestelling en het daaraan voorafgaande 
onderzoek worden gesteld. Daartoe zijn de volgende onderzoeksvragen geformuleerd:

 – Wat was de aanleiding voor het ontstaan van het instrument waardestelling en hoe heeft het zich 
ontwikkeld?

 – Hoe werd een waardestellend onderzoek uitgevoerd en wat was daarvan het resultaat? 

 – Hoe werd een waardestelling gebruikt bij het opstellen en toetsen van een plan voor de 
instandhouding van een monument en wat was daarvan het resultaat?

 – Wat leert de opzet van waardestellend onderzoek en het gebruik van een waardestelling in het 
verleden ons over hoe dit in de toekomst kan worden gedaan ten behoeve van de instandhouding van 
gebouwd erfgoed? 

 – Hoe kan een waardestelling aansluiten op de vraagstukken die in de huidige praktijk van de 
instandhouding van gebouwd erfgoed aan de orde zijn? 

De opbouw van dit proefschrift weerspiegelt het doel van het onderzoek om te komen tot een beter 
begrip van het ontstaan, de ontwikkeling en de praktische toepassing van een waardestelling, teneinde 
aanbevelingen te kunnen doen voor een opzet van een waardestellend onderzoek en de inzet van 
een waardestelling die aansluit op de huidige opgaven in de praktijk van de instandhouding van 
gebouwd erfgoed.
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Deel I – Het ontstaan en de ontwikkeling van waardestelling

Deel I van dit proefschrift gaat in op de ontwikkeling van waardestelling en op de soorten 
waardestellend onderzoek die dat heeft voortgebracht. Hoofdstuk 1 behandelt de recente historie van 
waardestelling van monumenten, in de periode 1981-2009. Dit gebeurt aan de hand van een analyse 
van het discours met betrekking tot waardestelling en zoals dat in de institutionele monumentenzorg 
werd gevoerd in theoretische geschriften, beleidsstukken en in richtlijnen en voorschriften voor het 
onderzoeken en in stand houden van monumenten. 

Hoofdstuk 2 behandelt de opzet en de toepassing van waardestelling in andere erfgoeddomeinen, 
zoals de archeologie en de kunstrestauratie. In dit hoofdstuk is ook gekeken naar de mogelijke 
aanknopingspunten die de op- en inzet van waardestellend onderzoek bij de kunstrestauratie biedt 
voor waardestelling ten behoeve van de instandhouding van gebouwd erfgoed. 

Deel II – De toepassing van waardestelling in de instandhoudingspraktijk, 1981-2009

Deel II van dit proefschrift bevat het meervoudig casusonderzoek dat de hoofdstukken 3 tot en 
met 7 beslaat. Aan de hand van vijf casus uit de periode 1981-2009 wordt onderzocht hoe een 
waardestelling is ingezet bij de totstandkoming en uitvoering van instandhoudingsplannen voor 
verschillende soorten monumenten. De casus zijn: de herbestemming van de Grote of Onze-Lieve-
Vrouwekerk te Veere (1989-2005), de herbouw van kasteel Nederhemert te Nederhemert-Zuid 
(1991-2005), de renovatie en de restauratie van het Justus van Effencomplex te Rotterdam (1983-
1989; 2001-2012), de restauratie en de herbestemming van de Van Nellefabriek te Rotterdam 
(1981-1994; 1995-2005) en de herontwikkeling van de Oude Rijkswerf Willemsoord te Den Helder 
(1992-2004). 

De vijf casus illustreren de historische ontwikkeling van waardestellend onderzoek. Daarnaast 
maken zij duidelijk hoe waardestellend onderzoek werd uitgevoerd, tot wat voor een waardestelling 
dit heeft geleid, hoe de waardestelling is ingezet bij het opstellen en toetsen van een plan voor de 
instandhouding van een monument en tot welk eindresultaat dit heeft geleid. 

Deel III – De opzet van een waardestellend onderzoek en de inzet van 
een waardestelling in de huidige instandhoudingspraktijk

Deel III van dit proefschrift beslaat de hoofdstukken 8 tot en met 11. Dit deel staat in het teken van 
het nader bepalen van de inhoudelijke en procesmatige eisen waaraan waardestelling moet voldoen. 
Hoofdstuk 8 biedt een beschouwing op de casuïstiek. Dit hoofdstuk biedt nader inzicht in de manier 
waarop een waardestelling kan worden aangevuld, opdat deze aansluit op de eisen en wensen van de 
huidige instandhoudingspraktijk. In dat hoofdstuk is wederom gekeken naar de opzet en inzet van 
waardestelling in de kunstrestauratie, omdat die aanpak aanknopingspunten biedt voor de manier 
waarop de waardestelling van gebouwd erfgoed zou kunnen worden aangepast. 

De aanpak zoals die in de kunstrestauratie gangbaar is, kan niet zonder meer worden overgezet 
naar de praktijk van de instandhouding van gebouwd erfgoed. Hoofdstuk 9 en 10 gaan daarom in 
op respectievelijk de inhoudelijke en de procesmatige eisen van een waardestelling die specifiek 
vanuit de planvormings- en plantoetsingsprocessen van gebouwd erfgoed voortvloeien. Het laatste 
hoofdstuk van dit proefschrift, hoofdstuk 11, biedt de conclusies van dit promotieonderzoek. Het 
presenteert aanbevelingen die kunnen bijdragen aan een hogere effectiviteit en betere inbedding 
van waardestellend onderzoek bij de instandhouding van monumenten. Tevens wordt in dit laatste 
hoofdstuk een onderlegger voor een aangepaste wijze van waardestellen gepresenteerd.
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De belangrijkste conclusie van dit onderzoek is dat het van belang is dat een waardestelling, naast 
informatie over de diverse historische waarden, ook informatie biedt over architectonische, ruimtelijke 
en sociaal-maatschappelijke aspecten van een gebouw of gebied. Daarnaast is het belangrijk dat de 
benoemde waarden in relatie worden gebracht tot materiële en ruimtelijke aspecten van een gebouw 
of gebied. Op die manier kan een waardestelling effectiever worden gebruikt in een planvormings- en 
in een plantoetsingsproces. Om aan die informatiebehoefte tegemoet te kunnen komen, zal er naast 
bouw-, architectuur- en/of cultuurhistorisch onderzoek, ook een architectonische en culturele analyse 
kunnen worden ondernomen als onderdeel van het waardestellend onderzoek. Dit onderzoek heeft 
laten zien dat een dergelijk multidisciplinair waardestellend onderzoek voor gebouwd erfgoed voor een 
groot deel de werkwijze kan volgen voor waardestellend onderzoek in de kunstrestauratie.

Dit onderzoek presenteert nieuwe kennis over de geschiedenis van waardestelling en over haar 
opzet en gebruik in de Nederlandse praktijk van de instandhouding van monumenten. In lijn 
van zijn conclusies, pleit dit onderzoek voor het benaderen van monumentenzorg als een opgave 
waarin naast de kunst- en cultuurhistorische waarden van een bouwwerk, een even belangrijke 
rol wordt weggelegd voor zijn sociaal-maatschappelijke en technische aspecten en esthetische en 
architectonische kwaliteiten. Dit onderzoek ondersteunt dan ook nadrukkelijk een multidisciplinaire 
aanpak van de instandhouding van gebouwd erfgoed. Dit onderzoek toont daarom ook een manier 
waarop eerdergenoemde aanvullende aspecten kunnen worden meegenomen in een waardestellend 
onderzoek, opdat een waardestelling effectiever kan worden ingezet bij de instandhouding van 
monumenten.
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Summary

The purpose of this research is to discover the needs a value assessment and the preceding research 
should fulfil, so that they may serve as a useful framework for the development and reviewing of a 
conservation plan for a monument. This objective has been prompted by recent developments in 
Dutch conservation practice and the demand resulting from this for a new understanding and process 
of valuation for built heritage.

In the Netherlands, but also elsewhere, the development of the valuation of monuments kept pace 
with the emergence, development and institutionalization of built heritage conservation. Various 
social, political, economic and scientific developments, inside and outside the field of conservation, 
led up to the emergence of value assessment, in the sense of explicitly naming the values of a 
monument and methodically founding a value-based judgment as the basis for the monument’s 
conservation. Social, political and economic developments still influence the discussion about the 
how and why of value assessment. In addition, new insights and ideas from the art historical and 
architectural disciplines, and from other professional and academic fields related to the conservation 
of cultural heritage, are reflected in the way value assessment is approached and such an assessment 
is used in heritage conservation.

To arrive at a contemporary approach to value assessment, it is important to look back at the past of 
values, valuation and value assessment, on the results it yielded us so far and the direction where it 
can or should go. Therefore, this thesis focuses on why and how value assessment emergence, how 
it developed, how it was used in the practice of built heritage conservation and which demands are 
currently made on the content and the procedural embedding of a value assessment and its preceding 
research. To that purpose, the following research questions are formulated:

 – What was the reason for the emergence of the instrument value assessment and how did it develop?

 – How was a value assessment research carried out, and to what result?

 – How was a value assessment used in developing and reviewing a conservation plan for a monument, 
and to what result?

 – What does the design of a value assessment research and the use of a value assessment in the past 
teach us on how this can be done in the future for the benefit of built heritage conservation?

 – How can a value assessment meet the issues raised in the current practice of built heritage 
conservation? 

The structure of this thesis reflects the purpose of the research to come to a better understanding 
of the emergence, development and practical application of a value assessment, in order to make 
recommendations for a design of a value assessment research and deployment of a value assessment 
that meets the current assignments in the practice of built heritage conservation.

Part I - The emergence and development of value assessment

Part I of this thesis focuses on the emergence and development of value assessment and on the 
sorts of value assessment research this produced. Chapter 1 deals with the recent history of value 
assessment of monuments, in the period 1981-2009. This is done by analyzing the discourse 
regarding value assessment and how this was conducted within institutionalized conservation,  in 
theoretical writings, policy documents, and in guidelines and regulations for research and preservation 
of monuments.
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Chapter 2 deals with the design and application of value assessment in other fields of cultural heritage, 
such as archaeology and art restoration. This chapter also looks at possible points of departure the 
design and use of value assessing research in art restoration offers for value assessment for the benefit 
of built heritage conservation.

Part II - The application of value assessment in conservation practice, 1981-2009

Part II of this thesis contains the multiple case study and covers the chapters 3 to 7. Using five cases 
from the period 1981-2009, this part examines how a value assessment is used in the processes of 
developing and executing conservation plans for different types of monuments. The cases are: the 
adaptive re-use of the Grote of Onze-Lieve-Vrouwekerk in Veere (1989-2005), the rebuilding of castle 
Nederhemert in Nederhemert South (1991-2005), the renovation and restoration of the Justus van 
Effen complex in Rotterdam (1983-1989; 2001-2012), the restoration and the adaptive re-use of 
the Van Nelle factory in Rotterdam (1981-1994; 1995-2005) and the redevelopment of the Oude 
Rijkswerf Willemsoord in Den Helder (1992-2004).

The five cases illustrate the historical development of value assessment research. In addition, they 
clarify how value assessment research was carried out, the value assessments this led to,  how 
the value assessment was used in the development and reviewing of a conservation plan for the 
monument and to what end result.

Part III - The design of a value assessment research and the deployment 
of a value assessment in the current conservation practice

Part III of this thesis covers the chapters 8 to 11. This section is devoted to the further determination 
of the requirements, with regard to content and procedural embedding, a value assessment needs to 
meet. Chapter 8 provides a reflection on the multiple case study. This section provides further insight 
into how a value assessment can be complemented so that it meets the needs and wishes of the 
current conservation practice. In that chapter we once again looked at the design and application of 
value assessment in art restoration, because this approach offers clues to how value assessment of 
built heritage could be customized.

The approach that is common in the art restoration, cannot simply be transferred to the conservation 
practice of built heritage. Therefore, chapters 9 and 10 respectively go into the requirements, with regard 
to the content and procedural embedding of a value assessment, that specifically arise from the design 
and review processes for built heritage conservation. The final chapter of this thesis, chapter 11, presents 
the conclusions of this thesis. It presents recommendations that may contribute to a higher efficiency and 
better embedding of value assessment and it preceding research in the conservation of monuments. This 
final chapter also presents a model for a customized manner of value assessment.

The main conclusion of this research is that it is important that, beside information on the various 
historical values, a value assessment also provides information on architectural, spatial and social 
aspects of a building or site. It is also important that the named values   be related to material and 
physical aspects of a building or site. In this way, a value assessment can be used effectively in the 
processes of developing and reviewing a conservation plan. In order to meet these information 
needs, it is crucial that, besides building archaeological, architectural historical and / or cultural 
historical research, also an architectural and cultural analysis may be undertaken as part of the value 
assessment research. This doctoral research has shown that such a multidisciplinary value assessment 
research for built heritage can, to a large extent, follow the procedure for value assessment research in 
art restoration.
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This research presents new knowledge about the history of value assessment and its design and 
practical use within the Dutch practice of built heritage conservation. In line with its conclusions, this 
research advocates the approach of heritage conservation as an assignment in which next to the art 
historical and cultural historical heritage values   of a building, an equally important role is reserved 
for its social and technical aspects and its aesthetic and architectural qualities. This study therefore 
emphatically supports a multidisciplinary approach to the conservation of built heritage. This study 
also shows how aforementioned additional aspects can be incorporated into a value assessment 
research, so that the resulting value assessment can be used more effectively in the conservation of 
monuments.
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- Archief van de Projectgroep Stadsvernieuwing District West te Rotterdam 1987-1993, nummer toegang 819
- Archief van de Projectgroep Stadsvernieuwing Spangen te Rotterdam 1981-1993, nummer toegang 837
- Archief van de Rotterdamse Kunststichting (RKS) 1972-2001, nummer toegang 445
- Archief van de Stichting Bevordering van Volkskracht te Rotterdam en andere daarmee verband houdende stichtingen 1923-

2000, nummer toegang 618
- Archief van L.J.C.J. van Ravesteijn 1785-1949, nummer toegang 53.03
- Archieven van de Erven de weduwe J. van Nelle 1837-1989, nummer toegang 944
- Archieven van de Erven de weduwe J. van Nelle – Aanvulling ca. 1880-1989, nummer toegang 944c (ten tijde van het onderzoek 

ongeïnventariseerd en beperkt toegankelijk)
- Archieven van de Erven de weduwe J. van Nelle – Gebouwarchief 1925-2000, nummer toegang 944b (ten tijde van het onderzoek 

ongeïnventariseerd en beperkt toegankelijk)
- Archieven van de Gemeenteraad en het college van B&W van Rotterdam, de Gemeentesecretarie afdeling Algemene Zaken en het 

Kabinet van de Burgemeester (NSA-AZ) 1813-1941, nummer toegang 444.01
- Archieven van het Historisch Genootschap ‘Roterodamum’ 1946-1982: Archief van de Werkgroep inventarisatie Rotterdamse 

monumenten 1972-1974, nummer toegang 109
- Archieven van Museum Boijmans Van Beuningen (Boymans) te Rotterdam 1848-2005, nummer toegang 181
- Collectie Beeld en geluid
- Collectie Kranten en tijdschriften
- Knipselarchief Van Vollenhoven 1893-1936
SteenhuisMeurs, Schiedam (ongeïnventariseerd)
- Justus van Effen, Spangen 2003
Willemsoord BV, Den Helder (ongeïnventariseerd)
 - Org. Overlegstructuren; Quality-team 2000-e.v.
ZA Zeeuws Archief, Middelburg 
AGV, 2001 - Archief van de Gemeente Veere (1811) 1816-1966, nummer toegang 2001
AGV, 2005 - Archief van de Gemeente Veere 1966-1996, nummer toegang 2005
Bb -  Beeldbank 
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Geraadpleegde deskundigen

drs. H. Aardse, Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie, 29-07-2007
prof.drs. A.L.L.M. Asselbergs, Amersfoort, 02-05-2011
drs. A. van Bakel, Tak Architecten, Delft, 13-11-2006
ir. W. van der Bas, Molenaar & Van Winden architecten, Delft (thans Molenaar & Co architecten, Rotterdam), 16-02-2010 
drs. D. Berben, Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie, ’s-Hertogenbosch (niet meer 

werkzaam aldaar), 02-11-2006 
ir. R. Bijhouwer, Quadrat, Rotterdam, 14-11-2008
drs. A.M. Blom, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zeist (thans Rijksdienst voor het Cultureel Erf-

goed, Amersfoort), 11-12-2006 
drs. M. van Damme, Van Hoogevest Architecten, Amersfoort, 20-12-2006
dr.ir. A.H. van Drunen, Gemeente ‘s-Hertogenbosch, Afdeling Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten, 20-11-2007 (tele-

fonisch interview)
M. Dumas a.v.b., Quadrat, Rotterdam, 13-08-2008
drs. C.J.B.P. Frank, Monumenten Advies Bureau, Nijmegen, 11-12-2006
ir. S. Goede, Molenaar & Van Winden architecten, Delft (thans Molenaar & Co architecten, Rotterdam; niet meer werkzaam aldaar), 

16-02-2010
O. Graeven, Braaksma & Roos architecten, ‘s-Gravenhage, 07-08-2008
drs. M.L. de Heer Kloots-de Korte, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zeist (thans Rijksdienst voor 

het Cultureel Erfgoed, Amersfoort), 11-12-2006
ir. L.W.J.L. Hendriks, Rijksgebouwendienst, ‘s-Gravenhage, 14-10-2008
ing. H. van den Hurk, Rijksgebouwendienst, ‘s-Gravenhage, 12-08-2008
ir. J. Kamphuis, Rijksgebouwendienst, ‘s-Gravenhage, 16-07-2008
dr. C.P. Krabbe, Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie, 04-10-2006
W. Kramer (†), 31-03-2009 (telefonisch interview)
prof.dr. M.C. Kuipers, Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten, Zeist (thans Rijksdienst voor het Cultureel 

Erfgoed, Amersfoort), 14-12-2006
drs. B. Laan, Laan Historische Interieurs, Zeist, 14-01-2009
ir. A. Marx, Marx & Steketee architecten, Eindhoven, 18-03-2008
prof.dr.ir. R. Meischke (†), 14-11-2007 (telefonisch interview)
prof.dr.ir. P.H. Meurs, Urban Fabric, Schiedam (thans SteenhuisMeurs, Schiedam), 30-11-2006 
ir. E.J. Nusselder, ‘s-Gravenhage, 15-01-2008
drs. B. Olde Meierink, Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, Utrecht, 27-10-2006
ing. A.G. Oldenmenger, Bureau voor Bouwhistorie, Archeologie, Architectuurhistorie en Cultuurhistorie, ‘s-Hertogenbosch, 02-11-

2006
drs. R. Polderman, Tak Architecten, Delft, 13-11-2006
prof.ir. L.C. Röling (†), Haarlem, 02-11-2009
prof.dr. V.T. van Rossem, Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie, 04-10-2006
drs. M. Statema, Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie (niet meer werkzaam aldaar), 29-07-2007
dr. M. Steenhuis, Steenhuis Stedenbouw/Landschap, Schiedam (thans SteenhuisMeurs, Schiedam), 30-11-2006 
dr.ing. R. Stenvert, Bureau voor Bouwhistorie en Architectuurgeschiedenis, Utrecht, 27-10-2006
prof.dr.ir. C.L. Temminck Groll (†), 14-11-2007 (telefonisch interview)
dr. G. van Tussenbroek, Gemeente Amsterdam, Bureau Monumenten & Archeologie, 04-10-2006
ir. L. Wevers, Vlaardingerbroek & Wevers, Utrecht (thans Wevers & Van Luipen Restauratiearchitecten en Bouwhistorici, Utrecht), 

08-01-2007 
dr.ing. H.J. Zantkuijl (†), 15-11-2007 (telefonisch interview) 
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Geraadpleegde websites

De datum achter het webadres is de datum waarop de betreffende website is geraadpleegd.
http://192.113.208.81/Catalogus/objectview/printview.html?siteId=275, 17-06-2014.
http://62.212.78.116/Catalogus/search/searchform.html, 21-05-2012.
http://australia.icomos.org/publications/burra-charter-practice-notes/, 13-06-2014.
http://australia.icomos.org/publications/charters/, 27-04-2012.
http://australia.icomos.org/wp-content/uploads/The-Burra-Charter-2013-Adopted-31.10.2013.pdf, 28-11-2013.
http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/doc/label/guidelines-for-candidate-sites_nl.pdf, 17-04-2014.
http://kranten.streekarchiefbommelerwaard.nl/, 06-01-2009.
http://monumentenregister.cultureelerfgoed.nl/php/main.php, 29-07-2011.
 http://tintin.arch.chalmers.se/ArchInq-Papers.html, 14-10-2010.
http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2014:2675, 28-01-2015
http://www.archined.nl/nieuws/2011/juli/reconstructie-waarom-niet/, 21-07-2011.
http://www.architectuurinrotterdam.nl/cms.php?cmsid=77&lang=nl, 14-03-2012.
http://www.bbc.co.uk/programmes/b00grv47, 01-09-2015.
http://www.cultureelerfgoed.nl/handreikingerfgoedenruimte, 19-02-2013.
http://www.cultureelerfgoed.nl/monumenten/publicaties/rapporten-categoriaal-onderzoek-wederopbouw-0/, 24-06-2013.
 http://www.cultureelerfgoed.nl/roerend-erfgoed/onderzoek-waarde-en-waardering, 26-02-2012.
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u4/toelichtingtweedekamer.pdf, 24-06-2013.
http://www.cultureelerfgoed.nl/sites/default/files/u6/Adviesaanvraag_89wederopbouwmonumenten.pdf, 24-06-2013.
http://www.d2dmedia.com/portfolio/huisvangijn/, 01-09-2015.
http://www.denhelderactueel.nl/13/05/2010/burgemeester-van-willemsoord, 29-08-2014.
http://www.denkmalwerte.org, 25-04-2012.
http://www.geldersgenootschap.nl/producten/gelders-genootschap-ontwikkelt-nieuwe-methode-de-dynamische- 

waardestelling, 14-01-2015.
http://www.icomos.org/en/charters-and-texts, 08-05-2012.
http://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/kunstwerken/de-kerk-van-veere-815/, 17-06-2014.
http://www.nationalerenovatieprijs.nl, 04-06-2007.
http://www.nvtl.nl/images/pdf/gedragsregels_NVTL.pdf, 17-06-2014.
http://www.philamuseum.org/collections/permanent/102392.html?mulR=1155178824|9, 17-06-2014.
http://www.project2074.nl/, 01-09-2015.
http://www.re-ad.dk/files/118584/As_Found._World_in_Denmark_2010.pdf, 17-06-2014.
http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/12/08/voorstel-van-wet-over-bundeling-en-

aanpassing-van-regels-op-het-terrein-van-cultureel-erfgoed.html, 09-12-2014.
http://www.rotterdam.nl/missie_ontwikkelingsbedrijf, 31-05-2012.
http://www.rotterdam.nl/welstand, 14-05-2012.
http://www.royalcollection.org.uk/collection/405950/the-south-west-approach-to-the-town-of-veere-with-the-groote-kerk, 

17-06-2014.
http://www.rphv.nl/vannelle.swf, 20-05-2011.
http://www.stichtingerm.nl/erkenningsregelingen, 17-04-2013.
http://www.unesco.nl/artikel/van-nellefabriek-rotterdam-unesco-werelderfgoed, 27-03-2015.
http://www.vawr.nl/doc/erkenningsregeling.pdf, 21-09-2012.
http://www.vawr.nl/erkenningsregeling_gear, 21-09-2012.
http://www.welstand.amsterdam.nl/documenten/diversen/Programma%20van%20Eisen%20Monumenten2009.doc.pdf), 

21-01-2014.
http://www.west8.nl/projects/urban_design/den_helder_city_center/, 21-06-2012.
http://www.zeestad.nl, 14-06-2012. 
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 371 Verantwoording beeldmateriaal

Verantwoording beeldmateriaal

GEBRUIKTE AFKORTINGEN

GAZ Gemeentearchief Zaltbommel

NL-HaNA Nationaal Archief

NAi Nederlands Architectuurinstituut, thans Het Nieuwe Instituut

RCE Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Rgd-V Archief Rijksgebouwendienst Vastgoed

SAR Stadsarchief Rotterdam

0.1  auteur, 2000
0.2  Diederik von Bönninghausen, 2007
0.3  auteur, 2000
0.4  RCE: objectnr. 32.214
0.5  RCE: objectnr. D-01408
0.6  RCE: objectnr. D-01407
0.7  RCE: objectnr. 351.452
0.8  RCE: objectnr. OF-01426
0.9  NL-HaNA: Koninlijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, nummer toegang 2.19.010, inv.nr. 259.
0.10  auteur
1.1  Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, 1983, kaft
1.2  Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, 1983, 25
1.3  Rijksgebouwendienst, Bureau Rijksbouwmeester, Adviesgroep Monumenten in Rijksbezit, 1983, 26
1.4  KNOB/NVMz-werkgroep, 1984, kaft
1.5  KNOB/NVMz-werkgroep, 1984, Bijlagen
1.6  KNOB/NVMz-werkgroep, 1984, Bijlagen
1.7  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987a, kaft
1.8  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1987a
1.9  Rijksdienst voor de Monumentenzorg, 1991b, kaft
1.10  Hendriks et al., 2000, kaft
1.11  Hendriks et al., 2000
1.12  Hendriks en Van der Hoeve, 2009a, kaft
1.13  Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 9
1.14  Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 15
1.15  Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 19
1.16  Hendriks en Van der Hoeve 2009a, 21
1.17  Brokerhof et al., 2009, kaft
1.18  Brokerhof et al. 2009, 12
1.19 Brokerhof et al. 2009, 13 
1.20 Brokerhof et al. 2009, 14
1.21 Van Immerseel en Hendriks, 2012, kaft
1.22 Van Immerseel en Hendriks 2012, 12
1.23 Van Immerseel en Hendriks 2012, 22
1.24 auteur
1.25 The Burra Charter, 2013, en The Illustrated Burra Charter, 2004
1.26 Hendriks en Van der Hoeve, 2009a, 9
2.1  auteur, ontleend aan Appelbaum 2007, 11
2.2  auteur
3.1  Fagel, 1983, 47
3.2  Fagel, 1983, 52
3.3  RCE: objectnr. 34.452
3.4  RCE: objectnr. 34.456
3.5  RCE: objectnr. 34.449
3.6  RCE: objectnr. BT-024952
3.7  RCE: objectnr. BT-033643
3.8  RCE: objectnr. 31.391
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3.9  RCE: objectnr. 31.393
3.10  Van Traa en Annema, 1990, kaft
3.11  Van Traa en Annema, 1990, 123
3.12  Van Traa en Annema, 1990, 133
3.13  Rgd-V: Grote Kerk, Veere
3.14  Rgd-V: Grote Kerk, Veere
3.15  Rgd-V: Grote Kerk, Veere
3.16  Rgd-V: Grote Kerk, Veere
3.17  RCE: objectnr. 288.587
3.18  RCE: objectnr. 288.581
3.19  auteur
3.20  auteur
3.21  auteur
3.22  auteur
3.23  auteur
3.24  auteur
3.25  auteur
3.26  auteur
3.27  auteur
3.28  auteur
4.1  RCE: objectnr. ST-1.767A
4.2  RCE: objectnr. ST-1.872
4.3  RCE: objectnr. 260.320
4.4  RCE: objectnr. 1992-07325 (collectie voormalige ROB)
4.5  RCE: objectnr. 297.552
4.6  RCE: objectnr. 297.557
4.7  Kamphuis, 1985, voorzijde
4.8  Kamphuis, 1985, 266
4.9  Kamphuis, 1985, 303
4.10  Tekening door W. Kramer; aanwezig in GAZ, dossiernr. 04737 , Bouwvergunning nr. 01-322
4.11  Tekening door W. Kramer; aanwezig in GAZ, dossiernr. 04737 , Bouwvergunning nr. 01-322
4.12   Tekening door W. Kramer; aanwezig in GAZ, dossiernr. 04737 , Bouwvergunning nr. Monumenten c.q. wijzigingsvergunning nr. B99-‘09
4.13  auteur
4.14  auteur
4.15  auteur
4.16  RCE: objectnr. 512.584
4.17  auteur
4.18  auteur
4.19  auteur
4.20  auteur
4.21  auteur
5.1  NAi: BRIN, aanvraagnr. 44.19
5.2  SAR: cat. nr. db XXV 359
5.3  RCE: objectnr. 220.937
5.4  RCE: objectnr. 182.069
5.5  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.6  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.7  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.8  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.9  RCE: objectnr. D-09573
5.10  RCE: objectnr. 403.434
5.11  RCE: objectnr. D-09566
5.12  RCE: objectnr. 400.700
5.13  RCE: objectnr. 400.702
5.14  RCE: objectnr. 503.552
5.15  auteur
5.16  auteur
5.17  Van der Hoeve, 2001, 17
5.18  NAi: BRIN, aanvraagnr. 44.16a
5.19  NAi: BRIN, aanvraagnr. 44.16a
5.20  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.21  NAi: JONG, aanvraagnr. 1620d1
5.22   Tekening door Molenaar & Van Winden architecten; afbeelding uit lezing “Restauratiefilosofie voor monumenten van de 

20ste eeuw - enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden”, Joris Molenaar, 30-11-2011, aan de TU Delft
5.23   Tekening door Molenaar & Van Winden architecten; afbeelding uit lezing “Restauratiefilosofie voor monumenten van de 

20ste eeuw - enkele Rotterdamse praktijkvoorbeelden”, Joris Molenaar, 30-11-2011, aan de TU Delft
5.24  auteur
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5.25  auteur
5.26  auteur
5.27  auteur
5.28  auteur
5.29  auteur
5.30  auteur
5.31  auteur
5.32  auteur
5.33  auteur
5.34  auteur
6.1  RCE: objectnr. SP-0717
6.2   Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Onderzoek naar de mogelijkheden tot: restaureren, renoveren, amov-

eren van ketelhuis, tearoom, luchtbruggen, gevel tabaksfabriek 1e verd./beg.grond Schiezijde, werknummer 2807, 1 april 
1985, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek

6.3  Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Onderzoek naar de mogelijkheden tot: restaureren, renoveren, amov-
eren van ketelhuis, tearoom, luchtbruggen, gevel tabaksfabriek 1e verd./beg.grond Schiezijde, werknummer 2807, 1 april 
1985, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek

6.4  Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Onderzoek naar de mogelijkheden tot: restaureren, renoveren, amov-
eren van ketelhuis, tearoom, luchtbruggen, gevel tabaksfabriek 1e verd./beg.grond Schiezijde, werknummer 2807, 1 april 
1985, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek

6.5  Architectengemeenschap Van den Broek en Bakema, Onderzoek naar de mogelijkheden tot: restaureren, renoveren, amov-
eren van ketelhuis, tearoom, luchtbruggen, gevel tabaksfabriek 1e verd./beg.grond Schiezijde, werknummer 2807, 1 april 
1985, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek

6.6  RCE: objectnr. 339.464
6.7  RCE: objectnr. 339.465
6.8  Kuipers et al., 1998, Deel 2 (afbeeldingen)
6.9  Jonge, W. de (voor Leodejonge architecten B.V.), Structuurplan september 1999. Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam 

1999, 19, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek
6.10  Jonge, W. de (voor Leodejonge architecten B.V.), Structuurplan september 1999. Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam 

1999, 19, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek
6.11  Jonge, W. de (voor Leodejonge architecten B.V.), Structuurplan september 1999. Van Nelle Ontwerpfabriek, Rotterdam 

1999, 19, aanwezig in: RCE, Van Nellefabriek
6.12  Fischer en Wessel de Jonge architecten bna bv, 2001a
6.13  Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv, 1999
6.14  Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv, 1999
6.15  Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv, 1999
6.16  Fischer, Jap Sam en Wessel de Jonge architecten bna bv, 1999
6.17  RCE: objectnr. 339.475
6.18  RCE: objectnr. 313.982
6.19  RCE: objectnr. 11144-14697
6.20  RCE: objectnr. 505.978
6.21  RCE: objectnr. 505.977
6.22  RCE: objectnr. 504.655
6.23  RCE: objectnr. 504.658
7.1  Groenendijk 2008, 69
7.2  Groenendijk 2008, 57
7.3  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 15
7.4  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 15
7.5  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 15
7.6  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 15
7.7  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 16
7.8  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 18
7.9  Tekening door Quadrat Atelier voor stedebouw, landschap en architectuur, in: Gemeente Den Helder, 1998, 20
7.10  auteur
7.11  auteur
7.12  auteur
7.13  auteur
7.15  RCE: objectnr. 340.925
7.16  RCE: objectnr. 504.765
7.17  auteur
7.18  auteur
7.19  auteur
7.20  auteur
7.21  auteur
7.22  auteur
7.23  auteur
11.1  auteur
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Curriculum vitae

Charlotte I.C. van Emstede (’s-Hertogenbosch, 1976) behaalde in 2002 haar ingenieursdiploma aan 
de Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft en in 2009 haar bachelorsdiploma 
Wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht. 

In september 2006 startte zij met haar promotieonderzoek bij de leerstoel Restauratie aan de 
Faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft. In het kader van haar promotieonderzoek 
nam Charlotte deel aan expertbijeenkomsten, publiceerde zij diverse artikelen en sprak zij op 
binnen- en buitenlandse conferenties. Zij gaf colleges bij de sectie RMIT aan de Faculteit Bouwkunde 
van de Technische Universiteit Delft, de Afdeling Architectuurgeschiedenis en monumentenzorg 
van het Departement Geschiedenis en Kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht en aan de 
Masteropleiding Erfgoedstudies van de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Charlotte heeft gewerkt bij het project Actualisering Monumenten Register van de Rijksdienst voor 
de Monumentenzorg en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, bij Adviesbureau 
Groen en het Bureau Monumenten en Archeologie van de gemeente Amsterdam. Zij behoorde tot 
de eerste lichting studenten van de Erfgoed Academie, was secretaris van Stichting Docomomo 
Nederland, medeorganisator van de tiende Internationale Docomomo Conferentie (Rotterdam, 2008), 
lid van de klankbordgroep van het Platform voor Ethiek en Techniek van de Technische Universiteit 
Delft en secretaris van Vereniging Icomos Nederland.

Sinds maart 2015 werkt Charlotte als onderzoeker bij het Maastricht Centre for Arts and Culture, 
Conservation and Heritage (MACCH) aan de Faculteit van Cultuur- en Maatschappijwetenschappen 
van de Universiteit Maastricht.

Publicaties gerelateerd aan het promotieonderzoek

Emstede, C. van, ‘Towards values-centred urban preservation – Learning from the reconstruction of the Kiefhoek, Rotterdam, the 
Netherlands’, in: S. Martin Blas, M. Garcia Sanchis and L. Urda Pena (Eds.), Holanda en Madrid. Social Housing & Urban Regen-
eration, Madrid 2014, 164-179.

Emstede, C. van, ‘Culturele draagkracht: een antwoord op monumenten(zorg) in transitie?’, in: M.C. Kuipers & W.J. Quist (red.), 
Culturele draagkracht. Op zoek naar de tolerantie voor verandering bij gebouwd erfgoed, Delft 2013, 11-16.
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